ADENDA Nº 01

ADENDA AL CONTRATO Nº 16/2023 CELEBRADO ENTRE LA MUNICIPALIDAD DE ITAKYRY Y LA FIRMA RONNY GONZALEZ, DEL SR. RONNY JAVIER GONZALEZ GONZALEZ, ADJUDICATARIO DE LA CONTRATACIÓN DIRECTA Nº 13/2023 – ID Nº 431959 "CONSTRUCCION Y MEJORAS VARIAS DE LA PLAZA BARRO BLANCO, CRUCE ITAKYRY".

Entre **LA MUNICIPALIDAD DE ITAKYRY**, domiciliada en Avda. Cerro Cora esq. 12 de Junio de esta Ciudad, Departamento de Alto Paraná, República del Paraguay, representada para este acto por el **Sr. MIGUEL ÁNGEL SORIA RIVAS**, con Cédula de Identidad N° 1.198.358, en su carácter de Intendente Municipal, en su público despacho, y ante el **Sr. FRANCISCO MELLO ALFONZO**, con Cédula de Identidad Nº 3.274.096, Secretario General de la Municipalidad, denominada en adelante la contratante, por una parte, y, por la otra, la firma **RONNY GONZALEZ,** domiciliada en la Avda. Calle Luis Alberto del Paraná-Paraguay, República del Paraguay; representada en este acto por el **Sr. RONNY JAVIER GONZALEZ GONZALEZ**, con C.I. Nº 2.493.847, denominada en adelante la **CONTRATISTA",** convienen en celebrar el presente **CONVENIO MODIFICATORIO DE CONTRATO** que se regirá por las cláusulas y condiciones siguientes:

CLÁUSULA PRIMERA: OBJETO.-

En virtud a la Resolución 1904/2023, de fecha 10/11/2023, emanada de la Máxima Autoridad de la Municipalidad de Itakyry y de conformidad al Art. 62º de la Ley Nº 2.051/03 "De Contrataciones Públicas" las partes acuerdan celebrar la presente Adenda al Contrato N° 16/2023, de fecha 08/08/2023, ampliando la **CLAUSULA SEXTA. PRECIO UNITARIO Y EL IMPORTE TOTAL A PAGAR POR LAS OBRAS. AMPLIACION DE CONTRATO.**

En virtud del presente Convenio de Ampliación LAS PARTES acuerdan ampliar el contrato de obras, conforme a la planilla de cómputos métricos y presupuestos adicionales que se consigna a continuación:

CONSTRUCCION Y MEJORAS VARIAS DE LA PLAZA BARRO BLANCO, CRUCE ITAKYRY

Ítem	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario (IVA incluido)	Precio total	Unidad de Medida	Cantidad Ampliada	Precio unitario (IVA incluido)	Precio Total
	Trabajos Preliminares								
1	Cartel de Obra: (1.00 x2,00 mts)	m2	2,00	637.000	1.274.000	-	-	-	-
2	Limpieza del terreno	m2	884,40	2.940	2.600.136	-	-	-	-
3	Replanteo y marcación	m2	385,00	4.900	1.886.500	-	-		-

MUNICIPALIDAD DE ITAKYRY SECRETARIA

MUNICIPALIDAD DE ITAKYRY INTENDENCIA
MIGUEL A. SORIA
Intendente Municipal
Itakyry

M.SC.Ing. Civil Ronny González
Reg. MOPC 2450

4	Excavación para fundaciones de postes	un	4,00	78.400	313.600	-	-	-	-
5	Reparación de juegos para niños	gl	1,00	9.310.000	9.310.000	-	-	-	-
	Albañilería								
6	Muro de nivelación de ladrillo común de15	ml	146,00	63.700	9.300.200	**ml**	**137,00**	**63.700**	**8.726.900**
7	Relleno y compactación	m3	34,80	117.600	4.092.480	**m3**	**7,00**	**117.600**	**823.200**
8	Contrapiso de cascote	m2	116,00	39.200	4.547.200	**M2**	**75,00**	**39.200**	**2.940.000**
9	Piso de baldoson	m2	116,00	88.200	10.231.200	**M2**	**88.200**	**88.200**	**6.615.000**
	Instalación Eléctrica								
10	Provisión y colocación de Poste de HºAº de 9 mts tipo ANDE	un	3,00	1.715.000	5.145.000	-	-	-	-
11	Nicho para medidor ANDE Trifásico de Mampostería con caño de HoGo de 2.1/2 pulga según norma de ANDE	un	1,00	2.156.000	2.156.000	-	-	-	-
12	Acometida Trifásica ANDE con Cable Pre ensamblado 4x16mm, Puesta a Tierra, llave de corte Gral. 3x25 Amperes	gl	1,00	3.724.000	3.724.000	-	-	-	-
13	Pago derecho de	gl	1,00	403.760	403.760		-		-

Por Secretaría Municipal-Itakyry

MIGUEL A. SORIA
Intendente Municipal
ITAKYRY

M.SC.Ing. Civil Ronny González
Reg. MOPC 2450

	conexión ANDE								
14	Excavación de Zanja 25cmx50cm, colchón de arena lavada, Protección Mecánica con ladrillo común, posterior relleno y compactación	ml	150,00	24.500	3.675.000	**ml**	**24,00**	**24.500**	**588.000**
15	Registro de Mampostería 30cmx30cmx50cm con tapa de Hº	un	3,00	343.000	1.029.000	**un**	**2,00**	**343.000**	**686.000**
16	Provisión y colocación Cable NYY 2x6mm 0.6/1KV, para equipos de iluminación desde TG	ml	182,00	24.500	4.459.000	-	-	-	-
17	Provisión y Colocación de Alumbrado Público en columnas de HºAº - (incluye brazo galvanizado de 2 mts, cables, fotocélula, etc.)	un	14,00	637.000	8.918.000	-	-		-
	Equipamientos								
18	Banco	un	6,00	882.000	5.292.000	-	-	-	-
	Parques								
19	Parque infantil Playground	un	1,00	32.830.000	32.830.000	-	-	-	-

M.SC.Ing. Civil Ronny González
Reg. MOPC 2460

MIGUEL A. SORIA
Intendente Municipal
Itakyry

	Equipo de gimnasia								
20	Plaza activa colocado total 6 equipos (según detalle y especificaciones)	un	6,00	7.350.000	44.100.000	-	-	-	-
	Pintura								
21	Pintura de Caminero a dos manos, color a definir por la fiscalización	m2	385,00	29.400	11.319.000	**M2**	**120,00**	**29.400**	**3.528.000**
	Limpieza Final								
22	Limpieza Final, Retiro de Desechos	gl	1,00	1.470.000	1.470.000	-	-	-	-
	Obras complementarias								
1	Provisión y colocación de Poste metálico de 4" con pintura anticorrosiva con terminación de pintura blanca(incluye 2 red para Voleibol)					**un**	**4,00**	**1.100**	**4.400.000**
2	Provisión de Arena lavada para cancha de Voleibol					**M2**	**401,00**	**11.950**	**4.791.950**
Monto Total Inicial					**168.076.076**			**Total Ampliado**	**33.099.050**

1	**MONTO INICIAL**	**168.076.076**
3	**MONTO AUMENTADO**	33.099.050
4	**TOTAL, A PAGAR**	**201.175.126**

M.SC.Ing. Civil Ronny González
Reg. MOPC 2450

MANUEL A. SORIA
Intendente Municipal
Itakyry

Monto Inicial: 168.076.076 (Guaraníes ciento sesenta y ocho millones, setenta y seis mil, setenta y seis)
Monto Aumentado: 33.099.050 (Guaraníes treinta y nueve millones, noventa y nueve mil, cincuenta)
Monto con Ampliación: 201.175.126 (Guaraníes Doscientos un millones, ciento setenta y cinco mil, ciento veinte y seis)

CLAUSULA SEGUNA - PLAZO
En virtud del presente Convenio LAS PARTES acuerdan ejecutar la ampliación del contrato paralelamente al transcurso del plazo establecido en el contrato principal.

Las demás condiciones del contrato principal que no fueran modificados por la presente adenda contractual quedan inalterables.-

EN PRUEBA DE CONFORMIDAD POR TODO CUANTO ANTECEDE, FIRMAN LAS PARTES EL PRESENTE INSTRUMENTO, EN DOS (2) EJEMPLARES DE IGUAL TENOR Y A UN SOLO EFECTO, EN LA CIUDAD DE ITAKYRY, REPÚBLICA DEL PARAGUAY, A LOS 10 DÍAS DEL MES NOVIEMBRE DEL AÑO 2023.

Por y en nombre de la Contratante;

SR. FRANCISCO MELLO ALFONZO
Secretario General

SR. MIGUEL ANGEL SORIA RIVAS.
Intendente Municipal

Por y en nombre del proveedor:

ING. RONNY JAVIER GONZALEZ GONZALEZ
Representante
RONNY GONZALEZ

M.Sc. Ing. Ronny González
Reg. MOPC 2450