Consorcio Constructora Asunción S.A. y Asociados/119
Luis Alberto de Herrera N° 1424 casi Paí Pérez y Perú, Asunción-Paraguay

3 (tres)

Asunción, 3 de agosto de 2022.
Nota N° DC- LPN119-36/2022.-

Señor
Ing. VÍCTOR H. OLMEDO L., Director de Vialidad
Dirección de Vialidad
Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones
Oliva esquina Alberdi, Asunción
Presente

COPIA

Referencia: Contrato S.G. Ministro N° 587/2019, Obra: Pavimentación Asfáltica de Varios Tramos de la Región Oriental – 5° Tanda. Lote 1: Tramo: Santa Clara – Jhuguá Rey – Chore", Longitud 47,50 Km. Licitación Pública Nacional (LPN) N° 119/2019.

Objeto: Comunicar finalización de trabajos.

De nuestra consideración:

Nos dirigimos a Ud., a fin de informar que el día 1/08/2022, hemos finalizado la totalidad de los trabajos correspondientes al contrato de referencia, incluidas las modificaciones contempladas en los Convenios Modificatorios N°s 01, 02 y 03. Esta comunicación además ha sido efectuada al Fiscal de Obra a través del Libro de Obras Folio N° 053 cuya copia adjuntamos.

Por lo expuesto y conforme a lo establecido en el Capítulo E. Recepción de las obras y garantías, cláusula 48. Recepción provisoria de las obras, numeral 48.1, de las Condiciones Generales del Contrato, procedemos a la notificación y solicitamos la inspección para la Recepción Provisoria de la Obra.

Sin otro particular hacemos propicia la ocasión para saludarle muy atentamente.

Arq. JOSE MARIA DIAZ BENZA C.
Representante Legal

Consorcio Constructora
Asunción S.A. y Asociados/119
RUC: 80109714-2

Adjunto:
Copia del Libro de Obra folio N° 053.

Teléfonos +595 21 214368 (r.a.), 0981 444290, Fax: +595 21 21451

Escaneado con CamScanner

1(uno)

Consorcio Constructora Asunción S.A. y Asociados 1119

Luis Alberto de Herrera N° 1424 e/ Paí Pérez y Perú - Asunción, Paraguay

Obras de Pavimentación Asfáltica de varios Tramos de la Región Oriental
5ta. Tanda Dirección de Vialidad - Lote 1
Tramo: Santa Clara - Jhugua Rey - Choré (ID: 369248)

LIBRO DE OBRA

Nº 053.-

PARA: Supervision **DE:** Contratista

ASUNTO: Comunicar Finalizacion de la Obra.-

Por la presente informamos la finalizacion de los trabajos de la obra Santa Clara - Coop conforme a los documentaciones del contrato que incluyen los convenios modificatorios 01, 02 y 03 por lo que solicitamos a esa Supervision la inspeccion correspondiente de la obra para el proceso respectivo a la recepcion provisoria de la misma.-

ANEXO:

Fecha: | | | Fecha 01/08/2022.-

Por M.O.P.C.

Por el Contratista