GOBERNACIÓN DE MISIONES
REPUBLICA DEL PARAGUAY

GM/U.O.C. Nº 086/2023.-

San Juan Bautista Misiones, 13 de julio de 2.023.-

Señor:

Abg. Pablo Seitz Ortiz, Director Nacional

Dirección Nacional de Contrataciones Públicas

Presente

De mi mayor consideración:

En nombre de la U.O.C. de la Gobernación de Misiones, me dirijo a Usted a con el objeto de saludarle cordialmente y a la vez remitir la documentación solicitada en la Nota DNCP 5205/2023. Con respecto al punto N° 2 de la referida nota se cumple en manifestar que la mencionada observación corresponde al expediente 309922 y no al presente proceso.

Sin otro motivo en particular, me despido de Ud. con el debido respeto que se merece.

GOBERNACIÓN VIII DEPARTAMENTO * MISIONES * REPÚBLICA DEL PARAGUAY

Abg. José Ayala

Director de la U.O.C.

GOBERNACION DE MISIONES
Sentí Misiones!

ORDEN DE INICIO

San Juan Bautista, Misiones, 10 de Agosto del 2.022.-

Señor
Cristino Martínez Galeano
Dirección: Calle Nro. 90 – Bo. Sirena
Ayolas – Misiones – Paraguay

Ref.: Al Contrato de Adjudicación Nro. 24/2022, de fecha 03 de Agosto del 2.022, para la obra: CONSTRUCCIONES DE OBRAS VARIAS A SER REALIZADA EN EL DEPARTAMENTO DE MISIONES, LOTE NRO. 03; A través de la Licitación Pública Nacional Nro. 02/2022, con I.D. Nro. 414.412.-

ORDEN DE INICIO Nro. 06/2022

Me dirijo a Usted, con relación al contrato de referencia suscrito entre el GOBIERNO DEPARTAMENTAL DE MISIONES (Contratante), y la Empresa Constructora: del Sr. Cristino Martínez Galeano en representación de la Empresa Constructora: CMG Construcciones Civiles (Contratista), para la ejecución de las obras de: **"CONSTRUCCIONES VARIAS A SER REALIZADA EN EL DEPARTAMENTO DE MISIONES, LOTE NRO. 03";** con ID Nro. 414.412.-

Habiéndose cumplido con lo establecido en el Pliego de Bases y condiciones, Pag. Nro. 38, por medio de la presente se imparte la **ORDEN DE INICIO,** con un plazo de ejecución de 300 trecientos días corridos. Se establece como fecha de Inicio del Plazo de Ejecución de la Obras el día 17 de Agosto del año 2.022.-

Sin otro particular, me despido de ustedes atentamente.

Lic. Agustín Barreto
Secretario de Obras Publica

CMG
CONSTRUCCIONES CIVILES
Calle 90 B° Sirena
Tel: 0981 333 311 - Ayolas - Misiones - Py.

Acuse de recibo
Empresa Contratista:
Nombre: Cristino Martínez G.
C.I. N°: 1.017-663
Fecha: 12.08-2022

GOBERNACION DE MISIONES
Sentí Misiones!

ACTA DE INICIO DE OBRA

CONSTRUCCIONES DE OBRAS VARIAS A SER REALIZADAS EN EL DEPARTAMENTO

A los 17 diecisiete días del mes de Agosto del año 2.022, siendo las 07:09 Horas, nos reunimos en la Ciudad de Santa Rosa de Lima - Misiones; por una parte, la Arq. Norma María Medina, Fiscal de Obra de la Gobernación; el Lic. Agustín Barreto, Secretario de Obras Públicas de la Gobernación de Misiones; y por la otra parte, El Sr. Cristino Martínez Galeano con C.I. Nro. 1.017.663 en representación de la Empresa Constructora: CMG Construcciones Civiles; Con el objeto de cumplir con la **Orden de Inicio Nro. 06/2022**, y con el Contrato de Adjudicación Nro. 24/2022, Lote Nro. 03 **"CONSTRUCCIÓN DE PAVIEMENTO TIPO EMPEDRADO, CANALIZACIÓN A CIELO ABIERTO Y OTRAS OBRAS COMPLEMENTARIAS EN EL BARRIO SAN MIGUEL Y SAN ISIDRO DE LA CIUDAD DE SANTA ROSA DE LIMA - MISIONES"**, con I.D. Nro. 414.412.-

Se tomara como fecha de Inicio del Plazo de Ejecución de la Obras de: **Construcciones de obras varias a ser realizadas en el Departamento, lote Nro. 03**, el día 17 diecisiete del mes de Agosto del año 2.022.-

Para los fines pertinentes y dar fe, firmamos la presente **Acta de Inicio de Obra**, en 03tres ejemplares de un mismo tenor y a un solo efecto, previa lectura y rectificación de su contenido, a los 17 diecisiete días del mes de Agosto del año 2.022.-

Firma, Aclaración, Sello y C.I. Nro.

Cristino Martínez G.
C.I. 1.017.663

CMG
CONSTRUCCIONES CIVILES
Calle 90 B° Sirena
Tel. 0981 333 311 - Ayolas - Misiones - Py

Lic. Agustín Barreto
Secretario de Obras Públicas
Gobernación de Misiones