Universidad Nacional de Asunción
Facultad de Ingeniería
Campus de la UNA – San Lorenzo - Paraguay

RESOLUCIÓN Nº 971/2012

Campus de la U.N.A., San Lorenzo, 01 de Noviembre de 2012

VISTO Y CONSIDERANDO:

- La Propuesta de ampliación del Contrato Nº 08/2012 presentada por la Unidad Operativa de Contrataciones, correspondiente a la Obra **"TERMINACION ESTACIONAMIENTOS Y DESAGUE PLUVIAL".**
- El Contrato Nº 08/2012, firmado con **"EMPRESA PARAGUAYA DE INGENIERIA CONSTRUCTORA S.A.".**
- El Dictamen favorable de Auditoría Interna Nº 12/2012 de fecha 31 de octubre de 2012 a la propuesta de ampliación del contrato entre la **FACULTAD DE INGENIERÍA – U.N.A.** y la **"EMPRESA PARAGUAYA DE INGENIERIA CONSTRUCTORA S.A.".**
- La **Ley Nº 2051/03 "DE CONTRATACIONES PÚBLICAS"**, en su **Art. 62.- Convenios Modificatorios en Obras Públicas.**
- El **Decreto Nº 21909/03**, por el cual se reglamenta la Ley Nº 2051/03 **"DE CONTRATACIONES PÚBLICAS"**.
- El Estatuto vigente de la Universidad Nacional de Asunción.

EL DECANO DE LA FACULTAD DE INGENIERÍA DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCION
RESUELVE

Art. 1º) Aprobar la ampliación del Contrato Nº 08/2012, con **"EMPRESA PARAGUAYA DE INGENIERIA CONSTRUCTORA S.A."** por la suma de **G. 119.850.000.- (Guaraníes Ciento Diecinueve Millones Ochocientos Cincuenta Mil) IVA Incluido.**

Art.2º) Comunicar esta resolución a quien corresponda y cumplido archivar.

Ing. Gabriel Fleitas Ferrari
Secretario

Prof. Ing. Isacio Vallejos Aquino
Decano

Orig. 1 : Archivo Secretaria de la FIUNA
Orig. 2 : Archivo Rendición de Cuentas

Teléfono y Fax: 585.581/4