edivisa
Empresa de Construcciones

Cambyreta, 21 de Abril de 2021

Señor
Javier Pereira, Intendente
Municipalidad de Cambyreta
Presente

00039902

Ref.: Contrato 18/2020. Demolición de un bloque existente y construcción de aula en la Escuela Básica N° 4.006 "San Juan Bautista" del barrio San Juan

Acompañamos a la presente el Certificado Nº 8 y el Ajuste del Certificado Nº 8 correspondientes al Contrato de la Referencia para su revisión, aprobación y pago correspondiente.

Sin otro particular, aprovechamos la oportunidad para saludarle muy atentamente.

Ing. Emilio Díaz de Vivar
Representante Legal

MUNICIPALIDAD DE CAMBYRETÁ
Recibido en secretaría general hoy 21
de Abril de 2021
siendo las 11 horas 45 Carmen Paniagua
Recepción
Municipalidad de Cambyreta

Gral. Díaz 871c/ Montevideo
Tel.: 595 21 490 107 - 493 945
edivisa@edivisa.com.py
www. edivisa.com.py
Asunción - Paraguay

MUNICIPALIDAD DE CAMBYRETA		Contratista:	EDIVI S.A.
Contrato Nº: 18/2020		Fecha de presentación:	21/04/2021
aulas en Escuela Básica Nº 4006 San Juan Bautista del Barrio San Juan		Fecha de Inicio:	30/07/2020
Monto del Contrato: 1.017.998.111 Gs		Plazo inicial:	300 días
Ajuste del Certificado Nº : 8		Días de lluvia:	56 días
		Plazo prorrogado:	356 días
		Días transcurridos:	265 días

ÍNDICE DE AJUSTE

FORMULA : Rm = Pmo * (SAk*(Ikm/Iko)-1) (k=1...n)

Fecha Base: Abril 2020 — **Coeficiente del mes: Febrero 2.021**

Nº	Insumo	Codigo	Incidencia AK	Precio Origen Iko: Abr/20	Precio del mes Ikm= Feb/21	Indice Km/Iko	Coeficiente de Ajuste (Ak*(Ikm/Iko)
(I) Coeficiente de Incidencia							
1	Sueldo horario mínimo	200.2	44,0%	9.137,83	9.137,83	1,0000	0,4400
2	Cemento portland	2.3	6,0%	47.000	56.000	1,1915	0,0715
3	Varillas conformadas	7.3	8,0%	5.900	6.750	1,1441	0,0915
4	Ladrillo común	3.1	16,0%	560.000	600.000	1,0714	0,1714
5	Chapa galvanizada Nº 26 ondulada	4.8	9,0%	75.000	95.000	1,2667	0,1140
6	Cerámica esmaltada 20x20	5.27	7,0%	47.500	47.500	1,0000	0,0700
7	Conductores (Recub. plast) 2mm	13.25	2,0%	2.130	2.130	1,0000	0,0200
8	Caño PVC 3/4" - 6m	9.14	1,0%	37.500	37.500	1,0000	0,0100
9	Puerta placa o enchapada de cedro	19.10	7,0%	240.000	240.000	1,0000	0,0700
			100,0%			C.R.=	1,0584
						I.R.=	0,0584

Ing. Emilio Díaz de Vivar
Representante Legal
EDIVI S.A.

Arq. Luis Roa Bartz
Fiscal de Obras
Municipalidad de Cambyretá

MUNICIPALIDAD DE CAMBYRETA
Departamento de Obras y Proyectos
DIRECCIÓN
Itapua Paraguay