MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CIENCIAS

LPN N° 03/2022 CONSTRUCCIÓN, AMPLIACIÓN Y REPOSICIÓN DE 79 ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS DEL MEC, EN 5 DEPARTAMENTOS GEOGRAFICOS DEL PAIS - PLURIANUAL - ID No. 410114

LIBRO DE OBRAS	Nº 00000052
INSTITUCIÓN EDUCATIVA:	ESCUELA BÁSICA Nº 1802 LILIA LEONOR BENÍTEZ DE ARGUELLO
EMPRESA CONTRATISTA:	PUNTAL CONSTRUCCIONES
LOTE - DEPARTAMENTO - CONTRATO	LOTE 4 - PRESIDENTE HAYES - ALTO PARAGUAY - CONTRATO 2/2022
FISCALIZACION:	COORDINACION DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA
SUPERVISION:	
DIA:	11/03/26

CONTRATISTA: TRABAJOS EJECUTADOS/NOVEDADES:	FISCAL: TRABAJOS VERIFICADOS/OBSERVACIONES/INSTRUCCIONES:
Sin actividad, dia de lluvia	

CASILLA DE LLUVIAS E INCIDENCIAS

DESCRIPCIÓN DE TRABAJOS SUSPENDIDOS Y RUBROS AFECTADOS

Elevacion mampostería	

FUERZA MAYOR

CAMINOS INTRANSITABLES	
CORTES DE RUTA	
OTROS	

COORDINACIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA

OBSERVACIONES	

ING. LUIS POVEDA
Representante Legal

EMPRESA CONTRATISTA
FIRMA Y SELLO ACLARATORIO

FISCAL
FIRMA Y SELLO ACLARATORIO

CPI UEPP
FIRMA Y SELLO ACLARATORIO

Arq. Mariana Benítez
Fiscal / Supervisor
CPI - UEPP - MEC

MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CIENCIAS

LPN Nº 03/2022 CONSTRUCCIÓN, AMPLIACIÓN Y REPOSICIÓN DE 79 ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS DEL MEC, EN 5 DEPARTAMENTOS GEOGRAFICOS DEL PAIS - PLURIANUAL - ID No. 410114

LIBRO DE OBRAS	Nº 00000053
INSTITUCIÓN EDUCATIVA:	ESCUELA BÁSICA Nº 1802 LILIA LEONOR BENÍTEZ DE ARGUELLO
EMPRESA CONTRATISTA:	PUNTAL CONSTRUCCIONES
LOTE - DEPARTAMENTO - CONTRATO	LOTE 4 - PRESIDENTE HAYES - ALTO PARAGUAY - CONTRATO 2/2022
FISCALIZACION:	COORDINACION DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA
SUPERVISION:	
DIA:	12/03/26

CONTRATISTA: TRABAJOS EJECUTADOS/NOVEDADES:	FISCAL: TRABAJOS VERIFICADOS/OBSERVACIONES/INSTRUCCIONES:
Sin actividad, consecuencia de la lluvia	

CASILLA DE LLUVIAS E INCIDENCIAS

DESCRIPCIÓN DE TRABAJOS SUSPENDIDOS Y RUBROS AFECTADOS

Elevación Mampostería.

TIC

FUERZA MAYOR

CAMINOS INTRANSITABLES	
CORTES DE RUTA	
OTROS	

COORDINACIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA

OBSERVACIONES	

ING. LUIS BOVEDA
Representante Legal

EMPRESA CONTRATISTA
FIRMA Y SELLO ACLARATORIO

FISCAL
FIRMA Y SELLO ACLARATORIO

CPI UEPP
FIRMA Y SELLO ACLARATORIO

Arq. Mariana Benítez
Fiscal / Supervisor
CPI - UEPP - MEC

MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CIENCIAS

LPN Nº 03/2022 CONSTRUCCIÓN, AMPLIACIÓN Y REPOSICIÓN DE 79 ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS DEL MEC, EN 5 DEPARTAMENTOS GEOGRAFICOS DEL PAIS - PLURIANUAL - ID No. 410114

LIBRO DE OBRAS	Nº 00000055

INSTITUCIÓN EDUCATIVA:	**ESCUELA BÁSICA Nº 1802 LILIA LEONOR BENÍTEZ DE ARGUELLO**
EMPRESA CONTRATISTA:	PUNTAL CONSTRUCCIONES
LOTE - DEPARTAMENTO - CONTRATO	LOTE 4 - PRESIDENTE HAYES - ALTO PARAGUAY - CONTRATO 2/2022
FISCALIZACION:	COORDINACION DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA
SUPERVISION:	
DIA:	14/03/25

CONTRATISTA: TRABAJOS EJECUTADOS/NOVEDADES:	FISCAL: TRABAJOS VERIFICADOS/OBSERVACIONES/INSTRUCCIONES:
Sin. comunidad, falta de lluvia	

CASILLA DE LLUVIAS E INCIDENCIAS

DESCRIPCIÓN DE TRABAJOS SUSPENDIDOS Y RUBROS AFECTADOS	
Elevacion mamposte	
Tal	

FUERZA MAYOR

CAMINOS INTRANSITABLES	
CORTES DE RUTA	
OTROS	

COORDINACIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA

OBSERVACIONES	

ING. LUIS BOVEDA
Representante Legal

EMPRESA CONTRATISTA
FIRMA Y SELLO ACLARATORIO

FISCAL
FIRMA Y SELLO ACLARATORIO

CPI UEPP
FIRMA Y SELLO ACLARATORIO

Arq. Mariana Benito
Fiscal / Supervisor
CPI - UEPP - MEC

MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CIENCIAS

LPN Nº 03/2022 CONSTRUCCIÓN, AMPLIACIÓN Y REPOSICIÓN DE 79 ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS DEL MEC, EN 5 DEPARTAMENTOS GEOGRAFICOS DEL PAIS - PLURIANUAL - ID No. 410114

LIBRO DE OBRAS	Nº 00000059

INSTITUCIÓN EDUCATIVA:	**ESCUELA BÁSICA Nº 1802 LILIA LEONOR BENÍTEZ DE ARGUELLO**
EMPRESA CONTRATISTA:	PUNTAL CONSTRUCCIONES
LOTE - DEPARTAMENTO - CONTRATO	LOTE 4 - PRESIDENTE HAYES - ALTO PARAGUAY - CONTRATO 2/2022
FISCALIZACION:	COORDINACION DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA
SUPERVISION:	
DIA:	18/03/25

CONTRATISTA: TRABAJOS EJECUTADOS/NOVEDADES:	FISCAL: TRABAJOS VERIFICADOS/OBSERVACIONES/INSTRUCCIONES:
Sin actividades por lluvia	

CASILLA DE LLUVIAS E INCIDENCIAS

DESCRIPCIÓN DE TRABAJOS SUSPENDIDOS Y RUBROS AFECTADOS

- Cargamento viga.

FUERZA MAYOR

CAMINOS INTRANSITABLES	
CORTES DE RUTA	
OTROS	

COORDINACIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA

OBSERVACIONES	

ING. LUIS BOVEDA
Representante Legal

EMPRESA CONTRATISTA
FIRMA Y SELLO ACLARATORIO

FISCAL
FIRMA Y SELLO ACLARATORIO

Arq. Mariana Benitez
Fiscal / Supervisor
CPI - UEPP - MEC

CPI UEPP
FIRMA Y SELLO ACLARATORIO

MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CIENCIAS

LPN Nº 03/2022 CONSTRUCCIÓN, AMPLIACIÓN Y REPOSICIÓN DE 79 ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS DEL MEC, EN 5 DEPARTAMENTOS GEOGRAFICOS DEL PAIS - PLURIANUAL - ID No. 410114

LIBRO DE OBRAS	**Nº 00000060**

INSTITUCIÓN EDUCATIVA:	**ESCUELA BÁSICA Nº 1802 LILIA LEONOR BENÍTEZ DE ARGUELLO**
EMPRESA CONTRATISTA:	PUNTAL CONSTRUCCIONES
LOTE - DEPARTAMENTO - CONTRATO	LOTE 4 - PRESIDENTE HAYES - ALTO PARAGUAY - CONTRATO 2/2022
FISCALIZACION:	COORDINACION DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA
SUPERVISION:	
DIA:	19/03/25

CONTRATISTA: TRABAJOS EJECUTADOS/NOVEDADES:	FISCAL: TRABAJOS VERIFICADOS/OBSERVACIONES/INSTRUCCIONES:
Sin actividad, inclemencias de lluvia	

CASILLA DE LLUVIAS E INCIDENCIAS

DESCRIPCIÓN DE TRABAJOS SUSPENDIDOS Y RUBROS AFECTADOS	
Cargamento viga.	

FUERZA MAYOR

CAMINOS INTRANSITABLES	
CORTES DE RUTA	
OTROS	

COORDINACIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA

OBSERVACIONES	

ING. LUIS BOVEDA
Representante Legal

EMPRESA CONTRATISTA	FISCAL	CPI UEPP
FIRMA Y SELLO ACLARATORIO	FIRMA Y SELLO ACLARATORIO	FIRMA Y SELLO ACLARATORIO

Arq. Mariana Benítez
Fiscal / Supervisor
CPI - UEPP - MEC

MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CIENCIAS

LPN Nº 03/2022 CONSTRUCCIÓN, AMPLIACIÓN Y REPOSICIÓN DE 79 ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS DEL MEC, EN 5 DEPARTAMENTOS GEOGRAFICOS DEL PAIS - PLURIANUAL - ID No. 410114

LIBRO DE OBRAS	Nº 00000063
INSTITUCIÓN EDUCATIVA:	ESCUELA BÁSICA Nº 1802 LILIA LEONOR BENÍTEZ DE ARGUELLO
EMPRESA CONTRATISTA:	PUNTAL CONSTRUCCIONES
LOTE - DEPARTAMENTO - CONTRATO	LOTE 4 - PRESIDENTE HAYES - ALTO PARAGUAY - CONTRATO 2/2022
FISCALIZACION:	COORDINACION DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA
SUPERVISION:	
DIA:	22/03/25

CONTRATISTA: TRABAJOS EJECUTADOS/NOVEDADES:	FISCAL: TRABAJOS VERIFICADOS/OBSERVACIONES/INSTRUCCIONES:
Sin actividad por lluvia	

CASILLA DE LLUVIAS E INCIDENCIAS

DESCRIPCIÓN DE TRABAJOS SUSPENDIDOS Y RÚBROS AFECTADOS

Repanteo parte	
eléctrica.	

FUERZA MAYOR

CAMINOS INTRANSITABLES	
CORTES DE RUTA	
OTROS	

COORDINACIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA

OBSERVACIONES	

ING. LUIS ROVEDA
Representante Legal

EMPRESA CONTRATISTA	FISCAL	CPI UEPP
FIRMA Y SELLO ACLARATORIO	FIRMA Y SELLO ACLARATORIO	FIRMA Y SELLO ACLARATORIO

Arq. Mariana [illegible]
Fiscal / Supervisor
CPI - UEPP - MEC

MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CIENCIAS

LPN Nº 03/2022 CONSTRUCCIÓN, AMPLIACIÓN Y REPOSICIÓN DE 79 ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS DEL MEC, EN 5 DEPARTAMENTOS GEOGRAFICOS DEL PAIS - PLURIANUAL - ID No. 410114

LIBRO DE OBRAS	Nº 00000064
INSTITUCIÓN EDUCATIVA:	ESCUELA BÁSICA Nº 1802 LILIA LEONOR BENÍTEZ DE ARGUELLO
EMPRESA CONTRATISTA:	PUNTAL CONSTRUCCIONES
LOTE - DEPARTAMENTO - CONTRATO	LOTE 4 - PRESIDENTE HAYES - ALTO PARAGUAY - CONTRATO 2/2022
FISCALIZACION:	COORDINACION DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA
SUPERVISION:	
DIA:	28/09/25

CONTRATISTA: TRABAJOS EJECUTADOS/NOVEDADES:	FISCAL: TRABAJOS VERIFICADOS/OBSERVACIONES/INSTRUCCIONES:
Sin actividad por lluvia	

CASILLA DE LLUVIAS E INCIDENCIAS

DESCRIPCIÓN DE TRABAJOS SUSPENDIDOS Y RUBROS AFECTADOS	
Replanteo parte electrica.	

FUERZA MAYOR

CAMINOS INTRANSITABLES	
CORTES DE RUTA	
OTROS	

COORDINACIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA

OBSERVACIONES	

ING. LUIS BOVEDA
Representante Legal

EMPRESA CONTRATISTA	FISCAL	CPI UEPP
FIRMA Y SELLO ACLARATORIO	FIRMA Y SELLO ACLARATORIO	FIRMA Y SELLO ACLARATORIO

Arq. Mariana Benítez
Fiscal / Supervisor
CPI - UEPP - MEC

MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CIENCIAS

LPN Nº 03/2022 CONSTRUCCIÓN, AMPLIACIÓN Y REPOSICIÓN DE 79 ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS DEL MEC, EN 5 DEPARTAMENTOS GEOGRAFICOS DEL PAIS - PLURIANUAL - ID No. 410114

LIBRO DE OBRAS	**Nº00000065**

INSTITUCIÓN EDUCATIVA:	**ESCUELA BÁSICA Nº 1802 LILIA LEONOR BENÍTEZ DE ARGUELLO**
EMPRESA CONTRATISTA:	PUNTAL CONSTRUCCIONES
LOTE - DEPARTAMENTO - CONTRATO	LOTE 4 - PRESIDENTE HAYES - ALTO PARAGUAY - CONTRATO 2/2022
FISCALIZACION:	COORDINACION DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA
SUPERVISION:	
DÍA:	24/03/25

CONTRATISTA: TRABAJOS EJECUTADOS/NOVEDADES:	FISCAL: TRABAJOS VERIFICADOS/OBSERVACIONES/INSTRUCCIONES:
Sin actividad	
Consecuencias por	
precipitaciones...	

CASILLA DE LLUVIAS E INCIDENCIAS

DESCRIPCIÓN DE TRABAJOS SUSPENDIDOS Y RUBROS AFECTADOS	
Trabajos parte	
electrica.	

FUERZA MAYOR

CAMINOS INTRANSITABLES	
CORTES DE RUTA	
OTROS	

COORDINACIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA

OBSERVACIONES	

ING. LUIS BOVEDA Representante Legal	Arq. Mariana Benitez Fiscal / Supervisor CPI UEPP - MEC	
EMPRESA CONTRATISTA FIRMA Y SELLO ACLARATORIO	FISCAL FIRMA Y SELLO ACLARATORIO	CPI UEPP FIRMA Y SELLO ACLARATORIO

MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CIENCIAS

LPN Nº 03/2022 CONSTRUCCIÓN, AMPLIACIÓN Y REPOSICIÓN DE 79 ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS DEL MEC, EN 5 DEPARTAMENTOS GEOGRAFICOS DEL PAIS - PLURIANUAL - ID No. 410114

LIBRO DE OBRAS	Nº 00000066
INSTITUCIÓN EDUCATIVA:	ESCUELA BÁSICA Nº 1802 LILIA LEONOR BENÍTEZ DE ARGUELLO
EMPRESA CONTRATISTA:	PUNTAL CONSTRUCCIONES
LOTE - DEPARTAMENTO - CONTRATO	LOTE 4 - PRESIDENTE HAYES - ALTO PARAGUAY - CONTRATO 2/2022
FISCALIZACION:	COORDINACION DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA
SUPERVISION:	
DIA:	25/03/25

CONTRATISTA: TRABAJOS EJECUTADOS/NOVEDADES:	FISCAL: TRABAJOS VERIFICADOS/OBSERVACIONES/INSTRUCCIONES:
Sin actividad por lluvia	

CASILLA DE LLUVIAS E INCIDENCIAS

DESCRIPCIÓN DE TRABAJOS SUSPENDIDOS Y RUBROS AFECTADOS	
Trabajos pl electrica	

FUERZA MAYOR

CAMINOS INTRANSITABLES	
CORTES DE RUTA	
OTROS	

COORDINACIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA

OBSERVACIONES	

ING. LUIS POVEDA
Representante Legal

EMPRESA CONTRATISTA	FISCAL	CPI UEPP
FIRMA Y SELLO ACLARATORIO	FIRMA Y SELLO ACLARATORIO	FIRMA Y SELLO ACLARATORIO

Arq. Karina Benítez
Fiscal / Supervisor
CPI - UEPP - MEC

MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CIENCIAS

LPN Nº 03/2022 CONSTRUCCIÓN, AMPLIACIÓN Y REPOSICIÓN DE 79 ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS DEL MEC, EN 5 DEPARTAMENTOS GEOGRAFICOS DEL PAIS - PLURIANUAL - ID No. 410114

LIBRO DE OBRAS	Nº 00000068

INSTITUCIÓN EDUCATIVA:	**ESCUELA BÁSICA Nº 1802 LILIA LEONOR BENÍTEZ DE ARGUELLO**
EMPRESA CONTRATISTA:	PUNTAL CONSTRUCCIONES
LOTE - DEPARTAMENTO - CONTRATO	LOTE 4 - PRESIDENTE HAYES - ALTO PARAGUAY - CONTRATO 2/2022
FISCALIZACION:	COORDINACION DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA
SUPERVISION:	
DIA:	27/03/25

CONTRATISTA: TRABAJOS EJECUTADOS/NOVEDADES:	FISCAL: TRABAJOS VERIFICADOS/OBSERVACIONES/INSTRUCCIONES:
Sin actividad por lluvia	

CASILLA DE LLUVIAS E INCIDENCIAS

DESCRIPCIÓN DE TRABAJOS SUSPENDIDOS Y RUBROS AFECTADOS	
Trabajos de eléctrica	
contraparte	

FUERZA MAYOR:

CAMINOS INTRANSITABLES	
CORTES DE RUTA	
OTROS	

COORDINACIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA

OBSERVACIONES	

ING. LUIS BOVEDA
Representante Legal

EMPRESA CONTRATISTA	FISCAL	CPI UEPP
FIRMA Y SELLO ACLARATORIO	FIRMA Y SELLO ACLARATORIO	FIRMA Y SELLO ACLARATORIO

Arq. Mariana Benítez
Fiscal / Supervisor
CPI - UEPP - MEC

MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CIENCIAS

LPN Nº 03/2022 CONSTRUCCIÓN, AMPLIACIÓN Y REPOSICIÓN DE 79 ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS DEL MEC, EN 5 DEPARTAMENTOS GEOGRAFICOS DEL PAIS - PLURIANUAL - ID No. 410114

LIBRO DE OBRAS	Nº 00000069
INSTITUCIÓN EDUCATIVA:	ESCUELA BÁSICA Nº 1802 LILIA LEONOR BENÍTEZ DE ARGUELLO
EMPRESA CONTRATISTA:	PUNTAL CONSTRUCCIONES
LOTE - DEPARTAMENTO - CONTRATO	LOTE 4 - PRESIDENTE HAYES - ALTO PARAGUAY - CONTRATO 2/2022
FISCALIZACION:	COORDINACION DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA
SUPERVISION:	
DIA:	28/03/25

CONTRATISTA: TRABAJOS EJECUTADOS/NOVEDADES:	FISCAL: TRABAJOS VERIFICADOS/OBSERVACIONES/INSTRUCCIONES:
Sin actividad por lluvia	

CASILLA DE LLUVIAS E INCIDENCIAS

DESCRIPCIÓN DE TRABAJOS SUSPENDIDOS Y RUBROS AFECTADOS

Trabajos preliminares
Contrapiso

FUERZA MAYOR

CAMINOS INTRANSITABLES	
CORTES DE RUTA	
OTROS	

COORDINACIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA

OBSERVACIONES	

ING. LUIS BOVEDA
Representante Legal

EMPRESA CONTRATISTA	FISCAL	CPI UEPP
FIRMA Y SELLO ACLARATORIO	FIRMA Y SELLO ACLARATORIO	FIRMA Y SELLO ACLARATORIO

Arq. Mariana Benítez
Fiscal / Supervisor
CPI - UEPP - MEC

MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CIENCIAS

LPN Nº 03/2022 CONSTRUCCIÓN, AMPLIACIÓN Y REPOSICIÓN DE 79 ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS DEL MEC, EN 5 DEPARTAMENTOS GEOGRAFICOS DEL PAIS - PLURIANUAL - ID No. 410114

LIBRO DE OBRAS	Nº 00000070

INSTITUCIÓN EDUCATIVA:	**ESCUELA BÁSICA Nº 1802 LILIA LEONOR BENÍTEZ DE ARGUELLO**
EMPRESA CONTRATISTA:	PUNTAL CONSTRUCCIONES
LOTE - DEPARTAMENTO - CONTRATO	LOTE 4 - PRESIDENTE HAYES - ALTO PARAGUAY - CONTRATO 2/2022
FISCALIZACION:	COORDINACION DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA
SUPERVISION:	
DIA:	29/03/25

CONTRATISTA: TRABAJOS EJECUTADOS/NOVEDADES:	FISCAL: TRABAJOS VERIFICADOS/OBSERVACIONES/INSTRUCCIONES:
Sin actividad, condiciones de lluvias.	

CASILLA DE LLUVIAS E INCIDENCIAS

DESCRIPCIÓN DE TRABAJOS SUSPENDIDOS Y RUBROS AFECTADOS

Trabajos pluvialtico
contrapisso

FUERZA MAYOR

CAMINOS INTRANSITABLES	
CORTES DE RUTA	
OTROS	

COORDINACIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA

OBSERVACIONES	

ING. LUIS ROVEDA
Representante Legal

EMPRESA CONTRATISTA	FISCAL	CPI UEPP
FIRMA Y SELLO ACLARATORIO	FIRMA Y SELLO ACLARATORIO	FIRMA Y SELLO ACLARATORIO

Arq. Mariana Benitez
Fiscal / Supervisor
CPI - UEPP - MEC

MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CIENCIAS

LPN Nº 03/2022 CONSTRUCCIÓN, AMPLIACIÓN Y REPOSICIÓN DE 79 ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS DEL MEC, EN 5 DEPARTAMENTOS GEOGRAFICOS DEL PAIS - PLURIANUAL - ID No. 410114

LIBRO DE OBRAS	Nº00000072

INSTITUCIÓN EDUCATIVA:	ESCUELA BÁSICA Nº 1802 LILIA LEONOR BENÍTEZ DE ARGUELLO
EMPRESA CONTRATISTA:	PUNTAL CONSTRUCCIONES
LOTE - DEPARTAMENTO - CONTRATO	LOTE 4 - PRESIDENTE HAYES - ALTO PARAGUAY - CONTRATO 2/2022
FISCALIZACION:	COORDINACION DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA
SUPERVISION:	
DÍA:	31/03/25

CONTRATISTA: TRABAJOS EJECUTADOS/NOVEDADES:	FISCAL: TRABAJOS VERIFICADOS/OBSERVACIONES/INSTRUCCIONES:
Sin actividad por lluvia.	

CASILLA DE LLUVIAS E INCIDENCIAS

DESCRIPCIÓN DE TRABAJOS SUSPENDIDOS Y RUBROS AFECTADOS	
Parte electrica	
Contrapiso.	

FUERZA MAYOR

CAMINOS INTRANSITABLES	
CORTES DE RUTA	
OTROS	

COORDINACIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA

OBSERVACIONES	

ING. LUIS BOVEDA Representante Legal	Arq. Mariana Benite. Fiscal / Supervisor CPI - UEPP - MEC	
EMPRESA CONTRATISTA FIRMA Y SELLO ACLARATORIO	FISCAL FIRMA Y SELLO ACLARATORIO	CPI UEPP FIRMA Y SELLO ACLARATORIO

MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CIENCIAS

LPN Nº 03/2022 CONSTRUCCIÓN, AMPLIACIÓN Y REPOSICIÓN DE 79 ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS DEL MEC, EN 5 DEPARTAMENTOS GEOGRAFICOS DEL PAIS - PLURIANUAL - ID No. 410114

LIBRO DE OBRAS	Nº 00000073

INSTITUCIÓN EDUCATIVA:	ESCUELA BÁSICA Nº 1802 LILIA LEONOR BENÍTEZ DE ARGUELLO
EMPRESA CONTRATISTA:	PUNTAL CONSTRUCCIONES
LOTE - DEPARTAMENTO - CONTRATO	LOTE 4 - PRESIDENTE HAYES - ALTO PARAGUAY - CONTRATO 2/2022
FISCALIZACION:	COORDINACION DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA
SUPERVISION:	
DIA:	01/04/25

CONTRATISTA: TRABAJOS EJECUTADOS/NOVEDADES:	FISCAL: TRABAJOS VERIFICADOS/OBSERVACIONES/INSTRUCCIONES:
Sin actividades por lluvia	

CASILLA DE LLUVIAS E INCIDENCIAS

DESCRIPCIÓN DE TRABAJOS SUSPENDIDOS Y RUBROS AFECTADOS

Trabajos preliminares	
contrapiso	

FUERZA MAYOR

CAMINOS INTRANSITABLES	
CORTES DE RUTA	
OTROS	

COORDINACIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA

OBSERVACIONES	

ING. LUIS NOVEDA
Representante Legal

EMPRESA CONTRATISTA
FIRMA Y SELLO ACLARATORIO

FISCAL
FIRMA Y SELLO ACLARATORIO

Arq. Mariana Benítez
Fiscal / Supervisor
CPI - UEPP - MEC

CPI UEPP
FIRMA Y SELLO ACLARATORIO

MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CIENCIAS

LPN Nº 03/2022 CONSTRUCCIÓN, AMPLIACIÓN Y REPOSICIÓN DE 79 ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS DEL MEC, EN 5 DEPARTAMENTOS GEOGRAFICOS DEL PAIS - PLURIANUAL - ID No. 410114

LIBRO DE OBRAS	**Nº 00000074**

INSTITUCIÓN EDUCATIVA:	**ESCUELA BÁSICA Nº 1802 LILIA LEONOR BENÍTEZ DE ARGUELLO**
EMPRESA CONTRATISTA:	PUNTAL CONSTRUCCIONES
LOTE - DEPARTAMENTO - CONTRATO	LOTE 4 - PRESIDENTE HAYES - ALTO PARAGUAY - CONTRATO 2/2022
FISCALIZACION:	COORDINACION DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA
SUPERVISION:	
DIA:	02/04/25

CONTRATISTA: TRABAJOS EJECUTADOS/NOVEDADES:	FISCAL: TRABAJOS VERIFICADOS/OBSERVACIONES/INSTRUCCIONES:
Sin actividades, consecuencias de lluvias.	

CASILLA DE LLUVIAS E INCIDENCIAS

DESCRIPCIÓN DE TRABAJOS SUSPENDIDOS Y RUBROS AFECTADOS

Trabajos de electricidad	
Contrapiso	

FUERZA MAYOR

CAMINOS INTRANSITABLES	
CORTES DE RUTA	
OTROS	

COORDINACIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA

OBSERVACIONES	

ING. LUIS BOVEDA
Representante Legal

EMPRESA CONTRATISTA	FISCAL	CPI UEPP
FIRMA Y SELLO ACLARATORIO	FIRMA Y SELLO ACLARATORIO	FIRMA Y SELLO ACLARATORIO

Arq. Mariana Benítez
Fiscal / Supervisor
CPI - UEPP - MEC

MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CIENCIAS

LPN Nº 03/2022 CONSTRUCCIÓN, AMPLIACIÓN Y REPOSICIÓN DE 79 ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS DEL MEC, EN 5 DEPARTAMENTOS GEOGRAFICOS DEL PAIS - PLURIANUAL - ID No. 410114

LIBRO DE OBRAS	Nº 00000075
INSTITUCIÓN EDUCATIVA:	ESCUELA BÁSICA Nº 1802 LILIA LEONOR BENÍTEZ DE ARGUELLO
EMPRESA CONTRATISTA:	PUNTAL CONSTRUCCIONES
LOTE - DEPARTAMENTO - CONTRATO	LOTE 4 - PRESIDENTE HAYES - ALTO PARAGUAY - CONTRATO 2/2022
FISCALIZACION:	COORDINACION DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA
SUPERVISION:	
DIA:	03/04/25

CONTRATISTA: TRABAJOS EJECUTADOS/NOVEDADES:	FISCAL: TRABAJOS VERIFICADOS/OBSERVACIONES/INSTRUCCIONES:
Sin actividades por lluvia.	

CASILLA DE LLUVIAS E INCIDENCIAS

DESCRIPCIÓN DE TRABAJOS SUSPENDIDOS Y RUBROS AFECTADOS	
Trabajos pl electrica	

FUERZA MAYOR

CAMINOS INTRANSITABLES	
CORTES DE RUTA	
OTROS	

COORDINACIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA

OBSERVACIONES	

ING. LUIS BOVEDA
Representante Legal

EMPRESA CONTRATISTA
FIRMA Y SELLO ACLARATORIO

FISCAL
FIRMA Y SELLO ACLARATORIO

Arq. Mariana Benítez
Fiscal / Supervisor
CPI - UEPP - MEC

CPI UEPP
FIRMA Y SELLO ACLARATORIO

MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CIENCIAS

LPN Nº 03/2022 CONSTRUCCIÓN, AMPLIACIÓN Y REPOSICIÓN DE 79 ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS DEL MEC, EN 5 DEPARTAMENTOS GEOGRAFICOS DEL PAIS - PLURIANUAL - ID No. 410114

LIBRO DE OBRAS	Nº 00000078
INSTITUCIÓN EDUCATIVA:	ESCUELA BÁSICA Nº 1802 LILIA LEONOR BENÍTEZ DE ARGUELLO
EMPRESA CONTRATISTA:	PUNTAL CONSTRUCCIONES
LOTE - DEPARTAMENTO - CONTRATO	LOTE 4 - PRESIDENTE HAYES - ALTO PARAGUAY - CONTRATO 2/2022
FISCALIZACION:	COORDINACION DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA
SUPERVISION:	
DIA:	06/04/25

CONTRATISTA: TRABAJOS EJECUTADOS/NOVEDADES:	FISCAL: TRABAJOS VERIFICADOS/OBSERVACIONES/INSTRUCCIONES:
Sin actividad por lluvia.	

CASILLA DE LLUVIAS E INCIDENCIAS

DESCRIPCIÓN DE TRABAJOS SUSPENDIDOS Y RUBROS AFECTADOS	
Contrapiso	

FUERZA MAYOR

CAMINOS INTRANSITABLES	
CORTES DE RUTA	
OTROS	

COORDINACIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA

OBSERVACIONES	

ING. LUIS BOVEDA
Representante Legal

EMPRESA CONTRATISTA
FIRMA Y SELLO ACLARATORIO

Arq. Mariana Benite.
Fiscal / Supervisor
CPI - UEPP - MEC

FISCAL
FIRMA Y SELLO ACLARATORIO

CPI UEPP
FIRMA Y SELLO ACLARATORIO

MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CIENCIAS

LPN Nº 03/2022 CONSTRUCCIÓN, AMPLIACIÓN Y REPOSICIÓN DE 79 ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS DEL MEC, EN 5 DEPARTAMENTOS GEOGRAFICOS DEL PAIS - PLURIANUAL - ID No. 410114

LIBRO DE OBRAS Nº 00000083

INSTITUCIÓN EDUCATIVA:	**ESCUELA BÁSICA Nº 1802 LILIA LEONOR BENÍTEZ DE ARGUELLO**
EMPRESA CONTRATISTA:	PUNTAL CONSTRUCCIONES
LOTE - DEPARTAMENTO - CONTRATO	LOTE 4 - PRESIDENTE HAYES - ALTO PARAGUAY - CONTRATO 2/2022
FISCALIZACION:	COORDINACIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA
SUPERVISION:	
DIA:	11/04/25

CONTRATISTA: TRABAJOS EJECUTADOS/NOVEDADES:	FISCAL: TRABAJOS VERIFICADOS/OBSERVACIONES/INSTRUCCIONES:
Sin actividad por lluvia.	

CASILLA DE LLUVIAS E INCIDENCIAS

DESCRIPCIÓN DE TRABAJOS SUSPENDIDOS Y RUBROS AFECTADOS	
- Terminación contrapiso.	

FUERZA MAYOR

CAMINOS INTRANSITABLES	
CORTES DE RUTA	
OTROS	

COORDINACIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA

OBSERVACIONES	

PUNTAL CONSTRUCCIONES
Ing. [illegible] Arceda
Representante Legal
EMPRESA CONTRATISTA
FIRMA Y SELLO ACLARATORIO

Arq. Mariana Benitez
Fiscal / Supervisor
CPI - UEPP - MEC
FISCAL
FIRMA Y SELLO ACLARATORIO

CPI UEPP
FIRMA Y SELLO ACLARATORIO

MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CIENCIAS

LPN Nº 03/2022 CONSTRUCCIÓN, AMPLIACIÓN Y REPOSICIÓN DE 79 ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS DEL MEC, EN 5 DEPARTAMENTOS GEOGRAFICOS DEL PAIS - PLURIANUAL - ID No. 410114

LIBRO DE OBRAS	Nº 00000084
INSTITUCIÓN EDUCATIVA:	ESCUELA BÁSICA Nº 1802 LILIA LEONOR BENÍTEZ DE ARGUELLO
EMPRESA CONTRATISTA:	PUNTAL CONSTRUCCIONES
LOTE - DEPARTAMENTO - CONTRATO	LOTE 4 - PRESIDENTE HAYES - ALTO PARAGUAY - CONTRATO 2/2022
FISCALIZACION:	COORDINACION DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA
SUPERVISION:	
DIA:	12/01/25

CONTRATISTA: TRABAJOS EJECUTADOS/NOVEDADES:	FISCAL: TRABAJOS VERIFICADOS/OBSERVACIONES/INSTRUCCIONES:
Sin actividades por lluvia.	

CASILLA DE LLUVIAS E INCIDENCIAS

DESCRIPCIÓN DE TRABAJOS SUSPENDIDOS Y RUBROS AFECTADOS

- Terminacion contrapiso.

FUERZA MAYOR

CAMINOS INTRANSITABLES	
CORTES DE RUTA	
OTROS	

COORDINACIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA

OBSERVACIONES	

EMPRESA CONTRATISTA	FISCAL	CPI UEPP
ING. LUIS BOVEDA Representante Legal		
FIRMA Y SELLO ACLARATORIO	FIRMA Y SELLO ACLARATORIO	FIRMA Y SELLO ACLARATORIO

Arq. Mariana Benítez
Fiscal / Supervisor
CPI - UEPP - MEC

MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CIENCIAS

LPN Nº 03/2022 CONSTRUCCIÓN, AMPLIACIÓN Y REPOSICIÓN DE 79 ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS DEL MEC, EN 5 DEPARTAMENTOS GEOGRAFICOS DEL PAIS - PLURIANUAL - ID No. 410114

LIBRO DE OBRAS

Nº 00000085

INSTITUCIÓN EDUCATIVA:	ESCUELA BÁSICA Nº 1802 LILIA LEONOR BENÍTEZ DE ARGUELLO
EMPRESA CONTRATISTA:	PUNTAL CONSTRUCCIONES
LOTE - DEPARTAMENTO - CONTRATO	LOTE 4 - PRESIDENTE HAYES - ALTO PARAGUAY - CONTRATO 2/2022
FISCALIZACIÓN:	COORDINACIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA
SUPERVISIÓN:	
DÍA:	13/04/25
CONTRATISTA:	

TRABAJOS EJECUTADOS/NOVEDADES:	FISCAL: TRABAJOS VERIFICADOS/OBSERVACIONES/INSTRUCCIONES:
Sin actividad, consecuencias de lluvias.	

CASILLA DE LLUVIAS E INCIDENCIAS

DESCRIPCIÓN DE TRABAJOS SUSPENDIDOS Y RUBROS AFECTADOS	
- Terminación contrapiso	

FUERZA MAYOR

CAMINOS INTRANSITABLES	
CORTES DE RUTA	
OTROS	

COORDINACIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA

OBSERVACIONES	

ING. LUIS BOVEDA
Representante Legal

EMPRESA CONTRATISTA
FIRMA Y SELLO ACLARATORIO

FISCAL
FIRMA Y SELLO ACLARATORIO
Arq. Mariana Benítez
Fiscal / Supervisor
CPI - UEPP - MEC

CPI UEPP
FIRMA Y SELLO ACLARATORIO

MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CIENCIAS

LPN Nº 03/2022 CONSTRUCCIÓN, AMPLIACIÓN Y REPOSICIÓN DE 79 ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS DEL MEC, EN 5 DEPARTAMENTOS GEOGRAFICOS DEL PAIS - PLURIANUAL - ID No. 410114

LIBRO DE OBRAS	Nº00000089
INSTITUCIÓN EDUCATIVA:	ESCUELA BÁSICA Nº 1802 LILIA LEONOR BENÍTEZ DE ARGUELLO
EMPRESA CONTRATISTA:	PUNTAL CONSTRUCCIONES
LOTE - DEPARTAMENTO - CONTRATO	LOTE 4 - PRESIDENTE HAYES - ALTO PARAGUAY - CONTRATO 2/2022
FISCALIZACION:	COORDINACION DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA
SUPERVISION:	
DIA:	17/04/25

CONTRATISTA: TRABAJOS EJECUTADOS/NOVEDADES:	FISCAL: TRABAJOS VERIFICADOS/OBSERVACIONES/INSTRUCCIONES:
Sin actividad por lluvia.	

CASILLA DE LLUVIAS E INCIDENCIAS

DESCRIPCIÓN DE TRABAJOS SUSPENDIDOS Y RUBROS AFECTADOS	
Revoque interior.	

FUERZA MAYOR

CAMINOS INTRANSITABLES	
CORTES DE RUTA	
OTROS	

COORDINACIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA

OBSERVACIONES	

ING. LUIS BOVEDA
Representante Legal

EMPRESA CONTRATISTA
FIRMA Y SELLO ACLARATORIO

Arq. Mariana Benite.
Fiscal / Supervisor
CP - UEPP - MEC

FISCAL
FIRMA Y SELLO ACLARATORIO

CPI UEPP
FIRMA Y SELLO ACLARATORIO

MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CIENCIAS

LPN Nº 03/2022 CONSTRUCCIÓN, AMPLIACIÓN Y REPOSICIÓN DE 79 ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS DEL MEC, EN 5 DEPARTAMENTOS GEOGRAFICOS DEL PAIS - PLURIANUAL - ID No. 410114

LIBRO DE OBRAS	**Nº 00000090**

INSTITUCIÓN EDUCATIVA:	**ESCUELA BÁSICA Nº 1802 LILIA LEONOR BENÍTEZ DE ARGUELLO**
EMPRESA CONTRATISTA:	PUNTAL CONSTRUCCIONES
LOTE - DEPARTAMENTO - CONTRATO	LOTE 4 - PRESIDENTE HAYES - ALTO PARAGUAY - CONTRATO 2/2022
FISCALIZACION:	COORDINACION DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA
SUPERVISION:	
DIA:	18/04/25

CONTRATISTA: TRABAJOS EJECUTADOS/NOVEDADES:	FISCAL: TRABAJOS VERIFICADOS/OBSERVACIONES/INSTRUCCIONES:
Sin actividades por lluvia.	

CASILLA DE LLUVIAS E INCIDENCIAS

DESCRIPCIÓN DE TRABAJOS SUSPENDIDOS Y RUBROS AFECTADOS

- Revoque Interior

FUERZA MAYOR

CAMINOS INTRANSITABLES	
CORTES DE RUTA	
OTROS	

COORDINACIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA

OBSERVACIONES	

ING. LUIS BOVEDA
Representante Legal

EMPRESA CONTRATISTA	FISCAL	CPI UEPP
FIRMA Y SELLO ACLARATORIO	FIRMA Y SELLO ACLARATORIO	FIRMA Y SELLO ACLARATORIO

Arq. Mariana Benítez
Fiscal / Supervisor
CPI - UEPP - MEC

MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CIENCIAS

LPN Nº 03/2022 CONSTRUCCIÓN, AMPLIACIÓN Y REPOSICIÓN DE 79 ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS DEL MEC, EN 5 DEPARTAMENTOS GEOGRAFICOS DEL PAIS - PLURIANUAL - ID No. 410114

LIBRO DE OBRAS

Nº00000091

INSTITUCIÓN EDUCATIVA:	ESCUELA BÁSICA Nº 1802 LILIA LEONOR BENÍTEZ DE ARGUELLO
EMPRESA CONTRATISTA:	PUNTAL CONSTRUCCIONES
LOTE - DEPARTAMENTO - CONTRATO	LOTE 4 - PRESIDENTE HAYES - ALTO PARAGUAY - CONTRATO 2/2022
FISCALIZACION:	COORDINACIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA
SUPERVISIÓN:	
DIA:	19/04/25
CONTRATISTA:	

TRABAJOS EJECUTADOS/NOVEDADES:	FISCAL: TRABAJOS VERIFICADOS/OBSERVACIONES/INSTRUCCIONES:
Sin actividades por lluvia.	
Consecuencia por precipitaciones.	

CASILLA DE LLUVIAS E INCIDENCIAS

DESCRIPCIÓN DE TRABAJOS SUSPENDIDOS Y RUBROS AFECTADOS

- Revoque interior.

FUERZA MAYOR

CAMINOS INTRANSITABLES	
CORTES DE RUTA	
OTROS	

COORDINACIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA

OBSERVACIONES

ING. LUIS BOVEDA
Representante Legal

EMPRESA CONTRATISTA
FIRMA Y SELLO ACLARATORIO

FISCAL
FIRMA Y SELLO ACLARATORIO

Arq. Mariana Benitez
Fiscal / Supervisor
CPI - UEPP - MEC

CPI UEPP
FIRMA Y SELLO ACLARATORIO

MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CIENCIAS

LPN Nº 03/2022 CONSTRUCCIÓN, AMPLIACIÓN Y REPOSICIÓN DE 79 ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS DEL MEC, EN 5 DEPARTAMENTOS GEOGRAFICOS DEL PAIS - PLURIANUAL - ID No. 410114

LIBRO DE OBRAS	Nº00000095

INSTITUCIÓN EDUCATIVA:	ESCUELA BÁSICA Nº 1802 LILIA LEONOR BENÍTEZ DE ARGUELLO
EMPRESA CONTRATISTA:	PUNTAL CONSTRUCCIONES
LOTE - DEPARTAMENTO - CONTRATO	LOTE 4 - PRESIDENTE HAYES - ALTO PARAGUAY - CONTRATO 2/2022
FISCALIZACIÓN:	COORDINACIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA
SUPERVISIÓN:	
DÍA:	23/04/25

CONTRATISTA: TRABAJOS EJECUTADOS/NOVEDADES:	FISCAL: TRABAJOS VERIFICADOS/OBSERVACIONES/INSTRUCCIONES:
Sin actividad por lluvia.	

CASILLA DE LLUVIAS E INCIDENCIAS

DESCRIPCIÓN DE TRABAJOS SUSPENDIDOS Y RUBROS AFECTADOS	
- Replanteo Guarda obra.	

FUERZA MAYOR

CAMINOS INTRANSITABLES	
CORTES DE RUTA	
OTROS	

COORDINACIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA

OBSERVACIONES	

PUNTAL CONSTRUCCIONES
Ing. Luis Saveda
Residente Legal

EMPRESA CONTRATISTA
FIRMA Y SELLO ACLARATORIO

Arq. Mariana Benitez
Fiscal Supervisor
CPI UEPP FISCAL MEC
FIRMA Y SELLO ACLARATORIO

CPI UEPP
FIRMA Y SELLO ACLARATORIO

MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CIENCIAS

LPN Nº 03/2022 CONSTRUCCIÓN, AMPLIACIÓN Y REPOSICIÓN DE 79 ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS DEL MEC, EN 5 DEPARTAMENTOS GEOGRAFICOS DEL PAIS - PLURIANUAL - ID No. 410114

LIBRO DE OBRAS	Nº00000096
INSTITUCIÓN EDUCATIVA:	ESCUELA BÁSICA Nº 1802 LILIA LEONOR BENÍTEZ DE ARGUELLO
EMPRESA CONTRATISTA:	PUNTAL CONSTRUCCIONES
LOTE - DEPARTAMENTO - CONTRATO	LOTE 4 - PRESIDENTE HAYES - ALTO PARAGUAY - CONTRATO 2/2022
FISCALIZACION:	COORDINACION DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA
SUPERVISION:	
DIA:	24/04/25

CONTRATISTA: TRABAJOS EJECUTADOS/NOVEDADES:	FISCAL: TRABAJOS VERIFICADOS/OBSERVACIONES/INSTRUCCIONES:
Sin actividad por lluvia	

CASILLA DE LLUVIAS E INCIDENCIAS

DESCRIPCIÓN DE TRABAJOS SUSPENDIDOS Y RUBROS AFECTADOS	
Repiqueteo barrida obra	

FUERZA MAYOR

CAMINOS INTRANSITABLES	
CORTES DE RUTA	
OTROS	

COORDINACIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA

OBSERVACIONES	

ING. LUIS ROVERA
Representante Legal

EMPRESA CONTRATISTA
FIRMA Y SELLO ACLARATORIO

FISCAL
FIRMA Y SELLO ACLARATORIO

Arq. Mariana Benítez
Fiscal - Supervisor
CPI - UEPP - MEC

CPI UEPP
FIRMA Y SELLO ACLARATORIO

MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CIENCIAS

LPN Nº 03/2022 CONSTRUCCIÓN, AMPLIACIÓN Y REPOSICIÓN DE 79 ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS DEL MEC, EN 5 DEPARTAMENTOS GEOGRAFICOS DEL PAIS - PLURIANUAL - ID No. 410114

LIBRO DE OBRAS	**Nº00000097**

INSTITUCIÓN EDUCATIVA:	**ESCUELA BÁSICA Nº 1802 LILIA LEONOR BENÍTEZ DE ARGUELLO**
EMPRESA CONTRATISTA:	PUNTAL CONSTRUCCIONES
LOTE - DEPARTAMENTO - CONTRATO	LOTE 4 - PRESIDENTE HAYES - ALTO PARAGUAY - CONTRATO 2/2022
FISCALIZACION:	COORDINACION DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA
SUPERVISION:	
DÍA:	25/04/25

CONTRATISTA: TRABAJOS EJECUTADOS/NOVEDADES:	FISCAL: TRABAJOS VERIFICADOS/OBSERVACIONES/INSTRUCCIONES:
Sin actividades por lluvia consecuencia por precipitaciones.	

CASILLA DE LLUVIAS E INCIDENCIAS

DESCRIPCIÓN DE TRABAJOS SUSPENDIDOS Y RUBROS AFECTADOS

Replanteo tramo obra.

FUERZA MAYOR

CAMINOS INTRANSITABLES	
CORTES DE RUTA	
OTROS	

COORDINACIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA

OBSERVACIONES	

ING. LUIS BOVEDA
Representante Legal

EMPRESA CONTRATISTA
FIRMA Y SELLO ACLARATORIO

FISCAL
FIRMA Y SELLO ACLARATORIO

CPI UEPP
FIRMA Y SELLO ACLARATORIO

Arq. Mariana Benitez
Fiscal / Supervisor
CPI - UEPP - MEC

MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CIENCIAS

LPN Nº 03/2022 CONSTRUCCIÓN, AMPLIACIÓN Y REPOSICIÓN DE 79 ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS DEL MEC, EN 5 DEPARTAMENTOS GEOGRAFICOS DEL PAIS - PLURIANUAL - ID No. 410114

LIBRO DE OBRAS	Nº 00000098

INSTITUCIÓN EDUCATIVA:	ESCUELA BÁSICA Nº 1802 LILIA LEONOR BENÍTEZ DE ARGUELLO
EMPRESA CONTRATISTA:	PUNTAL CONSTRUCCIONES
LOTE - DEPARTAMENTO - CONTRATO	LOTE 4 - PRESIDENTE HAYES - ALTO PARAGUAY - CONTRATO 2/2022
FISCALIZACIÓN:	COORDINACIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA
SUPERVISIÓN:	
DÍA:	26/04/25

CONTRATISTA: TRABAJOS EJECUTADOS/NOVEDADES:	FISCAL: TRABAJOS VERIFICADOS/OBSERVACIONES/INSTRUCCIONES:
Sin actividad por lluvia	

CASILLA DE LLUVIAS E INCIDENCIAS

DESCRIPCIÓN DE TRABAJOS SUSPENDIDOS Y RUBROS AFECTADOS	

FUERZA MAYOR

CAMINOS INTRANSITABLES	
CORTES DE RUTA	
OTROS	

COORDINACIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA

OBSERVACIONES	

ING. LUIS BOVEDA
Representante Legal
EMPRESA CONTRATISTA
FIRMA Y SELLO ACLARATORIO

Arq. Mariana Benite
Fiscal / Supervisor
CPI - UEPP - MEC
FISCAL
FIRMA Y SELLO ACLARATORIO

CPI UEPP
FIRMA Y SELLO ACLARATORIO

MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CIENCIAS

LPN Nº 03/2022 CONSTRUCCIÓN, AMPLIACIÓN Y REPOSICIÓN DE 79 ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS DEL MEC, EN 5 DEPARTAMENTOS GEOGRAFICOS DEL PAIS - PLURIANUAL - ID No. 410114

LIBRO DE OBRAS	N00000099
INSTITUCIÓN EDUCATIVA:	ESCUELA BÁSICA Nº 1802 LILIA LEONOR BENÍTEZ DE ARGUELLO
EMPRESA CONTRATISTA:	PUNTAL CONSTRUCCIONES
LOTE - DEPARTAMENTO - CONTRATO	LOTE 4 - PRESIDENTE HAYES - ALTO PARAGUAY - CONTRATO 2/2022
FISCALIZACION:	COORDINACION DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA
SUPERVISION:	
DIA:	27/04/25

CONTRATISTA: TRABAJOS EJECUTADOS/NOVEDADES:	FISCAL: TRABAJOS VERIFICADOS/OBSERVACIONES/INSTRUCCIONES:
Sin actividad por lluvia	

CASILLA DE LLUVIAS E INCIDENCIAS

DESCRIPCIÓN DE TRABAJOS SUSPENDIDOS Y RUBROS AFECTADOS	
Guarda Obra.	

FUERZA MAYOR

CAMINOS INTRANSITABLES	
CORTES DE RUTA	
OTROS	

COORDINACIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA

OBSERVACIONES	

ING. LUIS BOVEDA Representante Legal	Arq. Mariana Benite Fiscal / Supervisor CPI UEPP - MEC	
EMPRESA CONTRATISTA FIRMA Y SELLO ACLARATORIO	FISCAL FIRMA Y SELLO ACLARATORIO	CPI UEPP FIRMA Y SELLO ACLARATORIO

MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CIENCIAS

LPN Nº 03/2022 CONSTRUCCIÓN, AMPLIACIÓN Y REPOSICIÓN DE 79 ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS DEL MEC, EN 5 DEPARTAMENTOS GEOGRAFICOS DEL PAIS - PLURIANUAL - ID No. 410114

LIBRO DE OBRAS

Nº 00000100

INSTITUCIÓN EDUCATIVA:	ESCUELA BÁSICA Nº 1802 LILIA LEONOR BENÍTEZ DE ARGUELLO
EMPRESA CONTRATISTA:	PUNTAL CONSTRUCCIONES
LOTE - DEPARTAMENTO - CONTRATO	LOTE 4 - PRESIDENTE HAYES - ALTO PARAGUAY - CONTRATO 2/2022
FISCALIZACION:	COORDINACIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA
SUPERVISION:	
DIA:	28/01/25
CONTRATISTA:	

TRABAJOS EJECUTADOS/NOVEDADES:	FISCAL: TRABAJOS VERIFICADOS/OBSERVACIONES/INSTRUCCIONES:
Sin actividades, por lluvia consecuencia por precipitaciones.	

CASILLA DE LLUVIAS E INCIDENCIAS

DESCRIPCIÓN DE TRABAJOS SUSPENDIDOS Y RUBROS AFECTADOS	
Guarda obra.	

FUERZA MAYOR

CAMINOS INTRANSITABLES	
CORTES DE RUTA	
OTROS	

COORDINACIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA

OBSERVACIONES	

ING. LUIS BOVEDA
Representante Legal

EMPRESA CONTRATISTA
FIRMA Y SELLO ACLARATORIO

FISCAL
FIRMA Y SELLO ACLARATORIO

Arq. Mariana Benitez
Fiscal / Supervisor
CPI - UEPP - MEC

CPI UEPP
FIRMA Y SELLO ACLARATORIO

MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CIENCIAS

LPN Nº 03/2022 CONSTRUCCIÓN, AMPLIACIÓN Y REPOSICIÓN DE 79 ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS DEL MEC, EN 5 DEPARTAMENTOS GEOGRAFICOS DEL PAIS - PLURIANUAL - ID No. 410114

LIBRO DE OBRAS	Nº 00000104

INSTITUCIÓN EDUCATIVA:	**ESCUELA BÁSICA Nº 1802 LILIA LEONOR BENÍTEZ DE ARGUELLO**
EMPRESA CONTRATISTA:	PUNTAL CONSTRUCCIONES
LOTE - DEPARTAMENTO - CONTRATO	LOTE 4 - PRESIDENTE HAYES - ALTO PARAGUAY - CONTRATO 2/2022
FISCALIZACION:	COORDINACION DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA
SUPERVISION:	
DIA:	02/05/23

CONTRATISTA: TRABAJOS EJECUTADOS/NOVEDADES:	FISCAL: TRABAJOS VERIFICADOS/OBSERVACIONES/INSTRUCCIONES:
Sin actividad por lluvia	

CASILLA DE LLUVIAS E INCIDENCIAS

DESCRIPCIÓN DE TRABAJOS SUSPENDIDOS Y RUBROS AFECTADOS	
- Trabajos en techo	

FUERZA MAYOR

CAMINOS INTRANSITABLES	
CORTES DE RUTA	
OTROS	

COORDINACIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA

OBSERVACIONES	

ING. LUIS BUVEDA
Representante Legal

EMPRESA CONTRATISTA
FIRMA Y SELLO ACLARATORIO

FISCAL
FIRMA Y SELLO ACLARATORIO

CPI UEPP
FIRMA Y SELLO ACLARATORIO

Arq. Mariana Benítez
Fiscal / Supervisor
CPI - UEPP - MEC

MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CIENCIAS

LPN Nº 03/2022 CONSTRUCCIÓN, AMPLIACIÓN Y REPOSICIÓN DE 79 ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS DEL MEC, EN 5 DEPARTAMENTOS GEOGRAFICOS DEL PAIS - PLURIANUAL - ID No. 410114

LIBRO DE OBRAS	**Nº 00000111**

INSTITUCIÓN EDUCATIVA:	**ESCUELA BÁSICA Nº 1802 LILIA LEONOR BENÍTEZ DE ARGUELLO**
EMPRESA CONTRATISTA:	PUNTAL CONSTRUCCIONES
LOTE - DEPARTAMENTO - CONTRATO	LOTE 4 - PRESIDENTE HAYES - ALTO PARAGUAY - CONTRATO 2/2022
FISCALIZACION:	COORDINACION DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA
SUPERVISION:	
DIA:	09/05/25

CONTRATISTA: TRABAJOS EJECUTADOS/NOVEDADES:	FISCAL: TRABAJOS VERIFICADOS/OBSERVACIONES/INSTRUCCIONES:
Sin actividades por lluvia	

CASILLA DE LLUVIAS E INCIDENCIAS

DESCRIPCIÓN DE TRABAJOS SUSPENDIDOS Y RUBROS AFECTADOS	
Montaje de armado de techo	

FUERZA MAYOR:

CAMINOS INTRANSITABLES	
CORTES DE RUTA	
OTROS	

COORDINACIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA

OBSERVACIONES	

ING. LUIS BOVEDA
Representante Legal

EMPRESA CONTRATISTA
FIRMA Y SELLO ACLARATORIO

FISCAL
FIRMA Y SELLO ACLARATORIO

Arq. Mariana Benítez
Fiscal / Supervisor
CPI - UEPP - MEC

CPI UEPP
FIRMA Y SELLO ACLARATORIO

MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CIENCIAS

LPN Nº 03/2022 CONSTRUCCIÓN, AMPLIACIÓN Y REPOSICIÓN DE 79 ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS DEL MEC, EN 5 DEPARTAMENTOS GEOGRAFICOS DEL PAIS - PLURIANUAL - ID No. 410114

LIBRO DE OBRAS

Nº 00000120

INSTITUCIÓN EDUCATIVA:	ESCUELA BÁSICA Nº 1802 LILIA LEONOR BENÍTEZ DE ARGUELLO
EMPRESA CONTRATISTA:	PUNTAL CONSTRUCCIONES
LOTE - DEPARTAMENTO - CONTRATO	LOTE 4 - PRESIDENTE HAYES - ALTO PARAGUAY - CONTRATO 2/2022
FISCALIZACIÓN:	COORDINACIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA
SUPERVISIÓN:	
DÍA:	18/05/25

CONTRATISTA: TRABAJOS EJECUTADOS/NOVEDADES:	FISCAL: TRABAJOS VERIFICADOS/OBSERVACIONES/INSTRUCCIONES:
Sin actividad por lluvia	

CASILLA DE LLUVIAS E INCIDENCIAS

DESCRIPCIÓN DE TRABAJOS SUSPENDIDOS Y RUBROS AFECTADOS	
Trabajos en techo	

FUERZA MAYOR

CAMINOS INTRANSITABLES	
CORTES DE RUTA	
OTROS	

COORDINACIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA

OBSERVACIONES	

PUNTAL CONSTRUCCIONES
Ing. Luis Ayala
Representante Legal
EMPRESA CONTRATISTA
FIRMA Y SELLO ACLARATORIO

Arq. Mariana Benitez
Fiscal / Supervisor
CPI UEPP - MEC
FISCAL
FIRMA Y SELLO ACLARATORIO

CPI UEPP
FIRMA Y SELLO ACLARATORIO

MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CIENCIAS

LPN Nº 03/2022 CONSTRUCCIÓN, AMPLIACIÓN Y REPOSICIÓN DE 79 ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS DEL MEC, EN 5 DEPARTAMENTOS GEOGRAFICOS DEL PAIS - PLURIANUAL - ID No. 410114

LIBRO DE OBRAS	**Nº00000121**

INSTITUCIÓN EDUCATIVA:	**ESCUELA BÁSICA Nº 1802 LILIA LEONOR BENÍTEZ DE ARGUELLO**
EMPRESA CONTRATISTA:	PUNTAL CONSTRUCCIONES
LOTE - DEPARTAMENTO - CONTRATO	LOTE 4 - PRESIDENTE HAYES - ALTO PARAGUAY - CONTRATO 2/2022
FISCALIZACION:	COORDINACION DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA
SUPERVISION:	
DIA:	19/05/25

CONTRATISTA: TRABAJOS EJECUTADOS/NOVEDADES:	FISCAL: TRABAJOS VERIFICADOS/OBSERVACIONES/INSTRUCCIONES:
Sin actividades por lluvia	

CASILLA DE LLUVIAS E INCIDENCIAS

DESCRIPCIÓN DE TRABAJOS SUSPENDIDOS Y RUBROS AFECTADOS	
Montaje cimpas	

FUERZA MAYOR

CAMINOS INTRANSITABLES	
CORTES DE RUTA	
OTROS	

COORDINACIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA

OBSERVACIONES	

ING. LUIS BOVEDA
Representante Legal

EMPRESA CONTRATISTA
FIRMA Y SELLO ACLARATORIO

FISCAL
FIRMA Y SELLO ACLARATORIO

Arq. Mariana Benítez
Fiscal / Supervisor
CPI - UEPP - MEC

CPI UEPP
FIRMA Y SELLO ACLARATORIO

MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CIENCIAS

LPN Nº 03/2022 CONSTRUCCIÓN, AMPLIACIÓN Y REPOSICIÓN DE 79 ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS DEL MEC, EN 5 DEPARTAMENTOS GEOGRAFICOS DEL PAIS - PLURIANUAL - ID No. 410114

LIBRO DE OBRAS	Nº 00000122

INSTITUCIÓN EDUCATIVA:	ESCUELA BÁSICA Nº 1802 LILIA LEONOR BENÍTEZ DE ARGUELLO
EMPRESA CONTRATISTA:	PUNTAL CONSTRUCCIONES
LOTE - DEPARTAMENTO - CONTRATO	LOTE 4 - PRESIDENTE HAYES - ALTO PARAGUAY - CONTRATO 2/2022
FISCALIZACIÓN:	COORDINACIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA
SUPERVISIÓN:	
DÍA:	20/05/25

CONTRATISTA: TRABAJOS EJECUTADOS/NOVEDADES:	FISCAL: TRABAJOS VERIFICADOS/OBSERVACIONES/INSTRUCCIONES:
Sin actividad por lluvia.	

CASILLA DE LLUVIAS E INCIDENCIAS

DESCRIPCIÓN DE TRABAJOS SUSPENDIDOS Y RUBROS AFECTADOS	
Montaje chapa.	

FUERZA MAYOR

CAMINOS INTRANSITABLES	
CORTES DE RUTA	
OTROS	

COORDINACIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA

OBSERVACIONES	

ING. LUIS BOVEDA
Representante Legal
EMPRESA CONTRATISTA
FIRMA Y SELLO ACLARATORIO

Arq. Mariana Benite
Fiscal / Supervisor
CPI - UEPP - MEC
FISCAL
FIRMA Y SELLO ACLARATORIO

CPI UEPP
FIRMA Y SELLO ACLARATORIO

MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CIENCIAS

LPN Nº 03/2022 CONSTRUCCIÓN, AMPLIACIÓN Y REPOSICIÓN DE 79 ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS DEL MEC, EN 5 DEPARTAMENTOS GEOGRAFICOS DEL PAIS - PLURIANUAL - ID No. 410114

LIBRO DE OBRAS

Nº00000123

INSTITUCIÓN EDUCATIVA:	ESCUELA BÁSICA Nº 1802 LILIA LEONOR BENÍTEZ DE ARGUELLO
EMPRESA CONTRATISTA:	PUNTAL CONSTRUCCIONES
LOTE - DEPARTAMENTO - CONTRATO	LOTE 4 - PRESIDENTE HAYES - ALTO PARAGUAY - CONTRATO 2/2022
FISCALIZACION:	COORDINACIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA
SUPERVISION:	
DIA:	21/05/23
CONTRATISTA:	

TRABAJOS EJECUTADOS/NOVEDADES:	FISCAL: TRABAJOS VERIFICADOS/OBSERVACIONES/INSTRUCCIONES:
Sin actividades por lluvia.	
Consecuencias por precipitaciones.	

CASILLA DE LLUVIAS E INCIDENCIAS

DESCRIPCIÓN DE TRABAJOS SUSPENDIDOS Y RUBROS AFECTADOS

Montaje chapa.

FUERZA MAYOR

CAMINOS INTRANSITABLES	
CORTES DE RUTA	
OTROS	

COORDINACIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA

OBSERVACIONES

ING. LUIS BÓVEDA
Representante Legal

EMPRESA CONTRATISTA
FIRMA Y SELLO ACLARATORIO

FISCAL
FIRMA Y SELLO ACLARATORIO

CPI UEPP
FIRMA Y SELLO ACLARATORIO

Arq. Mariana Benítez
Fiscal / Supervisor
CPI - UEPP - MEC

MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CIENCIAS

LPN Nº 03/2022 CONSTRUCCIÓN, AMPLIACIÓN Y REPOSICIÓN DE 79 ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS DEL MEC, EN 5 DEPARTAMENTOS GEOGRAFICOS DEL PAIS - PLURIANUAL - ID No. 410114

LIBRO DE OBRAS	Nº 00000129

INSTITUCIÓN EDUCATIVA:	ESCUELA BÁSICA Nº 1802 LILIA LEONOR BENÍTEZ DE ARGUELLO
EMPRESA CONTRATISTA:	PUNTAL CONSTRUCCIONES
LOTE - DEPARTAMENTO - CONTRATO	LOTE 4 - PRESIDENTE HAYES - ALTO PARAGUAY - CONTRATO 2/2022
FISCALIZACION:	COORDINACION DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA
SUPERVISIÓN:	
DÍA:	27/05/2025

CONTRATISTA: TRABAJOS EJECUTADOS/NOVEDADES:	FISCAL: TRABAJOS VERIFICADOS/OBSERVACIONES/INSTRUCCIONES:
Sin actividad por lluvia	

CASILLA DE LLUVIAS E INCIDENCIAS

DESCRIPCIÓN DE TRABAJOS SUSPENDIDOS Y RUBROS AFECTADOS	
Reparacion revoque interior/exterior.	

FUERZA MAYOR

CAMINOS INTRANSITABLES	
CORTES DE RUTA	
OTROS	

COORDINACIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA

OBSERVACIONES	

EMPRESA CONTRATISTA
FIRMA Y SELLO ACLARATORIO

Arq. Mariana Benitez
Fiscal / Supervisor
CPI - UEPP - MEC
FIRMA Y SELLO ACLARATORIO

CPI UEPP
FIRMA Y SELLO ACLARATORIO

MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CIENCIAS

LPN Nº 03/2022 CONSTRUCCIÓN, AMPLIACIÓN Y REPOSICIÓN DE 79 ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS DEL MEC, EN 5 DEPARTAMENTOS GEOGRAFICOS DEL PAIS - PLURIANUAL - ID No. 410114

LIBRO DE OBRAS	Nº 00000130
INSTITUCIÓN EDUCATIVA:	ESCUELA BÁSICA Nº 1802 LILIA LEONOR BENÍTEZ DE ARGUELLO
EMPRESA CONTRATISTA:	PUNTAL CONSTRUCCIONES
LOTE - DEPARTAMENTO - CONTRATO	LOTE 4 - PRESIDENTE HAYES - ALTO PARAGUAY - CONTRATO 2/2022
FISCALIZACION:	COORDINACIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA
SUPERVISION:	
DIA:	28/05/25

CONTRATISTA: TRABAJOS EJECUTADOS/NOVEDADES:	FISCAL: TRABAJOS VERIFICADOS/OBSERVACIONES/INSTRUCCIONES:
Sin actividades por lluvia.	
Consecuencias por precipitaciones.	

CASILLA DE LLUVIAS E INCIDENCIAS

DESCRIPCIÓN DE TRABAJOS SUSPENDIDOS Y RUBROS AFECTADOS

Reparacion Revoque interior/exterior

FUERZA MAYOR

CAMINOS INTRANSITABLES	
CORTES DE RUTA	
OTROS	

COORDINACIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA

OBSERVACIONES	

ING. LUIS POVEDA
Representante Legal

EMPRESA CONTRATISTA
FIRMA Y SELLO ACLARATORIO

FISCAL
FIRMA Y SELLO ACLARATORIO

CPI UEPP
FIRMA Y SELLO ACLARATORIO