A: Agro Industrial San Juan S.R.L.
Ruta VI Km. 122
Tel.: 0764 - 20339
María Auxiliadora, Paraguay

CONTRATO N° 5816/2014 – "EJECUCIÓN DE TRABAJOS DE NORMALIZACIÓN DE LÍNEAS DE AUTOAYUDA DE MEDIA Y BAJA TENSIÓN EN LOS DEPARTAMENTOS DE CAAGUAZÚ, ALTO PARANÁ, GUAIRÁ, MISIONES Y ÑEEMBUCÚ"

LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL ANDE Nº 991/2014 – LOTES 5 Y 6 - BONOS SOBERANOS

CONVENIO MODIFICATORIO Nº 3

Haciendo referencia a las tramitaciones hechas para las modificaciones solicitadas correspondientes a causas imprevistas o técnicas presentadas durante su ejecución, se firma en dos (2) ejemplares el presente Convenio Modificatorio N° 3, en fecha..02.SET.2015.....

Una vez firmado este Convenio Modificatorio N° 3, tendrá valor contractual a todos los efectos.

En este Convenio Modificatorio N° 3, se establece lo siguiente:

CLAUSULA PRIMERA - SIGNIFICADO DE LOS TERMINOS

Todos los términos contenidos en este Convenio Modificatorio N° 3 tienen el significado establecido en el texto del Contrato N° 5816/2014 firmado entre ANDE y la firma Agro Industrial San Juan S.R.L., en fecha 1 de octubre de 2014, para Ejecución de Trabajos de Normalización de Líneas de Autoayuda de Media y Baja Tensión en los Departamentos de Caaguazú, Alto Paraná, Guairá, Misiones y Ñeembucú.

CLAUSULA SEGUNDA - OBJETO

El objeto del presente Convenio Modificatorio N° 3, consiste en introducir modificaciones en las cantidades de mano de obra y materiales del Lote 6, conforme a cantidades y costos detallados en planillas adjuntas, debido a la necesidad de efectuar ajustes ocasionados por causas imprevistas o técnicas presentadas durante la ejecución de las obras. Asimismo, ampliar el plazo de ejecución de los trabajos en diez (10) días más, contados a partir de la finalización del plazo contractual.

AGRO INDUSTRIAL "SAN JUAN" S.R.L.
RUC: 80001588-6
María Auxiliadora - Ruta VI - Km. 122

Ing. Alonbiaués Cantero Silvera
DD/OD

CLAUSULA TERCERA - PRECIOS

El monto total del Convenio Modificatorio Nº 3 es de G 501.184.809 (quinientos un millones ciento ochenta y cuatro mil ochocientos nueve guaraníes), IVA Incluido.

CLAUSULA CUARTA - PLAZO DE EJECUCION

La ampliación del plazo de ejecución de los trabajos será de diez (10) días más, contados a partir de la finalización del plazo contractual.

CLAUSULA QUINTA - SUBSISTENCIA DEL REGIMEN CONTRACTUAL

Toda o cualquier disposición contenida en los documentos del Contrato que no sea explícitamente anulada o modificada en el presente Convenio Modificatorio N° 3 permanecerá válida y se aplicará también a las partes que son objeto de este Convenio Modificatorio.

AGRO INDUSTRIAL "SAN JUAN" S.R.L.
RUC: 80001588-6
María Auxiliadora - Ruta VI - Km. 122

Rubén Darío Arguello Giménez
C.I. N° 925.141
Agro Industrial San Juan S.R.L.
RUC N° 80001588-6

ADMINISTRACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD
Ing. VICTOR ROMERO SOLIS
Presidente

Ing. Alcibiades Cantero Silvera
DD/OD

Ing. Antonio Esquivel
Dirección de Distribución

Anexo N° 1.1 (2)

DIVISIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y SUPERVISIÓN DE OBRAS DE DISTRIBUCIÓN

CONVENIO MODIFICATORIO N° 3

Referencia **Licitación Pública ANDE Nº** 991/14 **Fecha:** 06-may-15

Sub-Proyecto Nº: 6 **Contrato Nº** 5816/14

Dpto. MISIONES **Distrito:** SANTA ROSA,SANTA MARIA

Localidad SAN JOSE 19,VIRGEN DEL PILAR,COLONIA ACEVEDO,YPUCU,ZAPATERO CUE,SANTA ELENA,3 DE MAYO,SAN RAFAEL. **Contratista:** AGRO INDUSTRIAL SAN JUAN S.R.L.

Nro	RESUMEN GENERAL			
1	Diferencia de costo en las cantidades de mano de obra en MT (IVA incluido)	Anexo 1.2	Gs.	138.819.239
2	Diferencia de costo en las cantidades de mano de obra en MT - LV (IVA incluido)	Anexo 1.3	Gs.	-
3	Diferencia de costo en las cantidades de mano de obra en BT (IVA incluido)	Anexo 1.4	Gs.	99.418.365
4	Diferencia de costo en las cantidades de materiales (IVA incluido)	Anexo 1.5	Gs.	201.362.789
5	Diferencia de costo por materiales a proveer no previstos en el contrato (IVA incluido)	Anexo 1.6	Gs.	45.436.366
6	Diferencia de costo por Mano de obra en MT no previsto en el contrato (IVA incluido)	Anexo 1.7	Gs.	5.150.000
7	Diferencia de costo por Mano de obra en MT - LV no previsto en el contrato (IVA incluido)	Anexo 1.8	Gs.	-
8	Diferencia de costo por Mano de obra en BT no previsto en el contrato (IVA incluido)	Anexo 1.9	Gs.	10.998.050

Monto total de la Diferencia , IVA incluido	Gs.	**501.184.809**
IVA	Gs.	45.562.255

Monto Total del Contrato IVA incluido SP 6 + 5	Gs.	**3.533.024.450**
Variación porcentual sobre el monto del Contrato	%	14,19

AGRO INDUSTRIAL "SAN JUAN" S.R.L. RUC: 80001588-6 María Auxiliadora - Ruta VI - Km. 122

Contratista

VERIFICACION TECNICA

VERIFICADO

FIRMA: 02 06 15

ANDE

Ing. Alcibiades Cantero Silvera DD/OD

AGRO INDUSTRIAL "SAN JUAN" S.R.L. RUC: 80001588-6 María Auxiliadora - Ruta VI - Km. 122

Ing. Alcibiades Cantero Silvera DD/OD