# CONVENIO MODIFICATORIO N° 009

**DEL CONTRATO N°. 038-15, SUSCRIPTO CON LA EMPRESA YATYTA S.A., ADJUDICADA EN EL MARCO DE LA LICITACION VIA EXCEPCION N°. 001-15 "CONSTRUCCIÓN DE VIVIENDAS DE INTERES SOCIAL EN ASENTAMIENTOS RURALES EN LOS DEPARTAMENTOS DE CONCEPCIÓN, AMAMBAY, SAN PEDRO, CAAZAPA E ITAPUA" PROGRAMA NACIONAL DE REDUCCION DE LA POBREZA EXTREMA "SEMBRANDO OPORTUNIDADES" AD REFERENDUM – I.D. N°. 296.411.**

En la ciudad de Asunción, República del Paraguay, en fecha 19 DIC 2016, entre la **SECRETARIA NACIONAL DE LA VIVIENDA Y EL HABITAT (SENAVITAT),** representada por la **ING. SOLEDAD NUÑEZ MENDEZ,** en su carácter de Ministra – Secretaria Ejecutiva, con Cédula de Identidad N° **3.382.061,** domiciliada en Independencia Nacional N° 909 esq. Manuel Domínguez de la Ciudad de Asunción, en adelante denominado la **CONTRATANTE,** y por otra parte, la firma **YATYTA S.A.,** representada por el **ING. SILVIO QUIÑONEZ TORRES,** con Cédula de Identidad N°. **995.782,** domiciliada en José Asunción Flores N° 3481 c/ Solar Guaraní de la Ciudad de Asunción, República del Paraguay, denominada en adelante la **CONTRATISTA,** convienen en celebrar el presente **CONVENIO MODIFICATORIO.**

**1.1. OBJETO DEL CONVENIO.**
Queda establecido que el presente **CONVENIO MODIFICATORIO** del Contrato N° 038-15 suscripto en fecha 29/07/2015, se celebra en virtud de lo previsto sobre Convenios Modificatorios en Obras Públicas, Art. 62 de la Ley N°. 2.051/03, que tiene por objeto modificar la Cláusula de las Especificaciones Técnicas del Pliego de Bases y Condiciones, según Resolución N° 2823 de fecha 15/12/2016.

**ESPECIFICACIONES TÉCNICAS.**
Quedando establecida de la siguiente manera:

*"**Ítem 42 INSTALACIÓN SANITARIA:** Artefactos, accesorios y griferías (1 baño, 1 cocina y 1 lavadero) para VR-2D y 2D-Discapacitados.*
***b) En la cocina:** Una pileta de acero inoxidable de una bacha con murete de soporte de mampostería de 0.15m, revocada y soportes construidos de acuerdo al plano de detalles. Una canilla de ½ cromada con la correspondiente sopapa".*

Queda entendido y convenido entre las partes, permanecerán sin modificación las demás Cláusulas del Contrato N° 038-15 suscripto entre los contratantes en fecha 29/07/2015, las cuales regirán a los efectos del presente **CONVENIO MODIFICATORIO.**

Bajo las cláusulas que anteceden, queda formalizado el presente **CONVENIO MODIFICATORIO,** a cuyo fiel cumplimiento se obligan las partes, conforme a derecho en prueba de conformidad y aceptación firman las partes, en dos ejemplares de un mismo tenor y a un solo efecto el presente **CONVENIO** en el lugar y fecha señalado en su encabezamiento.

**ING. SILVIO QUIÑONEZ TORRES**
**REPRESENTANTE LEGAL**
**YATYTA S.A.**
YATYTA S.A.
Empresa de Construcciones

**ING. SOLEDAD NUÑEZ MENDEZ**
**MINISTRA - SECRETARIA EJECUTIVA**
**SENAVITAT**