002 (dos)

consorcio

LL-146/12-CCO-MOPC-051/16
Asunción, 17 de Marzo de 2016

Señor
Viceministro de Administración y Finanzas
Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones
Presente

Asunto:
Solicitud de Pago Certificado No. 13/2016 - Febrero 2016

Tenemos el agrado de dirigirnos a usted, en relación al contrato de la referencia, para solicitar el pago del **Certificado Normal N° 13**, correspondiente a los trabajos ejecutados durante el mes de **Febrero de 2016**.

El monto a ser pagado con **Fondos Locales**, es de **Gs 922.612.625** (Gs. Novecientos veinte y dos millones, seiscientos doce mil, seiscientos veinticinco) I.V.A. Incluido -

Los datos del presente pedido de pago son los siguientes:

OBJETO DEL INFORME:	Solicitud de pago Certificado Nº 13
DESCRIPCION DE LA OBRA:	Construcción de los Intercambiadores y Calles de Servicio del Paso a Desnivel en la Intersección de la Avenida Madame Lynch y Avenida Aviadores del Chaco
CONTRATISTA:	CHAVES CONSTRUCIONES S.A.I
MONTO:	Gs 922.612.625
FUENTE DE FINANCIAMIENTO:	Fondos Local
% DE AVANCE FISICO FINANCIERO:	4.82%
FECHA DE CONTRATO:	11 de Noviembre de 2014
PLAZO DE EJECUCION (Ampliado):	468 Días
ORDEN DE INICIO:	13 de Enero de 2015

Manifestamos en carácter de Declaración Jurada que de conformidad a las cláusulas contractuales, los Términos de Referencia y las Ordenes de Modificaciones suscritos y debidamente aprobadas por el MOPC, que el presente pedido de pago se ajusta al Contrato firmado entre el Ministerio y la Empresa Contratista, y que los datos y valores en él expuestos han sido debidamente verificados y constituyen el avance físico real de la obra, asumiendo toda la responsabilidad civil y penal emergente de las mismas.

Se adjuntan las documentaciones citadas en el anexo que forma parte de la presente nota en tres copias, debidamente foliadas.

Hacemos propicia la oportunidad para saludarlo atentamente.

M. O. P. C.
MESA DE ENTRADAS UNICA
Exp. Nº: 18 MAR 2016
Fecha: 10421

Ing. Ciriaco Delgado
Residente de Obra
Consorcio CASER

Chaves Construcciones S.A.I.
Silvio M. Peña F.
Representante Legal

028 (veintiocho)

52 (Cincuenta y Dos)

CHAVES CONSTRUCCIONES S.A.I.

CONSTRUCCIONES - EXPLOTACIÓN MINAS Y CANTERAS
ACTIVIDADES INMOBILIARIAS

Casa Central: Defensa Nacional Nº 2530
Teléf.: (021) 227-800 - Lambaré - Paraguay
Suc. 1: Ruta San Antonio y Acceso Sur - Tel.: (021) 963 720 - Ñemby
Suc. 2: Calle sin nombre Nº 2987 - Arrúa'i - Itá - Paraguay

RUC: 80001141 - 4
TIMBRADO N° 11351799
Válido desde el 02 / 12 / 2015
al 31 / 12 / 2016

FACTURA

Nº 001-001 0001056

FECHA DE EMISIÓN: 17 de Marzo de 2016 CONDICION DE VENTA: CONTADO ☐ CRÉDITO ☐

FC01-105E-FE-001

NOMBRE O RAZÓN SOCIAL MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS Y COMUNICACIONES RUC: 80004239-5

DIRECCIÓN: Oliva esq. Alberdi TELÉFONO:

NOTA DE REMISIÓN Nº: FECHA:

CANT.	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	VALOR DE VENTA EXENTAS	5%	10%
	Pago en concepto de **CERTIFICADO Nº 13**, correspondiente al mes de FEBRERO DE 2016, de la Obra: "INTERCAMBIADORES Y CALLES DE SERVICIO DEL PASO A DESNIVEL DE LA INTERSECCIÓN DE LAS AVENIDAS MADAME LYNCH Y AVIADORES DEL CHACO", en virtud del Contrato Nº 251/2014 firmado en fecha 11-Nov-2014.				
	DETALLE DE FACTURA				
	1. Monto de los trabajos del mes 1.025.125.139				
	2. Monto de la devolución de Anticipo (102.512.514)				
	3. Saldo de la Factura 922.612.625				922.612.625
	Retención Caucional 5% (IVA Incluido) (51.256.257)				
				Chaves Construcciones S.A.I. Silvio M. Peña F. Representante Legal	
SUBTOTALES					922.612.625
TOTAL A PAGAR	Guaraníes: Novecientos Veinte y Dos Millones Seiscientos Doce Mil Seiscientos Veinte y Cinco .--				922.612.625
LIQUIDACIÓN DEL IVA:	(5%)	(10%) 83.873.875		TOTAL IVA:	83.873.875

CHAVES CONSTRUCCIONES S.A.I.
Defensa Nacional N° 2530 Predios del Yacht
RUC: 80001141 - 4
e-mail: chavesconstrucciones@chaves.com.py

M. O. P. C.

MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS Y COMUNICACIONES

consorcio ASER

Certificado Mensual Nº: **13 TRECE .---**

MES: FEBRERO

AÑO : 2016

A:INTERCAMBIADORES Y CALLES DE SERVICIO DEL PASO A DESNIVEL EN LA INTERSECCIÓN DE LAS AVENIDAS MADAME LYNCH Y AVIADORES DEL CHACO

TO DEL CONTRATO (c/IVA): Gs.	*21.285.510.352*	*Fecha de Firma Contrato: 11-Nov-2014*	Ejecutado en el mes	4,82%
anies: Veintiun mil doscientos ochenta y cinco millones		*Orden de Inicio: 13-Ene-2015*	Ejecutado acumulado	93,04%
entos diez mil trescientos cincuenta y dos.		*Inicio del Plazo contractual: 13-Ene-2015*	Previsto en el mes	13,22%
TO DEL CONVENIO MODIFICATORIO Nº 1 (c/IVA): Gs.	*25.316.960.658*	*Plazo contractual: 270 días*	Previsto acumulado	98,48%
anies: Veinticinco mil trescientos dieciseis millones		*Plazo ampliado CM 1: 113 días*	% Ejecutado corregido por lluvia	9,55%
cientos sesenta mil seiscientos cincuenta y ocho		*Fin del Plazo contractual CM 1: 31-Ene-2016*	% Acumulado corregido por lluvia	118,93%

	DESCRIPCION DE LOS VALORES ESTADISTICOS	
1	ANTICIPO CON IVA	
	Monto del Anticipo	2.128.551.035
	Devolución Anticipo del mes	102.512.514
	Devolución Anticipo Anteriores	1.877.981.001
	Devolución Anticipo Acumulado	1.980.493.515
	SALDO DEL ANTICIPO	148.057.520
2	REAJUSTES CON IVA	
	Reajuste del Presente Certificado	0
	Reajustes Anteriores	0
	REAJUSTES ACUMULADOS	0
3	RETENCIONES CAUCIONALES CON IVA	
	Retenciones del Mes	51.256.257
	Retenciones Anteriores	938.990.501
	Devolución Retenciones	0
	RETENCIONES ACUMULADAS	990.246.758
4	ACOPIO DE MATERIALES	
	Acopio del Mes	0
	Acopio Acumulado del Mes Anterior	0
	Acopio Acumulado al presente Mes	0
5	RESUMEN	
	Estimación Total de Trabajos Ejecutados a la Fecha con IVA	+ 19.804.935.139
	Saldo del Anticipo con IVA	+ 148.057.520
	Reajustes Acumulados con IVA	+ 0
	Retenciones Acumuladas con IVA	- 990.246.758
	Acopio de Materiales	+ 0
	MONTO TOTAL PAGADO HASTA LA FECHA CON IVA	18.962.745.901

Chaves Construcciones S.A.I.

CONTRATISTA
Ing. Gustavo Gaona
Superintendente

FISCALIZACIÓN
Ing. Ciriaco Delgado
Consorcio CASER

SUPERVISION MOPC
Ing. Julio César Ramirez
Supervisor

53 (Cincuenta y Tres)

037 (Treinta y siete)