ADENDA Nº 01/2017.

ADENDA AL CONTRATO PRINCIPAL G.A.P. Nº 72/2016 CELEBRADO ENTRE LA GOBERNACION DE ALTO PARANA Y LA EMPRESA "CONSTRUCTORA ACARAY S.A. RUC Nº 80006730-4", ADJUDICATARIA DE LA LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL N° 16/2016 - "CONSTRUCCION DE PAVIMENTO TIPO ASFALTO EN LAS DIFERENTES AVENIDAS DE CIUDAD DEL ESTE – (PLURIANUAL)- ID. Nº 318980.-

En Ciudad del Este, República del Paraguay, a los 07 días del mes de abril del año dos mil diecisiete, por una parte la **GOBERNACION DE ALTO PARANA**, con domicilio en la Av. Bernardino Caballero y Rogelio Benítez, representado para este acto por el Gobernador **ING. JUSTO ARICIO ZACARIAS IRUN**, con **C.I. Nº 796.721**, denominado en adelante **LA CONTRATANTE**, por una parte, y por la otra parte la empresa "**CONSTRUCTORA ACARAY S.A. RUC Nº 80006730-4**", domiciliada en la súper carretera a Itaipú – Hernandarias, República del Paraguay, representada para este acto por el **Lic. Rubén Darío Bogarín Canalé**, con Cédula de Identidad **N° 623.802**, denominado en adelante **EL CONTRATISTA**, convienen en celebrar la presente **ADENDA**, que se regirá por las cláusulas y condiciones siguientes: ----------

CLÁUSULA PRIMERA: OBJETO.-
En virtud a la **Resolución G.A.P. Nº 504/2017**, de fecha **07/04/2017**, de la Gobernación de Alto Paraná, queda convenido entre las partes celebrar la presente **Adenda** al **Contrato Principal G.A.P. Nº 72/2016**, de fecha 23/12/2016, cuyas condiciones se hallan vigentes, a excepción de la estipulada en la **CLÁUSULA SEXTA: PRECIO UNITARIO Y EL IMPORTE TOTAL A PAGAR POR LAS OBRAS (Art. 37 c de la Ley Nº 2051)**: la que serán ampliadas, conforme a los Dictámenes de Auditoria Interna, Asesoría Jurídica y la recomendación del Secretario de Obras, acorde a la nota presentada por la empresa "**CONSTRUCTORA ACARAY S.A.**". Quedando redactada de la siguiente manera ----------

CLÁUSULA SEXTA: PRECIO UNITARIO Y EL IMPORTE TOTAL A PAGAR POR LAS OBRAS (Art. 37 inc. c) de la Ley Nº 2051):
Para los fines de ésta Adenda se conviene ampliar, la **Cláusula Sexta:** del **Contrato Principal G.A.P. N° 72/2016**, de fecha 23/12/2016, incluyendo **la Descripción de la Ampliación con el Precio Total, según el siguiente detalle.**----------

Ítem Nº	DESCRIPCION DE LOS TRABAJOS	UM	CANTIDAD NECESARIA	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL
1	Remoción y reposición con regularización de asfalto 80 Kg/m2 y pintura de Alto Transito.-	m2	1.986,62	72.490,00	144.010.084
2	Agua Corriente	m2	517	64.570,00	33.382.690
Guaranies: Ciento setenta y siete millones, trescientos noventa y dos mil, setecientos setenta y cuatro.					**177.392.774**

El monto total de esta ampliación asciende a la suma total de Guaraníes **Ciento setenta y siete millones, trescientos noventa y dos mil, setecientos setenta y cuatro.** *(Gs.* **177.392.774***)*.---

EL CONTRATISTA no efectuara ningún servicio que pueda tener como consecuencia gastos superiores a las sumas mencionadas, sin la autorización por escrito de la **GOBERNACION DE ALTO PARANA.**----------

EL CONTRATISTA deberá ampliar el monto de la Póliza de Garantía de Fiel Cumplimiento de Contrato, por el tiempo adicional que llevará completar éste servicio. Este requisito es indispensable y condicionante para la ampliación adicional del Contrato de la mencionada Clausula.----------

EN PRUEBA DE CONFORMIDAD POR TODO CUANTO ANTECEDE, FIRMAN LAS PARTES EL PRESENTE INSTRUMENTO, EN DOS (2) EJEMPLARES DE IGUAL TENOR Y A UN SOLO EFECTO, EN EL LUGAR Y FECHA MENCIONADO AL INICIO.----------

Lic. Rubén D. Bogarin C.
Representante Legal
CONSTRUCTORA ACARAY S.A.

GOBERNACIÓN ALTO PARANA
REPÚBLICA DEL PARAGUAY
GOBERNADOR

GOBERNACIÓN ALTO PARANA
GOBERNADOR

ING. JUSTO ARICIO ZACARIAS IRUN
C.I. Nº 796.721
GOBERNACON DE ALTO PARANA

Firmado por la empresa "CONSTRUCTORA ACARAY S.A."

Lic. Rubén Darío Bogarín Canalé
C.I.Nº 623.802
REPRESENTANTE

Lic. Rubén D. Bogarin C.
Representante Legal
CONSTRUCTORA ACARAY S