A: Consorcio Impulso Industrial Alternativo S.A. &
Architects Asoc.
Avda. Boggiani 6015 c/ R.I. 3 Corrales
Tel: 609.952
Asunción, Paraguay

CONTRATO N° 5487/2013 – ASISTENCIA TÉCNICA Y PROFESIONAL PARA EL DISEÑO DE OBRAS PARA LA READECUACIÓN DEL TALLER DE MANTENIMIENTO DE EQUIPOS DE DISTRIBUCIÓN.

SOLICITUD DE PROPUESTA SP ANDE – BID N° 6/2010

ADDENDA Nº 1

Haciendo referencia a las tramitaciones hechas para ampliar el plazo de vigencia del Contrato, se firma en dos (2) ejemplares de la presente Addenda N° 1, en fecha 23 JUL. 2014.....

Una vez firmado esta Addenda N° 1, tendrá valor contractual a todos los efectos.

En esta Addenda N° 1, se establece lo siguiente:

CLÁUSULA PRIMERA - SIGNIFICADO DE LOS TERMINOS

Todos los términos contenidos en esta Addenda N° 1 tienen el significado establecido en el texto del Contrato N° 5487/2013 firmado entre ANDE y la firma Consorcio Impulso Industrial Alternativo S.A. & Architects Asoc, en fecha 17 de diciembre de 2013, para la Asistencia Técnica y Profesional para el Diseño de Obras para la Readecuación del Taller de Mantenimiento de Equipos de Distribución.

CLÁUSULA SEGUNDA - OBJETO

El objeto de la presente Addenda N° 1, consiste en ampliar el plazo de vigencia del Contrato por el término de 60 (sesenta) días calendario, a partir de la fecha de vencimiento del mismo.

CLÁUSULA TERCERA – PRECIO DEL CONTRATO

La modificación del plazo de vigencia no implica aumento del precio total del Contrato.

CONSORCIO IMPULSO INDUSTRIAL ALTERNATIVO S.A. & ARCHITECTS ASOC.

Ing. Rocío Vely
DIVISIÓN DE GESTIÓN AMBIENTAL

CLÁUSULA CUARTA - SUBSISTENCIA DEL REGIMEN CONTRACTUAL

Toda o cualquier disposición contenida en los documentos del Contrato que no sea explícitamente anulada o modificada en la presente Addenda N° 1 permanecerá válida y se aplicará también a las partes que son objeto de esta Addenda.

Elba Gabina Ferreira de Chamorro
C.I. N° 688.064

ADMINISTRACIÓN NACIONAL DE ELECTRICIDAD
Ing. RONALDO ZELADA C.
p/Presidente

Jorge Félix Cristaldo
C.I. N° 2.701.487
Consorcio Impulso Industrial Alternativo S.A. &
Architects Asoc.
RUC N°

CONSORCIO IMPULSO INDUSTRIAL
ALTERNATIVO S.A. & ARCHITECTS ASOC.

ING. FELIX R. RUIZ RAMÍREZ
Dirección de Planificación General
y Politica Empresarial
DIRECTOR