MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS Y COMUNICACIONES

GOBIERNO NACIONAL

Paraguay de la gente

CORRESPONDE AL EXPEDIENTEMEU Nº 14.593/2019 (27573/18 - 45599/2017)

Asunción, 10 de setiembre de 2019.

UNIDAD EJECUTORA GMANS -PRESTAMO BIRF 7406-PA:
INFORME TÉCNICO ACTUALIZADO

OBJETO DEL INFORME **PAGO INTERESES MORATORIOS**

DESCRIPCION DEL TRABAJO	Rehabilitación y Mejoramiento de Caminos No Pavimentados del Departamento de San Pedro Tramo: Lote 1 Chore – colonia Cocuerá – San Pablo.-
BENEFICIARIO	**CONSTRUCTORA VIALTEC S.A.**
MONTO FACTURA N° 001-001-0000526 IVA INCLUIDO	**G. 908.195.182.-**
MONTO NOTA DE CRÉDITO N° 001-001-0000074 IVA INCLUIDO	**G. 490.637.677.-**
MONTO NOTA DE CRÉDITO N° 001-001-0000075 IVA INCLUIDO	**G. 417.557.505.-**
MONTO FACTURA N° 001-001-0000540 IVA INCLUIDO	**G 417.557.505.-**
MONTO NOTA DE CRÉDITO N° 001-001-0000207 IVA INCLUIDO	**G. 417.557.505.-**
MONTO FACTURA N° 001-001-0001006 IVA INCLUIDO	**G 417.557.505**
MONTO NOTA DE CRÉDITO N° 001-001-0000253 IVA INCLUIDO	**G 417.557.505.-**
MONTO FACTURA N° 001-001-0001224 IVA INCLUIDO	**G 417.557.505.-**
MONTO NOTA DE CRÉDITO N° 001-001-0000255 IVA INCLUIDO	**G. 199.250.279.-**
MONTO NOTA DE CRÉDITO N° 001-001-0000261 IVA INCLUIDO	**G. 218.307.226.-**
MONTO A OBLIGAR: FACTURA N° 001-001-0001338 IVA INCLUIDO	**G. 218.307.226 (Guaraníes doscientos diez y ocho millones trescientos siete mil doscientos veinte y seis)**
DATOS CONTRACTUALES	
MONTO TOTAL DEL CONTRATO	**G. 24.386.596.912.-**
ORDEN DE INICIO	30 de mayo de 2013
RESOLUCIÓN DE ADJUDICACION	Res. Ministerial MOPC Nº 468 del 09/04/2013
Nº y FECHA DE CONTRATO	Contrato S.G. Ministro Nº 37 del 02/05/2013

Observaciones

Se informa que luego de una nueva verificación de los documentos obrantes en el expediente, el monto en concepto de intereses moratorios del Contrato S.G. MINISTRO N° 37/2013, solicitado inicialmente por la firma VIALTEC S.A. y que fuera aprobado por la Resolución Ministerial N° 2281/2017 resulto ser inferior, motivo por el cual el Artículo 1° de la Resolución mencionada debe ser ajustada, remitiéndose adjunto para el efecto el borrador de Resolución Ministerial correspondiente.

La firma VIALTEC S.A. a través de su Nota VT_CHO N° 115/2019 (adjunto), manifiesta su aprobación respecto al nuevo monto definido.

La línea programática afectada para honrar el presente compromiso es: **3-002-01-02, S.G.O.G. 520 - Construcciones, FF: 20-004. Código de Contratación: LI-12013-09-52071.**

A LA UNIDAD EJECUTORA DE PROYECTOS BIRF 8638, para su conocimiento y programación del pago, con ruego de su posterior envío a la Unidad Operativa de Contrataciones por los canales pertinentes, a fin de proseguir con los trámites establecidos según las normativas vigentes.

MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS Y COMUNICACIONES D.V. UNIDAD EJEC. GMANS

ING. GUSTAVO ROBADIN, Jefe
Unidad Ejecutora GMANS

PLANILLA DE RESUMEN - INTERESES MORATORIOS

EMPRESA CONTRATISTA: VIALTEC S.A. - FONDO EXTERNO
MEU Nº: 14,593/2019

LLAMADO Nº 182/211 - LPN REHAB. Y MEJ. DE CAM. NO PAV. DPTO. SAN PEDRO TR.: CHORE - COL. COCUERA - SAN PABLO

(a)	(b)	(c)	(d)	(e)	(f)	(g)	(h)	(i)	(j)	(k)	(l)	(m)	(n)	(ñ)	(o)	(p)	(q)	(r)	(S)
Nº	CERTIFICADO	MEU N°		FECHA INGRESO MOPC	DIAS IMPUTABLE AL MOPC	FECHA DE PLAZO P/ PAGO DE FACTURA	FACTURA N°	FACTURA MONTO	MONTO DEL IVA	MONTO FACT. S/ IVA	RET. CUACIONAL (5%)	MONTO TOTAL SIN IVA Y RETENCION	FECHA DE ACREDIT.	DIAS IMPUTABLE AL CONTRATISTA	DIAS DE ATRASO	FECHA POST. AL PAGO	MES ANTERIOR OBLIGACION	INTERES MORATORIO TASA BCP	INTERES MORATORIO TOTAL A PAGAR
						= (e) + (f)			= (j) / 11	= (i) - (j)		= (K) - (l)			= (n) - (g)	= (o) - (ñ)	= mes ant. (g)		= (m) * (o) * (r) / 36.500
1	1	29.758	2013	19/07/2013	28	16/08/2013	63	397.763.143	36.160.286	361.602.857		361.602.857	03/12/2013		109		jul-13	13,31	14.372.871
2	2	40.387	2013	22/10/2013	28	19/11/2013	64	84.991.127	7.726.466	77.264.661		77.264.661	03/12/2013		14		oct-13	12,91	382.598
3	3	40.105	2013	22/10/2013	28	19/11/2013	65	465.706.607	42.336.964	423.369.643		423.369.643	17/12/2013		28		oct-13	12,91	4.192.867
4	6	783	2014	13/12/2013	28	10/01/2014	110	472.416.973	42.946.998	429.469.975		429.469.975	28/02/2014		49		dic-13	12,59	7.258.749
5	7	4.961	2014	14/02/2014	28	14/03/2014	127	340.728.880	30.975.353	309.753.527		309.753.527	04/04/2014		21		feb-14	12,87	2.293.619
6	8	9.773	2014	24/03/2014	28	21/04/2014	148	679.568.183	61.778.926	617.789.257		617.789.257	29/07/2014		99		mar-14	12,15	20.359.118
7	10	17.662	2014	02/06/2014	28	30/06/2014	212	758.357.956	68.941.632	689.416.324		689.416.324	10/07/2014		10		may-14	12,02	2.270.352
8	11	21.727	2014	01/07/2014	28	29/07/2014	227	712.307.747	64.755.250	647.552.497		647.552.497	23/09/2014		56		jun-14	12,47	12.389.010
9	12	25.371	2014	31/07/2014	28	28/08/2014	236	609.078.091	55.370.736	553.707.355		553.707.355	22/10/2014		55		jul-14	12,10	10.095.678
10	13	28.349	2014	26/08/2014	28	23/09/2014	245	605.372.312	55.033.847	550.338.465		550.338.465	07/11/2014		45		ago-14	12,24	8.304.834
11	14	30.919	2014	16/09/2014	28	14/10/2014	256	790.713.996	71.883.091	718.830.905		718.830.905	27/10/2014		13		sep-14	11,98	3.067.143
12	16	37.590	2014	06/11/2014	28	04/12/2014	286	897.484.999	81.589.545	815.895.454		815.895.454	09/12/2014		5		nov-14	12,14	1.356.845
13	17	42.389	2014	04/12/2014	28	01/01/2015	303	660.232.200	60.021.109	600.211.091		600.211.091	27/01/2015		26		dic-14	11,95	5.109.194
14	18	45.030	2014	19/12/2014	28	16/01/2015	306	569.353.238	51.759.385	517.593.853		517.593.853	29/01/2015		13		dic-14	11,95	2.202.965
15	19	45.580	2014	23/12/2014	28	20/01/2015	308	258.365.270	23.487.752	234.877.518		234.877.518	29/01/2015		9		dic-14	11,95	692.084
16	20	7.605	2015	09/03/2015	28	06/04/2015	342	665.307.340	60.482.485	604.824.855		604.824.855	21/04/2015		15		mar-15	11,94	2.967.784
17	21	11.643	2015	09/04/2015	28	07/05/2015	366	1.686.826.903	96.668.815	966.688.148		966.688.148	25/06/2015		49		abr-15	12,05	15.637.836
18	21	15.679	2015	12/05/2015	28	09/06/2015	405	623.469.940	56.679.085	566.790.855		566.790.855	19/09/2015		102		may-15	11,34	17.961.525
19	22	18.357	2015	02/06/2015	28	30/06/2015	408	871.510.108	79.228.192	792.281.916		792.281.916	14/08/2015		45		may-15	11,34	11.076.752
												TOTAL							141.991.824
												IVA 10%							14.199.182
												TOTAL							156.191.006
																		MONTO SOLICITADO POR LA EMPRESA	
																		DIFERENCIA	

ING. GUSTAVO A. ROBADEN A.
UNIDAD EJECUTORA
PROYECTOS GMANS

PLANILLA DE RESUMEN - INTERESES MORATORIOS

EMPRESA CONTRATISTA: VIALTEC S.A. - FONDO LOCAL
MEU Nº: 14,593/2019

LLAMADO Nº 182/211 - LPN REHAB. Y MEJ. DE CAM. NO PAV. DPTO. SAN PEDRO TR.: CHORE - COL. COCUERA - SAN PABLO

(a)	(b)	(c)	(d)	(e)	(f)	(g)	(h)	(i)	(j)	(k)	(l)	(m)	(n)	(ñ)	(o)	(p)	(q)	(r)	(S)
Nº	CERTIFICADO	MEU N°		FECHA INGRESO MOPC	DIAS IMPUTABLE AL MOPC	FECHA DE PLAZO P/ PAGO DE FACTURA	FACTURA N°	FACTURA MONTO	MONTO DEL IVA	MONTO FACT. S/ IVA	RET. CUACIONAL (5%)	MONTO TOTAL SIN IVA Y RETENCION	FECHA DE ACREDIT.	DIAS IMPUTABLE AL CONTRATISTA	DIAS DE ATRASO	FECHA POST. AL PAGO	MES ANTERIOR OBLIGACION	INTERES MORATORIO TASA BCP	INTERES MORATORIO TOTAL A PAGAR
						= (e) + (f)			= (j) / 11	= (i) - (j)		= (K) - (l)			= (n) - (g)	= (o) - (ñ)	= mes ant. (g)		= (m) * (o) * (r) / 36.500
1	1	30.109	2013	18/07/2013	28	15/08/2013	20	181.124.288	16.465.844	164.658.444		164.658.444	14/01/2014		152		jul-13	13,31	9.126.679
2	2	40.386	2013	22/10/2013	28	19/11/2013	38	38.701.318	3.518.302	35.183.016		35.183.016	24/12/2013		35		oct-13	12,91	435.546
3	3	40.106	2013	22/10/2013	28	19/11/2013	44	212.062.830	19.278.439	192.784.391		192.784.391	14/01/2014		56		oct-13	12,91	3.818.504
4	4	686	2014	11/12/2013	28	08/01/2014	108	385.000.669	35.000.061	350.000.608		350.000.608	15/04/2014		97		dic-13	12,59	11.710.445
5	5	308	2014	11/12/2013	28	08/01/2014	109	104.811.665	9.528.333	95.283.332		95.283.332	11/04/2014		93		dic-13	12,59	3.056.559
6	6	319	2014	12/12/2013	28	09/01/2014	111	215.118.444	19.556.222	195.562.222		195.562.222	11/04/2014		92		dic-13	12,59	6.205.913
7	7	4.962	2014	14/02/2014	28	14/03/2014	128	155.153.329	14.104.848	141.048.481		141.048.481	11/04/2014		28		feb-14	12,87	1.392.554
8	8	9.774	2014	24/03/2014	28	21/04/2014	147	309.446.226	28.131.475	281.314.751		281.314.751	16/05/2014		25		mar-14	12,15	2.341.078
9	9	12.206	2014	15/04/2014	28	13/05/2014	149	284.291.314	25.844.665	258.446.649		258.446.649	16/05/2014		3		abr-14	12,52	265.952
10	10	17.661	2014	02/06/2014	28	30/06/2014	211	345.323.712	31.393.065	313.930.647		313.930.647	10/07/2014		10		may-14	12,02	1.033.821
11	12	25.372	2014	31/07/2014	28	28/08/2014	237	277.348.060	25.213.460	252.134.600		252.134.600	29/08/2014		1		jul-14	12,10	83.584
12	14	30.920	2014	16/09/2014	28	14/10/2014	257	360.057.266	32.732.479	327.324.787		327.324.787	22/10/2014		8		sep-14	11,98	859.474
13	17	42.388	2014	04/12/2014	28	01/01/2015	304	300.641.449	27.331.041	273.310.408		273.310.408	13/01/2015		12		dic-14	11,95	1.073.773
14	18	45.018	2014	19/12/2014	28	16/01/2015	307	259.259.064	23.569.006	235.690.058		235.690.058	21/01/2015		5		dic-14	11,95	385.821
15	19	45.581	2014	23/12/2014	28	20/01/2015	309	118.492.159	10.772.014	107.720.145		107.720.145	21/01/2015		1		dic-14	11,95	35.267
16	20	7.606	2015	09/03/2015	28	06/04/2015	343	303.030.683	27.548.244	275.482.439		275.482.439	13/08/2015		129		mar-15	11,94	11.625.057
17	21	11.642	2015	09/04/2015	28	07/05/2015	367	768.160.269	69.832.752	698.327.517		698.327.517	14/08/2015		99		abr-15	12,05	22.823.830
												TOTAL							76.273.860
												IVA 10%							7.627.386
												TOTAL							83.901.245
																		MONTO SOLICITADO POR LA EMPRESA	
																		DIFERENCIA	

ING. GUSTAVO A. ROBADIN A.
UNIDAD EJECUTORA
PROYECTOS GMANS

240.092.251

278 (DOSCIENTOS SETENTA Y OCHO)