CONSORCIO CAMINOS VECINALES

14 de Mayo esquina General Díaz
Edificio La Encarnación

M.O.P.C.
Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones
Gabinete del Viceministerio de Obras Públicas y Comunicaciones
Dirección de Caminos Vecinales

CERTIFICADO TRIMESTRAL DE GASTOS DE REMUNERACIONES Nº:	16
Desde	1-ene-20
Hasta	31-mar-20
MESES	ENERO - MARZO
Año:	2020

SP MOPC Nº 119/2015. SERVICIOS DE CONSULTORÍA PARA LA ADMINISTRACIÓN Y EJECUCIÓN DE LOS PROYECTOS DE CAMINOS VECINALES.

MONTO DEL CONTRATO SG MINISTRO Nº 249/2016			
Porción en Gs con IVA (Contrato Original)	12.358.606.600		
Porción en Gs con IVA (Adenda 1)	2.688.290.000		
Porción en Gs con IVA (Adenda 2) Gastos de Oficinas - UEP MOPC	4.751.174.732	Fecha del Contrato:	29-jun-16
Porción en Gs con IVA (Adenda 3) Gastos Reembolsables, Gastos de Remuneración y Gastos de oficinas - UEP	364.094.810		
Porción en Gs con IVA (Adenda 4) Gastos Reembolsables, Gastos de Remuneración y Gastos de oficinas - UEP	864.480.000		
Porción en Gs con IVA (Adenda 5) Gastos Reembolsables y Gastos de Remuneración	9.312.325.000		
Porción en Gs con IVA (Adenda 6) Gastos Reembolsables y Gastos de Remuneración	2.130.635.975		
Porción en Gs con IVA (Contrato Original, Adenda 1, Adenda 2, Adenda 4, Adenda 5 y Adenda 6)	32.449.606.120	Fecha de Inicio del Plazo Contractual:	1-jul-16
Porción en USD con IVA (Contrato Original)	1.637.400,00		
Porción en USD con IVA (Adenda 1)	75.790,00		
Porción en USD con IVA (Adenda 2) Gastos de Oficinas - UEP MOPC	1.222.821,00		
Porción en USD con IVA (Adenda 3) Gastos Reembolsables, Gastos de Remuneración y Gastos de oficinas - UEP	(148.985,36)		
Porción en USD con IVA (Adenda 4) Gastos Reembolsables, Gastos de Remuneración y Gastos de oficinas - UEP	24.200,00		
Porción en USD con IVA (Adenda 5) Gastos Reembolsables y Gastos de Remuneración	509.767,50	Plazo Contractual (Adenda 6):	48
Porción en USD con IVA (Adenda 6) Gastos Reembolsables y Gastos de Remuneración	57.233,98		
Porción en USD con IVA (Contrato Original, Adenda 1, Adenda 3, Adenda 4, Adenda 5 y Adenda 6)	3.378.987,09		

Item	Descripción	Unidad	Cantidades			Acumuladas Presente	Precio Unitario sin IVA		Precio Total Sin IVA		Total IVA 10 %	
			Estimadas Contractual	Certificadas Presente	Acumuladas Anterior		Gs.	US$	GS	USD	Gs	USD
	I. REMUNERACIONES											
1	Administrador/Gerente - Coordinador General ECATEF	mes	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2	Especialista en Planificacion y Monitoreo	mes	48,00	3,00	23,00	26,00	2.296.932	-	6.890.796	-	689.080	-
3	Especialista en Adquisiciones	mes	48,00	3,00	23,00	26,00	2.296.932	-	6.890.796	-	689.080	-
4	Oficial de Planificacion y Adquisiciones	mes	82,67	3,00	46,00	49,00	2.120.245	-	6.360.735	-	636.074	-
5	Oficial Administrativo Financiero	mes	190,87	9,00	115,00	124,00	2.120.245	-	19.082.205	-	1.908.221	-
6	Asistente Financiero (DCP)	mes	113,70	6,00	68,40	74,40	1.413.497	-	8.480.982	-	848.098	-
7	Chofer	mes	41,00	-	23,00	23,00	353.374	-	-	-	-	-
8	Auxiliar Administrativo UEP	mes	117,20	6,00	65,00	71,00	522.030	-	3.132.180	-	313.218	-
9	Tecnico Cadista - GIS	mes	42,00	3,00	23,00	26,00	795.092	-	2.385.276	-	238.528	-
10	Coordinador de Obras	mes	46,75	3,00	23,00	26,00	2.826.993	-	8.480.979	-	848.098	-
11	Supervisores de Obras	mes	239,07	13,00	122,53	135,53	2.208.589	-	28.711.657	-	2.871.166	-
12	Oficial Tecnico - Certificados	mes	138,40	18,00	68,93	86,93	1.236.810	-	22.262.580	-	2.226.258	-
13	Coordinador de Mantenimiento	mes	32,30	-	19,00	19,00	2.826.993	-	-	-	-	-
14	Supervisores de Mantenimiento	mes	166,10	9,00	95,10	104,10	2.208.589	-	19.877.301	-	1.987.730	-
15	Asistentes Administrativos (Contratos - Convenios)	mes	82,43	3,00	45,00	48,00	1.236.810	-	3.710.430	-	371.043	-
16	Especialista Ambiental	mes	20,50	-	16,00	16,00	2.120.245	-	-	-	-	-
17	Especialista Social	mes	38,90	3,00	23,00	26,00	2.120.245	-	6.360.735	-	636.074	-
18	Supervisor Ambiental	mes	81,77	5,00	44,30	49,30	1.827.105	-	9.135.525		913.553	
19	Asistente Tecnico Ambiental	mes	47,00	3,00	23,00	26,00	1.236.810	-	3.710.430	-	371.043	-
20	Asistente Tecnico Social	mes	41,00	3,00	23,00	26,00	1.236.810	-	3.710.430		371.043	
21	Asistente para DPV	mes	36,00	-	23,00	23,00	1.009.258	-	-		-	
22	Auxiliar Administrativo DPV	mes	36,00	-	23,00	23,00	522.030	-	-		-	
23	Coordinador de Descentralizacion	mes	41,00	-	23,00	23,00	2.826.993	-	-	-	-	-
24	Asistente Tecnico de Descentralizacion	mes	37,80	-	22,57	22,57	1.236.810	-	-	-	-	-
25	Monitor Vial	mes	35,00	-	23,00	23,00	1.236.810	-	-	-	-	-
26	Monitor Empresarial	mes	37,30	-	23,00	23,00	1.236.810	-	-	-	-	-
27	Especialista GIS	mes	13,40	-	12,00	12,00	918.773	-	-	-	-	-
TOTAL									159.183.037	-	15.918.304	-

		Gs.	USD
A	1.MONTO TOTAL DE LOS SERVICIOS DE LA PRESENTE CUOTA (ENERO - MARZO 2020) CON IVA (Reajuste de precios)	175.101.341	-
	2. MONTO TOTAL BRUTO HASTA LA CUOTA ANTERIOR (NOVIEMBRE - DICIEMBRE 2019) CON IVA (Reajuste de precios)	1.780.259.722	-
	3. MONTO TOTAL BRUTO HASTA LA PRESENTE CUOTA DE PERSONAL CON IVA (Reajuste de precios)	1.955.361.062	-
	4.MONTO TOTAL BRUTO GASTOS REEMBOLSABLES HASTA LA CUOTA 45 - MARZO 2020 CON IVA	-	-
	5. MONTO TOTAL BRUTO HASTA LA PRESENTE CUOTA CON IVA	1.955.361.062	-

(*) Precio Unitario ajustado aprobado mediante nota GPCV /UEP-MOPC Nº 621/2019. -

ING RENE MIRANDA VARGAS
COORDINADOR GENERAL - ECATEF
CONSORCIO CAMINOS VECINALES

CONSORCIO CAMINOS VECINALES

53 (cincuenta y tres)

54 (Cincuenta y cuatro)

CONSORCIO CAMINOS VECINALES

Otras Actividades de administración y consultoria de administración de empresas n.c.p.

Calle, 23 de Octubre esq. Moisés Bertoni
Cel: 0983 929 223
Asunción - Paraguay

Timbrado Nº 13913924
Fecha Inicio Vigencia 04 de Febrero del 2020
Fecha Fin Vigencia 28 de Febrero del 2021
RUC: 80093586 - 1
FACTURA
001-001 Nº0000265

Fecha de Emisión, 28 de mayo de 2020 — CONDICIÓN DE VENTA: Contado ☐ Crédito ☒

Nombre o Razón Social: MOPC — RUC: 80004239-5

Dirección: — Tel.: — N. de R. Nº:

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	VALOR DE VENTA EXENTAS	5%	10%
	Servicio de consultoria para la Administración y Ejecución de proyecto de caminos Vecinales ID 292.256. Certificado de gastos de Remuneración Nº16 correspondiente a los meses Enero - Marzo 2020				1.483.254.341 #
SUB - TOTALES					1.483.254.341 #

TOTAL A PAGAR: Guaranies Un mil cuatrocientos ochenta y tres millones doscientos cincuenta y cuatro mil trescientos cuarenta y uno — 1.483.254.341 #

LIQUIDACION DEL IVA: (5%) (10%) 134.841.304 # TOTAL IVA: 134.841.304 #

Gráfica COPYSERVYS, de Pedro Enrique Marengo Arsuffi. - C. Habilitación de Imprenta. Nº 1846 - RUC: 865534 - 0
E. V. Haedo c/ 15 de Agosto Nº 610 - Asunción - Tel: 021 498-449 - Cel: 0981 521 155 - 1 Tal. 50 X 3 del 0000251 al 0000300 - 04/02/2020.-

ORIGINAL: Comprador - COPIA: Archivo Tributario
Tratado por valida para crédito fiscal

CERTIFICO que la presente fotocopia es fiel del original que tuve a la vista. CONSTA

TATIANA BABAR DE SAMANIEGO
Gral. Díaz Nº 640 c/ O'Leary
NOTARIA Y ESCRIBANA PUBLICA
REG. Nº 881
Telefax: 448.191
Asunción - Paraguay

Cuadro Resumen de los montos certificados

Periodo de certificación	Monto de Reajuste Gs.
Cert. Trim. N° 5 (Julio - Septiembre 2017)	114.857.100
Cert. Trim. N° 6 (Octubre - Diciembre 2017)	116.696.606
Cert. Trim. N° 7 (Enero - Marzo 2018)	120.581.898
Cert. Trim. N° 8 (Abril - Junio 2018)	125.727.200
Cert. Trim. N° 9 (Julio - Octubre 2018)	278.610.420
Cert. Trim. N° 10 (Noviembre 2018)	70.334.268
Cert. Trim. N° 11 (Diciembre 2018 - Enero 2019)	135.995.768
Cert. Trim. N° 12 (Febrero - Abril 2019)	201.558.770
Cert. Trim. N° 13 (Mayo - Julio 2019)	220.248.153
Cert. Trim. N° 14 (Agosto - Octubre 2019)	240.700.840
Cert. Trim. N° 15 (Noviembre - Diciembre 2019)	154.948.699
Cert. Trim. N° 16 (Enero - Marzo 2020)	175.101.341
Monto de los Reajustes certificados	1.955.361.062

CONSORCIO
CAMINOS VECINALES

CONSORCIO CAMINOS VECINALES | TYPSA PARAGUAY | NORDA STELO

Asunción, 05 de junio de 2020. -

ECATEF-CA-CCV-000504-GGE-E01
S2006050001
Señor
Ing. Rodolfo Segovia, Director
Dirección de Caminos Vecinales (DCV)
Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones
Presente

COPIA

Ref.: SP MOPC N° 119/2015. Servicios de Consultoría para la Administración y Ejecución de los Proyectos de Caminos Vecinales. ID N°: 292.256. Contrato S. G. Ministro N° 240/2016. CM N° 07/2020. -

ASUNTO: Presentación de Reajustes de Precios sobre los Gastos de Remuneración. -.

Por medio de la presente, en relación al llamado de referencia, nos dirigimos a usted a fin de presentar los montos de Reajuste de Precios de los Certificados de Gastos de Remuneración, aplicados de acuerdo con las Condiciones Especiales del Contrato (CEC 42.3).

DATOS DEL LLAMADO	SP MOPC N° 119/2015. Servicios de Consultoría para la Administración y Ejecución de los Proyectos de Caminos Vecinales. ID N° 292.256
EMPRESA CONSULTORA:	Consorcio Caminos Vecinales. -
RESOLUCIÓN DE ADJUDICACIÓN:	N° 573 fechada 19 de abril de 2016. -
FECHA DE CONTRATO:	29 de Junio de 2016. -
ORDEN DE INICIO:	1 de julio de 2016. -
PLAZO DE EJECUCIÓN:	48 meses. -
MONTO DEL CONTRATO:	Dólares Americanos (USD 3.378.087,09) Guaraníes (Gs. 32.449.606.120)
FUENTE DE FINANCIAMIENTO:	PRG 02 PY 03 OG 260 FF20 OF 401 Dpto. 99

Para el efecto se adjunta:

- Copia Autenticada de la nota ECATEF-CA-CCV-000229-RLE-E01 por la cual se pone a consideración el Reajuste de Precios del periodo julio 2017 – junio 2018. –
- Copia Autenticada de la nota DCV N° 2326/2017 por la cual se aprueba el Reajuste de Precios del periodo julio 2017 – junio 2018. –
- Copia Autenticada de la nota ECATEF-CA-CCV-000399-GGE-E01 por la cual se pone a consideración el Reajuste de Precios del periodo julio 2018 – junio 2019. –
- Copia Autenticada de la nota GPCV/UEP-MOPC N° 1446/2018 por la cual se aprueba el Reajuste de Precios del periodo julio 2018 – junio 2019.
- Copia Autenticada de la nota ECATEF-CA-CCV-000476-GGE-E01 por la cual se pone a consideración el Reajuste de Precios del periodo julio 2019 – junio 2020. –
- Copia Autenticada de la nota GPCV/UEP-MOPC N° 621/2019 por la cual se aprueba el Reajuste de Precios del periodo julio 2019 – junio 2020. –
- Cuadro Resumen de los montos certificados desde el Certificado de Gastos de Remuneración N° 5 al N° 16.-

CONSORCIO CAMINOS VECINALES | TYPSA PARAGUAY NORDA STELO

- Cuadro de cálculo del Reajuste de Precios correspondiente al Certificado de Gastos de Remuneración N° 5.-
- Cuadro de cálculo del Reajuste de Precios correspondiente al Certificado de Gastos de Remuneración N° 6.-
- Cuadro de cálculo del Reajuste de Precios correspondiente al Certificado de Gastos de Remuneración N° 7.-
- Cuadro de cálculo del Reajuste de Precios correspondiente al Certificado de Gastos de Remuneración N° 8.-
- Cuadro de cálculo del Reajuste de Precios correspondiente al Certificado de Gastos de Remuneración N° 9.-
- Cuadro de cálculo del Reajuste de Precios correspondiente al Certificado de Gastos de Remuneración N° 10
- Cuadro de cálculo del Reajuste de Precios correspondiente al Certificado de Gastos de Remuneración N° 11.-
- Cuadro de cálculo del Reajuste de Precios correspondiente al Certificado de Gastos de Remuneración N° 12.-
- Cuadro de cálculo del Reajuste de Precios correspondiente al Certificado de Gastos de Remuneración N° 13.-
- Cuadro de cálculo del Reajuste de Precios correspondiente al Certificado de Gastos de Remuneración N° 14.-
- Cuadro de cálculo del Reajuste de Precios correspondiente al Certificado de Gastos de Remuneración N° 15.-
- Cuadro de cálculo del Reajuste de Precios correspondiente al Certificado de Gastos de Remuneración N° 16.-
- Copia autenticada de Certificado de Cumplimiento Tributario. -
- Informe de Verificación de Garantías

Sin otro particular, hago propicia la ocasión para manifestarle mi consideración más distinguida.

Ing. René Luis Miranda Vargas
Coordinador General ECATEF
ECATEF-DCV/MOPC

3 (tres)

Notas de Reajuste de Precios del periodo julio 2017 – junio 2018