CONSTRUCTORA ITAPÚA MULTISERVICIOS
0986 449 580 Carlos Antonio López - Itapúa - Py
constrac.itapua@hotmail.com Constructora Itapua @Constructora1 @constructoraitapua

Carlos Antonio López, 18 de marzo de 2024.

Señores:
Gobierno Departamental de Itapúa
Presente:

Por medio de la presente, yo Edgar Wilfrido Alfonzo Arzamendia con Cédula de Identidad N.º 5235819, en representación de mi empresa unipersonal Constructora Itapúa Multiservicios, con domicilio legal Calle Asentamiento Palmital km 24, 3ra línea, Distrito de Carlos Antonio López, solicito la realización de una ADENDA al contrato de **Obras N.º 57/2023** ***"Construcción de Pavimento tipo Empedrado con cordón cuneta Carlos Antonio López Km 20 -Distrito de Carlos Antonio López – Plurianual" ID 437009***; para la ampliación del Plazo de ejecución de las obras debido a que desde el inicio de las mismas se ha tenido eventos como factor climático los primeros meses que incidieron en la ejecución normal de los trabajos según consta en el Reporte de la DINAC adjuntada a la presente solicitud, así mismo también se ha tenido el factor de la fuerza mayor por la epidemia del Dengue en el distrito y varios distritos vecinos, que tiene a la mayor parte de la mano de obra en estado de reposo, por lo que dificultó avanzar con los trabajos según lo programado, por ello nos encontramos con la necesidad imperiosa de que se amplie el plazo de ejecución como lo establece el Art 62 de la Ley 2051/03 de Contrataciones Públicas, para poder terminar los trabajos en forma y de acuerdo a las EE.TT. del PBC establecidas en el proceso.

En este caso solicito la ampliación del plazo de ejecución por unos 45 días calendarios más, plazo que será suficiente para poder terminar las obras previstas según el contrato originalmente pactado.

Sin otro particular motivo y a la espera de contar con la aprobación de lo solicitado, aprovecho para saludarle muy cordialmente.

Atentamente

GOBERNACIÓN DE ITAPÚA
MESA DE ENTRADA
Expte N°: 9034
Fecha: 22 MAR 2024 Hora: 12:00
Firma: Folios: 27

CONSTRUCTORA ITAPUA
Multiservicios
RUC: 5235819-1

GOBIERNO DEPARTAMENTAL DE ITAPÚA
Secretaría de Obras Públicas y Transporte

Edgar Wilfrido Alfonzo Arzamendia
Propietario

DIRECCION DE METEOROLOGIA E HIDROLOGIA

Dpto. de Servicios Meteorológicos e Hidrológicos para el Público

REGISTRO DE PRECIPITACIÓN DIARIA (mm) AÑO 2024

Localidad	Latitud Sur	Longitud Oeste	Elevación
Universidad Nacional de Itapuá, Natalio Departamento, de ITAPUA	26°45'33,4"S	55°8'4,3"W	75 ms.n.m.m

Mes / Día	Ene.	Feb.	Mar.	Abr.	May.	Jun.	Jul.	Ago.	Set.	Oct.	Nov.	Dic.
1	3,4	0,0	0,0									
2	0,2	0,0	0,0									
3	0,0	-	1,0									
4	0,0	0,0	1,4									
5	0,0	0,0	0,0									
6	0,0	0,0	0,0									
7	0,0	0,0	17,8									
8	0,0	6,0	0,2									
9	2,8	0,0	0,2									
10	0,6	2,0	0,4									
11	0,2	0,0	0,0									
12	0,0	13,8	0,0									
13	0,0	4,4	0,0									
14	1,2	0,0	-									
15	0,0	0,0										
16	21,4	0,0										
17	1,0	0,0										
18	0,0	0,0										
19	0,0	16,6										
20	0,0	0,4										
21	0,0	0,0										
22	0,8	0,0										
23	0,0	7,4										
24	0,0	0,0										
25	0,0	3,4										
26	0,0	0,4										
27	0,0	29,6										
28	0,0	-										
29	0,0	0,4										
30	0,0											
31	0,0											
Total	31,6	84,4	21,0									
Máx. 24h	21,4	29,6	17,8									
Día Máx.	16	27	7									

Referencias: 0,0 sin precipitación; T precipitación no medible (Trazas); - sin datos de precipitación

CONSTRUCTORA ITAPUA
Multiservicios
RUC: 5235819-4