San Lorenzo, 16 de agosto del 2021.-

NOTA DOC N° 1181/2021

Señores
IMEXPA S.R.L.
Bernardino Caballero N° 967 c/ Manuel Domínguez – Asunción

Presente

Me dirijo a Usted, en referencia a la modificación del contrato del llamado a la Licitación Pública Nacional Nº 05/2020 - "CONSTRUCCION DE OFICINA UNIDAD ZONAL DE FILADELFIA – BOQUERON - PLURIANUAL" a fin de notificarle la Resolución del mismo. –

Adjunto copia de: Resolución N° 1004 B

Al mismo tiempo, remito la Adenda N° 03 para su formalización correspondiente.

Sin otro motivo, hago propicia la ocasión para saludarles con las expresiones de mi consideración más distinguida. -

Lic. Dámaris Ocampo B.
Dirección Operativa de Contrataciones

IMEXPA S.R.L.
Avda. Jose Felix Bogado 1764
Tele-fax: 308.332

DOC/LM

TYMBA RESÃIHA IPORÃMBYRÃ
Tetã Rembiapo
Servicio Nacional de
CALIDAD Y SALUD ANIMAL

RESOLUCIÓN Nº 1004 B.-

POR LA CUAL SE APRUEBA EL CONVENIO MODIFICATORIO EN OBRAS Y SE AUTORIZA LA SUSCRIPCIÓN DE LA ADENDA CORRESPONDIENTE AL CONTRATO FIRMADO EN EL MARCO DEL LLAMADO A LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL N° 05/2020 "CONSTRUCCIÓN DE OFICINA UNIDAD ZONAL DE FILADELFIA – BOQUERON - PLURIANUAL", ID N° 384.576, CON LA FIRMA "IMEXPA S.R.L.", RUC Nº 80029799-7.

San Lorenzo, 16 de agosto de 2021

VISTO: El Memorándum D.O.C N° 1123/2021, de la Dirección Operativa de Contrataciones del SENACSA, por el cual se solicita la aprobación del Convenio Modificatorio en Obras, correspondiente al Llamado a LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL N° 05/2020 "CONSTRUCCIÓN DE OFICINA UNIDAD ZONAL DE FILADELFIA – BOQUERÓN - PLURIANUAL" – ID N° 384.576 y la suscripción de la respectiva adenda al Contrato con la firma "IMEXPA S.R.L.", Expediente SAES N° 42.327; y

CONSIDERANDO:

Que, la Dirección Operativa de Contrataciones remite el Memorándum SUPOBFIL Nº 025/2021, de fecha 16 de agosto de 2021, con el parecer técnico favorable del Coordinador del Convenio, Arq. Jorge Giménez y el Informe técnico de fecha 16 de agosto de 2021, presentado con la aprobación del Fiscal de Obras de la Municipalidad de Filadelfia, Iván Vera, según Convenio de Cooperación Interinstitucional entre el Servicio Nacional de Calidad y Salud Animal (SENACSA) y la Municipalidad de Filadelfia para la fiscalización del llamado a Licitación Pública Nacional N° 05/2020 "CONSTRUCCIÓN DE OFICINAS UNIDAD ZONAL DE FILADELFIA – BOQUERÓN - PLURIANUAL" – ID N° 384.576, por el cual se solicita la realización de Convenio Modificatorio en Obras, atendiendo a la necesidad de realizar ajustes y modificaciones, debido a causas imprevistas, que conllevan la incorporación de rubros nuevos, ampliar y disminuir cantidades de rubros existentes y suprimir el sub ítem N° 11.14; asimismo, realizada la compensación de los ítems, las modificaciones representan una disminución del monto total de Gs. 41.151.906 (guaraníes cuarenta y un millones ciento cincuenta y un mil novecientos seis).

Que, el Artículo 62 de la Ley Nº 2051/03 "De Contrataciones Públicas", Convenios Modificatorios en Obras Públicas, establece: *"En el caso de que fuera necesario ampliar, modificar o complementar una obra determinada debido a causas imprevistas o técnicas presentadas durante su ejecución, la Contratante podrá celebrar con el mismo contratista, sin licitación, pero con el informe previo favorable de la Auditoria General correspondiente, los convenios modificatorios que requiera la atención de los cambios antedichos, siempre que se mantengan los precios unitarios del contrato original,*

Dr. José Carlos Martin C.
Presidente del SENACSA

RESOLUCIÓN Nº 1004 B.-

reajustados a la fecha de celebración del respectivo convenio; y para los casos que los trabajos complementarios no se hallen previstos en el contrato original, éstos sean acordados entre las partes previa firma del convenio. Solo podrán celebrar convenios modificatorios en la medida que, conjunta o separadamente, no excedan del veinte por ciento del monto y plazo originalmente pactados y no tengan por objeto otorgar al contratista condiciones más favorables con respecto a las señaladas originalmente en las bases y en el contrato".

Que, el Art. 58 de la Ley Nº 2051/03 "De Contrataciones Públicas", TERMINACIÓN POR MUTUO ACUERDO dispone: *"Cuando por circunstancias imprevistas, técnicas o económicas, o causas de fuerza mayor o caso fortuito, no fuere posible o conveniente para los intereses públicos ejecutar total o parcialmente el contrato, las partes podrán, por mutuo acuerdo, convenir la extinción de todas o algunas de las obligaciones contractuales, en el estado en que se encuentra…".*

El Informe previo favorable emitido por la Auditoría Interna del SENACSA, según Dictamen U.A. N° 196/2021 de fecha 16 de agosto de 2021, en el que se indica: *"Conforme a lo que establece el Art. 62 de la Ley Nº 2051/03, la Auditoría de Gestión Administrativa y Financiera del Servicio Nacional de Calidad y Salud Animal SENACSA, certifica que la modificación del Contrato referente a la "LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL LPN N° 05/2020 CONSTRUCCION DE OFICINA UNIDAD ZONAL DE FILADELFIA – BOQUERÓN - PLURIANUAL", por un monto de Gs. -41.151.906, cuya adenda representa el -1,91% del total adjudicado. Se adecua y cumple con los procedimientos establecidos".*

La Ley Nº 2426 del 28 de julio de 2004, que crea el Servicio Nacional de Calidad y Salud Animal (SENACSA).

El Decreto del Poder Ejecutivo N° 155 del 30 de agosto de 2018, "POR EL CUAL SE NOMBRA AL SEÑOR JOSÉ CARLOS MARTIN CAMPERCHIOLI, COMO PRESIDENTE DEL SERVICIO NACIONAL DE CALIDAD Y SALUD ANIMAL (SENACSA)".

Por tanto, en uso de sus atribuciones legales,

EL PRESIDENTE DEL SERVICIO NACIONAL DE CALIDAD Y SALUD ANIMAL (SENACSA)

RESUELVE:

Dr. José Carlos Martin C.
Presidente del SENACSA

RESOLUCIÓN Nº 1004 B.-

1º Aprobar el Convenio Modificatorio en Obras, correspondiente a la LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL N° 05/2021 "CONSTRUCCIÓN DE OFICINA UNIDAD ZONAL DE FILADELFIA – BOQUERÓN - PLURIANUAL", ID N° 384.576.

2° Autorizar el Convenio Modificatorio en Obras y la Adenda respectiva al Contrato suscrito con la firma "IMEXPA S.R.L.", en el marco del llamado a LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL N° 05/2020 "CONSTRUCCIÓN DE OFICINA UNIDAD ZONAL DE FILADELFIA – BOQUERÓN - PLURIANUAL" - ID N° 384.576, a fin de incluir a la planilla contractual rubros nuevos, ampliar y disminuir cantidades de rubros existentes y suprimir el sub ítem N° 11.14; cuyas modificaciones representan una disminución del monto total de Gs. 41.151.906 (guaraníes cuarenta y un millones ciento cincuenta y un mil novecientos seis mil), y la adenda representa el -1,91% del total adjudicado.

3° Suprimir el sub ítem: Nº 11.14, correspondiente al llamado a LICITACIÓN PUBLICA NACIONAL N° 05/2020 "CONSTRUCCIÓN DE OFICINA UNIDAD ZONAL DE FILADELFIA – BOQUERÓN - PLURIANUAL".

4° Comunicar, dar cumplimiento y archivar.

DR. JOSÉ CARLOS MARTIN C.
Presidente