DIRECCIONES
AV. ESPAÑA 1268
TELÉFONOS: 222713/16 – 211001/20
CASILLA DE CORREO 604
TELEFAX: (595-21) 212371
WEB: http://www.ande.gov.py
E-MAIL: ande@ande.gov.py

CONVENIO MODIFICATORIO Nº 1

La Administración Nacional de Electricidad - ANDE, entidad autárquica, regida por Ley N° 966/64, representada en este acto por su Presidente Ing. Félix Eladio Sosa Giménez , con Cédula de Identidad Civil Nº 1.643.127, nombrado en el cargo por Decreto del Poder Ejecutivo N° 3937 de fecha 13 de agosto de 2020, con domicilio legal y especial en la Avenida España N° 1268 de la Ciudad de Asunción, capital de la República del Paraguay, en lo sucesivo denominada "LA CONTRATANTE", por una parte, y por la otra, la firma SAN ALFREDO S.R.L., domiciliada en Calle San Cristóbal c/ Cnel. Martínez, Fernando de la Mora, República del Paraguay, representada para este acto por la Señora Karinna Rodríguez, con Cédula de Identidad Civil N° 1.464.021, denominada en adelante el "EL CONTRATISTA", denominados en conjunto "LAS PARTES" e, individualmente, "PARTE", acuerdan celebrar el presente CONVENIO MODIFICATORIO N° 1 al Contrato N° 8388/2021, inherente a la Licitación Pública Nacional ANDE N° 1638/2021 para el "Servicio Integral de Limpieza de Edificios y Áreas Libres de la ANDE – Grupo 1", ID 391943, bajo los términos y condiciones establecidos en las siguientes cláusulas:

CLÁUSULA PRIMERA: SIGNIFICADO DE LOS TÉRMINOS.

El presente Convenio Modificatorio Nº 1, forma parte del Contrato N° 8388/2021, suscrito por la Contratante y el Contratista en fecha 28 de octubre de 2021, en el marco de la Licitación Pública Nacional ANDE N° 1638/2021 para el "Servicio Integral de Limpieza de Edificios y Áreas Libres de la ANDE – Grupo 1".

Una vez firmado este Convenio Modificatorio, tendrá valor contractual a todos los efectos.

CLÁUSULA SEGUNDA: OBJETO.

El objeto del presente Convenio Modificatorio N° 1, consiste en ampliar la cantidad de meses de prestación del servicio para los Lotes 14 y 15, según el siguiente detalle:

Lote N°	Ítem N°	Descripción	Precio Unitario	Ampliación		Monto Total de la Ampliación por Lote ₲ (IVA Incluido)
				Cantidad	Unidad de Medida	
14	1	ESTACIÓN LAMBARÉ - Áreas Cubiertas, Libres y Patio de Maniobras	3.232.686	4	Mes	12.930.744
	2	ESTACIÓN SAN ANTONIO - Áreas Cubiertas, Libres y Patio de Maniobras	3.240.075	4	Mes	12.960.300
	3	ESTACIÓN LA VICTORIA - Áreas Cubiertas, Libres y Patio de Maniobras	3.253.404	4	Mes	13.013.616
	4	SUBESTACIÓN VILLETA - Áreas Cubiertas, Libres y Patio de Maniobras	3.236.458	4	Mes	12.945.832
	5	ESTACIÓN LUQUE - Áreas Cubiertas, Libres y Patio de Maniobras	3.216.776	4	Mes	12.867.104
	6	SUBESTACIÓN ITAUGUÁ - Áreas Cubiertas, Libres y Patio de Maniobras	3.252.853	4	Mes	13.011.412
	7	ESTACIÓN CAPIATÁ - Áreas Cubiertas, Libres y Patio de Maniobras	3.217.060	4	Mes	12.868.240
	8	ESTACIÓN GUARAMBARÉ - Áreas Cubiertas, Libres y Patio de Maniobras	6.825.450	4	Mes	27.301.800
	9	ESTACIÓN LIMPIO - Áreas Cubiertas, Libres y Patio de Maniobras	6.678.345	4	Mes	26.713.380
	10	ESTACION BUEY RODEO - Áreas Cubiertas, Libres y Patio de Maniobras	3.444.525	4	Mes	13.778.100
	11	OFICINAS DE SERVICIO DE ATENCIÓN AL CLIENTE GUARAMBARÉ - Áreas Cubiertas y Libres	6.517.725	4	Mes	26.070.900
	12	ESTACIÓN SAN LORENZO - Áreas Cubiertas, Libres y Patio de Maniobras	6.470.680	4	Mes	25.882.720
Monto Total Ampliación (Lote 14)						**210.344.148**

Ing. Félix Alvarez Ravas
Director
Dirección de Servicios Administrativos

GRUPO SAN ALFREDO SRL
RUC: 80024209-2

Lic. Francisco Soria C.
Dpto. de Servicios Generales
Jefe

Lic. César Gustavo Zena
División de Servicios Generales y Transporte
Jefe Interino

Ing. FÉLIX SOSA
Presidente

DIRECCIONES
AV. ESPAÑA 1268
TELÉFONOS: 222713/16 – 211001/20
CASILLA DE CORREO 604
TELEFAX: (595-21) 212371
WEB: http://www.ande.gov.py
E-MAIL: ande@ande.gov.py

ADMINISTRACIÓN NACIONAL DE ELECTRICIDAD - ANDE

CONTRATO N° 8388/2021

LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL ANDE N° 1638/2021

Lote N°	Ítem N°	Descripción	Precio Unitario	Ampliación		Monto Total de la Ampliación por Lote ₲ (IVA Incluido)
				Cantidad	Unidad de Medida	
15	1	COMPLEJO LAURELTY SAN LORENZO - Áreas Libres	22.074.030	4	Mes	88.296.120
	2	EDIFICIO AGENCIA REGIONAL CAPIATÁ - SECCIÓN COMERCIAL Y DISTRIBUCIÓN - Áreas Cubiertas y Libres	12.294.492	4	Mes	49.177.968
	3	EDIFICIO DPTO. ADMINISTRACIÓN DE DEPÓSITOS REGIONALES - SAN LORENZO - Áreas Cubiertas	6.482.675	3	Mes	19.448.025
	4	EDIFICIO DEL DPTO. DE SELECCIÓN Y ENAJENACIÓN DE MATERIALES - COMPLEJO LAURELTY SAN LORENZO - Áreas Cubiertas	6.625.920	4	Mes	26.503.680
	5	EDIFICIOS SECCIÓN TRANSFORMADORES DE POTENCIA - SECCIÓN MECÁNICA PESADA y DPTO DE MANTENIMIENTO DE EQUIPOS DE TRANSMISIÓN - SAN LORENZO Laurelty - Áreas Cubiertas	9.826.200	3	Mes	29.478.600
	6	EDIFICIO DPTO. DE INTERVENCIONES, CENTRO TÉCNICO, COMERCIAL Y DEPÓSITO - LAMBARÉ - Áreas Cubiertas y Libres	12.923.152	4	Mes	51.692.608
	7	SECCION DISTRIBUCIÓN FERNANDO DE LA MORA - Áreas Cubiertas y Libres	3.265.200	4	Mes	13.060.800
	8	SERVICIO ATENCIÓN AL CLIENTE LUQUE, COMERCIAL Y DISTRIBUCIÓN - Áreas Cubiertas y Libres	6.237.900	4	Mes	24.951.600
	9	SECCION DISTRIBUCION LIMPIO - Áreas Cubiertas y Libres	3.294.225	4	Mes	13.176.900
	10	SERVICIO DE ATENCION AL CLIENTE Y DISTRIBUCIÓN SAN LORENZO - Áreas Cubiertas y Libres	6.314.884	4	Mes	25.259.536
	11	SECCIÓN DISTRIBUCIÓN LAMBARÉ - Áreas Cubiertas y Libres	3.322.575	4	Mes	13.290.300
	12	SECCIÓN DISTRIBUCIÓN ACCESO SUR - Áreas Cubiertas y Libres	3.224.100	4	Mes	12.896.400
	13	SERVICIO ATENCIÓN AL CLIENTE ITAUGUÁ - Áreas Cubiertas y Libres	6.312.675	4	Mes	25.250.700
Monto Total Ampliación - Lote 15						**392.483.237**

CLÁUSULA TERCERA: MONTOS.

El monto total de este Convenio Modificatorio N° 1, asciende a ₲ 602.827.385 (guaraníes seiscientos dos millones ochocientos veintisiete mil trescientos ochenta y cinco), IVA Incluido.

GRUPO SAN ALFREDO SRL
RUC: 80024209-2

Lic. Francisca Soria O.
Dpto. de Servicios Generales
Jefa

Ing. Eligio Alvarez Rivas
Dirección de Servicios Administrativos
Director

Lic. César Gustavo Zena
División de Servicios Generales y Transporte
Jefe Interino

Ing. FÉLIX ROSA
Presidente

DIRECCIONES
AV. ESPAÑA 1268
TELÉFONOS: 222713/16 – 211001/20
CASILLA DE CORREO 604
TELEFAX: (595-21) 212371
WEB: http://www.ande.gov.py
E-MAIL: ande@ande.gov.py

CLÁUSULA CUARTA: PLAZO DE EJECUCIÓN.

La Ejecución de los Trabajos del presente Convenio Modificatorio N° 1, será según el siguiente detalle:

Lote N°	Ítem N°	Descripción	Ampliación	
			Fecha Desde	Fecha Hasta
14	1	ESTACIÓN LAMBARÉ - Áreas Cubiertas, Libres y Patio de Maniobras	01/11/2023	29/02/2024
	2	ESTACIÓN SAN ANTONIO - Áreas Cubiertas, Libres y Patio de Maniobras	01/11/2023	29/02/2024
	3	ESTACIÓN LA VICTORIA - Áreas Cubiertas, Libres y Patio de Maniobras	01/11/2023	29/02/2024
	4	SUBESTACIÓN VILLETA - Áreas Cubiertas, Libres y Patio de Maniobras	01/11/2023	29/02/2024
	5	ESTACIÓN LUQUE - Áreas Cubiertas, Libres y Patio de Maniobras	01/11/2023	29/02/2024
	6	SUBESTACIÓN ITAUGUÁ - Áreas Cubiertas, Libres y Patio de Maniobras	01/11/2023	29/02/2024
	7	ESTACIÓN CAPIATÁ - Áreas Cubiertas, Libres y Patio de Maniobras	01/11/2023	29/02/2024
	8	ESTACIÓN GUARAMBARÉ - Áreas Cubiertas, Libres y Patio de Maniobras	01/11/2023	29/02/2024
	9	ESTACIÓN LIMPIO - Áreas Cubiertas, Libres y Patio de Maniobras	01/11/2023	29/02/2024
	10	ESTACION BUEY RODEO - Áreas Cubiertas, Libres y Patio de Maniobras	01/11/2023	29/02/2024
	11	OFICINAS DE SERVICIO DE ATENCIÓN AL CLIENTE GUARAMBARÉ - Áreas Cubiertas y Libres	01/11/2023	29/02/2024
	12	ESTACIÓN SAN LORENZO - Áreas Cubiertas, Libres y Patio de Maniobras	01/02/2024	29/02/2024

Lote N°	Ítem N°	Descripción	Ampliación	
			Fecha Desde	Fecha Hasta
15	1	COMPLEJO LAURELTY SAN LORENZO - Áreas Libres	01/11/2023	29/02/2024
	2	EDIFICIO AGENCIA REGIONAL CAPIATÁ - SECCIÓN COMERCIAL Y DISTRIBUCIÓN - Áreas Cubiertas y Libres	01/11/2023	29/02/2024
	3	EDIFICIO DPTO. ADMINISTRACIÓN DE DEPÓSITOS REGIONALES - SAN LORENZO - Áreas Cubiertas	11/11/2023	10/02/2024
	4	EDIFICIO DEL DPTO. DE SELECCIÓN Y ENAJENACIÓN DE MATERIALES - COMPLEJO LAURELTY SAN LORENZO - Áreas Cubiertas	01/11/2023	29/02/2024
	5	EDIFICIOS SECCIÓN TRANSFORMADORES DE POTENCIA - SECCIÓN MECÁNICA PESADA y DPTO DE MANTENIMIENTO DE EQUIPOS DE TRANSMISIÓN - SAN LORENZO Laurelty - Áreas Cubiertas	11/11/2023	10/02/2024
	6	EDIFICIO DPTO. DE INTERVENCIONES, CENTRO TÉCNICO, COMERCIAL Y DEPÓSITO - LAMBARÉ - Áreas Cubiertas y Libres	01/11/2023	29/02/2024

Ing. Eligio Álvarez Rivas
Dirección de Servicios Administrativos
Director

Ing. FÉLIX SOSA
Presidente

GRUPO SAN ALFREDO SRL
RUC: 80024209-2

Lic. Francisca Soria C.
Dpto. de Servicios Generales
Jefa

Lic. César Gustavo Zena
División de Servicios Generales y Transporte
Jefe Interino

DIRECCIONES
AV. ESPAÑA 1268
TELÉFONOS: 222713/16 – 211001/20
CASILLA DE CORREO 604
TELEFAX: (595-21) 212371
WEB: http://www.ande.gov.py
E-MAIL: ande@ande.gov.py

ADMINISTRACIÓN NACIONAL DE ELECTRICIDAD - ANDE

CONTRATO N° 8388/2021

LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL ANDE N° 1638/2021

Lote N°	Ítem N°	Descripción	Ampliación	
			Fecha Desde	Fecha Hasta
15	7	SECCION DISTRIBUCIÓN FERNANDO DE LA MORA - Áreas Cubiertas y Libres	01/11/2023	29/02/2024
	8	SERVICIO ATENCIÓN AL CLIENTE LUQUE, COMERCIAL Y DISTRIBUCIÓN - Áreas Cubiertas y Libres	01/11/2023	29/02/2024
	9	SECCION DISTRIBUCION LIMPIO - Áreas Cubiertas y Libres	01/11/2023	29/02/2024
	10	SERVICIO DE ATENCION AL CLIENTE Y DISTRIBUCIÓN SAN LORENZO - Áreas Cubiertas y Libres	01/11/2023	29/02/2024
	11	SECCIÓN DISTRIBUCIÓN LAMBARÉ - Áreas Cubiertas y Libres	01/11/2023	29/02/2024
	12	SECCIÓN DISTRIBUCIÓN ACCESO SUR - Áreas Cubiertas y Libres	01/11/2023	29/02/2024
	13	SERVICIO ATENCIÓN AL CLIENTE ITAUGUÁ - Áreas Cubiertas y Libres	01/02/2024	29/02/2024

CLÁUSULA QUINTA: SUBSISTENCIA DEL RÉGIMEN CONTRACTUAL.

Toda o cualquier disposición contenida en los documentos del Contrato, que no sea explícitamente anulada o modificada en el presente Convenio Modificatorio N° 1, permanecerá válida y se aplicará también a las partes que son objeto de este Convenio Modificatorio.

En prueba de conformidad, suscriben las partes el presente Convenio Modificatorio Nº 1, en dos ejemplares de un mismo tenor y a un solo efecto en la ciudad de Asunción, de la República del Paraguay, en fecha....16 AGO. 2023.....

Karinna Rodríguez
C.I. N° 1.464.021
SAN ALFREDO S.R.L.
RUC N° 80024209-2

GRUPO SAN ALFREDO SRL
RUC: 80024209-2

Ing. Eligio Alvarez Rivas
Direccion de Servicios Administrativos
Director

Ing. FÉLIX SOSA
Presidente

Lic. Francisca Soria O.
Dpto. de Servicios Generales
Jefa

Lic. César Gustavo Zena
División de Servicios
Generales y Transporte
Jefe Interino