CONSORCIO NUEVA GENERACIÓN

TETÃ REMBIAPO HA MARANDU Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones

GOBIERNO NACIONAL

Consorcio Fiscalizador del Sur

LIBRO DE OBRA	SERIE A 0000007

CONTRATO SG MINISTRO N° 241/2022. Llamado MOPC N° 92/2021 "Licitación Pública Internacional para la contratación de firmas constructoras para el mejoramiento y rehabilitación del tramo Empalme Ruta 6 – Empalme Corredor de Exportación (Kimex R6–Frutika–Carlos Antonio López", con ID N° 402.400. **TRAMO 2, LOTE 2: Kressburgo – Carlos Antonio López, Progresiva 27+580 a Progresiva 57+400**

CONTRATANTE:	MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS Y COMUNICACIONES
FECHA:	31/07/2023
ASUNTO:	Registro de lluvias

Para: Fiscalización

De: Contratista

Registro de lluvias correspondiente al mes de julio/2023

03/07	50 mm
04/07	Exceso de humedad
05/07	Exceso de humedad
06/07	Exceso de humedad
07/07	25 mm
08/07	40 mm
09/07	Exceso de humedad
10/07	Exceso de humedad
11/07	90 mm
12/07	68 mm
13/07	Exceso de humedad
14/07	Exceso de humedad
17/07	Exceso de humedad
18/07	Exceso de humedad
19/07	40 mm
20/07	Exceso de humedad
21/07	Exceso de humedad
22/07	Exceso de humedad
27/07	25 mm
28/07	Exceso de humedad

Documentos Anexos:

CONTRATISTA	SUPERVISION MOPC	FISCALIZACION
Ing. Rolando Domínguez		Ing. Antonio Pamporcero
ACLARACIÓN	ACLARACIÓN	ACLARACIÓN

ORIGINAL: MOPC
DUPLICADO: FISCALIZACION DE OBRAS
TRIPLICADO: CONTRATISTA

CONSORCIO NUEVA GENERACIÓN

TETÃ REMBIAPO HA HARANDU Mokoiroiha — Ministerio de OBRAS PÚBLICAS Y COMUNICACIONES

GOBIERNO NACIONAL

Consorcio Fiscalizador del Sur

LIBRO DE OBRA

SERIE A
0000012

CONTRATO SG MINISTRO N° 241/2022. Llamado MOPC N° 92/2021 "Licitación Pública Internacional para la contratación de firmas constructoras para el mejoramiento y rehabilitación del tramo Empalme Ruta 6 – Empalme Corredor de Exportación (Kimex R6–Frutika–Carlos Antonio López", con ID N° 402.400. **TRAMO 2, LOTE 2: Kressburgo – Carlos Antonio López, Progresiva 27+580 a Progresiva 57+400**

CONTRATANTE:	MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS Y COMUNICACIONES
FECHA:	31/08/2023
ASUNTO:	Registro de lluvias

Para: Fiscalización

De: Contratista

Registro de lluvias correspondiente al mes de Agosto/23

07/08	5 mm
08/08	6 mm
09/08	40 mm
10/08	Exceso de Humedad
11/08	15 mm
12/08	28 mm
13/08	Exceso de Humedad
14/08	Exceso de Humedad
15/08	Exceso de Humedad
18/08	60 mm
19/08	Exceso de Humedad
20/08	Exceso de Humedad
21/08	Exceso de Humedad

Documentos Anexos:

CONTRATISTA	SUPERVISION MOPC	FISCALIZACION
Ing. Roberto Domínguez		Ing. Antonio Pamplona
ACLARACIÓN	ACLARACIÓN	ACLARACIÓN

ORIGINAL: MOPC
DUPLICADO: FISCALIZACION DE OBRAS
TRIPLICADO: CONTRATISTA

CONSORCIO NUEVA GENERACIÓN

TETÃ REMBIAPO HA MARANDU Mitarandeka — Ministerio de OBRAS PÚBLICAS Y COMUNICACIONES

GOBIERNO NACIONAL

Consorcio Fiscalizador del Sur

LIBRO DE OBRA

SERIE A
0000016

CONTRATO SG MINISTRO N° 241/2022. Llamado MOPC N° 92/2021 "Licitación Pública Internacional para la contratación de firmas constructoras para el mejoramiento y rehabilitación del tramo Empalme Ruta 6 – Empalme Corredor de Exportación (Kimex R6–Frutika–Carlos Antonio López", con ID N° 402.400. **TRAMO 2, LOTE 2: Kressburgo – Carlos Antonio López, Progresiva 27+580 a Progresiva 57+400**

CONTRATANTE:	MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS Y COMUNICACIONES
FECHA:	30-09-2023
ASUNTO:	Planilla de lluvias

Para: Fiscalización

De: Contratista

Registro de lluvias correspondiente al mes de setiembre/23

01/09	20 mm
02/09	83 mm
03/09	Exceso de Humedad
04/09	16 mm
05/09	Exceso de Humedad
06/09	Exceso de Humedad
07/09	30 mm
08/09	30 mm
09/09	Exceso de Humedad
10/09	Exceso de Humedad
11/09	Exceso de Humedad
12/09	Exceso de Humedad
13/09	125 mm
14/09	Exceso de Humedad
15/09	Exceso de Humedad
27/09	10 mm

Documentos Anexos:

CONTRATISTA	SUPERVISIÓN MOPC	FISCALIZACION
ACLARACIÓN	ACLARACIÓN	Ing. Óscar Figueredo Ingeniero Residente Consorcio Fiscalizador del Sur ACLARACIÓN

ORIGINAL: MOPC
DUPLICADO: FISCALIZACION DE OBRAS
TRIPLICADO: CONTRATISTA

CONSORCIO NUEVA GENERACIÓN

TETÃ REMBIAPO HA HARANDU Mitarandúi
Ministerio de OBRAS PÚBLICAS Y COMUNICACIONES

GOBIERNO NACIONAL

Consorcio Fiscalizador del Sur

LIBRO DE OBRA	SERIE A 0000017

CONTRATO SG MINISTRO N° 241/2022. Llamado MOPC N° 92/2021 "Licitación Pública Internacional para la contratación de firmas constructoras para el mejoramiento y rehabilitación del tramo Empalme Ruta 6 – Empalme Corredor de Exportación (Kimex R6–Frutika–Carlos Antonio López", con ID N° 402.400. **TRAMO 2, LOTE 2: Kressburgo – Carlos Antonio López, Progresiva 27+580 a Progresiva 57+400**

CONTRATANTE:	MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS Y COMUNICACIONES
FECHA:	31-10-2023
ASUNTO:	Planilla de lluvias

Para: Fiscalizacion

De: Contratista

Registro de lluvias correspondiente al mes de Octubre/2023

03/10	10 mm
04/10	50 mm
05/10	Exeso de Humedad
06/10	Exeso de Humedad
07/10	5 mm
08/10	Exeso de humedad
11/10	25 mm
12/10	50 mm
13/10	Exeso de Humedad
14/10	Exeso de Humedad
15/10	Exeso de Humedad
18/10	20 mm
19/10	Exeso de Humedad
20/10	10 mm
23/10	10 mm
24/10	20 mm
25/10	Exeso de humedad
27/10	90 mm
28/10	122,5 mm
29/10	Exeso de Humedad
30/10	40 mm
31/10	Exeso de Humedad

Documentos Anexos:

CONTRATISTA	SUPERVISION MOPC	FISCALIZACION
Roberto Domínguez ACLARACIÓN	ACLARACIÓN	Ing. Oscar Figueredo A. Ingeniero Residente Consorcio Fiscalizador del Sur ACLARACIÓN

ORIGINAL: MOPC
DUPLICADO: FISCALIZACION DE OBRAS
TRIPLICADO: CONTRATISTA

CONSORCIO NUEVA GENERACIÓN

TETÃ REMBIAPO HA HARANDU Mitarandúva — Ministerio de OBRAS PÚBLICAS Y COMUNICACIONES

GOBIERNO NACIONAL

Consorcio Fiscalizador del Sur

LIBRO DE OBRA

SERIE A
0000045

CONTRATO SG MINISTRO N° 241/2022. Llamado MOPC N° 92/2021 "Licitación Pública Internacional para la contratación de firmas constructoras para el mejoramiento y rehabilitación del tramo Empalme Ruta 6 – Empalme Corredor de Exportación (Kimex R6–Frutika–Carlos Antonio López", con ID N° 402.400. **TRAMO 2, LOTE 2: Kressburgo – Carlos Antonio López, Progresiva 27+580 a Progresiva 57+400**

CONTRATANTE:	MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS Y COMUNICACIONES
FECHA:	30-11-2023
ASUNTO:	Registro mensual de lluvias de Noviembre

Para: Fiscalización

De: Contratista

Resumen planilla mensual de lluvias del mes de Noviembre/23

01/11	5 ~~
02/11	10,5 ~~
03/11	~~Exceso de Humedad~~ 10 ~~
04/11	Exceso de Humedad
05/11	Exceso de Humedad
08/11	20,5 ~~
10/11	Exceso de Humedad
11/11	Exceso de Humedad
12/11	Exceso de Humedad
13/11	65 ~~
14/11	67,5 ~~
15/11	10 ~~
16/11	Exceso de Humedad
17/11	17 ~~
18/11	Exceso de Humedad
19/11	Exceso de Humedad
20/11	Exceso de Humedad
22/11	12 ~~
23/11	10 ~~
24/11	Exceso de Humedad
27/11	36 ~~
28/11	12 ~~
29/11	Exceso de Humedad

Documentos Anexos:

CONTRATISTA	SUPERVISION MOPC	FISCALIZACION
Ing. Roberto Domínguez ACLARACIÓN	ACLARACIÓN	ACLARACIÓN

ORIGINAL: MOPC
DUPLICADO: FISCALIZACION DE OBRAS
TRIPLICADO: CONTRATISTA

CONSORCIO NUEVA GENERACIÓN

GOBIERNO NACIONAL

Consorcio Fiscalizador del Sur

LIBRO DE OBRA	SERIE A 0000064

CONTRATO SG MINISTRO N° 241/2022. Llamado MOPC N° 92/2021 "Licitación Pública Internacional para la contratación de firmas constructoras para el mejoramiento y rehabilitación del tramo Empalme Ruta 6 – Empalme Corredor de Exportación (Kimex R6–Frutika–Carlos Antonio López", con ID N° 402.400. **TRAMO 2, LOTE 2: Kressburgo – Carlos Antonio López, Progresiva 27+580 a Progresiva 57+400**

CONTRATANTE:	MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS Y COMUNICACIONES
FECHA:	31/12/2023
ASUNTO:	Registro de lluvias

Para: Fiscalización

De: Contratista

Registro de lluvias del mes de diciembre/23

02/12 10 ~ ~

03/12 20 ~ ~

04/12 Exceso de Humedad

05/12 10 ~ ~

06/12 Exceso de humedad

07/12 80 ~ ~

08/12 Exceso de humedad.

09/12 10 ~ ~

10/12 10 ~ ~

11/12 Exceso de Humedad

18/12 37,5 ~ ~

20/12 Exceso de Humedad

21/12 Exceso de Humedad

23/12 36 ~ ~

24/12 14 ~ ~

25/12 26 ~ ~

26/12 Exceso de Humedad

27/12 Exceso de Humedad

29/12 27,5 ~ ~

30/12 Exceso de Humedad

31/12 Exceso de Humedad

Documentos Anexos

CONTRATISTA	SUPERVISION MOPC	FISCALIZACIÓN
ACLARACIÓN	ACLARACIÓN	ACLARACIÓN

ORIGINAL MOPC
DUPLICADO FISCALIZACIÓN DE OBRAS
TRIPLICADO CONTRATISTA