MODIFICACIÓN DE CONTRATO

Contratación Excluida

DICTAMEN TÉCNICO

DATOS DEL CONTRATO	
Contrato N°	8748/2022
Modalidad y N° de procedimiento	Licitación Pública Internacional ANDE BID N° 1663/2021
Descripción	Diseño, Suministro e Instalación de una Planta Solar Fotovoltaica en la Comunidad de Puerto Esperanza de la localidad de Bahía Negra
Identificador (ID)	392376
Ítem/Lote	Por la totalidad
Proveedor o Contratista	CONSORCIO ESPERANZA 3
Unidad Administradora del Contrato	División de Generación
Tipo de Contrato	
Fecha de suscripción del Contrato	02 de agosto de 2022
Vigencia del Contrato	Este contrato entrará en vigor conforme al Artículo 3 del Convenio Contractual hasta el cumplimiento total de las obligaciones.
Monto original del Contrato (Conforme código de contratación)	El monto total asciende a USD 2.276.635,99 (USD: Dos millones doscientos setenta y seis mil seiscientos treinta y cinco dólares de Estados Unidos de América con 99/100).-
Plazo de Entrega o de Ejecución original	51 meses contados a partir desde la entrada en vigor del contrato o hasta el cumplimiento de las obligaciones contractuales.
DATOS DE LA MODIFICACIÓN	
Convenio Modificatorio N°	1
Objeto de la modificación	El presente Convenio Modificatorio, tiene por objeto convertir los montos cotizados en dólares americanos de las listas de precios "Lista n° 3 "Servicios de Diseño" y Lista n° 4 "Servicios de Instalación y otros" a Guaraníes IVA incluido, con el tipo de cambio de 6.804,97 guaraníes por cada dólar americano que corresponde a la fecha de apertura de oferta (20/12/2021) indicado por el Banco Central del Paraguay, teniendo en cuenta que todos los servicios de diseño (Lista 3) y de instalación (Lista 4) serán desarrollados localmente por el Consorcio Esperanza 3 constituida en la república del Paraguay (país del contratante) con profesionales propios y extranjeros contratados localmente; trasladar el sub-ítem 21.3 (Diseño y Suministro de Estructura de Soporte) de la lista n° 3 a la lista n° 2 como sub-ítem 11.1, teniendo en cuenta que el mismo corresponde a bienes suministrados desde el país del Contratante y que estará sujeto a las condiciones y procedimientos de pago de la lista n° 2.
Monto a ser aumentado/disminuido	El Convenio Modificatorio N° 1 no aumenta ni disminuye el precio total del Contrato.
Convenios Modificatorios anteriores con sus porcentajes y el total acumulado	Ninguno.-
Porcentaje de modificación del monto	No aplica.-

MODIFICACIÓN DE CONTRATO

Contratación Excluida

DICTAMEN TÉCNICO

Plazo de Entrega/ Ejecución a ser aumentado o disminuido	Dentro del plazo contractual.
Porcentaje de modificación del plazo de ejecución	Ninguno.-

MOTIVO, FUNDAMENTO Y JUSTIFICACIÓN DE LA MODIFICACIÓN

A continuación se expone en forma clara y precisa los motivos que justifican la modificación.

El motivo del Convenio Modificatorio N° 1 es por la necesidad de convertir los montos cotizados en dólares americanos de las listas de precios "Lista n° 3 "Servicios de Diseño" y Lista n° 4 "Servicios de Instalación y otros" a Guaraníes IVA incluido, con el tipo de cambio de 6.804,97 guaraníes por cada dólar americano que corresponde a la fecha de apertura de oferta (20/12/2021) indicado por el Banco Central del Paraguay, teniendo en cuenta que todos los servicios de diseño (Lista 3) y de instalación (Lista 4) serán desarrollados localmente por el Consorcio Esperanza 3 constituida en la república del Paraguay (país del contratante) con profesionales propios y extranjeros contratados localmente; por la necesidad de trasladar el sub-ítem 21.3 (Diseño y Suministro de Estructura de Soporte) de la lista n° 3 a la lista n° 2 como sub-ítem 11.1, teniendo en cuenta que el mismo corresponde a bienes suministrados desde el país del Contratante y que debe estar sujeto a las condiciones y procedimientos de pago de la lista n° 2.

Se adjunta, documento de conformidad del Proveedor o Contratista.

Por lo expuesto, solicitamos dar curso favorable a la presente modificación.

FELIX SIXTO BARRIOS IRALA
Firmado digitalmente por FELIX SIXTO BARRIOS IRALA
Fecha: 2023.03.07 10:27:59 -03'00'

Firma y Sello de la Unidad Administradora del Contrato

Fecha: .....