Memo Infraestructura 583-2022

De: Arq. Clara Rodas – Coordinadora de Infraestructura y Obras – Escenarios Deportivos de los XII Juegos Suramericanos Asunción 2022.
Para: Arq. Verónica Martínez – Directora de Escenarios Deportivos de los XII Juegos Suramericanos Asunción 2022.
Fecha: 27-12-2022
Asunto: *Informe de plazo de finalización contractual – Contrato Nro. 02/2021-Construccion de Complejo Deportivo de Hockey dentro del Parque Olímpico ID:380.964 – Contratista: CONSORCIO DEPORTIVO*

Me dirijo a usted con relación a la obra en ejecución **Contrato Nro. 02/2021-Construccion de Complejo Deportivo de Hockey dentro del Parque Olímpico ID:380.964,** cuya contratista es: **CONSORCIO DEPORTIVO**, en el Marco de los XII Juegos Suramericanos Asunción 2022.

En fecha 26 de diciembre de 2022, la contratista presenta una nota de solicitud de aprobación del convenio modificatorio, el cual tiene por objeto ajustes de cantidades de rubros no contemplados contractualmente.

Debido a la demora en aprobación del convenio modificatorio y a otras cuestiones, la contratista solicitó suspensión del plazo en fecha 27/12/2022, hasta tanto sea aprobado el convenio, ya que el mismo no podrá ser ejecutado hasta que se obtenga la formalización correspondiente.

Por lo expuesto y analizado, se considera prudente otorgar la suspensión de plazo desde la fecha. Se anexa nota remitida por la contratista.

Sin otro particular, atentamente.

Arq. Clara Rodas
Coordinación de Infraestructura y Obras
XII Juegos Suramericanos Asunción 2022

A Dependencia	Fecha Recepción, Firma, Aclaración de firma del que recepciona	Observación
A: UOC SND, para el proceso correspondiente. Verónica Martínez Directora Escenarios Deportivos XII Juegos Suramericanos Asunción 2022		

CONSORCIO
DEPORTIVO
Sport Business SRL - ICSA - CICSA

RUC 80118117-8
18 de Julio Nro. 2350 c/ La Esperanza
Mcal. Lopez 5180 c/ Denis Roa y Cnel. Cabrera
Asuncion - Paraguay

Asunción, 27 de Diciembre del 2022.

XII Juegos Suramericanos Asunción 2022
MESA DE ENTRADA
Fecha: 27/12/22 Hora: 12:20 Nº 1195
Entregado por:
Recibido por: Gabriela Fernández
Secretaria General
Observación: XII Juegos Suramericanos Asunción 2022

Sr. Ricardo Deggeller
Coordinador General
XII Juegos Suramericanos Asunción 2022
Comité Olímpico Paraguayo
Medallistas Olímpicos 1, Bloque J

De nuestra consideración:

Nos dirigimos a usted, con relación a la obra "***Construcción de Complejo Deportivo de Hockey dentro del Parque Olímpico con ID: 380.964***", con el objeto de solicitar una paralización del plazo contractual por motivo de Fuerza Mayor.

El motivo obedece a que aún se cuenta con un proceso administrativo pendiente por formalización de la última adenda contractual presentada el pasado **26 de diciembre del 2022**, el cual contiene tanto, ajustes de cantidades de rubros contractuales y rubros nuevos no contemplados inicialmente, ambos ya realizados con anterioridad debido al interés público resultante del impostergable inicio de los Juegos ODESUR 2022.

Por este motivo solicitamos que la Contratante tenga en consideración que estos hechos escapan de la gestión y responsabilidad del Contratista y, por ende, otorguen la suspensión de los plazos por un plazo de al menos 30 (treinta) dias. Plazo en el que esperamos que se llegue a una conclusión de este proceso administrativo pendiente y permita avanzar con la recepción provisoria de las obras que están felizmente concluidas a la fecha.

Sin otro particular y esperando su pronta respuesta, aprovechamos la ocasión para saludar.

Consorcio Deportivo

CONSORCIO DEPORTIVO
RUC: 80118117-8

CONSORCIO DEPORTIVO
18 de julio 2350 c/ La Esperanza
Tel/fax: +595 21 331-383
e-mail: licitaciones@icsa.com.py

Asunción, 26 de Diciembre de 2.022.

Nota Nro : 46/2022

XII Juegos Sudamericanos Asunción 2022
MESA DE ENTRADA
ASU 22
Fecha: 26/12/22 Hora: 12:18 Nº 1189/22
Entregado por: Sergio Lopez
Recibido por: Gabriela Fernandez
Observación:

Señor
Ricardo Deggeller, Coordinador General
XII Juegos Sudamericanos Asunción 2022
Comité Olimpico Paraguayo
Medallistas Olimpico 1, Bloque J
Presente

Ref.: *Contrato Nº 02/2021 – Construcción de Complejo Deportivo de Hockey dentro del Parque Olimpico – ID Nº 380964.-*

De nuestra consideración:

Nos dirigimos a Usted, y por su intermedio a quien corresponda, con el fin de remitir para verificación y aprobación el **CONVENIO MODIFICATORIO Nº 5**, de la obra de referencia.-

Atentamente.-

CONSORCIO DEPORTIVO
RUC: 80118117-8

ING. EDGAR AHRENS
REPRESENTANTE LEGAL