CONSTRUTEX

0000012

LPN 125-22 DISEÑO, ADQUISICIÓN Y MONTAJE DE SISTEMAS DE PREVENCIÓN Y COMBATE CONTRA INCENDIOS PARA EL DEPARTAMENTO DE SUMINISTROS MÉDICOS DEL IPS

LIBRO DE OBRAS | 25-08-23

OBRA:	DEPARTAMENTO DE SUMINISTROS MEDICOS IPS
CONTRATANTE:	INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
FISCALIZACIÓN:	DEPARTAMENTO DE PREVENCION DE INCENDIOS IPS
CONTRATO N°: 85-2023	ID LICITACION N°: 417.769
DÍA:	Bueno.

CONTRATISTA:	FISCAL:
TRABAJOS EJECUTADOS/NOVEDADES:	TRABAJOS VERIFICADOS/OBSERVACIONES/INSTRUCCIONES:
Continuan los trabajos de las colocaciones de caño, trabajos de ductedados y cableados para pulsadores Por ordenes de la jefatura del DASM solo se autoriza realizar trabajos dentro del predio hasta las 12:00 hs Se realizan montaje de caños de rociadores en zona de recepción de medicamentos en P.B.	Sin observaciones

CONSTRUTEX S.A.
EMPRESA CONTRATISTA
FIRMA Y SELLO ACLARATORIO

CONSTRUTEX S.A.
RUC: 80004073 - 3
Ing. Juan Pablo Cabral

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Dpto. Prevención de Incendios
Arq. Laura Lubrentin
Asistencia Técnica
FISCAL
FIRMA Y SELLO ACLARATORIO

de Matias Gabriel Vera Sandoval - RUC 4742064-2 - HAB. 2400
Mexico 946 c/ Iturbe - Cel. 0985 352 803 - 03 Tel. 50X3 DEL 001 AL 0150

ORIGINAL - DUPLICADO
TRIPLICADO

Escaneado con CamScanner

CONSTRUTEX

0000020

LPN 125-22 DISEÑO, ADQUISICIÓN Y MONTAJE DE SISTEMAS DE PREVENCIÓN Y COMBATE CONTRA INCENDIOS PARA EL DEPARTAMENTO DE SUMINISTROS MÉDICOS DEL IPS

LIBRO DE OBRAS | 01-09-23

OBRA:	DEPARTAMENTO DE SUMINISTROS MEDICOS IPS
CONTRATANTE:	INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
FISCALIZACIÓN:	DEPARTAMENTO DE PREVENCION DE INCENDIOS IPS
CONTRATO N°: 85-2023	ID LICITACION N°: 417.769
DÍA:	Bueno.

CONTRATISTA:	FISCAL:
TRABAJOS EJECUTADOS/NOVEDADES:	TRABAJOS VERIFICADOS/OBSERVACIONES/INSTRUCCIONES:
No hubo gran avance de trabajos ya que la nueva jefatura del DASM soli-cito utilizar el precio del deposito para una reunion interna con los funcio-narios. Recien a las 10:00 AM se pudo ingresar para continuar la colocacion de cañerias de 4". En horas de la tarde se procedio a trabajar fuera del deposito por temas de horarios	Con el visto Bueno correspondiente continuar los trabajos con normalidad una vez autorizado por la jefatura del DASM —

CONSTRUTEX S.A.
EMPRESA CONTRATISTA
FIRMA Y SELLO ACLARATORIO

CONSTRUTEX S.A.
RUC: 80094073 - 3
Ing. Juan Pablo Cabral

INSTITUTO DE PREVISIÓN SOCIAL
Dpto. Prevención de Incendios
Arq. Laura Florentín
Arquitecta Técnica
FISCAL
FIRMA Y SELLO ACLARATORIO

de Matias Gabriel Vera Sandoval - RUC 4742064-2 - HAB. 2400
Mexico 946 c/ Iturbe - Cel. 0985 352 803 - 03 Tel. 50X3 DEL 001 AL 0150

ORIGINAL - DUPLICADO
TRIPLICADO

Escaneado con CamScanner

CONSTRUTEX

0000021

N 125-22 DISEÑO, ADQUISICIÓN Y MONTAJE DE SISTEMAS DE PREVENCIÓN Y COMBATE CONTRA INCENDIOS PARA EL DEPARTAMENTO DE SUMINISTROS MÉDICOS DEL IPS

LIBRO DE OBRAS | 02-09-23

BRA:	DEPARTAMENTO DE SUMINISTROS MEDICOS IPS
NTRATANTE:	INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
CALIZACION:	DEPARTAMENTO DE PREVENCION DE INCENDIOS IPS
NTRATO N°: 85-2023	ID LICITACION N°: 417.769
A:	Bueno

NTRATISTA:	FISCAL:
ABAJOS EJECUTADOS/NOVEDADES:	TRABAJOS VERIFICADOS/OBSERVACIONES/INSTRUCCIONES:
Se procede a los Trabajos en la parte externa del deposito, ya que por Reglamentación de la Dirección no se puede ingresar fines de semana dentro del deposito	Sin observaciones —

CONSTRUTEX S.A.
EMPRESA CONTRATISTA
FIRMA Y SELLO ACLARATORIO

CONSTRUTEX S.A.
RUC: 80094073 - 3
Ing. Juan Pablo Cabral

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Dpto. Prevención de Incendios
Arq. Laura Florentín
Asistencia Técnica

FISCAL
FIRMA Y SELLO ACLARATORIO

de Matias Gabriel Vera Sandoval - RUC 4742064-2 - HAB. 2400
Mexico 946 c/ Iturbe - Cel. 0985 352 803 - 03 Tel. 50X3 DEL 001 AL 0150

ORIGINAL - DUPLICADO
TRIPLICADO

Escaneado con CamScanner

CONSTRUTEX

0000041

N 125-22 DISEÑO, ADQUISICIÓN Y MONTAJE DE SISTEMAS DE PREVENCIÓN Y COMBATE CONTRA INCENDIOS PARA EL DEPARTAMENTO DE SUMINISTROS MÉDICOS DEL IPS

LIBRO DE OBRAS 22-09-23

BRA:	DEPARTAMENTO DE SUMINISTROS MEDICOS IPS
NTRATANTE:	INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
SCALIZACIÓN:	DEPARTAMENTO DE PREVENCION DE INCENDIOS IPS
NTRATO N°: 85-2023	ID LICITACION N°: 417.769
A:	

NTRATISTA:	FISCAL:
ABAJOS EJECUTADOS/NOVEDADES:	TRABAJOS VERIFICADOS/OBSERVACIONES/INSTRUCCIONES:
- Colocacion de Anodo para Tanque de 140.000 Lts - Instalacion de Estacion de control y Alarma (ECA) en P.B. - Instalacion de camaras en diferentes Areas en P.B. El dia de hoy se pide liberar y despejar todo el interior de la zona de Depósito por fumigación	Sin observaciones —

CONSTRUTEX S.A.
EMPRESA CONTRATISTA
FIRMA Y SELLO ACLARATORIO

CONSTRUTEX S.A.
RUC: 80094073 - 3
Ing. Juan Pablo Cabral

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Dpto. Prevención de Incendios
Arq. Laura Florentín
Asistencia Técnica

FISCAL
FIRMA Y SELLO ACLARATORIO

de Matias Gabriel Vera Sandoval - RUC 4742064-2 - HAB. 2400
Mexico 946 c/ Iturbe - Cel. 0985 352 803 - 03 Tel. 50X3 DEL 001 AL 0150

ORIGINAL - DUPLIC
TRIPLIC

Escaneado con CamScanner

CONSTRUTEX

0000046

LPN 125-22 DISEÑO, ADQUISICIÓN Y MONTAJE DE SISTEMAS DE PREVENCIÓN Y COMBATE CONTRA INCENDIOS PARA EL DEPARTAMENTO DE SUMINISTROS MÉDICOS DEL IPS

LIBRO DE OBRAS | 27-09-23

OBRA:	DEPARTAMENTO DE SUMINISTROS MEDICOS IPS
CONTRATANTE:	INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
FISCALIZACIÓN:	DEPARTAMENTO DE PREVENCION DE INCENDIOS IPS
CONTRATO N°: 85-2023	ID LICITACION N°: 417.769
DÍA:	jueves

CONTRATISTA:	FISCAL:
TRABAJOS EJECUTADOS/NOVEDADES:	TRABAJOS VERIFICADOS/OBSERVACIONES/INSTRUCCIONES:
- Inician trabajos de excavaciones externas para colocacion de canerias subterraneas - Instalacion de ECA. en otra área de P.B. - Colocacion de rociadores en oficina. - Ductéado y cableado p/ detectores h/c. Se solicita ingresar a trabajar en oficinas administrativas posterior de las 15 hs. hasta las 17 hs.	Sin Observaciones —

CONSTRUTEX S.A.
EMPRESA CONTRATISTA
FIRMA Y SELLO ACLARATORIO

CONSTRUTEX S.A.
RUC: 80094373 - 3
Ing. Juan Pablo Cabral

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Dpto. Prevención de Incendios
Arq. Laura Florentín
Asistencia Técnica
FISCAL
FIRMA Y SELLO ACLARATORIO

de Matías Gabriel Vera Sandoval - RUC 4742064-2 - HAB. 2400
Mexico 946 c/ Iturbe - Cel. 0985 352 803 - 03 Tal. 50X3 DEL 001 AL 0150

ORIGINAL - DUPLICADO
TRIPLICADO

Escaneado con CamScanner

CONSTRUTEX

0000075

PN 125-22 DISEÑO, ADQUISICIÓN Y MONTAJE DE SISTEMAS DE PREVENCIÓN Y COMBATE CONTRA INCENDIOS PARA EL DEPARTAMENTO DE SUMINISTROS MÉDICOS DEL IPS

LIBRO DE OBRAS 26-10-23

OBRA:	DEPARTAMENTO DE SUMINISTROS MEDICOS IPS
CONTRATANTE:	INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
FISCALIZACION:	DEPARTAMENTO DE PREVENCION DE INCENDIOS IPS
CONTRATO N°: 85-2023	ID LICITACION N°: 417.769
FOLIA:	primero

CONTRATISTA:	FISCAL:
TRABAJOS EJECUTADOS/NOVEDADES:	TRABAJOS VERIFICADOS/OBSERVACIONES/INSTRUCCIONES:
- Continuan trabajos de desmonte de postes y cables existentes - Solicitamos por este medio la ubicación de la sala de monitoreo para dar inicios a los trabajos.	Las mangueras por contar con nro de patrimonio deben ser entregadas a la jefatura del lugar para posterior retiro con formulario FCI

CONSTRUTEX S.A.
RUC: 80094073 - 3
CONSTRUTEX
EMPRESA CONTRATISTA
Ing. Juan Pablo Cabral
FIRMA Y SELLO ACLARATORIO

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Dpto. Prevención de Incendios
Arq. Laura Florentín
Asistencia Técnica
FISCAL
FIRMA Y SELLO ACLARATORIO

de Matias Gabriel Vera Sandoval - RUC 4742064-2 - HAB. 2400
Mexico 946 c/ Iturbe - Cel. 0985 352 803 - 03 Tal. 50X3 DEL 001 AL 0150

ORIGINAL - DUPLICADO
TRIPLICADO

Escaneado con CamScanner

CONSTRUTEX

0000081

N 125-22 DISEÑO, ADQUISICIÓN Y MONTAJE DE SISTEMAS DE PREVENCIÓN Y COMBATE CONTRA INCENDIOS PARA EL DEPARTAMENTO DE SUMINISTROS MÉDICOS DEL IPS

LIBRO DE OBRAS 31-10-23

BRA:	DEPARTAMENTO DE SUMINISTROS MEDICOS IPS
ONTRATANTE:	INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
SCALIZACION:	DEPARTAMENTO DE PREVENCION DE INCENDIOS IPS
ONTRATO N°: 85-2023	ID LICITACION N°: 417.769
A:	Lluvia

INTRATISTA:	FISCAL:
ABAJOS EJECUTADOS/NOVEDADES:	TRABAJOS VERIFICADOS/OBSERVACIONES/INSTRUCCIONES:
- Avance lento de colocación y montaje de cañerías principales en P.A. por restricciones de horarios y autorizaciones para ingresar en horas de la tarde a zonas de depósitos	Por disposición de jefatura del DASM. solo se podrá ingresar a las celdas hasta las 12'00hs.
- Preparación de cañerías principales	
- Instalación de válvulas en P.B y accesorios	

CONSTRUTEX S.A.
CONSTRUTEX S.A. RUC: 80094073 - 3
EMPRESA CONTRATISTA Juan Pablo Cabral
FIRMA Y SELLO ACLARATORIO

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Dpto. Prevención de Incendios
Arq. Laura Florentín
Asistencia Técnica
FISCAL
FIRMA Y SELLO ACLARATORIO

de Matías Gabriel Vera Sandoval - RUC 4742064-2 - HAB. 2400
México 946 c/ Iturbe - Cel. 0985 352 603 - 03 Tel. 50X3 DEL 001 AL 0150

ORIGINAL - DUPLICADO
TRIPLICADO

Escaneado con CamScanner

CONSTRUTEX

0000089

N 125-22 DISEÑO, ADQUISICIÓN Y MONTAJE DE SISTEMAS DE PREVENCIÓN Y COMBATE CONTRA INCENDIOS PARA EL DEPARTAMENTO DE SUMINISTROS MÉDICOS DEL IPS

LIBRO DE OBRAS | 08-11-2023

BRA:	DEPARTAMENTO DE SUMINISTROS MEDICOS IPS
ONTRATANTE:	INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
SCALIZACION:	DEPARTAMENTO DE PREVENCION DE INCENDIOS IPS
ONTRATO N°: 85-2023	ID LICITACION N°: 417.769
ÍA:	Nuevo.

ONTRATISTA:	FISCAL:
RABAJOS EJECUTADOS/NOVEDADES:	TRABAJOS VERIFICADOS/OBSERVACIONES/INSTRUCCIONES:
- Ataque en paredes auxiliares p/ pie.	Horario de trabajo en PA de 7 a 12hs por pedido de jefatura del DASM.
- Ductado y cableado p/ colocación de equipo de aspiración temprana en zona de depósitos en P.A.	
Obs: Hay restricciones de horarios p/ ingreso en sectores de P.A.	

CONSTRUTEX S.A.
RUC: 80094073-3
Ing. Juan Pablo Cabral
CONSTRUTEX S.A.
EMPRESA CONTRATISTA
FIRMA Y SELLO ACLARATORIO

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Dpto. Prevención de Incendios
Arq. Laura Florentín
Asistencia Técnica
FISCAL
FIRMA Y SELLO ACLARATORIO

de Matías Gabriel Vera Sandoval - RUC 4742064-2 - HAB. 2400
Moxico 946 c/ Iturbe - Cel. 0985 352 803 - 03 Tal. 50X3 DEL 001 AL 0150

ORIGINAL - DUPLICADO
TRIPLICADO

Escaneado con CamScanner

CONSTRUTEX

0000092

N 125-22 DISEÑO, ADQUISICIÓN Y MONTAJE DE SISTEMAS DE PREVENCIÓN Y COMBATE CONTRA INCENDIOS PARA EL DEPARTAMENTO DE SUMINISTROS MÉDICOS DEL IPS

LIBRO DE OBRAS	11-11-2023
BRA:	DEPARTAMENTO DE SUMINISTROS MEDICOS IPS
NTRATANTE:	INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
SCALIZACION:	DEPARTAMENTO DE PREVENCION DE INCENDIOS IPS
NTRATO N°: 85-2023	ID LICITACION N°: 417.769
A:	Nublado

CONTRATISTA:	FISCAL:
TRABAJOS EJECUTADOS/NOVEDADES:	TRABAJOS VERIFICADOS/OBSERVACIONES/INSTRUCCIONES:
Trabajos externos de preparación de cimiento por ser día sábado y el predio interno se encuentra cerrado	Se solicita ubicación de escalera de Emergencia a fin de verificar obstaculos

CONSTRUTEX S.A.
EMPRESA CONTRATISTA
FIRMA Y SELLO ACLARATORIO

CONSTRUTEX S.A.
RUC: 80094073 - 3
Ing. Juan Pablo Cabral

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Dpto. Prevención de Incendios
Arq. Carlos Florentín
Asistencia Técnica
FISCAL
FIRMA Y SELLO ACLARATORIO

de Matias Gabriel Vera Sandoval - RUC 4742064-2 - HAB. 2400
Moxico 946 c/ Iturbe - Cel. 0985 352 803 - 03 Tel. 50X3 DEL 001 AL 0150

ORIGINAL - DUPLICADO
TRIPLICADO

Escaneado con CamScanner

CONSTRUTEX

0000096

LPN 125-22 DISEÑO, ADQUISICION Y MONTAJE DE SISTEMAS DE PREVENCIÓN Y COMBATE CONTRA INCENDIOS PARA EL DEPARTAMENTO DE SUMINISTROS MÉDICOS DEL IPS

LIBRO DE OBRAS | 15-11-23

OBRA:	DEPARTAMENTO DE SUMINISTROS MEDICOS IPS
CONTRATANTE:	INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
FISCALIZACION:	DEPARTAMENTO DE PREVENCION DE INCENDIOS IPS
CONTRATO N°: 85-2023	ID LICITACION N°: 417.769
DÍA:	Bueno.

CONTRATISTA:	FISCAL:
TRABAJOS EJECUTADOS/NOVEDADES:	TRABAJOS VERIFICADOS/OBSERVACIONES/INSTRUCCIONES:
- Continuan trabajos de Uniones Ranuradas en algunos sectores de P.A por restricciones de horarios en zonas de acceso	Acceso a depositos solo en horario de la mañana
- Colocación de cajas P/ pies en pared auxiliar en P.A	

CONSTRUTEX S.A.
EMPRESA CONTRATISTA
FIRMA Y SELLO ACLARATORIO

CONSTRUTEX S.A.
RUC: 80054073 - 3
Ing. Juan Pablo Cabral

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Dpto. Prevención de Incendios
Arq. Laura Florentín
Asistencia Técnica
FIRMA Y SELLO ACLARATORIO

de Matias Gabriel Vera Sandoval - RUC 4742064-2 - HAB. 2400
Mexico 946 c/ Iturbe - Cel. 0985 352 803 - 03 Tel. 50X3 DEL 001 AL 0150

ORIGINAL - DUPLICADO
TRIPLICADO

Escaneado con CamScanner

CONSTRUTEX

0000098

PN 125-22 DISEÑO, ADQUISICIÓN Y MONTAJE DE SISTEMAS DE PREVENCIÓN Y COMBATE CONTRA INCENDIOS PARA EL DEPARTAMENTO DE SUMINISTROS MÉDICOS DEL IPS

LIBRO DE OBRAS | 17-11-23

OBRA:	DEPARTAMENTO DE SUMINISTROS MEDICOS IPS
CONTRATANTE:	INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
FISCALIZACION:	DEPARTAMENTO DE PREVENCION DE INCENDIOS IPS
CONTRATO N°: 85-2023	ID LICITACION N°: 417.769
FA:	Nublado.

CONTRATISTA:	FISCAL:
TRABAJOS EJECUTADOS/NOVEDADES:	TRABAJOS VERIFICADOS/OBSERVACIONES/INSTRUCCIONES:
- Continuan trabajos de colocación de canalizaciones principales p/ rociadores en P/A	Acceso a depositos solo en horario de la mañana.
- Instalación de equipos de rociadores en sectores de depositos en P.A.	Se aprueba ubicación de escaleras de emergencia, verificar necesidad de podar o destronque de árboles lado izquierdo.
Otros: restricciones de horarios en algunas zonas de depositos.	

CONSTRUTEX S.A.
EMPRESA CONTRATISTA
FIRMA Y SELLO ACLARATORIO

CONSTRUTEX S.A.
RUC: 80064973 - 3
Ing. Juan Pablo Cabral

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Dpto. Prevención de Incendios
Arq. Laura Florentín
Asistencia Técnica
FISCAL
FIRMA Y SELLO ACLARATORIO

de Matias Gabriel Vera Sandoval - RUC 4742064-2 - HAB. 2400
Mexico 946 c/ Iturbe - Cel. 0985 352 803 - 03 Tel. 50X3 DEL 001 AL 0150

ORIGINAL - DUPLICADO
TRIPLICADO

Escaneado con CamScanner

0000099

CONSTRUTEX

LPN 125-22 DISEÑO, ADQUISICIÓN Y MONTAJE DE SISTEMAS DE PREVENCIÓN Y COMBATE CONTRA INCENDIOS PARA EL DEPARTAMENTO DE SUMINISTROS MÉDICOS DEL IPS

LIBRO DE OBRAS | 18-11-23

OBRA:	DEPARTAMENTO DE SUMINISTROS MEDICOS IPS
CONTRATANTE:	INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
FISCALIZACIÓN:	DEPARTAMENTO DE PREVENCION DE INCENDIOS IPS
CONTRATO N°: 85-2023	ID LICITACION N°: 417.769
DÍA:	Lluvia.

CONTRATISTA:	FISCAL:
TRABAJOS EJECUTADOS/NOVEDADES:	TRABAJOS VERIFICADOS/OBSERVACIONES/INSTRUCCIONES:
- Sin Actividad en zona externa.	Se solicita retorno a la dirección sobre la ubicación de la sala de monitoreo.
Zona interna del predio cerrado por ser día sábado	
- Nuevamente solicitamos la ubicación del lugar donde será oficialmente la sala de monitoreo de PCI - suministros	

CONSTRUTEX S.A.
EMPRESA CONTRATISTA
FIRMA Y SELLO ACLARATORIO

CONSTRUTEX S.A.
RUC: 80004073 - 3
Ing. Juan Pablo Cabral

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Dpto. Prevención de Incendios
Arq. Laura Florentin
FIRMA Y SELLO ACLARATORIO
Asistencia Técnica

Escaneado con CamScanner

CONSTRUTEX

0000101

LPN 125-22 DISEÑO, ADQUISICIÓN Y MONTAJE DE SISTEMAS DE PREVENCIÓN Y COMBATE CONTRA INCENDIOS PARA EL DEPARTAMENTO DE SUMINISTROS MÉDICOS DEL IPS

LIBRO DE OBRAS 20-11-23

OBRA:	DEPARTAMENTO DE SUMINISTROS MEDICOS IPS
CONTRATANTE:	INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
FISCALIZACIÓN:	DEPARTAMENTO DE PREVENCION DE INCENDIOS IPS
CONTRATO N°: 85-2023	ID LICITACION N°: 417.769
DÍA:	Bueno

CONTRATISTA:	FISCAL:
TRABAJOS EJECUTADOS/NOVEDADES:	TRABAJOS VERIFICADOS/OBSERVACIONES/INSTRUCCIONES:
Continúan los trabajos de preparación de cañerías principales en áreas externas. Nuevamente hay restricciones de horarios para ingresar en horas de la tarde en algunos depósito en planta baja	Con el V° B° de la fiscalización para trabajar en los horarios autorizados por el DASM.

CONSTRUTEX S.A.
EMPRESA CONTRATISTA
FIRMA Y SELLO ACLARATORIO

CONSTRUTEX S.A.
RUC: 80004073 - 3
Ing. Juan Pablo Cabral

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Dpto. Prevención de Incendios
Arq. Luis Florentín
Asistencia Técnica

FISCAL
FIRMA Y SELLO ACLARATORIO

de Matías Gabriel Vera Sandoval - RUC 4742084-2 - HAB. 2400
México 946 c/ Iturbe - Cel. 0985 352 803 - 03 Tel. 60X3 DEL 001 AL 0150

ORIGINAL - DUPLICADO
TRIPLICADO

Escaneado con CamScanner

CONSTRUTEX

0000107

PN 125-22 DISEÑO, ADQUISICIÓN Y MONTAJE DE SISTEMAS DE PREVENCIÓN Y COMBATE CONTRA INCENDIOS PARA EL DEPARTAMENTO DE SUMINISTROS MÉDICOS DEL IPS

LIBRO DE OBRAS | 27-11-23

BRA:	DEPARTAMENTO DE SUMINISTROS MEDICOS IPS
ONTRATANTE:	INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
SCALIZACIÓN:	DEPARTAMENTO DE PREVENCION DE INCENDIOS IPS
ONTRATO N°: 85-2023	ID LICITACION N°: 417.769
A:	Nuevado

CONTRATISTA:	FISCAL:
TRABAJOS EJECUTADOS/NOVEDADES:	TRABAJOS VERIFICADOS/OBSERVACIONES/INSTRUCCIONES:
- Trabajos en el área externa de obra para base de generador y fundación de tanque tipo tubo - Instalación de cañerías principales en planta alta solamente se deja ingresar por la tarde en ciertos sectores del depósito.	Sin observaciones

CONSTRUTEX S.A.
EMPRESA CONTRATISTA
FIRMA Y SELLO ACLARATORIO

CONSTRUTEX S.A.
RUC: 80081073 - 3
Ing. Juan Pablo Cabral

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Dpto. Prevención de Incendios
Arq. Laura Florentín
FISCAL
Asistencia Técnica
FIRMA Y SELLO ACLARATORIO

de Matías Gabriel Vera Sandoval - RUC 4742064-2 - HAB. 2400
Mexico 946 c/ Iturbe - Cel. 0985 352 803 - 03 Tel. 50X3 DEL 001 AL 0150

ORIGINAL - DUPLICADO
TRIPLICADO

Escaneado con CamScanner

CONSTRUTEX

0000108

LPN 125-22 DISEÑO, ADQUISICIÓN Y MONTAJE DE SISTEMAS DE PREVENCIÓN Y COMBATE CONTRA INCENDIOS PARA EL DEPARTAMENTO DE SUMINISTROS MÉDICOS DEL IPS

LIBRO DE OBRAS | 28 - 11 - 23

OBRA:	DEPARTAMENTO DE SUMINISTROS MEDICOS IPS
CONTRATANTE:	INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
FISCALIZACIÓN:	DEPARTAMENTO DE PREVENCION DE INCENDIOS IPS
CONTRATO N°: 85-2023	ID LICITACION N°: 417.769
DÍA:	Nublado.

CONTRATISTA:	FISCAL:
TRABAJOS EJECUTADOS/NOVEDADES:	TRABAJOS VERIFICADOS/OBSERVACIONES/INSTRUCCIONES:
- Montaje de armadura p/ base de generador c/varilla Ø8 c/ 20cm y preparación para los tubulares de la fundación para el tanque.	Comunicado GAL/DLSS/DASM N°814/23 cierre por inventario del 1 al 5 de diciembre por lo cual no se realizaron trabajos en el interior del edificio.
- Continúan los trabajos de instalación de cañerías en sectores de Planta Alta.	
- La Directora del DASM realizó un comunicado donde menciona trabajos de inventario por lo tanto el predio se mantendrá cerrado desde el 01/12 al 05/12	

CONSTRUTEX S.A.
EMPRESA CONTRATISTA
FIRMA Y SELLO ACLARATORIO

CONSTRUTEX S.A.
RUC: [illegible]
Ing. Juan Pablo Cabral

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Dpto. Prevención de Incendios
Arq. Laura Florentín
Asistencia Técnica
FISCAL
FIRMA Y SELLO ACLARATORIO

de Matías Gabriel Vera Sandoval - RUC 4742064-2 - HAB. 2400
Mexico 946 c/ Iturbe - Cel. 0985 352 803 - 03 Tel. 50X3 DEL 001 AL 0150

ORIGINAL - DUPLICADO
TRIPLICADO

Escaneado con CamScanner

CONSTRUTEX

0000109

LPN 125-22 DISEÑO, ADQUISICIÓN Y MONTAJE DE SISTEMAS DE PREVENCIÓN Y COMBATE CONTRA INCENDIOS PARA EL DEPARTAMENTO DE SUMINISTROS MÉDICOS DEL IPS

LIBRO DE OBRAS | 29-11-23

OBRA:	DEPARTAMENTO DE SUMINISTROS MEDICOS IPS
CONTRATANTE:	INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
FISCALIZACION:	DEPARTAMENTO DE PREVENCION DE INCENDIOS IPS
CONTRATO N°: 85-2023	ID LICITACION N°: 417.769
DÍA:	Nublado.

CONTRATISTA:	FISCAL:
TRABAJOS EJECUTADOS/NOVEDADES:	TRABAJOS VERIFICADOS/OBSERVACIONES/INSTRUCCIONES:
- Continúan montaje de armaduras de tuberías p/ la base de fundación del tanque.	V°B° para trabajar en los horarios solicitados por el DASM.
- La directora solicitó trabajar hasta las 12:00 hs en el área interna para luego realizar limpieza y preparativos para el trabajo de inventario que se tendrá en los próximos días	
Instalación y colocación de los ECA en P.A.	

CONSTRUTEX S.A.
EMPRESA CONTRATISTA
FIRMA Y SELLO ACLARATORIO

CONSTRUTEX S.A.
RUC: 80004073 - 3
Ing. Juan Carlos Gabral

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Dpto. Prevención de Incendios
Arq. Liseta Florentín
Asistencia Técnica
FIRMA Y SELLO ACLARATORIO

de Matías Gabriel Vera Sandoval - RUC 4742064-2 - HAB. 2400
Mexico 946 c/ Iturbe - Cel. 0985 352 803 - 03 Tel. 50X3 DEL 001 AL 0150

ORIGINAL - DUPLICADO
TRIPLICADO

Escaneado con CamScanner

CONSTRUTEX

0000110

LPN 125-22 DISEÑO, ADQUISICIÓN Y MONTAJE DE SISTEMAS DE PREVENCIÓN Y COMBATE CONTRA INCENDIOS PARA EL DEPARTAMENTO DE SUMINISTROS MÉDICOS DEL IPS

LIBRO DE OBRAS | 30-11-23

OBRA:	DEPARTAMENTO DE SUMINISTROS MEDICOS IPS
CONTRATANTE:	INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
FISCALIZACIÓN:	DEPARTAMENTO DE PREVENCION DE INCENDIOS IPS
CONTRATO N°: 85-2023	ID LICITACION N°: 417.769
DÍA:	Nublado

CONTRATISTA:	FISCAL:
TRABAJOS EJECUTADOS/NOVEDADES:	TRABAJOS VERIFICADOS/OBSERVACIONES/INSTRUCCIONES:
- Trabajos externos al la preparación de armaduras para fundación del tanque turno. Todos los detalles y planos de la fundación fueron entregados a la fiscalización con los calculos pertinentes - Ya no se puede ingresar al predio interno por limpieza general al inventario.	Sin observaciones

CONSTRUTEX S.A.
EMPRESA CONTRATISTA
FIRMA Y SELLO ACLARATORIO

CONSTRUTEX S.A.
RUC: 80094073 - 3
Ing. Juan Pablo Cabral

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Dpto. Prevención de Incendios
FISCAL
Arq. Laura Florentin
Asistencia Técnica

de Matías Gabriel Vera Sandoval - RUC 4742064-2 - HAB. 2400
Mexico 946 c/ Iturbe - Cel. 0985 352 803 - 03 Tal. 50X3 DEL 001 AL 0150

ORIGINAL - DUPLICADO
TRIPLICADO

Escaneado con CamScanner

CONSTRUTEX

0000112

LPN 125-22 DISEÑO, ADQUISICIÓN Y MONTAJE DE SISTEMAS DE PREVENCIÓN Y COMBATE CONTRA INCENDIOS PARA EL DEPARTAMENTO DE SUMINISTROS MÉDICOS DEL IPS

LIBRO DE OBRAS 02-12-23

OBRA:	DEPARTAMENTO DE SUMINISTROS MEDICOS IPS
CONTRATANTE:	INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
FISCALIZACIÓN:	DEPARTAMENTO DE PREVENCION DE INCENDIOS IPS
CONTRATO N°: 85-2023	ID LICITACION N°: 417.769
DÍA:	Lluvia.

CONTRATISTA:	FISCAL:
TRABAJOS EJECUTADOS/NOVEDADES:	TRABAJOS VERIFICADOS/OBSERVACIONES/INSTRUCCIONES:
- Solo se trabajó en horario de la mañana por inclemencias climaticas	Sin observaciones

CONSTRUTEX S.A.
EMPRESA CONTRATISTA
FIRMA Y SELLO ACLARATORIO

CONSTRUTEX S.A.
RUC: 80065073-7
Ing. Juan Pablo Cabral

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Dpto. Prevención de Incendios
Arq. Ilauta Florentín
Asistencia Técnica
FISCAL
FIRMA Y SELLO ACLARATORIO

de Matias Gabriel Vera Sandoval - RUC 4742064-2 - HAB. 2400
Mexico 946 c/ Iturbe - Cel. 0985 352 803 - 03 Tel. 50X3 DEL 001 AL 0150

ORIGINAL - DUPLICAT
TRIPLICAT

Escaneado con CamScanner

CONSTRUTEX

0000117

ID 125-22 DISEÑO, ADQUISICIÓN Y MONTAJE DE SISTEMAS DE PREVENCIÓN Y COMBATE CONTRA INCENDIOS PARA EL DEPARTAMENTO DE SUMINISTROS MÉDICOS DEL IPS

LIBRO DE OBRAS | 07-12-23

OBRA:	DEPARTAMENTO DE SUMINISTROS MEDICOS IPS
CONTRATANTE:	INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
FISCALIZACION:	DEPARTAMENTO DE PREVENCION DE INCENDIOS IPS
CONTRATO N°: 85-2023	ID LICITACION N°: 417.769
FA:	puerto.

CONTRATISTA:	FISCAL:
TRABAJOS EJECUTADOS/NOVEDADES:	TRABAJOS VERIFICADOS/OBSERVACIONES/INSTRUCCIONES:
- Sin Actividad por resolucion y Decreto Nº 094/23 Donde se declara asueto P/ entidades publicas	Sin observaciones

CONSTRUTEX S.A.
EMPRESA CONTRATISTA
FIRMA Y SELLO ACLARATORIO

CONSTRUTEX S.A.
RUC: 80004073 - 3
Ingeniero Pablo Gabriel

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Dpto. Prevención de Incendios
Ana Laura Florentín
Asistente Técnica
FIRMA Y SELLO ACLARATORIO

Escaneado con CamScanner

CONSTRUTEX

0000123

PN 125-22 DISEÑO, ADQUISICIÓN Y MONTAJE DE SISTEMAS DE PREVENCIÓN Y COMBATE CONTRA INCENDIOS PARA EL DEPARTAMENTO DE SUMINISTROS MÉDICOS DEL IPS

LIBRO DE OBRAS | 13-12-23

BRA:	DEPARTAMENTO DE SUMINISTROS MEDICOS IPS
ONTRATANTE:	INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
SCALIZACION:	DEPARTAMENTO DE PREVENCION DE INCENDIOS IPS
ONTRATO N°: 85-2023	ID LICITACION N°: 417.769
A:	Bueno

ONTRATISTA:	FISCAL:
ABAJOS EJECUTADOS/NOVEDADES:	TRABAJOS VERIFICADOS/OBSERVACIONES/INSTRUCCIONES:
- Preparación de cañería en área externa instalación de cañería para rociadores en P.A. - La Directora del DASM. comunica que el día 14/12 se trabajará en el área interna del predio hasta las 12:00 hs. posteriormente se mantendrá cerrada todas las instalaciones	Sin observaciones

CONSTRUTEX S.A.
EMPRESA CONTRATISTA
FIRMA Y SELLO ACLARATORIO

CONSTRUTEX S.A.
Ing. Juan Pablo Cabral

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Dpto. Prevención de Incendios
Arq. Laura Florentín
Asistencia Técnica
FISCAL
FIRMA Y SELLO ACLARATORIO

de Matias Gabriel Vera Sandoval - RUC 4742064-2 - HAB. 2400
Mexico 946 c/ Iturbe - Cel. 0985 352 803 - 03 Tal. 50X3 DEL 001 AL 0150

ORIGINAL - DUPLICADO
TRIPLICADO

Escaneado con CamScanner

CONSTRUTEX

0000124

PN 125-22 DISEÑO, ADQUISICIÓN Y MONTAJE DE SISTEMAS DE PREVENCIÓN Y COMBATE CONTRA INCENDIOS PARA EL DEPARTAMENTO DE SUMINISTROS MÉDICOS DEL IPS

LIBRO DE OBRAS | 14-12-23

BRA:	DEPARTAMENTO DE SUMINISTROS MEDICOS IPS
ONTRATANTE:	INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
SCALIZACION:	DEPARTAMENTO DE PREVENCION DE INCENDIOS IPS
ONTRATO N°: 85-2023	ID LICITACION N°: 417.769
ÍA:	Bueno.

ONTRATISTA:	FISCAL:
ABAJOS EJECUTADOS/NOVEDADES:	TRABAJOS VERIFICADOS/OBSERVACIONES/INSTRUCCIONES:
El dia de hoy se realizó visita de obra con el equipo de fiscalización. Se objetaron los siguientes puntos: 1) Tener la intervencion de tecnico de limpieza-seguridad para todos los trabajos de alturas y limpieza-orden-acopio de materiales. 2) Correccion hidraulica de codos supuestos y cambiar por elemento de 45° en los niveles indicados. 3) certificacion de caños enterrados y solucion unica caño de plastico. 4) Angulo de proteccion de paredes auxiliares BIEs	1) verificacion contracion de contrato del entretenc

Ing. Arturo Kennedy

CONSTRUTEX S.A.
EMPRESA CONTRATISTA
FIRMA Y SELLO ACLARATORIO

Lic. Laura Fernandez Pettis

Arq. Florencia Técnica
FIRMA Y SELLO ACLARATORIO

de Matias Gabriel Vera Sandoval - RUC 4742084-2 - HAB. 2400
Mexico 946 c/ Iturbe - Cel. 0985 352 803 - 03 Tel. 50X3 DEL 001 AL 0150

ORIGINAL - DUPLICADO
TRIPLICADO

Escaneado con CamScanner

CONSTRUTEX

0000125

ON 125-22 DISEÑO, ADQUISICIÓN Y MONTAJE DE SISTEMAS DE PREVENCIÓN Y COMBATE CONTRA INCENDIOS PARA EL DEPARTAMENTO DE SUMINISTROS MÉDICOS DEL IPS

LIBRO DE OBRAS | 15-12-23

BRA:	DEPARTAMENTO DE SUMINISTROS MEDICOS IPS
ONTRATANTE:	INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
SCALIZACION:	DEPARTAMENTO DE PREVENCION DE INCENDIOS IPS
ONTRATO N°: 85-2023	ID LICITACION N°: 417.769
A:	Bueno

NTRATISTA:	FISCAL:
ABAJOS EJECUTADOS/NOVEDADES:	TRABAJOS VERIFICADOS/OBSERVACIONES/INSTRUCCIONES:
- Se procede a la limpieza general del área externa del predio - Continúan trabajos de albañilería en la área externa - En el predio interno solamente se puede trabajar en horario de 07:00 a 14:00 hs según indicaciones de la Directora de la DASM.	Sin observaciones

CONSTRUTEX S.A.
EMPRESA CONTRATISTA
FIRMA Y SELLO ACLARATORIO

CONSTRUTEX S.A.
RUC: [illegible]
Ing. Juan Pablo Cabral

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Dpto. Prevención de Incendios
Arq. Lauro Florentín
Asistencia Técnica
FISCAL
FIRMA Y SELLO ACLARATORIO

Escaneado con CamScanner

CONSTRUTEX

0000129

LPN 125-22 DISEÑO, ADQUISICIÓN Y MONTAJE DE SISTEMAS DE PREVENCIÓN Y COMBATE CONTRA INCENDIOS PARA EL DEPARTAMENTO DE SUMINISTROS MÉDICOS DEL IPS

LIBRO DE OBRAS | 18-12-23

BRA:	DEPARTAMENTO DE SUMINISTROS MEDICOS IPS
ONTRATANTE:	INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
SCALIZACION:	DEPARTAMENTO DE PREVENCION DE INCENDIOS IPS
ONTRATO N°: 85-2023	ID LICITACION N°: 417.769
A:	Bueno

ONTRATISTA:	FISCAL:
ABAJOS EJECUTADOS/NOVEDADES:	TRABAJOS VERIFICADOS/OBSERVACIONES/INSTRUCCIONES:
- Montaje y preparación de cañerías p/ rociadores	- Sin observaciones. —
- Trabajos de macizados de paredes en Depósito de R.A.	
- Restricciones de trabajo dentro del predio por horarios	

CONSTRUTEX S.A.
EMPRESA CONTRATISTA
FIRMA Y SELLO ACLARATORIO

CONSTRUTEX S.A.
Ing. Juan Pablo Cabral

Dora Emilia Díaz, Jefa
Sección Prevención de Incendios
Área
Dirección de Mantenimiento - IPS
FISCAL
FIRMA Y SELLO ACLARATORIO

de Matías Gabriel Vera Sandoval - RUC 4742064-2 - HAB. 2400
Mexico 946 c/ Iturbe - Cel. 0985 352 803 - 03 Tel. 60X3 DEL 001 AL 0150

ORIGINAL - DUPLICADO
TRIPLICADO

Escaneado con CamScanner

CONSTRUTEX

0000130

N 125-22 DISEÑO, ADQUISICIÓN Y MONTAJE DE SISTEMAS DE PREVENCIÓN Y COMBATE CONTRA INCENDIOS PARA EL DEPARTAMENTO DE SUMINISTROS MÉDICOS DEL IPS

LIBRO DE OBRAS 19-12-23

BRA:	DEPARTAMENTO DE SUMINISTROS MEDICOS IPS
NTRATANTE:	INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
CALIZACION:	DEPARTAMENTO DE PREVENCION DE INCENDIOS IPS
NTRATO N°: 85-2023	ID LICITACION N°: 417.769
A:	Bueno

NTRATISTA:	FISCAL:
ABAJOS EJECUTADOS/NOVEDADES:	TRABAJOS VERIFICADOS/OBSERVACIONES/INSTRUCCIONES:
- Montaje de cameras P/ sociadores en P.A.	- Sin observaciones. —
- Terminaciones de obras civiles en area externa. (base de Generador)	
- En la área interna se trabajo hasta las 14:00 hs	

CONSTRUTEX S.A.
EMPRESA CONTRATISTA
FIRMA Y SELLO ACLARATORIO

CONSTRUTEX S.A.
RUC: 80054071 - 3
Ing. Juan Pablo Cabral

Dora Emilia Díaz, Jefa
Sección Prevención de Incendios
Área Contra Incendios
Dirección de Mantenimiento - IPS
FISCAL
FIRMA Y SELLO ACLARATORIO

de Matías Gabriel Vera Sandoval - RUC 4742064-2 - HAB. 2400
México 946 c/ Iturbe - Cel. 0985 352 803 - 03 Tel. 50X3 DEL 001 AL 0150

ORIGINAL - DUPLICADO
TRIPLICADO

Escaneado con CamScanner

CONSTRUTEX

0000131

PN 125-22 DISEÑO, ADQUISICIÓN Y MONTAJE DE SISTEMAS DE PREVENCIÓN Y COMBATE CONTRA INCENDIOS PARA EL DEPARTAMENTO DE SUMINISTROS MÉDICOS DEL IPS

LIBRO DE OBRAS | 20-12-23

BRA:	DEPARTAMENTO DE SUMINISTROS MEDICOS IPS
NTRATANTE:	INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
SCALIZACION:	DEPARTAMENTO DE PREVENCION DE INCENDIOS IPS
NTRATO N°: 85-2023	ID LICITACION N°: 417.769
A:	Bueno

NTRATISTA:	FISCAL:
AJOS EJECUTADOS/NOVEDADES:	TRABAJOS VERIFICADOS/OBSERVACIONES/INSTRUCCIONES:
- Trabajos de obras civiles en área externa del predio (caseta p/ sala de compas). - Montaje de cámaras p/ rociadores en P.A. hasta las 14:00 hs	- Sin observaciones.-

CONSTRUTEX S.A.
EMPRESA CONTRATISTA
FIRMA Y SELLO ACLARATORIO

CONSTRUTEX S.A.
Ing. Juan Adolfo Gabral

Dora Emilia Díaz, Jefa
Sección Prevención de Incendios
Área Centro - PCI
Dirección de Mantenimiento - IPS
FISCAL
FIRMA Y SELLO ACLARATORIO

de Matias Gabriel Vera Sandoval - RUC 4742064-2 - HAB. 2400
Mexico 946 c/ Iturbe - Cel. 0985 352 803 - 03 Tel. 50X3 DEL 001 AL 0150

ORIGINAL - DUPLICADO
TRIPLICADO

Escaneado con CamScanner

CONSTRUTEX

0000132

LPN 125-22 DISEÑO, ADQUISICIÓN Y MONTAJE DE SISTEMAS DE PREVENCIÓN Y COMBATE CONTRA INCENDIOS PARA EL DEPARTAMENTO DE SUMINISTROS MÉDICOS DEL IPS

LIBRO DE OBRAS | 21-12-23

OBRA:	DEPARTAMENTO DE SUMINISTROS MEDICOS IPS
CONTRATANTE:	INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
FISCALIZACION:	DEPARTAMENTO DE PREVENCION DE INCENDIOS IPS
CONTRATO N°: 85-2023	ID LICITACION N°: 417.769
FIRMA:	Bueno

CONTRATISTA:	FISCAL:
TRABAJOS EJECUTADOS/NOVEDADES:	TRABAJOS VERIFICADOS/OBSERVACIONES/INSTRUCCIONES:
- Trabajos de obra civiles en Area externa (construcción de caseta p/ sala de bomba)	- Sin observaciones. -
- Instalación de cañerías p/ rociadores en P.A.	
Horario permitido de trabajo dentro del predio hasta las 12:00 hs	
- Provisión de generador de 250 Kva.	

CONSTRUTEX S.A.
EMPRESA CONTRATISTA
FIRMA Y SELLO ACLARATORIO

CONSTRUTEX S.A.
Ing. Juan Pablo Cabral

Dora Emilia Díaz, Jefa
Sección Prevención de Incendios
Área Civil
Dirección de Mantenimiento - IPS
FIRMA Y SELLO ACLARATORIO

IMPRIMAR de Matias Gabriel Vera Sandoval - RUC 4742064-2 - HAB. 2400
Mexico 946 c/ Iturbe - Cel. 0985 352 803 - 03 Tel. 50X3 DEL 001 AL 0150

ORIGINAL - DUPLICADO
TRIPLICADO

Escaneado con CamScanner

CONSTRUTEX

0000138

N 125-22 DISEÑO, ADQUISICIÓN Y MONTAJE DE SISTEMAS DE PREVENCIÓN Y COMBATE CONTRA INCENDIOS PARA EL DEPARTAMENTO DE SUMINISTROS MÉDICOS DEL IPS

LIBRO DE OBRAS | 27-12-23

BRA:	DEPARTAMENTO DE SUMINISTROS MEDICOS IPS
ONTRATANTE:	INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
SCALIZACION:	DEPARTAMENTO DE PREVENCION DE INCENDIOS IPS
ONTRATO N°: 85-2023	ID LICITACION N°: 417.769
IA:	Bueno

ONTRATISTA:	FISCAL:
ABAJOS EJECUTADOS/NOVEDADES:	TRABAJOS VERIFICADOS/OBSERVACIONES/INSTRUCCIONES:
- La contratista remite un informe sobre lo ocurrido respecto a las fallas electricas en P.A. vía correo electrónico - Continuan trabajos en el area interna hasta las 14:00 hs	- Sin observaciones -

CONSTRUTEX S.A.
EMPRESA CONTRATISTA
FIRMA Y SELLO ACLARATORIO

CONSTRUTEX S.A.

Dora Emilia Díaz, Jefa
Sección Prevención de Incendios
Área Central
Dirección de Mantenimiento - IPS
FISCAL
FIRMA Y SELLO ACLARATORIO

de Matias Gabriel Vera Sandoval - RUC 4742064-2 - HAB. 2400
Moxico 946 c/ Iturbe - Cel. 0985 352 803 - 03 Tel. 5053 DEL 001 AL 0150

ORIGINAL - DUPLICADO
TRIPLICADO

Escaneado con CamScanner

CONSTRUTEX

0000139

LPN 125-22 DISEÑO, ADQUISICIÓN Y MONTAJE DE SISTEMAS DE PREVENCIÓN Y COMBATE CONTRA INCENDIOS PARA EL DEPARTAMENTO DE SUMINISTROS MÉDICOS DEL IPS

LIBRO DE OBRAS 28-12-23

OBRA:	DEPARTAMENTO DE SUMINISTROS MEDICOS IPS
CONTRATANTE:	INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
FISCALIZACIÓN:	DEPARTAMENTO DE PREVENCION DE INCENDIOS IPS
CONTRATO N°: 85-2023	ID LICITACION N°: 417.769
DÍA:	Bueno.

CONTRATISTA:	FISCAL:
TRABAJOS EJECUTADOS/NOVEDADES:	TRABAJOS VERIFICADOS/OBSERVACIONES/INSTRUCCIONES:
- Trabajo de instalacion de canetas en área interna del predio	- Sin observaciones.
Colocación de rociadores en P.A.	
Se trabajó dentro del predio hasta las 14:00hs	

CONSTRUTEX S.A.
EMPRESA CONTRATISTA
FIRMA Y SELLO ACLARATORIO

CONSTRUTEX S.A.
RUC: 80018973-3

Dora Emilia Díaz, Jefa
Sección Prevención de Incendios
Dirección de Mantenimiento IPS
FISCAL
FIRMA Y SELLO ACLARATORIO

de Matias Gabriel Vera Sandoval - RUC 4742064-2 - HAB. 2400
Mexico 946 c/ Iturbe - Cel. 0985 352 803 - 03 Tel. 60X3 DEL 001 AL 0150

ORIGINAL - DUPLICADO
TRIPLICADO

Escaneado con CamScanner

CONSTRUTEX

LPN 125-22 DISEÑO, ADQUISICION Y MONTAJE DE SISTEMAS DE PREVENCION Y COMBATE CONTRA INCENDIOS PARA EL DEPARTAMENTO DE SUMINISTROS MÉDICOS DEL IPS

LIBRO DE OBRAS	N°0000171
OBRA:	DEPARTAMENTO DE SUMINISTROS MEDICOS IPS
CONTRATANTE:	INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
FISCALIZACION:	DEPARTAMENTO DE PREVENCION DE INCENDIOS IPS
CONTRATO N°: 85-2023	ID LICITACION N°: 417.769
DÍA:	29-01-24

CONTRATISTA:	FISCAL:
TRABAJOS EJECUTADOS/NOVEDADES:	TRABAJOS VERIFICADOS/OBSERVACIONES/INSTRUCCIONES:
- Instalación de cañería de bajada. externas	Se define color de tanque pintura roja, para interior del tanque pintura epoxica para agua potable a dos manos
- Colocación de soporte de cañerías.	
- Una de las escaleras metalicas de salida de emergencia en etapa de terminación	
- Solo se realizaron trabajos externos.	
- Avance de los trabajos en el tanque de agua.	
* Verificación y aprobación de la poda y destronque de árbol por la gente de la municipalidad.	

CONSTRUTEX S.A.
EMPRESA CONTRATISTA
FIRMA Y SELLO ACLARATORIO

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Dpto. Prevención de Incendios
Arq. Lolita Florentín
Asistencia Técnica
FIRMA Y SELLO ACLARATORIO

GRÁFICA MAR de Matías Gabriel Vera Sandoval - RUC 4742064-2 - HAB 2400 - Cel. (0985) 551 342
México 946 e/ Tte. Fariña y Manuel Domínguez - 02 Tel. 50x3 del 151 al 250.-

ORIGINAL - DUPLICADO
TRIPLICADO

Escaneado con CamScanner