ES COPIA FIEL DEL ORIGINAL

ROHAYHU

Municipalidad de la Ciudad de Asunción

María T. Fuentes Aguilera
Jefa
Departamento de Contrataciones
UOC N° 1
SECCIÓN DE ADQUISICIONES

ANEXO "II"

CONTRATO PARA LAS "OBRAS DE MEJORAMIENTO DEL PASEO CENTRAL DE LA AVENIDA ITA YBATE".

Entre **LA MUNICIPALIDAD DE ASUNCIÓN**, domiciliada en Avda. Mariscal López N° 5.556, República del Paraguay, representada para este acto por el Intendente Municipal, Señor Arnaldo Samaniego González, con Cédula de Identidad N° 1.106.646, denominada en adelante el CONTRATANTE, por una parte, y, por la otra, la firma **BGF S.A.**, domiciliada en la Calle Iturbe N° 1142 e/ Avda. Rodríguez de Francia y Rca. De Colombia, de la Ciudad de Asunción, República del Paraguay, con RUC N° 80024469-9, representada para este acto por el Sr. Jorge Gustavo Franco Jimenez con Cédula de Identidad N° 1.741.362 denominada en adelante el CONTRATISTA, denominadas en conjunto "LAS PARTES" e, individualmente, "PARTE", acuerdan celebrar el presente Anexo II al Contrato de construcción: **"OBRAS DE MEJORAMIENTO DEL PASEO CENTRAL DE LA AVENIDA ITA YBATE"**, el cual estará sujeto a las siguientes cláusulas y condiciones:

CLAUSULA PRIMERA:
El contrato principal se amplía por el monto adicional de Guaraníes 187.529.729 (Guaraníes Ciento Ochenta y Siete Millones Quinientos Veinte y Nueve Mil Setecientos Veinte y Nueve) IVA Incluido, para la ejecución de trabajos adicionales conforme a planilla adjunta, siendo el Rubro Presupuestario afectado el 521, Disponibilidad Presupuestaria N° 137/2014 , conforme lo establece el Art. 62 de la Ley 2051 de Contrataciones Pública, en concordancia con el Art. 85° del Decreto Reglamentario.

CLAUSULA SEGUNDA:
Los demás términos del CONTRATO PARA LAS OBRAS DE MEJORAMIENTO DEL PASEO CENTRAL DE LA AVENIDA. ITA YBATE, suscripto en fecha 29 de diciembre de año 2011, permanece invariable y con sus mismos efectos.

En prueba de conformidad firman las partes el presente instrumentos en tres ejemplares de un mismo tenor y a un solo efecto a los 28 días del mes de febrero del año 2014.

JORGE GUSTAVO FRANCO J.
EL CONTRATISTA

ARNALDO SAMANIEGO GONZALEZ
INTENDENTE MUNICIPAL.

BGF S.A. CONSTRUCTORA
Lic. Jorge Gustavo Franco
Vice Presidente

ABOG. ALICE DELGADILLO
SECRETARIA GENERAL

JUNTA MUNICIPAL DE ASUNCION
SECRETARIA GENERAL
CONTRATO HOMOLOGADO
Res. N° 6626 Fecha: 02 ABR 2014
Secretario General Folio: 1/5

Aprobado en sesión de
Comisión Infraestructura Pública y Servicios

Aprobado en sesión de
Comisión de Legislación

COPIA FIEL DEL ORIGINA

Municipalidad de la Ciudad de Asunción

ROHAYHU

María T. Pintos ... Jefa ... Departamento de ...

ANEXO "II"

CONTRATO PARA LAS "OBRAS DE MEJORAMIENTO DEL PASEO CENTRAL DE LA AVENIDA ITA YBATE".

N°	Descripción	Unidad	Cant.	Precio Unitario	Total
1.	TRAMO: E.E.U.U. - PARAPITI				
1.1	Demolicion de mamposteria de 0.30	m2	7,8	12.140	94.692
1.2	Excavacion de suelo	m3	4,0	24.280	96.999
1.3	Cordon de hormigon prefabricado	ml	49,5	40.060	1.982.970
1.4	Contrapiso de triturada 5 cm.	m2	40,0	12.240	488.988
1.5	Regularizacion asfaltica de 60 kg/m2	m2	40,0	66.950	2.674.653
1.6	Señalética para bicisenda	un	4,0	300.000	1.200.000
2.	TRAMO: PARAPITI -TACUARY				
2.1	Demolicion de cordon de hormigon prefabricado	m2	97,7	12.140	1.185.471
2.2	Demolicion de piso tipo vainilla blanco y negro	m2	10,0	12.140	121.400
2.3	Excavacion de suelo	m3	18,8	24.280	456.998
2.4	Cordon de hormigon prefabricado	ml	97,7	40.060	3.911.859
2.5	Contrapiso de triturada 5 cm.	m2	62,7	12.240	767.938
2.6	Regularizacion asfaltica de 60 kg/m2	m2	62,7	66.950	4.200.443
2.7	Señalética para bicisenda	un	2,0	300.000	600.000
3.	TRAMO: TACUARY- ANTEQUERA				
3.1	Demolicion de cordon de hormigon prefabricado	m2	12,0	12.140	145.680
3.2	Demolicion de piso tipo vainilla blanco y negro	m2	16,0	12.140	194.240
3.3	Excavacion de suelo	m3	4,2	24.280	102.267
3.4	Cordon de hormigon prefabricado	ml	80,0	40.060	3.204.800
3.5	Contrapiso de triturada 5 cm.	m2	42,1	12.240	515.549
3.6	Regularizacion asfaltica de 60 kg/m2	m2	42,1	66.950	2.819.934
3.7	Baranda de proteccion	ml	45,00	327.800	14.751.000
3.8	Señalética para bicisenda	un	4,0	300.000	1.200.000
4.	TRAMO: ANTEQUERA - MEXICO				
4.1	Demolicion de cordon de hormigon prefabricado	m2	20,0	12.140	242.193
4.2	Demolicion de piso tipo vainilla blanco y negro	m2	9,0	12.140	109.260
4.3	Excavacion de suelo	m3	27,4	24.280	666.243
4.4	Cordon de hormigon prefabricado	ml	139,7	40.060	5.594.379
4.5	Contrapiso de triturada 5 cm.	m2	137,2	12.240	1.679.328
4.6	Regularizacion asfaltica de 60 kg/m2	m2	137,2	66.950	9.185.540
4.7	Señalética para bicisenda	un	5,0	300.000	1.500.000
5.	TRAMO: MEXICO - CABALLERO				
5.1	Demolicion de cordon de hormigon prefabricado	m2	10,5	12.140	127.470
5.2	Demolicion de piso tipo vainilla blanco y negro	m2	9,0	12.140	109.260

Aprobado en sesión de Comisión Infraestructura Pública y Servicios

Aprobado en sesión de Comisión de Legislación

JUNTA MUNICIPAL DE ASUNCION
SECRETARIA GENERAL
CONTRATO HOMOLOGADO 02 ABR 2014
Res. N° 6626 Fecha:
Secretario General Folio: 2/5

BGE CONSTRUCTORA
Lic. Jorge Gustavo Franco
Vice Presidente

ROHAYHU

5.3	Demolicion de muro de 0.3	m2	9,0	12.140	109.260
5.4	Excavacion de suelo	m3	5,3	24.280	127.470
5.5	Cordon de hormigon prefabricado	ml	70,0	40.060	2.804.200
5.6	Contrapiso de triturada 5 cm.	m2	52,5	12.240	642.600
5.7	Regularizacion asfaltica de 60 kg/m2	m2	52,5	66.950	3.514.875
5.8	Señalética para bicisenda	un	3,0	300.000	900.000
6.	TRAMO: CABALLERO - ITURBE				
6.1	Demolicion de cordon de hormigon prefabricado	m2	10,8	12.140	131.112
6.2	Demolicion de piso tipo vainilla blanco y negro	m2	7,5	12.140	91.050
6.3	Excavacion de suelo	m3	5,5	24.280	132.569
6.4	Cordon de hormigon prefabricado	ml	72,0	40.060	2.884.320
6.5	Contrapiso de triturada 5 cm.	m2	54,6	12.240	668.304
6.6	Regularizacion asfaltica de 60 kg/m2	m2	54,6	66.950	3.655.470
6.7	Señalética para bicisenda	un	3,0	300.000	900.000
					0
7.	TRAMO: ITURBE -YEGROS				0
7.1	Demolicion de cordon de mamposteria	m2	15,0	12.140	182.100
7.2	Demolicion de cordon de hormigon prefabricado	m2	2,3	12.140	27.315
7.3	Demolicion de piso tipo vainilla blanco y negro	m2	3,9	12.140	47.346
7.3	Excavacion de suelo	m3	6,4	24.280	156.582
7.4	Cordon de hormigon prefabricado	ml	120,8	40.060	4.837.245
7.5	Contrapiso de triturada 5 cm.	m2	64,5	12.240	789.358
7.6	Regularizacion asfaltica de 60 kg/m2	m2	64,5	66.950	4.317.606
7.7	Señalética para bicisenda	un	2,0	300.000	600.000
8.	TRAMO: YEGROS - IND. NACIONAL				
8.1	Demolicion de cordon de hormigon prefabricado	m2	10,1	12.140	122.007
8.2	Demolicion de piso tipo vainilla blanco y negro	m2	13,0	12.140	157.820
8.3	Excavacion de suelo	m3	5,0	24.280	120.672
8.4	Cordon de hormigon prefabricado	ml	67,0	40.060	2.684.020
8.5	Contrapiso de triturada 5 cm.	m2	49,7	12.240	608.328
8.6	Regularizacion asfaltica de 60 kg/m2	m2	49,7	66.950	3.327.415
8.7	Señalética para bicisenda	un	2,0	300.000	600.000
9.	TRAMO: IND. NACIONAL- NTRA. SRA. DE LA ASUNCION				
9.1	Demolicion de cordon de hormigon prefabricado	m2	17,5	12.140	212.147
9.2	Demolicion de piso tipo vainilla blanco y negro	m2	20,0	12.140	242.800
9.3	Excavacion de suelo	m3	8,9	24.280	217.257
9.4	Cordon de hormigon prefabricado	ml	122,3	40.060	4.900.340
9.5	Contrapiso de triturada 5 cm.	m2	89,5	12.240	1.095.235
9.6	Regularizacion asfaltica de 60 kg/m2	m2	89,5	66.950	5.990.686
9.7	Señalética para bicisenda	un	3,0	300.000	900.000
10.	TRAMO: NTRA. SRA. DE LA ASUNCION - CHILE				
10.1	Demolicion de cordon de hormigon prefabricado	m2	9,0	12.140	120.186
10.2	Demolicion de piso tipo vainilla blanco y negro	m2	5,5	12.140	66.770

Aprobado en sesión de Comisión de Legislación

Aprobado en sesión de Comisión Infraestructura Pública y Servicios

JUNTA MUNICIPAL DE ASUNCION
SECRETARIA GENERAL
CONTRATO HOMOLOGADO
Res. N° 6626 02 ABR 2014

Secretario General Folio: 3/5

BCE S.A. CONSTRUCTORA
Lic. Jorge Gustavo Franco
Vice Presidente

ROHAYHU

ES COPIA FIEL DEL ORIGINAL
Jefa
Departamento de Contratos

10.3	Demolicion de muro de 0.30	m2	0,2	12.140	2.914
10.4	Excavacion de suelo	m3	11,5	24.280	279.220
10.5	Cordon de hormigon prefabricado	ml	69,3	40.060	2.776.158
10.6	Contrapiso de triturada 5 cm.	m2	115,0	12.240	1.407.600
10.7	Regularizacion asfaltica de 60 kg/m2	m2	115,0	66.950	7.699.250
10.8	Señalética para bicisenda	un	3,0	300.000	900.000
11.	TRAMO: CHILE - ALBERDI				
11.1	Demolicion de cordon de mamposteria de 0.15	m2	21,2	12.140	257.489
11.2	Demolicion de piso de hormigon	m2	1,2	12.140	14.568
11.3	Excavacion de suelo	m3	6,9	24.280	168.358
11.4	Cordon de hormigon prefabricado	ml	106,1	40.060	4.248.363
11.5	Contrapiso de triturada 5 cm.	m2	69,3	12.240	848.722
11.6	Regularizacion asfaltica de 60 kg/m2	m2	69,3	66.950	4.642.313
11.7	Señalética para bicisenda	un	4,0	300.000	1.200.000
12.	TRAMO: ALBERDI -14 DE MAYO				
12.1	Demolicion de cordon de mamposteria de 0.15	m2	20,4	12.140	247.292
12.2	Demolicion de piso de hormigon	m2	1,7	12.140	20.395
12.3	Excavacion de suelo	m3	7,0	24.280	170.688
12.4	Cordon de hormigon prefabricado	ml	101,9	40.060	4.080.111
12.5	Contrapiso de triturada 5 cm.	m2	70,3	12.240	860.472
12.6	Regularizacion asfaltica de 60 kg/m2	m2	70,3	66.950	4.706.585
12.7	Señalética para bicisenda	un	3,0	300.000	900.000
13.	TRAMO: 14 DE MAYO - 15 DE AGOSTO				
	NO SE AMPLIA LA CICLOVIA				
13.1	Señalética para bicisenda	un	3,0	300.000	900.000
14.	TRAMO: 15 DE AGOSTO - O´LEARY				
14.1	Demolicion de cordon de mamposteria de 0.15	m2	23,1	12.140	280.434
14.2	Demolicion de muro de 0.3	m2	1,4	12.140	16.996
14.3	Demolicion de piso de hormigon	m2	4,0	12.140	48.560
14.4	Excavacion de suelo	m3	9,3	24.280	226.678
14.5	Cimiento de piedra bruta colocada	m3	1,7	314.360	528.125
14.6	Relleno y compactacion	m3	3,5	93630	327.705
14.7	Cordon de hormigon prefabricado	ml	110,0	40.060	4.406.600
14.8	Contrapiso de triturada 5 cm.	m2	76,6	12.240	937.094
14.9	Regularizacion asfaltica de 60 kg/m2	m2	76,6	66.950	5.125.692
14.10	Señalética para bicisenda	un	4,0	300.000	1.200.000
15.	TRAMO: O´LEARY - AYOLAS				
15.1	Excavacion de suelo	m3	3,2	24.280	78.667
15.2	Cordon de hormigon prefabricado	ml	36,0	40.060	1.442.160
15.3	Contrapiso de triturada 5 cm.	m2	21,6	12.240	264.384
15.4	Regularizacion asfaltica de 60 kg/m2	m2	21,6	66.950	1.446.120
15.5	Baranda de proteccion	ml	20,00	327.800	6.556.000

Aprobado en sesión de
Comisión Infraestructura Pública y Servicios

Aprobado en sesión de
Comisión de Legislación

JUNTA MUNICIPAL DE ASUNCION
SECRETARIA GENERAL

Res. Nº 6626

10 2 ABR 2014

Secretario General Folio: 4/5

BGE CONSTRUCTORA
Lic. Jorge Gustavo Franco
Vice Presidente

ES COPIA FIEL DEL ORIGINAL

ROHAYHU

Municipalidad de la Ciudad de Asunción

Maria C. Pintos Aguilera
Jefa
Departamento de Contratos

15.6	Señalética para bicisenda	un	5,0	300.000	1.500.000
16.	CARTELELERIA EN BOCALLES				
16.1	Carteles indicadores en las bocacalles para el cruce de bicicletas	un	60,0	300.000	18.000.000
	Total				187.529.729

JORGE GUSTAVO FRANCO J.
EL CONTRATISTA

BC S.A. CONSTRUCTORA
Lic. Jorge Gustavo Franco
Vice Presidente

ARNALDO SAMANIEGO GONZALEZ
INTENDENTE MUNICIPAL

ABOG. ALICE DELGADILLO
SECRETARIA GENERAL

JUNTA MUNICIPAL DE ASUNCION
SECRETARIA GENERAL
CONTRATO HOMOLOGADO
Res. Nº 6626 Fecha: 07 ABR 2014
Secretario General Folio: 5/5

Aprobado en sesión de
Comisión Infraestructura Pública y Servicios

Aprobado en sesión de
Comisión de Legislación