DIRECCIÓN NACIONAL DE ADUANAS

TETÃ REKUÁI
GOBIERNO NACIONAL

Paraguay de la gente

DOI N° 047/2023

Asunción, 22 de marzo de 2023

Señor
Lic. Juan Vicente Caballero, Coordinador
Coordinación de Recursos Administrativos
Presente

REF: REMISION DE DOCUMENTOS PARA DIFUSION DNCP. CONSTRUCCION DE NUEVA SEDE ADMINISTRACION DE ADUANA DE SALTOS DEL GUAIRA.

Por el presente remito por su intermedio a la Coordinación de la Unidad Operativa de Contratación los documentos correspondientes a las notificaciones varias realizadas a la Contratista Ing. Fernando Moreno con relación a la Obra, "CONSTRUCCION DE LA NUEVA SEDE DE LA ADMINSITRACION DE SALTOS DEL GUAIRA – ID 389 801"

El Dpto de Obras e Infraestructuras como Administrador del Contrato aprueba y remite para su difusión en la DNCP los siguientes documentos;

PRORROGA DE LLUVIA

- Notificación al Contratista
- Informe del Fiscal de Obras en Memo N° 03/2023
- Acta de inicio entre la DNA y el Contratista
- Nota del la Solicitud del Contratista.

SUSPENSION DE OBRAS

- Notificación al Contratista de aprobación de la suspensión
- Informe del Fiscal de Obras en Memo Nº 08/2023
- Nota de Suspensión del contratista.

REANUDACION DE OBRAS Y APROBACION DE ADENDA

- Notificación al Contratista de reanudar la obra y la aprobación de la Adenda
- Informe del Fiscal de Obras en Memo N.º 09/2023
- Copia de la Suscripción de la Adenda N.º 1
- Resolución N.º 343 de la Aprobación de la Adenda N.º 1

FECHA: 22-marzo.23		
	Coordinación de Recursos Financieros	
	Departamento de Presupuesto	
	Departamento de Contabilidad	
	Departamento de Tesorería	
	Coordinación de Recursos Administrativos	
	Departamento de Servicios Generales	
	Departamento de Almacenes y Suministros	
	Departamento de Control de Inventario de Bienes	
	Departamento de Transporte	
	Departamento de Obras e Infraestructuras	
✓	Coordinación Unidad Operativa de Contrataciones	
	Departamento de Licitaciones y Compras Menores	
✓	Departamento de Adjudicaciones, Contratos y Garantías	
		Para su conocimiento
	✓	Para proseguir con los tramites Administrativos

C.P. Carlos Martínez, Coordinador
Unidad Operativa de Contrataciones
DAF - DNA

Sin otro particular, aprovecho la ocasión para saludarlo muy atentamente.

Ing. Cristóbal Luis Martínez, Jefe
Dpto. de Obras e Infraestructura
Dirección Nacional de Aduanas

Ing. Luis Martínez, Jefe
DEPARTAMENTO DE OBRAS E INFRAESTRUCTURAS.

C.P. Carlos Martínez, Coordinador
Unidad Operativa de Contrataciones
DAF - DNA
27. marzo. 23
14:40.

NUESTROS COMPROMISOS ÉTICOS SON:

HONESTIDAD: *"Relevamos correcta y oportunamente las necesidades de bienes y servicios de la Institución y convocamos en tiempo y forma a nuestros contratistas y proveedores, conforme a la disponibilidad de recursos"*

COMPROMISO: *"Promovemos el trabajo en equipo, fomentando el compañerismo, la generosidad y la integridad, garantizando la más alta calidad de nuestras funciones"*