MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CIENCIAS

LPN / SBE N°02/2020 "CONSTRUCCIONES, AMPLIACIONES, REPARACIONES Y TERMINACIONES DE 272 ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS EN EL MARCO DE LOS PROGRAMAS FINANCIADOS POR EL FONDO DE LA EXCELENCIA Y LA INVESTIGACIÓN ID 360.254

LIBRO DE OBRAS — **N° 0000028**

INSTITUCION EDUCATIVA:	ESCUELA BÁSICA N° 1302 "Braulio Mendoza Areco" - PEDRO J. CABALLERO.
EMPRESA CONTRATISTA:	CONSORCIO CONSTRUCTOR NORTEÑO
LOTE - DEPARTAMENTO - CONTRATO	LOTE 11 - DEPARTAMENTO AMAMBAY - CONTRATO N° 36/2020
FISCALIZACIÓN:	UNIVERSIDAD NACIONAL DE CAAGUAZÚ
SUPERVISOR:	JEFATURA DE LA SUPERVISION CPI UEPP MEC
DÍA:	06 - 05 - 21

CONTRATISTA: TRABAJOS EJECUTADOS:	FISCAL: TRABAJOS VERIFICADOS:
Sin actividad por lluvia	SIN ACTIVIDAD

CASILLA DE LLUVIAS E INCIDENCIAS

DÍA: Jueves			
DESCRIPCIÓN DE TRABAJOS SUSPENDIDOS Y RUBROS AFECTADOS			
1,8 mm			

FUERZA MAYOR

CAMINOS INTRANSITABLES	
CORTES DE RUTA	
OBSERVACIONES:	

Miguel V. Zárate
Ingeniero Civil
R.P. N° 1.048.274
EMPRESA CONTRATISTA
FIRMA Y SELLO

FISCAL
FIRMA Y SELLO
Verenice Solaeche Leiva
Arquitecta
Reg. Prof. N° 3.446

Delia Godoy Escobar
Ing. Civil
Pat. Prof. N° 16507
Reg. MOPC 3086
CPI UEPP
FIRMA Y SELLO

UNIVERSIDAD NACIONAL DE CAAGUAZÚ
Coronel Oviedo - PARAGUAY
2007

1 Talonario 25x3 del 028 al 050 - 05/2021

ORIGINAL: Cliente - DUPLICADO: Contabilidad
TRIPLICADO: Talón

MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CIENCIAS

LPN / SBE N°02/2020 "CONSTRUCCIONES, AMPLIACIONES, REPARACIONES Y TERMINACIONES DE 272 ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS EN EL MARCO DE LOS PROGRAMAS FINANCIADOS POR EL FONDO DE LA EXCELENCIA Y LA INVESTIGACIÓN ID 360.254

LIBRO DE OBRAS — **N° 0000033**

INSTITUCION EDUCATIVA:	ESCUELA BÁSICA N° 1302 "Braulio Mendoza Areco" - PEDRO J. CABALLERO.
EMPRESA CONTRATISTA:	CONSORCIO CONSTRUCTOR NORTEÑO
LOTE - DEPARTAMENTO - CONTRATO	LOTE 11 - DEPARTAMENTO AMAMBAY - CONTRATO N° 36/2020
FISCALIZACIÓN:	UNIVERSIDAD NACIONAL DE CAAGUAZÚ
SUPERVISOR:	JEFATURA DE LA SUPERVISION CPI UEPP MEC
DÍA:	11-05-21

CONTRATISTA: TRABAJOS EJECUTADOS:	FISCAL: TRABAJOS VERIFICADOS:
Sin actividad por lluvia.	SIN ALTIVIDAD.

CASILLA DE LLUVIAS E INCIDENCIAS

DÍA: Martes			
DESCRIPCIÓN DE TRABAJOS SUSPENDIDOS Y RUBROS AFECTADOS			
0,6mm			

FUERZA MAYOR

CAMINOS INTRANSITABLES	
CORTES DE RUTA	
OBSERVACIONES:	

Miguel V. Zárate
Ingeniero Civil
R.P. N° 043.274
EMPRESA CONTRATISTA
FIRMA Y SELLO

FISCAL
FIRMA Y SELLO

Delia Godoy Escobar
Ing. Civil
Pat. Prof. Nº 16507
Reg. MOPC 3886

Verenisse Solaeche Leiva
Arquitecta
Reg. Prof. Nº 3.446

UNIVERSIDAD NACIONAL DE CAAGUAZÚ
2007

CPI UEPP
FIRMA Y SELLO

1 Talonario 25x3 del 026 al 050 - 05/2021

ORIGINAL: Cliente - DUPLICADO: Contabilidad
TRIPLICADO: Talón

MINISTERIO DE EDUCACION Y CIENCIAS

LPN / SBE N°02/2020 "CONSTRUCCIONES, AMPLIACIONES, REPARACIONES Y TERMINACIONES DE 272 ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS EN EL MARCO DE LOS PROGRAMAS FINANCIADOS POR EL FONDO DE LA EXCELENCIA Y LA INVESTIGACIÓN ID 360.254

LIBRO DE OBRAS	N° 0000034
INSTITUCION EDUCATIVA:	ESCUELA BÁSICA N° 1302 "Braulio Mendoza Areco" - PEDRO J. CABALLERO.
EMPRESA CONTRATISTA:	CONSORCIO CONSTRUCTOR NORTEÑO
LOTE - DEPARTAMENTO - CONTRATO	LOTE 11 - DEPARTAMENTO AMAMBAY - CONTRATO N° 36/2020
FISCALIZACIÓN:	UNIVERSIDAD NACIONAL DE CAAGUAZÚ
SUPERVISOR:	JEFATURA DE LA SUPERVISION CPI UEPP MEC
DÍA:	12-05-21

CONTRATISTA: TRABAJOS EJECUTADOS:	FISCAL: TRABAJOS VERIFICADOS:
Sin actividad por lluvia	SIN ACTIVIDAD

CASILLA DE LLUVIAS E INCIDENCIAS

DÍA: Miercoles			
DESCRIPCIÓN DE TRABAJOS SUSPENDIDOS Y RUBROS AFECTADOS			
0,6 mm			

FUERZA MAYOR

CAMINOS INTRANSITABLES	
CORTES DE RUTA	
OBSERVACIONES:	

Miguel V. Zárate
Ingeniero Civil
R.P. N° 1.043.274
EMPRESA CONTRATISTA
FIRMA Y SELLO

FISCAL
FIRMA Y SELLO

Delia Godoy Escobar
Ing. Civil
Mat. Prof. N° 16507
Reg. MOPC 3086

Verónica Solaeche Leiva
Arquitecta
Reg. Prof. N° 3.446

UNIVERSIDAD NACIONAL DE CAAGUAZÚ 2007

CPI UEPP
FIRMA Y SELLO

1 Talonario 25x3 del 026 al 050 - 05/2021

ORIGINAL: Cliente - DUPLICADO: Contabilidad
TRIPLICADO: Talón

MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CIENCIAS

LPN / SBE N°02/2020 "CONSTRUCCIONES, AMPLIACIONES, REPARACIONES Y TERMINACIONES DE 272 ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS EN EL MARCO DE LOS PROGRAMAS FINANCIADOS POR EL FONDO DE LA EXCELENCIA Y LA INVESTIGACIÓN ID 360.254

LIBRO DE OBRAS	N° 0000036
INSTITUCION EDUCATIVA:	ESCUELA BÁSICA N° 1302 "Braulio Mendoza Areco" - PEDRO J. CABALLERO.
EMPRESA CONTRATISTA:	CONSORCIO CONSTRUCTOR NORTEÑO
LOTE - DEPARTAMENTO - CONTRATO	LOTE 11 - DEPARTAMENTO AMAMBAY - CONTRATO N° 36/2020
FISCALIZACIÓN:	UNIVERSIDAD NACIONAL DE CAAGUAZÚ
SUPERVISOR:	JEFATURA DE LA SUPERVISION CPI UEPP MEC
DÍA:	14-05-21

CONTRATISTA: TRABAJOS EJECUTADOS:	FISCAL: TRABAJOS VERIFICADOS:
Sin actividad por lluvia	SIN ACTIVIDAD.

CASILLA DE LLUVIAS E INCIDENCIAS

DÍA: Viernes			
DESCRIPCIÓN DE TRABAJOS SUSPENDIDOS Y RUBROS AFECTADOS			
10 mm			

FUERZA MAYOR

CAMINOS INTRANSITABLES	
CORTES DE RUTA	
OBSERVACIONES:	

Miguel V. Zárate
Ingeniero Civil
R.P. N° 1.043.274
EMPRESA CONTRATISTA
FIRMA Y SELLO

FISCAL
FIRMA Y SELLO

Delia Godoy Escobar
Ing. Civil
Pat. Prof. Nº 16507
Reg. MOPC 3086

Veronique Solaeche Leiva
Arquitecta
Reg. Prof. N° 3.446

UNIVERSIDAD NACIONAL DE CAAGUAZÚ Coronel Oviedo PARAGUAY 2007

CPI UEPP
FIRMA Y SELLO

ORIGINAL: Cliente - DUPLICADO: Contabilidad
TRIPLICADO: Talón

1 Talonario 25x3 del 026 al 050 - 05/2021

MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CIENCIAS

LPN / SBE N°02/2020 "CONSTRUCCIONES, AMPLIACIONES, REPARACIONES Y TERMINACIONES DE 272 ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS EN EL MARCO DE LOS PROGRAMAS FINANCIADOS POR EL FONDO DE LA EXCELENCIA Y LA INVESTIGACIÓN ID 360.254

LIBRO DE OBRAS — **N° 0000043**

INSTITUCION EDUCATIVA:	ESCUELA BÁSICA N° 1302 "Braulio Mendoza Areco" - PEDRO J. CABALLERO.
EMPRESA CONTRATISTA:	CONSORCIO CONSTRUCTOR NORTEÑO
LOTE - DEPARTAMENTO - CONTRATO	LOTE 11 - DEPARTAMENTO AMAMBAY - CONTRATO N° 36/2020
FISCALIZACIÓN:	UNIVERSIDAD NACIONAL DE CAAGUAZÚ
SUPERVISOR:	JEFATURA DE LA SUPERVISION CPI UEPP MEC
DÍA:	21-05-21

CONTRATISTA: TRABAJOS EJECUTADOS:	FISCAL: TRABAJOS VERIFICADOS:
Sin actividad por lluvia	SIN ACTIVIDAD.

CASILLA DE LLUVIAS E INCIDENCIAS

DÍA:	Viernes Sábado		
DESCRIPCIÓN DE TRABAJOS SUSPENDIDOS Y RUBROS AFECTADOS	19mm		

FUERZA MAYOR

CAMINOS INTRANSITABLES	
DE RUTA	

OBSERVACIONES: NO SE ADMITEN BORRONES NI ENMIENDAS, EN CASO DE EQUIVOCACIONES ACLARARLAS.

Miguel V. Zárate
Ingeniero Civil
Reg. N° 043.274
EMPRESA CONTRATISTA
FIRMA Y SELLO

FISCAL
FIRMA Y SELLO

Delia Godoy Escobar
Ing. Civil
Mat. Prof. Nº 16507
Reg. MOPC 3886
CPI UEPP
FIRMA Y SELLO

Verenisse Tolaeche Leiva
Arquitecta
Reg. Prof. Nº 31446

UNIVERSIDAD NACIONAL DE CAAGUAZÚ
SUPERVISIÓN CPI UEPP
2021

1 Talonario 25x3 del 026 al 050 - 05/2021

ORIGINAL: Cliente - DUPLICADO: Contabilidad
TRIPLICADO: Talón

MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CIENCIAS

LPN / SBE N°02/2020 "CONSTRUCCIONES, AMPLIACIONES, REPARACIONES Y TERMINACIONES DE 272 ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS EN EL MARCO DE LOS PROGRAMAS FINANCIADOS POR EL FONDO DE LA EXCELENCIA Y LA INVESTIGACIÓN ID 360.254

LIBRO DE OBRAS — N° 0000044

INSTITUCION EDUCATIVA:	ESCUELA BÁSICA N° 1302 "Braulio Mendoza Areco" - PEDRO J. CABALLERO.
EMPRESA CONTRATISTA:	CONSORCIO CONSTRUCTOR NORTEÑO
LOTE - DEPARTAMENTO - CONTRATO	LOTE 11 - DEPARTAMENTO AMAMBAY - CONTRATO N° 36/2020
FISCALIZACIÓN:	UNIVERSIDAD NACIONAL DE CAAGUAZÚ
SUPERVISOR:	JEFATURA DE LA SUPERVISION CPI UEPP MEC
DÍA:	29-05-21

CONTRATISTA: TRABAJOS EJECUTADOS:	FISCAL: TRABAJOS VERIFICADOS:
Sin actividad por lluvia	SIN ACTIVIDAD

CASILLA DE LLUVIAS E INCIDENCIAS

DÍA:	Sabado			
DESCRIPCIÓN DE TRABAJOS SUSPENDIDOS Y RUBROS AFECTADOS				
0,1 mm				

FUERZA MAYOR

CAMINOS INTRANSITABLES	
C i DE RUTA	
OBSERVACIONES:	

Miguel V. Zárate
Ingeniero Civil
R.P.N° 14.3.274
EMPRESA CONTRATISTA
FIRMA Y SELLO

FISCAL
FIRMA Y SELLO

Delia Godoy Escobar
Ing. Civil
Mat. Prof. Nº 16507
Reg. MOPC 3086
CPI UEPP
FIRMA Y SELLO

Verónica Soledad Leiva
Arquitecta
Reg. Prof. N° 9.446
UNIVERSIDAD NACIONAL DE CAAGUAZÚ
2007

1 Talonario 25x3 del 026 al 050 - 05/2021

ORIGINAL: Cliente - DUPLICADO: Contabilidad
TRIPLICADO: Talón

MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CIENCIAS

LPN / SBE N°02/2020 "CONSTRUCCIONES, AMPLIACIONES, REPARACIONES Y TERMINACIONES DE 272 ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS EN EL MARCO DE LOS PROGRAMAS FINANCIADOS POR EL FONDO DE LA EXCELENCIA Y LA INVESTIGACIÓN ID 360.254

LIBRO DE OBRAS — **N° 0000051**

INSTITUCION EDUCATIVA:	ESCUELA BÁSICA N° 1302 "Braulio Mendoza Areco" - PEDRO J. CABALLERO.
EMPRESA CONTRATISTA:	CONSORCIO CONSTRUCTOR NORTEÑO
LOTE - DEPARTAMENTO - CONTRATO	LOTE 11 - DEPARTAMENTO AMAMBAY - CONTRATO N° 36/2020
FISCALIZACIÓN:	UNIVERSIDAD NACIONAL DE CAAGUAZÚ
SUPERVISOR:	JEFATURA DE LA SUPERVISION CPI UEPP MEC
DÍA:	29-05-21

CONTRATISTA: TRABAJOS EJECUTADOS:	FISCAL: TRABAJOS VERIFICADOS:
Sin actividad por lluvia	SIN ACTIVIDAD

CASILLA DE LLUVIAS E INCIDENCIAS

DÍA:			
Sabado			
DESCRIPCIÓN DE TRABAJOS SUSPENDIDOS Y RUBROS AFECTADOS			
96mm			

FUERZA MAYOR

CAMINOS INTRANSITABLES	
DE RUTA	
OBSERVACIONES:	

Miguel V. Zárate
Ingeniero Civil
Reg. N° 04...
EMPRESA CONTRATISTA
FIRMA Y SELLO

FISCAL
Verenice Salcedo Lima
Arquitecta
Reg. Prof. Nº 3 446

Delia Godoy Escobar
Ing. Civil
Pat. Prof. N° 16507
Reg. MOPC 3086
CPI UEPP
FIRMA Y SELLO

UNIVERSIDAD NACIONAL DE CAAGUAZÚ
2007

1 Talonario 50x3 del 051 al 0100 - 05/2021

ORIGINAL: Cliente - DUPLICADO: Contabilidad
TRIPLICADO: Talón

MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CIENCIAS

LPN / SBE N°02/2020 "CONSTRUCCIONES, AMPLIACIONES, REPARACIONES Y TERMINACIONES DE 272 ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS EN EL MARCO DE LOS PROGRAMAS FINANCIADOS POR EL FONDO DE LA EXCELENCIA Y LA INVESTIGACIÓN ID 360.254

LIBRO DE OBRAS — **N° 0000052**

INSTITUCION EDUCATIVA:	ESCUELA BÁSICA N° 1302 "Braulio Mendoza Areco" - PEDRO J. CABALLERO.
EMPRESA CONTRATISTA:	CONSORCIO CONSTRUCTOR NORTEÑO
LOTE - DEPARTAMENTO - CONTRATO	LOTE 11 - DEPARTAMENTO AMAMBAY - CONTRATO N° 36/2020
FISCALIZACIÓN:	UNIVERSIDAD NACIONAL DE CAAGUAZÚ
SUPERVISOR:	JEFATURA DE LA SUPERVISION CPI UEPP MEC
DÍA:	30-05-21

CONTRATISTA: TRABAJOS EJECUTADOS:	FISCAL: TRABAJOS VERIFICADOS:
Sin actividad por lluvia	SIN ACTIVIDAD

CASILLA DE LLUVIAS E INCIDENCIAS

DÍA:			
Domingo			
DESCRIPCIÓN DE TRABAJOS SUSPENDIDOS Y RUBROS AFECTADOS			
1,1 mm			

FUERZA MAYOR

CAMINOS INTRANSITABLES	
CO... DE RUTA	
OBSERVACIONES:	

Miguel V. Zárate
Ingeniero Civil
R.P. N° 1.04[illegible]

EMPRESA CONTRATISTA
FIRMA Y SELLO

FISCAL
FIRMA Y SELLO

Delia Godoy Escobar
Ing. Civil
Pat. Prof. Nº 16507
Reg. MOPC 3086

CPI UEPP
FIRMA Y SELLO

Vereniose Solaeche Leiva
Arquitecta
Reg. Prof. Nº 3.446

UNIVERSIDAD NACIONAL DE CAAGUAZÚ
2007

1 Talonario 50x3 del 051 al 0100 - 05/2021

ORIGINAL: Cliente - DUPLICADO: Contabilidad
TRIPLICADO: Talón

MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CIENCIAS

LPN / SBE N°02/2020 "CONSTRUCCIONES, AMPLIACIONES, REPARACIONES Y TERMINACIONES DE 272 ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS EN EL MARCO DE LOS PROGRAMAS FINANCIADOS POR EL FONDO DE LA EXCELENCIA Y LA INVESTIGACIÓN ID 360.254

N° 0000024

LIBRO DE OBRAS

INSTITUCION EDUCATIVA:	ESCUELA BÁSICA N° 384 y COLEGIO NACIONAL "Cap. Pedro Juan Caballero" - ZANJA PYTA
EMPRESA CONTRATISTA:	CONSORCIO CONSTRUCTOR NORTEÑO
LOTE - DEPARTAMENTO - CONTRATO	LOTE 11 - DEPARTAMENTO AMAMBAY - CONTRATO N° 36/2020
FISCALIZACIÓN:	UNIVERSIDAD NACIONAL DE CAAGUAZÚ
SUPERVISOR:	JEFATURA DE LA SUPERVISION CPI UEPP MEC
DÍA:	02-05-21

CONTRATISTA: TRABAJOS EJECUTADOS:	FISCAL: TRABAJOS VERIFICADOS:
Sin actividad en obra - Por lluvia	SIN ACTIVIDAD

CASILLA DE LLUVIAS E INCIDENCIAS

DÍA: Domingo			
DESCRIPCIÓN DE TRABAJOS SUSPENDIDOS Y RUBROS AFECTADOS			
0,7mm			

FUERZA MAYOR

CAMINOS INTRANSITABLES	
CORTES DE RUTA	
OBSERVACIONES:	

EMPRESA CONTRATISTA
FIRMA Y SELLO

FISCAL
FIRMA Y SELLO

Delia Godoy Escobar
Ing. Civil
Pat. Prof. N° 16507
Reg. MOPC 3086

CPI UEPP
FIRMA Y SELLO

Verenisee Solaeche Leiva
Arquitecta
Reg. Prof. N° 3.446

UNIVERSIDAD NACIONAL DE CAAGUAZÚ
Coronel Oviedo
PARAGUAY
2007

1 Talonario 25x3 del 001 al 025 - 04/2021

CONSORCIO CONSTRUCTOR NORTEÑO

ORIGINAL: Cliente - DUPLICADO: Contabilidad
TRIPLICADO: Talón

MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CIENCIAS

LPN / SBE N°02/2020 "CONSTRUCCIONES, AMPLIACIONES, REPARACIONES Y TERMINACIONES DE 272 ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS EN EL MARCO DE LOS PROGRAMAS FINANCIADOS POR EL FONDO DE LA EXCELENCIA Y LA INVESTIGACIÓN ID 360.254

LIBRO DE OBRAS — **N° 0000028**

INSTITUCION EDUCATIVA:	ESCUELA BÁSICA N° 384 y COLEGIO NACIONAL "Cap. Pedro Juan Caballero" - ZANJA PYTA
EMPRESA CONTRATISTA:	CONSORCIO CONSTRUCTOR NORTEÑO
LOTE - DEPARTAMENTO - CONTRATO	LOTE 11 - DEPARTAMENTO AMAMBAY - CONTRATO N° 36/2020
FISCALIZACIÓN:	UNIVERSIDAD NACIONAL DE CAAGUAZÚ
SUPERVISOR:	JEFATURA DE LA SUPERVISION CPI UEPP MEC
DÍA:	06-05-21

CONTRATISTA: TRABAJOS EJECUTADOS:	FISCAL: TRABAJOS VERIFICADOS:
Se continua con la excavación de los cabezales y se recepciona 100 bolsas de cemento	

CASILLA DE LLUVIAS E INCIDENCIAS

DÍA:			
DESCRIPCIÓN DE TRABAJOS SUSPENDIDOS Y RUBROS AFECTADOS			

FUERZA MAYOR

CAMINOS INTRANSITABLES	
CO...S DE RUTA	
OBSERVACIONES:	

Miguel V. Zárate
Ingeniero Civil
R.P. N° 1.043.274
EMPRESA CONTRATISTA
FIRMA Y SELLO

FISCAL
FIRMA Y SELLO
Veronica Solaeche Leiva
Arquitecta
Reg. Prof. N° 3.446

Delia Godoy Escobar
Ing. Civil
Pat. Prof. N° 16507
Reg. MOPC 3086
CPI UEPP
FIRMA Y SELLO

1 Talonario 25x3 del 028 al 050 - 05/2021

ORIGINAL: Cliente - DUPLICADO: Contabilidad
TRIPLICADO: Talón

MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CIENCIAS

LPN / SBE N°02/2020 "CONSTRUCCIONES, AMPLIACIONES, REPARACIONES Y TERMINACIONES DE 272 ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS EN EL MARCO DE LOS PROGRAMAS FINANCIADOS POR EL FONDO DE LA EXCELENCIA Y LA INVESTIGACIÓN ID 360.254

LIBRO DE OBRAS — **N° 0000033**

INSTITUCION EDUCATIVA:	ESCUELA BÁSICA N° 384 y COLEGIO NACIONAL "Cap. Pedro Juan Caballero" - ZANJA PYTA
EMPRESA CONTRATISTA:	CONSORCIO CONSTRUCTOR NORTEÑO
LOTE - DEPARTAMENTO - CONTRATO	LOTE 11 - DEPARTAMENTO AMAMBAY - CONTRATO N° 36/2020
FISCALIZACIÓN:	UNIVERSIDAD NACIONAL DE CAAGUAZÚ
SUPERVISOR:	JEFATURA DE LA SUPERVISION CPI UEPP MEC
DÍA:	11-05-21

CONTRATISTA: TRABAJOS EJECUTADOS:	FISCAL: TRABAJOS VERIFICADOS:
Sin actividad en obra - por lluvia	SIN ALTIVIDAD EN OBRA.

CASILLA DE LLUVIAS E INCIDENCIAS

DÍA: Martes			
DESCRIPCIÓN DE TRABAJOS SUSPENDIDOS Y RUBROS AFECTADOS			
0,6 mm			

FUERZA MAYOR

CAMINOS INTRANSITABLES	
C...S DE RUTA	
OBSERVACIONES:	

Miguel V. Zárate
Ingeniero Civil
R.P. N° 1.043.274
EMPRESA CONTRATISTA
FIRMA Y SELLO

FISCAL
FIRMA Y SELLO

Delia Godoy Escobar
Ing. Civil
Pat. Prof. N° 16507
Reg. MOPC 3086

CPI UEPP
FIRMA Y SELLO

Verenisse Solaeche Leiva
Arquitecta
Reg. Prof. N° 3.446

UNIVERSIDAD NACIONAL DE CAAGUAZÚ
Consejo Directivo Rectorado
Resolución 2007

1 Talonario 25x3 del 028 al 050 - 05/2021

ORIGINAL: Cliente - DUPLICADO: Contabilidad
TRIPLICADO: Talón

MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CIENCIAS

LPN / SBE N°02/2020 "CONSTRUCCIONES, AMPLIACIONES, REPARACIONES Y TERMINACIONES DE 272 ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS EN EL MARCO DE LOS PROGRAMAS FINANCIADOS POR EL FONDO DE LA EXCELENCIA Y LA INVESTIGACIÓN ID 360.254

LIBRO DE OBRAS — N° 0000034

INSTITUCION EDUCATIVA:	ESCUELA BÁSICA N° 384 y COLEGIO NACIONAL "Cap. Pedro Juan Caballero" - ZANJA PYTA
EMPRESA CONTRATISTA:	CONSORCIO CONSTRUCTOR NORTEÑO
LOTE - DEPARTAMENTO - CONTRATO	LOTE 11 - DEPARTAMENTO AMAMBAY - CONTRATO N° 36/2020
FISCALIZACIÓN:	UNIVERSIDAD NACIONAL DE CAAGUAZÚ
SUPERVISOR:	JEFATURA DE LA SUPERVISION CPI UEPP MEC
DÍA:	12-05-21

CONTRATISTA: TRABAJOS EJECUTADOS:	FISCAL: TRABAJOS VERIFICADOS:
Sin actividad en obra - por lluvia	SIN ACTIVIDAD.

CASILLA DE LLUVIAS E INCIDENCIAS

DÍA:	Miercoles			
DESCRIPCIÓN DE TRABAJOS SUSPENDIDOS Y RUBROS AFECTADOS				
0,6 mm				

FUERZA MAYOR

CAMINOS INTRANSITABLES	
C[illegible] DE RUTA	
OBSERVACIONES:	

Miguel V. Zárate
Ingeniero Civil
R.P. N° 1.049.274
EMPRESA CONTRATISTA
FIRMA Y SELLO

FISCAL
FIRMA Y SELLO

Delia Godoy Escobar
Ing. Civil
Pat. Prof. N° 16507
Reg. MOPC 3086
CPI UEPP
FIRMA Y SELLO

Verenisse Solaeche Leiva
Arquitecta
Reg. Prof. N° 3.446

UNIVERSIDAD NACIONAL DE CAAGUAZÚ 2007

1 Talonario 25x3 del 028 al 050 - 05/2021

ORIGINAL: Cliente - DUPLICADO: Contabilidad
TRIPLICADO: Talón

MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CIENCIAS

LPN / SBE N°02/2020 "CONSTRUCCIONES, AMPLIACIONES, REPARACIONES Y TERMINACIONES DE 272 ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS EN EL MARCO DE LOS PROGRAMAS FINANCIADOS POR EL FONDO DE LA EXCELENCIA Y LA INVESTIGACIÓN ID 360.254

LIBRO DE OBRAS — **N° 0000036**

INSTITUCION EDUCATIVA:	ESCUELA BÁSICA N° 384 y COLEGIO NACIONAL "Cap. Pedro Juan Caballero" - ZANJA PYTA
EMPRESA CONTRATISTA:	CONSORCIO CONSTRUCTOR NORTEÑO
LOTE - DEPARTAMENTO - CONTRATO	LOTE 11 - DEPARTAMENTO AMAMBAY - CONTRATO N° 36/2020
FISCALIZACIÓN:	UNIVERSIDAD NACIONAL DE CAAGUAZÚ
SUPERVISOR:	JEFATURA DE LA SUPERVISION CPI UEPP MEC
DÍA:	14-05-21

CONTRATISTA: TRABAJOS EJECUTADOS:	FISCAL: TRABAJOS VERIFICADOS:
Sin actividad por lluvia	SIN ACTIVIDAD.

CASILLA DE LLUVIAS E INCIDENCIAS

DÍA: Viernes			
DESCRIPCIÓN DE TRABAJOS SUSPENDIDOS Y RUBROS AFECTADOS			
1,0 mm			

FUERZA MAYOR

CAMINOS INTRANSITABLES	
CI DE RUTA	
OBSERVACIONES:	

Miguel V. Zárate
Ingeniero Civil
R.P. N° 1.049.274
EMPRESA CONTRATISTA
FIRMA Y SELLO

FISCAL
FIRMA Y SELLO

Delia Godoy Escobar
Ing. Civil
Pat. Prof. Nº 16507
Reg. MOPC 3086
CPI UEPP
FIRMA Y SELLO

Vereniese Solaeche Leiva
Arquitecta
Reg. Prof. N° 3.448

UNIVERSIDAD NACIONAL DE CAAGUAZÚ
Capital Oviedo
CAAGUAZÚ
2007

1 Talonario 25x3 del 026 al 050 - 05/2021

ORIGINAL: Cliente - DUPLICADO: Contabilidad
TRIPLICADO: Talón

MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CIENCIAS

LPN / SBE N°02/2020 "CONSTRUCCIONES, AMPLIACIONES, REPARACIONES Y TERMINACIONES DE 272 ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS EN EL MARCO DE LOS PROGRAMAS FINANCIADOS POR EL FONDO DE LA EXCELENCIA Y LA INVESTIGACIÓN ID 360.254

LIBRO DE OBRAS — **N° 0000043**

INSTITUCION EDUCATIVA:	ESCUELA BÁSICA N° 384 y COLEGIO NACIONAL "Cap. Pedro Juan Caballero" - ZANJA PYTA
EMPRESA CONTRATISTA:	CONSORCIO CONSTRUCTOR NORTEÑO
LOTE - DEPARTAMENTO - CONTRATO	LOTE 11 - DEPARTAMENTO AMAMBAY - CONTRATO N° 36/2020
FISCALIZACIÓN:	UNIVERSIDAD NACIONAL DE CAAGUAZÚ
SUPERVISOR:	JEFATURA DE LA SUPERVISION CPI UEPP MEC
DÍA:	21-05-21

CONTRATISTA: TRABAJOS EJECUTADOS:	FISCAL: TRABAJOS VERIFICADOS:
Sin actividad por lluvia	SIN ACTIVIDAD

CASILLA DE LLUVIAS E INCIDENCIAS

DÍA:	Viernes		
DESCRIPCIÓN DE TRABAJOS SUSPENDIDOS Y RUBROS AFECTADOS			
18mm			

FUERZA MAYOR

CAMINOS INTRANSITABLES	
C DE RUTA	
OBSERVACIONES:	

Miguel V. Zárate
Ingeniero Civil
R.P. N° 1.043.274
EMPRESA CONTRATISTA
FIRMA Y SELLO

FISCAL
FIRMA Y SELLO

Delia Godoy Escobar
Ing. Civil
Pat. Prof. Nº 16507
Reg. MOPC 3086

Verenisse Tolaeche Leiva
Arquitecta
Reg Prof. Nº 3.446

UNIVERSIDAD NACIONAL DE CAAGUAZÚ
2007

CPI UEPP
FIRMA Y SELLO

1 Talonario 25x3 del 026 al 050 - 05/2021

ORIGINAL: Cliente - DUPLICADO: Contabilidad
TRIPLICADO: Talón

MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CIENCIAS

LPN / SBE N°02/2020 "CONSTRUCCIONES, AMPLIACIONES, REPARACIONES Y TERMINACIONES DE 272 ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS EN EL MARCO DE LOS PROGRAMAS FINANCIADOS POR EL FONDO DE LA EXCELENCIA Y LA INVESTIGACIÓN ID 360.254

LIBRO DE OBRAS — **N° 0000044**

INSTITUCION EDUCATIVA:	ESCUELA BÁSICA N° 384 y COLEGIO NACIONAL "Cap. Pedro Juan Caballero" - ZANJA PYTA
EMPRESA CONTRATISTA:	CONSORCIO CONSTRUCTOR NORTEÑO
LOTE - DEPARTAMENTO - CONTRATO	LOTE 11 - DEPARTAMENTO AMAMBAY - CONTRATO N° 36/2020
FISCALIZACIÓN:	UNIVERSIDAD NACIONAL DE CAAGUAZÚ
SUPERVISOR:	JEFATURA DE LA SUPERVISION CPI UEPP MEC
DÍA:	22-05-21

CONTRATISTA: TRABAJOS EJECUTADOS:	FISCAL: TRABAJOS VERIFICADOS:
Sin actividad por lluvia y sus consecuencias	SIN ACTIVIDAD.

CASILLA DE LLUVIAS E INCIDENCIAS

DÍA: Sábado			
DESCRIPCIÓN DE TRABAJOS SUSPENDIDOS Y RUBROS AFECTADOS			
0,1mm			

FUERZA MAYOR

CAMINOS INTRANSITABLES	
DE RUTA	
OBSERVACIONES:	

Miguel V. Zárate
Ingeniero Civil
C.P. Nº 1.0[illegible]
EMPRESA CONTRATISTA
FIRMA Y SELLO

FISCAL
FIRMA Y SELLO

Delia Godoy Escobar
Ing. Civil
Pat. Prof. Nº 16507
Reg. MOPC 3086
CPI UEPP
FIRMA Y SELLO

Verenice Jobach
Arquitecta
Reg. Prof. Nº [illegible]
UNIVERSIDAD NACIONAL DE CAAGUAZÚ
DEPARTAMENTO DE CAAGUAZÚ
2007

1 Talonario 25x3 del 026 al 050 - 05/2021

ORIGINAL: Cliente - DUPLICADO: Contabilidad
TRIPLICADO: Talón

MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CIENCIAS

LPN / SBE N°02/2020 "CONSTRUCCIONES, AMPLIACIONES, REPARACIONES Y TERMINACIONES DE 272 ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS EN EL MARCO DE LOS PROGRAMAS FINANCIADOS POR EL FONDO DE LA EXCELENCIA Y LA INVESTIGACIÓN ID 360.254

LIBRO DE OBRAS — **N° 0000051**

INSTITUCION EDUCATIVA:	ESCUELA BÁSICA N° 384 y COLEGIO NACIONAL "Cap. Pedro Juan Caballero" - ZANJA PYTA
EMPRESA CONTRATISTA:	CONSORCIO CONSTRUCTOR NORTEÑO
LOTE - DEPARTAMENTO - CONTRATO	LOTE 11 - DEPARTAMENTO AMAMBAY - CONTRATO N° 36/2020
FISCALIZACIÓN:	UNIVERSIDAD NACIONAL DE CAAGUAZÚ
SUPERVISOR:	JEFATURA DE LA SUPERVISION CPI UEPP MEC
DÍA:	29-05-21

CONTRATISTA: TRABAJOS EJECUTADOS:	FISCAL: TRABAJOS VERIFICADOS:
Sin actividad por lluvia	SIN ACTIVIDAD.

CASILLA DE LLUVIAS E INCIDENCIAS

DÍA: Sábado			
DESCRIPCIÓN DE TRABAJOS SUSPENDIDOS Y RUBROS AFECTADOS			
9,6mm			

FUERZA MAYOR

CAMINOS INTRANSITABLES	
CO DE RUTA	
OBSERVACIONES:	

Miguel V. Zárate
Ingeniero Civil
F. P. N° 1.043.274

EMPRESA CONTRATISTA
FIRMA Y SELLO

FISCAL
FIRMA Y SELLO

Verenise Jolueche Leiva
Arquitecta
Reg. Prof. N° 3.444

Delia Godoy Escobar
Ing. Civil
Pat. Prof. N° 16507
Reg. MOPC 3086

CPI UEPP
FIRMA Y SELLO

UNIVERSIDAD NACIONAL DE CAAGUAZÚ
Coronel Oviedo
CARAGUAY
MAIPÚ 101 - 2007

1 Talonario 50x3 del 051 al 0100 - 05/2021

ORIGINAL: Cliente - DUPLICADO: Contabilidad
TRIPLICADO: Talón

MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CIENCIAS

LPN / SBE N°02/2020 "CONSTRUCCIONES, AMPLIACIONES, REPARACIONES Y TERMINACIONES DE 272 ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS EN EL MARCO DE LOS PROGRAMAS FINANCIADOS POR EL FONDO DE LA EXCELENCIA Y LA INVESTIGACIÓN ID 360.254

LIBRO DE OBRAS	N° 0000052
INSTITUCION EDUCATIVA:	ESCUELA BÁSICA N° 384 y COLEGIO NACIONAL "Cap. Pedro Juan Caballero" - ZANJA PYTA
EMPRESA CONTRATISTA:	CONSORCIO CONSTRUCTOR NORTEÑO
LOTE - DEPARTAMENTO - CONTRATO	LOTE 11 - DEPARTAMENTO AMAMBAY - CONTRATO N° 36/2020
FISCALIZACIÓN:	UNIVERSIDAD NACIONAL DE CAAGUAZÚ
SUPERVISOR:	JEFATURA DE LA SUPERVISION CPI UEPP MEC
DÍA:	30-05-21

CONTRATISTA: TRABAJOS EJECUTADOS:	FISCAL: TRABAJOS VERIFICADOS:
Sin actividad por lluvia	SIN ACTIVIDAD

CASILLA DE LLUVIAS E INCIDENCIAS

DÍA: Domingo			
DESCRIPCIÓN DE TRABAJOS SUSPENDIDOS Y RUBROS AFECTADOS			
1,1 mm			

FUERZA MAYOR

CAMINOS INTRANSITABLES	
S DE RUTA	
OBSERVACIONES:	

Miguel V. Zárate
Ingeniero Civil
N° 1043524
EMPRESA CONTRATISTA
FIRMA Y SELLO

FISCAL
FIRMA Y SELLO
Veronique Tolucchi Leva
Arquitecta
Reg. Prof N° 3-446

Delia Godoy Escobar
Ing. Civil
Pat. Prof. N° 16507
Reg. MOPC 3086
CPI UEPP
FIRMA Y SELLO

UNIVERSIDAD NACIONAL DE CAAGUAZÚ

1 Talonario 50x3 del 051 al 0100 - 05/2021

ORIGINAL: Cliente - DUPLICADO: Contabilidad
TRIPLICADO: Talón

MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CIENCIAS

LPN / SBE N°02/2020 "CONSTRUCCIONES, AMPLIACIONES, REPARACIONES Y TERMINACIONES DE 272 ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS EN EL MARCO DE LOS PROGRAMAS FINANCIADOS POR EL FONDO DE LA EXCELENCIA Y LA INVESTIGACIÓN ID 360.254

LIBRO DE OBRAS — **N° 0000024**

INSTITUCION EDUCATIVA:	ESCUELA BÁSICA N° 1960 "Juana María de Lara" - CAPITAN BADO
EMPRESA CONTRATISTA:	CONSORCIO CONSTRUCTOR NORTEÑO
LOTE - DEPARTAMENTO - CONTRATO	LOTE 11 - DEPARTAMENTO AMAMBAY - CONTRATO N° 36/2020
FISCALIZACIÓN:	UNIVERSIDAD NACIONAL DE CAAGUAZÚ
SUPERVISOR:	JEFATURA DE LA SUPERVISION CPI UEPP MEC
DÍA:	02-05-21

CONTRATISTA: TRABAJOS EJECUTADOS:	FISCAL: TRABAJOS VERIFICADOS:
Sin actividad por lluvia.	SIN ACTIVIDAD

CASILLA DE LLUVIAS E INCIDENCIAS

DÍA: Domingo			
DESCRIPCIÓN DE TRABAJOS SUSPENDIDOS Y RUBROS AFECTADOS			
0,7 mm			
Replanteo de cubetales.			
y excavación de pilotines			

FUERZA MAYOR

CAMINOS INTRANSITABLES	
ORTES DE RUTA	
OBSERVACIONES:	

Miguel V. Zárate
Ingeniero Civil
R.P. N° 1.043.274

EMPRESA CONTRATISTA
FIRMA Y SELLO

Delia Godoy Escobar
Ing. Civil
Pat. Prof. N° 16507
Reg. MOPC 3086

FISCAL
FIRMA Y SELLO

CPI UEPP
FIRMA Y SELLO

1 Talonario 25x3 del 001 al 025 - 04/2021

ORIGINAL: Cliente - DUPLICADO: Contabilidad
TRIPLICADO: Talón

CONSORCIO CONSTRUCTOR NORTEÑO

Verenisse Solaeche Leiva
Arquitecta

UNIVERSIDAD NACIONAL DE CAAGUAZÚ
Coronel Oviedo
CAAGUAZÚ
2007

MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CIENCIAS

LPN / SBE N°02/2020 "CONSTRUCCIONES, AMPLIACIONES, REPARACIONES Y TERMINACIONES DE 272 ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS EN EL MARCO DE LOS PROGRAMAS FINANCIADOS POR EL FONDO DE LA EXCELENCIA Y LA INVESTIGACIÓN ID 360.254

LIBRO DE OBRAS	N° 0000028
INSTITUCION EDUCATIVA:	ESCUELA BÁSICA N° 1960 "Juana María de Lara" - CAPITAN BADO
EMPRESA CONTRATISTA:	CONSORCIO CONSTRUCTOR NORTEÑO
LOTE - DEPARTAMENTO - CONTRATO	LOTE 11 - DEPARTAMENTO AMAMBAY - CONTRATO N° 36/2020
FISCALIZACIÓN:	UNIVERSIDAD NACIONAL DE CAAGUAZÚ
SUPERVISOR:	JEFATURA DE LA SUPERVISION CPI UEPP MEC
DÍA:	06 - 05 - 2021

CONTRATISTA: TRABAJOS EJECUTADOS:	FISCAL: TRABAJOS VERIFICADOS:
Sin actividad por lluvia	SIN ACTIVIDAD

CASILLA DE LLUVIAS E INCIDENCIAS

DÍA:	Jueves.		
DESCRIPCIÓN DE TRABAJOS SUSPENDIDOS Y RUBROS AFECTADOS			
1,8 mm Excavacion de zapatas.			

FUERZA MAYOR

CAMINOS INTRANSITABLES	
S DE RUTA	
OBSERVACIONES:	

Miguel V. Zárate
Ingeniero Civil
R.P. N° 1044274
EMPRESA CONTRATISTA
FIRMA Y SELLO

FISCAL
FIRMA Y SELLO

Delia Godoy Escobar
Ing. Civil
Pat. Prof. Nº 16507
Reg. MOPC 3086
CPI UEPP
FIRMA Y SELLO

Verenice Jovanche Leiva
Arquitecta
Reg. Prof. N° 3.445

UNIVERSIDAD NACIONAL DE CAAGUAZÚ Coronel Oviedo 2007

1 Talonario 25x3 del 026 al 050 - 05/2021

ORIGINAL: Cliente - DUPLICADO: Contabilidad
TRIPLICADO: Talón

MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CIENCIAS

LPN / SBE N°02/2020 "CONSTRUCCIONES, AMPLIACIONES, REPARACIONES Y TERMINACIONES DE 272 ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS EN EL MARCO DE LOS PROGRAMAS FINANCIADOS POR EL FONDO DE LA EXCELENCIA Y LA INVESTIGACIÓN ID 360.254

LIBRO DE OBRAS — **N° 0000033**

INSTITUCION EDUCATIVA:	ESCUELA BÁSICA N° 1960 "Juana María de Lara" - CAPITAN BADO
EMPRESA CONTRATISTA:	CONSORCIO CONSTRUCTOR NORTEÑO
LOTE - DEPARTAMENTO - CONTRATO	LOTE 11 - DEPARTAMENTO AMAMBAY - CONTRATO N° 36/2020
FISCALIZACIÓN:	UNIVERSIDAD NACIONAL DE CAAGUAZÚ
SUPERVISOR:	JEFATURA DE LA SUPERVISION CPI UEPP MEC
DÍA:	19 - 05 - 2021

CONTRATISTA: TRABAJOS EJECUTADOS:	FISCAL: TRABAJOS VERIFICADOS:
Sin actividad por lluvia.	SIN ACTIVIDAD

CASILLA DE LLUVIAS E INCIDENCIAS

DÍA:	DESCRIPCIÓN DE TRABAJOS SUSPENDIDOS Y RUBROS AFECTADOS
Martes	0,6 mm

FUERZA MAYOR

CAMINOS INTRANSITABLES	
CORTES DE RUTA	
OBSERVACIONES:	

Miguel V. Zárate
Ingeniero Civil
R.P.N° 1.043.274
EMPRESA CONTRATISTA
FIRMA Y SELLO

FISCAL
FIRMA Y SELLO

Delia Godoy Escobar
Ing. Civil
Pat. Prof. N° 16507
Reg. MOPC 3086

Vereniece Tolaeche Leiva
Arquitecta
Reg. Prof. N° 3.446

UNIVERSIDAD NACIONAL DE CAAGUAZU

CPI UEPP
FIRMA Y SELLO

1 Talonario 25x3 del 026 al 050 - 05/2021

ORIGINAL: Cliente - DUPLICADO: Contabilidad
TRIPLICADO: Talón

MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CIENCIAS

LPN / SBE N°02/2020 "CONSTRUCCIONES, AMPLIACIONES, REPARACIONES Y TERMINACIONES DE 272 ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS EN EL MARCO DE LOS PROGRAMAS FINANCIADOS POR EL FONDO DE LA EXCELENCIA Y LA INVESTIGACIÓN ID 360.254

LIBRO DE OBRAS — **N° 0000034**

INSTITUCION EDUCATIVA:	ESCUELA BÁSICA N° 1960 "Juana María de Lara" - CAPITAN BADO
EMPRESA CONTRATISTA:	CONSORCIO CONSTRUCTOR NORTEÑO
LOTE - DEPARTAMENTO - CONTRATO	LOTE 11 - DEPARTAMENTO AMAMBAY - CONTRATO N° 36/2020
FISCALIZACIÓN:	UNIVERSIDAD NACIONAL DE CAAGUAZÚ
SUPERVISOR:	JEFATURA DE LA SUPERVISION CPI UEPP MEC
DÍA:	12 - 05 - 2021

CONTRATISTA: TRABAJOS EJECUTADOS:	FISCAL: TRABAJOS VERIFICADOS:
Sin actividad por lluvia.—	SIN ACTIVIDAD

CASILLA DE LLUVIAS E INCIDENCIAS

DÍA:	miercoles			
DESCRIPCIÓN DE TRABAJOS SUSPENDIDOS Y RUBROS AFECTADOS				
0,6 mm				

FUERZA MAYOR

CAMINOS INTRANSITABLES	
ES DE RUTA	
OBSERVACIONES:	

Miguel V. Zárate
Ingeniero Civil
R.P. N° 1.043.274
EMPRESA CONTRATISTA
FIRMA Y SELLO

FISCAL
FIRMA Y SELLO

Delia Godoy Escobar
Ing. Civil
Pat. Prof. Nº 16507
Reg. MOPC 3086
CPI UEPP
FIRMA Y SELLO

Verónica Solaeche Leiva
Arquitecta
Reg. Prof. Nº 3.446

UNIVERSIDAD NACIONAL DE CAAGUAZÚ
Consejo Oficial de CAAGUAZÚ
Nº 100 Fdo. Decreto 2007

1 Talonario 25x3 del 026 al 050 - 05/2021

ORIGINAL: Cliente - DUPLICADO: Contabilidad
TRIPLICADO: Talón

MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CIENCIAS

LPN / SBE N°02/2020 "CONSTRUCCIONES, AMPLIACIONES, REPARACIONES Y TERMINACIONES DE 272 ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS EN EL MARCO DE LOS PROGRAMAS FINANCIADOS POR EL FONDO DE LA EXCELENCIA Y LA INVESTIGACIÓN ID 360.254

LIBRO DE OBRAS — **N° 0000036**

INSTITUCION EDUCATIVA:	ESCUELA BÁSICA N° 1960 "Juana María de Lara" - CAPITAN BADO
EMPRESA CONTRATISTA:	CONSORCIO CONSTRUCTOR NORTEÑO
LOTE - DEPARTAMENTO - CONTRATO	LOTE 11 - DEPARTAMENTO AMAMBAY - CONTRATO N° 36/2020
FISCALIZACIÓN:	UNIVERSIDAD NACIONAL DE CAAGUAZÚ
SUPERVISOR:	JEFATURA DE LA SUPERVISION CPI UEPP MEC
DÍA:	14 - 05 - 2021

CONTRATISTA: TRABAJOS EJECUTADOS:	FISCAL: TRABAJOS VERIFICADOS:
Sin actividad por lluvia	SIN ACTIVIDAD

CASILLA DE LLUVIAS E INCIDENCIAS

DÍA:	~~Lunes~~ Viernes		
DESCRIPCIÓN DE TRABAJOS SUSPENDIDOS Y RUBROS AFECTADOS			
1,0mm			
reparación de			
[illegible]			

FUERZA MAYOR

CAMINOS INTRANSITABLES	
S DE RUTA	
OBSERVACIONES:	

Miguel V. Zárate
Ingeniero Civil
R.P. N° 1.943.274
EMPRESA CONTRATISTA
FIRMA Y SELLO

FISCAL
FIRMA Y SELLO

Delia Godoy Escobar
Ing. Civil
Pat. Prof. N° 16507
Reg. MOPC 3086
CPI UEPP
FIRMA Y SELLO

Verenisse Solaeche Leiva
Arquitecta
Reg. Prof. N° 3.446

UNIVERSIDAD NACIONAL DE CAAGUAZU
Coronel Oviedo
CAAGUAZU
2007

1 Talonario 25x3 del 026 al 050 - 05/2021

ORIGINAL: Cliente - DUPLICADO: Contabilidad
TRIPLICADO: Talón

MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CIENCIAS

LPN / SBE N°02/2020 "CONSTRUCCIONES, AMPLIACIONES, REPARACIONES Y TERMINACIONES DE 272 ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS EN EL MARCO DE LOS PROGRAMAS FINANCIADOS POR EL FONDO DE LA EXCELENCIA Y LA INVESTIGACIÓN ID 360.254

LIBRO DE OBRAS — **N° 0000043**

INSTITUCION EDUCATIVA:	ESCUELA BÁSICA N° 1960 "Juana María de Lara" - CAPITAN BADO
EMPRESA CONTRATISTA:	CONSORCIO CONSTRUCTOR NORTEÑO
LOTE - DEPARTAMENTO - CONTRATO	LOTE 11 - DEPARTAMENTO AMAMBAY - CONTRATO N° 36/2020
FISCALIZACIÓN:	UNIVERSIDAD NACIONAL DE CAAGUAZÚ
SUPERVISOR:	JEFATURA DE LA SUPERVISION CPI UEPP MEC
DÍA:	31 - 05 - 2021

CONTRATISTA: TRABAJOS EJECUTADOS:	FISCAL: TRABAJOS VERIFICADOS:
Sin actividad por lluvia	SIN ACTIVIDAD

CASILLA DE LLUVIAS E INCIDENCIAS

DÍA:	Viernes.			
DESCRIPCIÓN DE TRABAJOS SUSPENDIDOS Y RUBROS AFECTADOS				
1,8 mm				
^ plantas de cabezales				

FUERZA MAYOR

CAMINOS INTRANSITABLES	
S DE RUTA	
OBSERVACIONES:	

Miguel V. Zárate
Ingeniero Civil
R.P. N° 1.043.274

EMPRESA CONTRATISTA
FIRMA Y SELLO

FISCAL
FIRMA Y SELLO

Veronica Solucha Leiva
Arquitecta
Reg. Prof. N° 3.446

Delia Godoy Escobar
Ing. Civil
Pat. Prof. N° 16507
Reg. MOPC 3086

CPI UEPP
FIRMA Y SELLO

UNIVERSIDAD NACIONAL DE CAAGUAZÚ
Consejo Superior Universitario
RAGUAY
2007

1 Talonario 25x3 del 028 al 050 - 05/2021

ORIGINAL: Cliente - DUPLICADO: Contabilidad
TRIPLICADO: Talón