11(ob 4)

7(siete)

MINISTERIO DE
OBRAS PÚBLICAS Y COMUNICACIONES
PARAGUAY

PARAGUÁI
TETÃ REMBIAPO HA MARANDU
MOTENONDEHA

MEMORANDUM SUPDEV Nº 43/2023

A : **Ing. Fabio Riveros.,** Director.
Dirección de Planificación Vial.

DE : **Ing. Marcelo Saggia,** Supervisor.
Ing. Alejandro Caballero, Supervisor.
Contrato 124/2022 del Sistema de Conteo de Tránsito

REFERENCIA : **Contrato SG N° 124/2022** Servicios de No Consultoría para el "Sistema de Conteo de Tránsito, Adecuación, Operación y Mantenimiento".
Asunto: Pedido de modificación de fecha de Inicio.
NOTA CSI-INX_124/2022 N° 104

FECHA : 31 de agosto de 2023

Nos dirigimos a Ud., con relación a la referencia; y en particular a la **NOTA CSI-INX_124/2022 N°104** remitida por el Consorcio CSI-INEXSA a la DPV, y en la cuál entre otras cosas manifiesta en el penúltimo párrafo de la página 5 lo siguiente; ***"En base a todo lo expresado en esta nota se solicita que el plazo de 120 días para la puesta a punto se inicie el 18 de julio del 2023, fecha en la cual se efectivizó el cobro del anticipo."***

Luego del análisis correspondiente, manifestamos que desde el punto de vista técnico, esta supervisión no tiene objeciones a la solicitud. Y sugerimos, salvo mejor parecer, que el expediente sea remitido a la UEP BIRF 8638, para el análisis de los aspectos legales y contractuales.

Atentamente,