ADDENDA N°1 DEL CONTRATO N° 87/2016

"AMPLIACION DE MONTOS DEL CONTRATO N° 87/2016 – DE "CONSTRUCCIONES VARIAS EN EL DEPARTAMENTO DE CORDILLERA - ROYALTIES FONACIDE-PLURIANUAL".----------

Entre la ***GOBERNACIÓN DEL TERCER DEPARTAMENTO DE CORDILLERA***, con domicilio en la calle Dr. Pino y Pozo de la Virgen de ciudad de Caacupé, representada en este acto por el ***DR. CARLOS MARIA LOPEZ LOPEZ,*** en su calidad de Gobernador de Cordillera, con **C.I.C. N° *1.369.877.***; y el **LIC. OMAR ANTONIO RIVAS SANABRIA**, en su calidad de Secretario General de la misma Institución Departamental, con **C.I.C. N° 1.243.463.**, en adelante ***LA GOBERNACIÓN,*** por una parte, y por la otra él representante de la firma **"ING. ALFREDO BERNARDINO LEZCANO SÁNCHEZ",** con **CIC N° 618.172** y **RUC N° 618172-4;** domiciliado en las calles Cnel. Romero 472 de la ciudad de San Lorenzo, en adelante ***LA CONTRATISTA***, convienen en celebrar la presente **ADDENDA** que se regirá por las siguientes cláusulas. ----------

CLÁUSULA PRIMERA: CONDICIONES GENERALES. ----------
- Las partes manifiestan que con posterioridad a la firma del **Contrato N° 87/2016** y su comunicación a la DNCP, el contratista ha solicitado la ampliación de las obras, dicho pedido obedece a que en los lugares nos encontramos con la necesidad de ampliar estos trabajos para tener una buena terminación de los trabajos, garantizando de esta manera la durabilidad de los mismos". ----------

-Conforme a lo mencionado en los párrafos anteriores la UOC solicito al Auditor Interno un Dictamen sobre la situación que afecta a obra en cuestión, quien ha dictaminado favorablemente sobre el mismo. ----------

Afín de enmendar el inconveniente suscitado, la Gobernación de Cordillera a través de su Máxima Autoridad y en virtud a las atribuciones que le concede la Ley resolvió ampliar el monto del contrato 87/16; conforme se detalla en las clausulas posteriores. ----------

CLÁUSULA SEGUNDA: LISTA DE CANTIDADES O CÓMPUTOS MÉTRICOS ADICIONALES y PLAZOS DE EJECUCIÓN. ----------
Los trabajos adicionales a ser ejecutados conforme lo estable la Ley 2051/03 en su Art. 62; a continuación, se detallan los mismos: ----------

1. COMPUTO METRICO DE AMPLIACION.

Los trabajos que se desarrollaran están detallados en las planillas, y corresponden para la terminación de los trabajos de la planilla original, atendiendo a que los mismos son la continuidad o mejora de los trabajos actuales.

1- Mencionar además que los trabajos consistieron:

Piribebuy

Construcciones Civiles en Gra
Ing. Alfredo Lezcano

GOBIERNO SUBNACIONAL CORDILLERA
"JUNTOS POR CORDILLERA, OÑONDIVEPA CORDILLERARE"
PERIODO: 2013 – 2018

CAMINERO E ILUMINACION DE BALNEARIO MUNICIPAL

Planilla adicional

Item	Rubro	Unid. de Medida	Presupuestado	Realizado	Ejecutado de mas	Precio Presupuestado	Monto Ejecutado
	Caminero borde de arroyo						
	Relleno y compactación	m3	64,24	262,84	198,60	50.000	9.930.000
	Contrapiso de cascotes	m2	662,40	757,00	94,60	28.000	2.648.800
	Carpeta para piso	m2	662,40	724,10	61,70	24.000	1.480.800
	Piso de granito antodeslizante 40x40	m2	727,30	759,30	32,00	120.000	3.840.000
	Baranda metálica h: 1,00 m., protección lado muro de contencion de cauce de agua, represa	ml	32,00	76,50	44,50	310.000	13.795.000
	Estacionamiento			-			0
	Muro de contención acceso	m3			17,00	290.000	4.930.000
	TOTAL - IVA INCLUIDO						**36.624.600**

Trabajos COMPLEMENTARIOS

Ítem	Rubro	Unid. de Medida	Presupuestado	Realizado	Ejecutado de mas	Precio Presupuestado	Monto Ejecutado
	Sumidero Metálico con perfil H o TT en acceso vehicular - 0,80x 6,00 mts	un		1,00		9.000.000	9.000.000
	Colchon de arena p/ colocacion de empedrado	m2		2.130,00		12.000	25.560.000
	Pintura de revoques de cordón de nivelación	m2		120,00		16.000	1.920.000
	TOTAL - IVA INCLUIDO						**36.480.000**

MONTO DE AMPLIACION	**73.104.600**

Son guaraníes: Sesenta Y Cuatro Millones Ciento Cuatro Mil Seiscientos. --

GOBERNACIÓN III DEPARTAMENTO CORDILLERA DESPACHO

Construcciones Civiles en Gral.
Ing. Alfredo Lezcano

Donde se realizarán los trabajos de adicionales correspondientes a camineros de borde arroyo, así también aumentarán los trabajos en el sector de caminero, como ser los rellenos contra pisos, carpetas para pisos, y los pisos.

En cuanto a los trabajos complementarios se desarrollarán los trabajos de provisión y colocación de los sumideros metálicos para el paso vehicular.

Además, a estos trabajos se suman el colchón de arena para la base de los empedrados que serán construidos en el sector de acceso a balneario.

Observación: Los trabajos de adicionales corresponden a las mediciones realizadas en obra. ----------

Piribebuy

CLUB CAPITAN FRABICIANO CRISTALDO. CONSTRUCCION DE GRADERIAS Y MEJORAS DEL ESTADIO

Planilla adicional							
Ítem	**Rubro**	**Unid. De Medida**	**Presupuestado**	**Realizado**	**Ejecutado de mas**	**Precio Presupuestado**	**Monto Ejecutado**
	Mampostería de nivelación de 0,30 m. con ladrillos comunes.	m2	128,16	**186,00**	**57,84**	140.000	8.097.600
	Gradería						
	Cimiento de piedra bruta colocada	m3	98,82	**127,57**	28,75	290.000	8.337.500
	Viga cadena inferior	ml	244,00	**301,00**	57,00	120.000	6.840.000
	Zapata de hormigón armado	m3	20,00	**22,40**	2,40	2.100.000	5.040.000
	Pilar 30x30 de hormigón armado	m3	16,56	**20,59**	4,03	2.100.000	8.463.000
	Mampostería de 0,30 m.	m2	439,20	**488,00**	48,80	140.000	6.832.000
	Losa de hormigón armado, gradas	m3	75,95	**96,41**	20,46	2.100.000	42.966.000
	Revoque de mampostería de 0,30 m. a una capa	M2	878,40	**976,00**	97,60	24.000	2.342.400
	Revoque de mampostería de 0,05 m. a una capa	M2	298,80	**396,80**	98,00	24.000	2.352.000
	Baranda metálica de 1,00m.	m2	249,00	**279,40**	30,40	310.000	9.424.000
	Gradas de acceso	un	6,00	**8,00**	2,00	280.000	560.000
	Pintura de mamposterías revocadas, color blanco	m2	878,40	**976,00**	97,60	16.000	1.561.600
	Pintura de gradas, color negro y celeste	M2	398,40	**830,00**	431,60	16.000	6.905.600

Construcciones Civiles en Gral.
Ing. Alfredo Lezcano

	Caseta de periodistas						0
	Construcción de techo tipo losa de 10 cm.	m3	1,55	**2,70**	1,15	2.100.000	2.415.000
	Revoque de losa	m2	15,48	**29,00**	13,52	36.000	486.720
	Aislación de losa	m2	15,48	**27,00**	11,52	80.000	921.600
	Pintura de losa	m2	15,48	**27,00**	11,52	16.000	184.320
	Vestuario visitante + sanitario publico			**0,00**			
	Construcción de techo tipo losa de 10 cm.	m3	3,16	**4,50**	1,34	2.100.000	2.814.000
	Revoque de losa	m2	31,55	**45,00**	13,45	36.000	484.200
	Pintura de losa	m2	31,55	**45,10**	13,55	16.000	216.800
	Aislación de losa	m2	31,55	**45,10**	13,55	80.000	1.084.000
	Provisión y colocación de marco metálico	un	3,00	**8,00**	5,00	300.000	1.500.000
	Provisión y colocación de puerta tipo metálica de 0,80x2,10, incluye cerradura	un	1,00	**6,00**	5,00	800.000	4.000.000
	Provisión y colocación de puerta tipo metálica de 0,70x2,10, incluye cerradura	un	2,00	**3,00**	1,00	800.000	800.000
	Pintura de puerta con esmalte sintético	m2	9,24	**40,00**	30,76	18.000	553.680
	Contrapiso de cascotes	m2	31,55	**45,00**	13,45	28.000	376.600
	Alisada de cemento	M2	31,55	**45,00**	13,45	24.000	322.800
	Piso cerámico	M2	31,55	**45,00**	13,45	65.000	874.250
	TOTAL - IVA INCLUIDO						**126.755.670**

Trabajos COMPLEMENTARIOS

Ítem	Rubro	Unid. de Medida	Presupuestado	Realizado	Ejecutado de mas	Precio Presupuestado	Monto Ejecutado
	Cercado perimetral de predio						
	Mampostería de nivelación de 0,30 m. con ladrillos comunes.	m2		49,20		140.000	6.888.000
	Cercado de cancha de juego						0
	Mampostería de 0,15	m2		104,40		70.000	7.308.000
	Provisión y colocación de tejidos de alambre de malla 4, cuatro filos de alambre liso	M2		938,00		38.000	35.644.000
	Vestuario						0
	Muro de PBC p/ cimiento	m3		22,50		290.000	6.525.000
	Provisión y colocación de	m2		44,8		65.000	2.912.000

Construcciones Civiles en Gral
Ing. Alfredo Lezcano

GOBIERNO DEPARTAMENTAL VIII DEPARTAMENTO DESPACHO CORDILLERA

	azulejos						
TOTAL - IVA INCLUIDO							**59.277.000**

MONTO DE AMPLIACION	**186.032.670**

Son guaraníes: ciento ochenta y seis millones treinta y dos mil seiscientos setenta. -

Se realizarán a parte de los trabajos de la planilla original, en el sector de las graderías trabajos de cimentación, zapatas, pilar, losas para las gradas, revoques, colocación de barandas en la parte superior, y terminación de trabajos de pinturas.

Caseta de periodistas, se desarrollarán los trabajos de refuerzos, se construirán losas para las casetas, terminaciones de revoques, aislación de losas, pinturas.

Vestuarios visitantes, se construirá losas de refuerzo para el techo, revoques pinturas, pisos con sus respectivos contrapisos. Terminaciones con trabajos de pintura.

Observación: Los trabajos de adicionales corresponden a mediciones realizadas en oba.

Piribebuy

CONSTRUCCION DE EMPEDRADO - TRAMO 01

Empedrado - Avenida Gaspar R. de Francia, desde ruta asfaltada que va al centro de la ciudad hasta Calle Río Piribebuy

Planilla adicional

Item	Rubro	Unid.de Medida	Presupuestado	Realizado	Ejecutado de mas	Precio Presupuestado	Monto Ejecutado
	Replanteo y marcación	m2	2.946,40		894,00	2.000	1.788.000
	Perfilada caja de empedrado	m3	1.473,20		447,00	10.000	4.470.000
	Provisión y colocación de cordones de Hormigón	ml	877,60		240,00	14.000	3.360.000
	Empedrado - Avenida Gaspar R. de Francia, desde ruta asfaltada que va al centro de la ciudad hasta Calle Río Piribebuy	m2	2.946,40		894,00	30.000	26.820.000
	Compactación y relleno de espacios entre piedras, con arena y ripio.	m2	2.946,40		894,00	2.500	2.235.000

Construcciones Civiles en Gral.
Ing. Alfredo Lezcano

GOBERNACIÓN III DEPARTAMENTO CORDILLERA

	Encalado y pintura de cordón a la cal	ml	877,60		240,00	2.000	480.000
	Relleno para soporte de cordones, ancho: 1,00m.	m3	307,16		72,00	10.000	720.000
	Retiro de escombro y limpieza final	m2	2.946,40		894,00	800	715.200
TOTAL - IVA INCLUIDO							**40.588.200**

Trabajos COMPLEMENTARIOS							
Item	**Rubro**	**Unid.de Medida**	**Presupuestado**	**Realizado**	**Ejecutado de mas**	**Precio Presupuestado**	**Monto Ejecutado**
	Colchon de arena p/ colocacion de empedrado	m2		3.840,00		12.000	46.080.000
TOTAL - IVA INCLUIDO							**46.080.000**

MONTO DE AMPLIACION	**86.668.200**

Son guaraníes: Ochenta Y Seis Millones Seiscientos Sesenta Y Ocho Mil Doscientos. ----------

Se construirá la ampliación del empedrado, para unir con una calle que comunica al centro de la ciudad, con sus respectivos trabajos de preparación de suelo.

Además, se prevé la provisión de colchón de arena para la base de empedrado.

Observación: Los trabajos de adicionales corresponden a las mediciones realizadas en obra.

Piribebuy

CONSTRUCCION DE EMPEDRADO - TRAMO 02

Empedrado - Calle Vecinal - acceso al Oratorio San Blas. Compañía Guazu Rocai

Trabajos COMPLEMENTARIOS							
Item	**Rubro**	**Unid. De Medida**	**Presupuestado**	**Realizado**	**Ejecutado de mas**	**Precio Presupuestado**	**Monto Ejecutado**
	Colchón de arena p/ colocación de empedrado	m2		1.530,00		12.000	18.360.000
TOTAL - IVA INCLUIDO							**18.360.000**

MONTO DE AMPLIACION	**18.360.000**

Son guaraníes: Dieciocho Millones Trescientos Sesenta Mil. -------

Construcciones Civiles en Gral.
Ing. Alfredo Lezcano

GOBERNACION III DEPARTAMENTO CORDILLERA DESPACHO

Se prevé la provisión de colchón de arena para la base de empedrado.

Observación: Los trabajos de adicionales corresponden a las mediciones realizadas en obra.

Piribebuy

CONSTRUCCION DE EMPEDRADO - TRAMO 03

Empedrado - Calle Vecinal - acceso al Club Guaraní

Trabajos COMPLEMENTARIOS							
Item	**Rubro**	**Unid. De Medida**	**Presupuestado**	**Realizado**	**Ejecutado de mas**	**Precio Presupuestado**	**Monto Ejecutado**
	Colchon de arena p/ colocacion de empedrado	m2		900,00		12.000	10.800.000
TOTAL - IVA INCLUIDO							**10.800.000**

MONTO DE AMPLIACION	**10.800.000**

Son guaraníes: Diez Millones ochocientos mil

OBRA ADICIONAL): El monto de las obras adicionales ascienden a la suma de **Gs. 374.965.470 Gs**. (trescientos setenta y cuatro millones novecientos sesenta y cinco mil cuatrocientos setenta guaraníes). **con IVA incluido.** El pago será Contra entrega de los adicionales y conforme al plan financiero de la Institución, previa entrega del informe de la Fiscal de Obras de la Institución. ----------
La Contratista deberá solicitar el pago por escrito acompañado de las facturas a crédito y copia del informe y/o certificado de la fiscal de obras. ----------

PLAZO: el plazo de ejecución de la obra será de **36** días de haber recibido el acta de inicio de obras.

CLÁUSULA SEXTA: **FORMA Y TÉRMINOS PARA GARANTIZAR LOS ANTICIPOS Y EL CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO (Art. 37 g, Ley N° 2051). Y OTRAS PÓLIZAS. –** ***INCISOS 1.*** ----------
1. LA CONTRATISTA deberá presentar una **AMPLIACIÓN de** la **GARANTÍA DE CONTRATO** el cual se establece en un 5 % (cinco por ciento) sobre el valor de la

Construcciones Civiles en Gral.
Ing. Alfredo Lezcano

adjudicación, de conformidad al Art. 39 inc. c) de la Ley 2051/03 "De Contrataciones Públicas". Esta garantía podrá consistir en: ----------

CLÁUSULA SÉPTIMA COMUNICACIÓN DE LA ADDENDA A LA DIRECCIÓN NACIONAL DE CONTRATACIONES PÚBLICAS. ----------

Las partes acuerdan comunicar sobre la presente adenda a la Dirección Nacional de Contrataciones Públicas (DNCP) a los efectos legales que correspondan. ----------

CLÁUSULA OCTAVA: NUEVAS ADDENDAS. ----------

Las partes podrán suscribir otras adendas a los efectos de justificar e instrumentar el consecutivo cumplimiento de las obligaciones comprometidas por las partes en el marco de la presente adenda. ----------

En prueba de conformidad firman las partes en 3 (tres) ejemplares de un mismo tenor y a un solo efecto, en la ciudad de Caacupé, a los 24 días del mes de marzo del año dos mil diecisiete. ----------

Lic. Omar Antonio Rivas Sanabria
SECRETARIO GENERAL

Dr. Carlos María López López
GOBERNADOR

Ing. Alfredo Bernardino Lezcano Sánchez
RUC Nº 618172-4
"LA CONTRATISTA "

Construcciones Civiles en Gral.
Ing. Alfredo Lezcano