ANDE
PRESIDENCIA

RESOLUCION P/CP/Nº 2819/2014

POR LA QUE SE AUTORIZA LA EMISIÓN DEL CONVENIO MODIFICATORIO Nº 1 - REAJUSTE DE PRECIOS, DE LOS CONTRATOS INHERENTES A LA CONTRATACIÓN POR VÍA DE LA EXCEPCIÓN Nº 200/2014, PARA EJECUCIÓN DE TRABAJOS DE MEJORAS Y MANTENIMIENTO DE LOS COMPONENTES DEL SISTEMA DE DISTRIBUCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA, EN EL TERRITORIO NACIONAL, BAJO LA MODALIDAD DE CONTRATO ABIERTO, SUSCRITOS CON VARIAS FIRMAS.

Asunción, 7 de agosto de 2014

VISTO: El pedido formulado por Interno DD/AC/15/2014 de fecha 25 de abril de 2014 de la Oficina de Administración de Contratos de Mantenimiento de Distribución, con la aprobación de la Dirección de Distribución, para la emisión del Convenio Modificatorio Nº 1 - Reajuste de Precios de los Contratos inherentes a la Contratación por Vía de la Excepción Nº 200/2014, con ID N° 266076, para Ejecución de Trabajos de Mejoras y Mantenimiento de los Componentes del Sistema de Distribución de Energía Eléctrica, bajo la modalidad de Contrato Abierto, suscritos con varias firmas; y

CONSIDERANDO: Que la Dirección de Contrataciones Públicas, en su carácter de Unidad Operativa de Contratación (UOC), en base a los antecedentes, fundamenta:

Que el objeto de los Convenios Modificatorios consisten en el Reajuste de los Precios Unitarios, consecuencia de la aplicación de la fórmula de reajuste, conforme a lo establecido en la Sección IV – Condiciones Especiales del Contrato (CEC), Cláusula CGC 13.1 – El precio del Contrato estará sujeto a reajuste, que expresa: *"Si durante la realización del servicio se verificare variaciones del Salario Mínimo Oficial o el Precio del Gasoil, la Contratante aplicará un reajuste de precios por dicha variación, sobre el cincuenta por ciento (50%) del valor del servicio indicado en la lista de precios, de acuerdo a la siguiente fórmula..."*, de acuerdo a la fórmula establecida en dichos numerales, aplicándose para dicho efecto, la fórmula establecida en los Contratos de referencia;

Por tanto, en uso de sus atribuciones,

EL PRESIDENTE DE LA ANDE
RESUELVE:

1. Autorizar la emisión del Convenio Modificatorio Nº 1 - Reajuste de Precios de los Contratos suscritos en el marco por Vía de la Excepción Nº 200/2014, para Ejecución de Trabajos de Mejoras y Mantenimiento de los Componentes del Sistema de Distribución de Energía Eléctrica, bajo la modalidad de Contrato Abierto, suscritos con varias firmas, consecuencia de la aplicación de la fórmula, establecida en la Sección IV – Condiciones Especiales del Contrato (CEC), Cláusula CGC 13.1 - Ajuste de Precios.

2. Encargar a la Dirección de Contrataciones Públicas, a la Dirección de Distribución y a la Gerencia Financiera a proseguir con los trámites pertinentes, de conformidad a las disposiciones vigentes.

3. Comunicar a quienes corresponda.

Ing. Víctor Romero Solís
Presidente

ANEXO

	HHP 1					
Item	Localidad	Precio Unitario Adjudicado G (IVA Incluido)	Monto del Reajuste G (IVA Incluido)	Precio Unitario Reajustado G (IVA Incluido)	Contratista	Contrato Nº
1	Asunción y Alrededores	876.000	35.040	911.040	TECMONT S.A.	5608/14
					14 DE JULIO S.A.	5609/14
					WES del Ing. Williams Edgar Stanley	5610/14
					TECEL S.A.	5611/14
					YPOA INGENIERÍA S.R.L.	5612/14
					PROYECTOS Y MONTAJES S.R.L.	5613/14
					GAUSS S.A.	5614/14
					I.C.I. S.A.	5615/14
					SAGUAN S.A.	5616/14
2	Capiatá	897.000	35.880	932.880	ING. CÉSAR ZARATE	5617/14
					E.I.C. S.A.	5618/14
3	Itauguá	913.466	36.539	950.005	INDEL S.A.C.I.	5619/14
4	San Lorenzo	919.376	36.775	956.151	INGELCO S.R.L.	5620/14
5	Ñemby	920.364	36.815	957.179	INGELCO S.R.L.	5620/14
6	Guarambaré	926.676	37.067	963.743	ROTEL INGENIERÍA S.R.L.	5621/14
7	Villa Hayes	985.400	39.416	1.024.816	ELECTROMACH de Ramón Macchi	5622/14
8	Fuerte Olimpo	1.399.268	55.971	1.455.239	DELPAR INGENIERÍA del Ing. Pablo Delgado	5623/14
9	Mcal. Estigarribia	1.349.998	54.000	1.403.998	DELPAR INGENIERÍA del Ing. Pablo Delgado	5623/14
10	Cnel. Oviedo	931.203	37.248	968.451	CIMEC S.R.L.	5624/14
					CIVEL INGENIERÍA S.R.L.	5625/14
11	Caaguazú	906.000	36.240	942.240	TECNO ELECTRIC S.A.	5626/14
13	Caazapá	1.039.500	41.580	1.081.080	VITEX S.R.L.	5628/14
14	San Juan Nepomuceno	1.000.000	40.000	1.040.000	I.E.C. S.A.	5629/14
15	Yuty	1.000.000	40.000	1.040.000	I.E.C. S.A.	5629/14
16	Caacupé	945.984	37.839	983.823	I.E.G. S.A.	5630/14
					INGEPAR S.A.	5631/14
17	San Pedro de Ycuamandiyú	1.041.568	41.663	1.083.231	C.I.E. S.A.	5632/14
					T.I.E. S.A.	5633/14
18	San Estanislao	968.000	38.720	1.006.720	STELCI S.R.L.	5634/14
19	Capiibary	980.000	39.200	1.019.200	SANTA MARÍA INGENIERÍA del Ing. Asunción Arguello	5635/14
20	Santa Rosa	971.620	38.865	1.010.485	TELMEC S.A.	5636/14

21	Villarrica	935.100	37.404	972.504	DECO S.R.L.	5637/14
22	Concepción	942.831	37.713	980.544	ELEMEC INGENIERÍA del Ing. Francisco Ortiz	5638/14
23	Yby Yaú	905.090	36.204	941.294	PLUS INGENIERÍA S.A.	5639/14
24	Vallemí	1.160.000	46.400	1.206.400	STELCI S.R.L.	5634/14
25	Horqueta	995.254	39.810	1.035.064	MADERIL PARAGUAYA S.R.L.	5640/14
26	Pedro Juan Caballero	960.750	38.430	999.180	CALDETEC INGENIERÍA S.R.L.	5641/14
27	Ciudad del Este	956.822	38.273	995.095	COTEPA S.R.L.	5642/14
					ING. OSVALDO BALMACEDA MIRANDA	5643/14
					CONO S.R.L.	5644/14
28	Santa Rita	1.100.000	44.000	1.144.000	SANTA ISABEL de Norma Girett	5645/14
29	Hernandarias	936.130	37.445	973.575	INGENIERÍA DE TOPOGRAFÍA Y CAMINOS S.A. (T&C S.A.)	5646/14
31	Yguazú	1.000.000	40.000	1.040.000	ALI IMPORT-EXPORT de Abundio López Ibarra	5647/14
32	Salto del Guairá	1.103.648	44.146	1.147.794	TECNO PLUS INGENIERÍA S.A.	5648/14
33	Curuguaty	1.210.000	48.400	1.258.400	G.C.A. S.A.	5649/14
34	Catueté	1.103.648	44.146	1.147.794	EPESA	5650/14
35	Encarnación	953.473	38.139	991.612	B.H.M. INGENIERÍA S.R.L.	5651/14
					TECNOPAR S.R.L.	5652/14
					DC INGENIERÍA S.A.	5653/14
37	María Auxiliadora	1.130.000	45.200	1.175.200	AGRO INDUSTRIAL SAN JUAN S.R.L.	5654/14
38	Colonias Unidas	964.707	38.588	1.003.295	B.H.M. INGENIERÍA S.R.L.	5651/14
39	San Pedro del Paraná	1.050.000	42.000	1.092.000	AGRO INDUSTRIAL SAN JUAN S.R.L.	5654/14
40	San Ignacio	1.111.000	44.440	1.155.440	COCIEL INGENIERÍA S.R.L.	5655/14
42	San Juan Bautista	1.140.000	45.600	1.185.600	COCIEL INGENIERÍA S.R.L.	5655/14
43	Pilar	1.177.000	47.080	1.224.080	COELSUR (E & R Electricidad y Electro Industrial Pilar S.A.)	5656/14
44	Alberdi	1.262.790	50.512	1.313.302	I.E.G. S.A.	5630/14
45	Paraguarí	882.000	35.280	917.280	HAWA S.A.	5657/14
46	Caapucú	1.113.305	44.532	1.157.837	TECNO PLUS INGENIERÍA S.A.	5648/14

	HHP4					
Item	Localidad	Precio Unitario Adjudicado G (IVA Incluido)	Monto del Reajuste G (IVA Incluido)	Precio Unitario Reajustado G (IVA Incluido)	Contratista	Contrato Nº
47	Asunción y Alrededores	167.485	6.699	174.184	ELEMEC INGENIERÍA del Ing. Francisco Ortiz	5638/14
					ELECTROMACH de Ramón Macchi	5622/14
					TECNO PLUS INGENIERÍA S.A.	5648/14
					ING. VENANCIO SOLÍS MEDINA	5658/14
					WES del Ing. Williams Edgar Stanley	5610/14
48	Capiatá	219.000	8.760	227.760	ESTESA	5659/14
					DON MANUEL del Ing. Manuel Román	5660/14
49	Itauguá	216.000	8.640	224.640	SAGUAN S.A.	5616/14
51	Ñemby	212.486	8.499	220.985	INGELCO S.R.L.	5620/14
52	Guarambaré	220.000	8.800	228.800	PROYECTOS, MONTAJES Y CONSTRUCCIONES del Ing. Nelson Vera	5661/14
54	Cnel. Oviedo	302.025	12.081	314.106	INDEL S.A.C.I.	5619/14
55	Caaguazú	311.000	12.440	323.440	INPROCON S.R.L.	5662/14
59	Yuty	370.000	14.800	384.800	I.E.C. S.A.	5629/14
60	Caacupé	215.649	8.626	224.275	ELECTROMECÁNICA DSA S.R.L.	5663/14
					WES del Ing. Williams Edgar Stanley	5610/14
61	San Pedro de Ycuamandiyú	408.646	16.346	424.992	DON MANUEL del Ing. Manuel Román	5660/14
62	San Estanislao	340.031	13.601	353.632	WES del Ing. Williams Edgar Stanley	5610/14
63	Capiibary	492.700	19.708	512.408	ESTESA	5659/14
64	Santa Rosa	449.985	17.999	467.984	PLUS INGENIERÍA S.A.	5639/14
65	Villarrica	336.000	13.440	349.440	INPROCON S.R.L.	5662/14
66	Concepción	298.350	11.934	310.284	RÍOS FLORENTÍN & ASOCIADOS	5664/14
67	Yby Yaú	433.576	17.343	450.919	RÍOS FLORENTÍN & ASOCIADOS	5664/14
68	Vallemí	600.000	24.000	624.000	ELEMEC Ingeniería del Ing. Francisco Ortiz	5638/14
69	Horqueta	420.000	16.800	436.800	ELEMEC Ingeniería del Ing. Francisco Ortiz	5638/14
70	Pedro Juan Caballero	337.500	13.500	351.000	ESTESA	5659/14
73	Hernandarias	285.000	11.400	296.400	CALDETEC INGENIERÍA S.R.L.	5641/14
75	Yguazú	230.000	9.200	239.200	ELECTROMECÁNICA DSA S.R.L.	5663/14
76	Salto del Guairá	298.500	11.940	310.440	PLUS INGENIERÍA S.A.	5639/14
77	Curuguaty	415.000	16.600	431.600	GCA S.A.	5649/14
78	Catueté	309.846	12.394	322.240	PLUS INGENIERÍA S.A.	5639/14

79	Encarnación	249.306	9.972	259.278	TECNOPAR S.R.L.	5652/14
					DECO S.R.L.	5637/14
					YPOA INGENIERÍA S.A.	5612/14
80	Cnel. Bogado	280.000	11.200	291.200	GCA S.A.	5649/14
81	María Auxiliadora	344.890	13.796	358.686	DECO S.R.L.	5637/14
83	San Pedro del Paraná	368.182	14.727	382.909	ING. OSVALDO BALMACEDA MIRANDA	5643/14
84	San Ignacio	344.890	13.796	358.686	FAO SERVICIOS ELÉCTRICOS de Fidelino Agüero	5665/14
85	Ayolas	325.000	13.000	338.000	ESTESA	5659/14
86	San Juan Bautista	270.833	10.833	281.666	TECNOPAR S.R.L.	5652/14
87	Pilar	450.000	18.000	468.000	COELSUR (E & R Electricidad y Electro Industrial Pilar S.A.)	5656/14
88	Alberdi	450.000	18.000	468.000	COELSUR (E & R Electricidad y Electro Industrial Pilar S.A.)	5656/14
89	Paraguarí	238.500	9.540	248.040	ANTONIO SATURNINO ROA	5666/14
90	Caapucú	336.000	13.440	349.440	ANTONIO SATURNINO ROA	5666/14

El Reajuste de los Precios Unitarios no implica aumento del monto Máximo del Contrato.

AP= Po + Po (0,40 x Mo + 0,15 x C)

Donde:

Pr : Precio reajustado.

Po : Precio básico de la oferta a ser reajustado.

Mo : Variación del salario mínimo oficial, registrado posterior a la presentación de la oferta, en tanto por uno.

C : Variación del precio del Gasoil, registrado posterior a la presentación de la oferta, en tanto por uno.

FR : Factor de Reajuste = 0,40 x MO + 0,15 x C.