ADENDA Nº 01 /2017.-
L.P.N. Nº 13/16 - CONTRATO Nº 62/2016

**LA GOBERNACIÓN DE ITAPÚA y LA EMPRESA HIDROGEOM PERFORACIONES S.A,** cuyo representante legal es la señora **Lilian del Rocío González Rivela,** convienen la modificación del Contrato Nº 62/2016, "*Construcción de Pozos artesianos y red de distribución de agua en el departamento de Itapúa – Ad Referéndum - Plurianual*", atendiendo lo dispuesto en el Artículo 62 de la Ley Nº 2051/03, *De Contrataciones Públicas* ***"Convenios Modificatorios en Obras Públicas"***. En tal sentido acuerdan: -

**1.- AMPLIAR Y MODIFICAR** la ***Cláusula séptima*** del Contrato Nº 62/2016, quedando de la siguiente manera: ***CLAUSULA SEPTIMA: PLAZO, LUGAR Y CONDICIONES DE LA OBRA. (Art. 37, inc. D de la ley 2051/03):*** *Ampliar el plazo de ejecución de obras a 25 (veinticinco) días calendario por causas de fuerza mayor y por inclemencias climáticas, conforme lo establece el Pliego de Bases del llamado respectivo.-*

**2. SEÑALAR** que el plazo de 120 días de ejecución primaria de las obras, vence el 12 de abril de 2017 y con la prórroga realizada, la fecha de ejecución y por ende la entrega de las obras, sería el **07 de mayo de 2017**.-

En fe de lo cual, la Contratante y la Contratista, actuando cada uno por intermedio de sus representantes debidamente autorizados, firman la presente Adenda, en tres ejemplares de un mismo tenor a un solo efecto en derecho, en la ciudad de Encarnación, República del Paraguay, a los 11 días del mes de abril del año 2.017.-

**Dra. Erika Kufeld**
Secretaria General
Gobernación de Itapúa

**Lilian del Rocío González Rivela**
Representante Legal
Hidrogeom Perforaciones S.A

Hidrogeom Perforaciones S.A
RUC 80053477-8

**Dr. Luis R. Gneiting.**
Gobernador
Departamento de Itapúa