COD. 15382024

CUADRO DE LLUVIA Y/O HUMEDAD EXCESIVA

CONSTRUCCION DEL TRAMO RUTA 10 (CAPIIBARY) - STO DOMINGO - ESC AGRICOLA - SIDEPAR - RUTA 13 (DEPARTAMENTO DE SAN PEDRO Y CAAGUAZU). LOTE 2

Certificado de Trabajo Nº: 13 - Junio/2024

		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Total lluvias (días)	Total humedad (días)	Total no laborables (días)	Total laborables (días)
2023	Jun	B	B	B	B	12	H	B	B	B	B	40	H	H	H	B	B	B	12	H	B	B	15	H	B	B	B	B	B	B	B		4	6	10	20
	Jul	B	B	B	B	B	B	B	B	11	13	14	H	H	H	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	19	18	26	H	B	6	4	10	21
	Ago	B	B	B	B	B	B	15	20	H	H	12	5	H	B	B	B	B	20	H	H	H	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	5	6	11	20
	Sep	B	B	B	12	H	B	80	H	H	H	H	15	12	H	H	B	B	B	15	H	H	B	B	B	B	B	B	B	B	B		5	9	14	16
	Oct	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	12	H	B	B	15	H	H	150	46	50	H	15	6	4	10	21
	Nov	10	H	90	10	H	H	H	B	30	H	H	B	15	40	H	H	H	H	H	B	B	40	45	H	H	H	30	30	H	H		10	16	26	4
	Dic	B	B	75	15	40	15	30	H	H	90	H	H	25	H	H	H	B	B	B	B												7	7	14	6

ING. EDUARDO JOSE LUCAS BENITEZ COLNAGO
SUPERVISOR/A DE OBRA
MOPC

ING. FRANCISCO ANTONIO JIMENEZ FRUTOS
RESIDENTE DE FISCALIZACIÓN
CONSORCIO 2G

ING. SEBASTIAN ADORNO CABALLERO
RESIDENTE DE OBRA
CONSTRUCTORA ACARAY S.A.

		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Total lluvias (días)	Total humedad (días)	Total no laborables (días)	Total laborables (días)
2024	Ene	22	H	H	B	B	B	B	10	11	H	70	H	H	H	30	H	H	H	B	30	H	55	H	H	H	B	B	B	B	B	B	7	13	20	11
	Feb	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	35	H	H	B	B	B	B			1	2	3	26
	Mar	B	B	8	B	B	B	B	13	H	B	B	B	B	B	B	55	H	H	B	B	40	H	B	B	B	B	B	B	B	B	25	5	4	9	22
	Abr	B	B	B	15	H	H	25	H	H	H	B	B	43	18	19	25	H	H	H	H	H	22	22	110	H	H	H	B	B	B		9	13	22	8
	May	B	150	15	H	H	H	H	H	30	H	B	B	18	H	H	20	H	10	H	H	B	B	10	H	H	B	B	B	B	B	B	7	13	20	11
	Jun	B	15	12	15	H	B	B	B	13	11	H	H	B	B	B	25	12	H	H	H	B	B	B	12	14	H	H	B	B	B		9	8	17	13
	Jul																																0	0	0	0
	Ago																																0	0	0	0
	Sep																																0	0	0	0
	Oct																																0	0	0	0
	Nov																																0	0	0	0
	Dic																																0	0	0	0

ING. EDUARDO JOSE LUCAS BENITEZ COLNAGO
SUPERVISOR/A DE OBRA
MOPC

ING. FRANCISCO ANTONIO JIMENEZ FRUTOS
RESIDENTE DE FISCALIZACIÓN
CONSORCIO 2G

ING. SEBASTIAN ADORNO CABALLERO
RESIDENTE DE OBRA
CONSTRUCTORA ACARAY S.A.

15