ANDE
PRESIDENCIA

RESOLUCION P/CP/Nº 2088/2013

POR LA QUE SE APRUEBA EL REAJUSTE DE PRECIOS DEL CONTRATO Nº 4007/2010 DE LA LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL ANDE Nº 561/2010, PARA EJECUCIÓN DE TRABAJOS DE NORMALIZACIÓN DE 103 KM. DE LÍNEAS DE AUTOAYUDA EN MT Y BT EN LOCALIDADES DEL DEPARTAMENTO DE CAAGUAZÚ, CON PROVISIÓN PARCIAL DE MATERIALES, SUSCRITO CON LA FIRMA CGI – CAMPO GRANDE INGENIERÍA S.R.L.

Asunción, 31 de julio de 2013

VISTO: El Interno DD/OD/41/2013 de fecha 29 de mayo de 2013, originado en la División de Administración y Supervisión de Obras de Distribución, con la aprobación de la Dirección de Distribución, por medio del cual solicita la aprobación del cálculo de Reajuste de Precios del Contrato N° 4007/2010 de la Licitación Pública Nacional ANDE N° 561/2010, con ID N° 202124, para Ejecución de Trabajos de Normalización de 103 km. de Líneas de Autoayuda en MT y BT en Localidades del Departamento de Caaguazú, con provisión parcial de materiales, suscrito con la firma CGI – Campo Grande Ingeniería S.R.L., correspondiente a los Certificados de Obras N°s. 1, 2, 3, 4, 5 y 6 del Sub Proyecto 1, y los Certificados de Obras N°s. 1, 2, 3, 4 y 5 del Sub Proyecto 2; y

CONSIDERANDO: Que en la Sección VII – Condiciones Especiales del referido Contrato, el numeral CGC 10.4, "Ajuste de Precios", expresa: "Si durante la ejecución de los trabajos se verificaren variaciones de los rubros que integran la fórmula de reajuste prevista en esta Cláusula, se reconocerá un reajuste de precios, en la siguiente proporción: 40% (cuarenta por ciento) de la variación de la mano de obra, 20% (veinte por ciento), incidencia del gasoil …", de acuerdo a la fórmula establecida en dicho numeral;

Que el pedido de reajuste de precios, cuenta con el Informe favorable de la Unidad que Administra dicho Contrato, el Departamento de Supervisión de Obras de Distribución, considerando la variación del precio del Gasoil, cuyos cálculos han sido realizados teniendo en cuenta la Resolución PR N° 246/11, de fecha 31 de mayo de 2011, con relación al Precio Oficial del Gasoil vigente a la fecha de presentación de ofertas;

Que el monto total del Reajuste de Precios correspondiente a los Certificados de Obras N°s. 1, 2, 3, 4, 5 y 6 del Sub Proyecto 1, y los Certificados de Obras N°s. 1, 2, 3, 4 y 5 del Sub Proyecto 2, es de G 23.126.250 (veintitrés millones ciento veintiséis mil doscientos cincuenta guaraníes) IVA incluido, será cubierto con fondos del rubro 20500.521 - 01 - 30 - 001 - 2013/16801 del Presupuesto de Programas de Inversiones Energéticas del presente ejercicio financiero, con Certificación de Disponibilidad Presupuestaria N° 518.1 /2013, de fecha 8 de julio de 2013;

Por tanto, en uso de las atribuciones,

EL PRESIDENTE DE LA ANDE
RESUELVE:

1. Aprobar el Reajuste de Precios del Contrato Nº 4007/2010 de la Licitación Pública Nacional ANDE N° 561/2010, para Ejecución de Trabajos de Normalización de 103 km. de Línea de Autoayuda en MT y BT en Localidades del Departamento de Caaguazú, con provisión parcial de materiales, suscrito con la firma CGI – Campo Grande Ingeniería S.R.L, de acuerdo a lo establecido en la Cláusula CGC 10.4 – Ajuste de Precios de las Condiciones Especiales del referido Contrato, por un monto total de G 23.126.250 (veintitrés millones ciento veintiséis mil doscientos cincuenta guaraníes) IVA incluido, correspondiente a los Certificados de Obras N°s. 1, 2, 3, 4, 5 y 6 del Sub Proyecto 1, y los Certificados de Obras N°s. 1, 2, 3, 4 y 5 del Sub Proyecto 2.

2. Encargar a la Dirección de Contrataciones Públicas, la Dirección de Distribución y a la Gerencia Financiera a proseguir con los trámites pertinentes, de conformidad a las disposiciones vigentes.

3. Comunicar a quienes corresponda.

Ing. Carlos D. Heisele Sosa
Presidente

ANEXO

La fórmula de Reajuste de Precios del Contrato Nº 4007/2010 de la Licitación Pública Nacional ANDE N° 561/2010, para la Ejecución de Trabajos de Normalización de 103 km. de Líneas de Autoayuda en MT y BT en Localidades del Departamento de Caaguazú, con provisión parcial de materiales, según el siguiente detalle:

Fórmula de reajuste: **Ap = Po * (0,40 + 0,40 * S/So + 0,20 D/Do) – Po**

Donde:

Ap = Ajuste de precios.

Po = Monto mensual certificado en guaraníes según Tabla de Precios del Contrato. Con deducción del anticipo.

S = Salario mínimo diario oficial del sector industrial a partir de la fecha de la vigencia de la variación de este índice.

So = Salario mínimo oficial, establecido por la Dirección del Trabajo del Ministerio de Justicia y Trabajo, vigente a la fecha de presentación de las ofertas.

D = Precio oficial de venta de un litro de combustible gasoil, a partir de la fecha de la vigencia de la variación de este índice.

Do = Precio oficial de venta de un litro de combustible gasoil vigente a la fecha de la presentación de las ofertas.

CA = Coeficiente de Ajuste.

a) Certificado de Obra N° 1 – Sub Proyecto 1:

Fórmula de reajuste: **Ap = Po * (0,40 + 0,40 * S/So + 0,20 D/Do) – Po**

Ap = 7.799.526 * (0,40 + 0,40 * 57.980/57.980 + 0,20 * 4.700/4.270) – 7.799.526

Ap = Po * CA - Po

Ap = 7.799.526 * 1,0201 – 7.799.526

Ap = 156.770.-

Monto del Ajuste de Precios del Certificado de Obra N° 1 – Sub Proyecto 1, es de G 156.770 (ciento cincuenta y seis mil setecientos setenta guaraníes), IVA incluido.

b) Certificado de Obra N° 2 – Sub Proyecto 1:

Fórmula de reajuste: **Ap = Po * (0,40 + 0,40 * S/So + 0,20 D/Do) – Po**

Ap = 32.274.900 * (0,40 + 0,40 * 63.778/57.980 + 0,20 * 4.700/4.270) – 32.274.900

Ap = Po * CA - Po

Ap = 32.274.900 * 1,0601 – 32.274.900

Ap = 1.939.721.-

Monto del Ajuste de Precios del Certificado de Obra N° 2 – Sub Proyecto 1, es de G 1.939.721 (un millón novecientos treinta y nueve mil setecientos veintiún guaraníes), IVA incluido.

c) Certificado de Obra N° 3 – Sub Proyecto 1:

Fórmula de reajuste: **Ap = Po * (0,40 + 0,40 * S/So + 0,20 D/Do) – Po**

Ap = 24.327.065 * (0,40 + 0,40 * 63.778/57.980 + 0,20 * 4.700/4.270) – 24.327.065

Ap = Po * CA - Po

Ap = 24.327.065 * 1,0601 – 24.327.065

Ap = 1.462.057.-

Monto del Ajuste de Precios del Certificado de Obra N° 3 – Sub Proyecto 1, es de G 1.462.057 (un millón cuatrocientos sesenta y dos mil cincuenta y siete guaraníes), IVA incluido.

d) Certificado de Obra N° 4 – Sub Proyecto 1:

Fórmula de reajuste: **Ap = Po * (0,40 + 0,40 * S/So + 0,20 D/Do) – Po**

Ap = 6.578.299*(0,40 + 0,40*63.778/57.980 + 0,20* 5.125/4.270) – 6.578.299

Ap = Po * CA - Po

Ap = 6.578.299 * 1,0800 – 6.578.299

Ap = 526.264.-

Monto del Ajuste de Precios del Certificado de Obra N° 4 – Sub Proyecto 1, es de G 526.264 (quinientos veintiséis mil doscientos sesenta y cuatro guaraníes), IVA incluido.

e) Certificado de Obra N° 5 – Sub Proyecto 1:

Fórmula de reajuste: **Ap = Po * (0,40 + 0,40 * S/So + 0,20 D/Do) – Po**

Ap = 46.608.107*(0,40 + 0,40*63.778/57.980 + 0,20* 5.125/4.270) – 46.608.107

Ap = Po * CA - Po

Ap = 46.608.107 * 1,0800 – 46.608.107

Ap = 3.728.649

Monto del Ajuste de Precios del Certificado de Obra N° 5 – Sub Proyecto 1, es de G 3.728.649 (tres millones setecientos veintiocho mil seiscientos cuarenta y nueve guaraníes), IVA incluido.

f) Certificado de Obra N° 6 – Sub Proyecto 1:

Fórmula de reajuste: **Ap = Po * (0,40 + 0,40 * S/So + 0,20 D/Do) – Po**

Ap = 4.942.070 * (0,40 + 0,40 * 63.778/57.980 + 0,20 * 5.125/4.270) – 4.942.070

Ap = Po * CA - Po

Ap = 4.942.070 * 1,0800 – 4.942.070

Ap = 395.366.-

Monto del Ajuste de Precios del Certificado de Obra N° 6 – Sub Proyecto 1, es de G 395.366 (trescientos noventa y cinco mil trescientos sesenta y seis guaraníes), IVA incluido.

- **Total de Reajuste Sub Proyecto 1: G 8.208.827 (ocho millones doscientos ocho mil ochocientos veintisiete guaraníes), IVA incluido.**

a) Certificado de Obra N° 1 – Sub Proyecto 2:

Fórmula de reajuste: **Ap = Po * (0,40 + 0,40 * S/So + 0,20 D/Do) – Po**

Ap = 35.209.020 * (0,40 + 0,40 * 63.778/57.980 + 0,20 * 4.700/4.270) – 35.209.020

Ap = Po * CA - Po

Ap = 35.209.020 * 1,0601 – 35.209.020

Ap = 2.116.062.-

Monto del Ajuste de Precios del Certificado de Obra N° 1 – Sub Proyecto 2 es de G 2.116.062 (dos millones ciento dieciséis mil sesenta y dos guaraníes), IVA incluido.

b) Certificado de Obra N° 2 – Sub Proyecto 2:

Fórmula de reajuste: **Ap = Po * (0,40 + 0,40 * S/So + 0,20 D/Do) – Po**

Ap = 63.727.657 * (0,40 + 0,40 * 63.778/57.980 + 0,20 * 5.125/4.270) – 63.727.657

Ap = Po * CA - Po

Ap = 63.727.657 * 1,0800 – 63.727.657

Ap = 5.098.213.-

Monto del Ajuste de Precios del Certificado de Obra N° 2 – Sub Proyecto 2, es de G 5.098.213 (cinco millones noventa y ocho mil doscientos trece guaraníes), IVA incluido.

c) Certificado de Obra N° 3 – Sub Proyecto 2:

Fórmula de reajuste: **Ap = Po * (0,40 + 0,40 * S/So + 0,20 D/Do) – Po**

Ap = 14.581.490 * (0,40 + 0,40 * 63.778/57.980 + 0,20 * 5.125/4.270) – 14.581.490

Ap = Po * CA - Po

Ap = 14.581.490 * 1,0800 – 14.581.490

Ap = 1.166.519.-

Monto del Ajuste de Precios del Certificado de Obra N° 3 – Sub Proyecto 2, es de G 1.166.519 (un millón ciento sesenta y seis mil quinientos diecinueve guaraníes), IVA incluido.

d) Certificado de Obra N° 4 – Sub Proyecto 2:

Fórmula de reajuste: **Ap = Po * (0,40 + 0,40 * S/So + 0,20 D/Do) – Po**

Ap = 6.836.340 * (0,40 + 0,40 * 63.778/57.980 + 0,20 * 5.125/4.270) – 6.836.340

Ap = Po * CA - Po

Ap = 6.836.340 * 1,0800 – 6.836.340

Ap = 546.907.-

Monto del Ajuste de Precios del Certificado de Obra N° 4 – Sub Proyecto 2, es de G 546.907 (quinientos cuarenta y seis mil novecientos siete guaraníes), IVA incluido.

e) Certificado de Obra N° 5 – Sub Proyecto 2:

Fórmula de reajuste: **Ap = Po * (0,40 + 0,40 * S/So + 0,20 D/Do) – Po**

Ap = 74.871.521 * (0,40 + 0,40 * 63.778/57.980 + 0,20 * 5.125/4.270) – 74.871.521

Ap = Po * CA - Po

Ap = 74.871.521 * 1,0800 – 74.871.521

Ap = 5.989.722.-

Monto del Ajuste de Precios del Certificado de Obra N° 5 – Sub Proyecto 2, es de G 5.989.722 (cinco millones novecientos ochenta y nueve mil setecientos veintidós guaraníes), IVA incluido.

- **Total de Reajuste Sub Proyecto 2: G 14.917.423 (catorce millones novecientos diecisiete mil cuatrocientos veintitrés guaraníes), IVA incluido.**

Monto total de Reajuste de los Certificados de Obras N°s. 1, 2, 3, 4, 5, y 6 del Sub Proyecto 1 y Certificados de Obras N°s. 1, 2, 3, 4 y 5 del Sub Proyecto 2: G 23.126.250 (veintitrés millones ciento veintiséis mil doscientos cincuenta guaraníes), IVA incluido.