CONVENIO MODIFICATORIO N° 02 LPN N° 28/2023 CONTRATO N° 114/2023 ID 430.266.-

La **Dirección Nacional de Aeronáutica Civil – DINAC**, domiciliada en el Piso 2 del edificio del Ministerio de Defensa Nacional, situado en Mcal. López entre Vice Pdte. Sánchez y 22 de septiembre de la Ciudad de Asunción, República del Paraguay, representada para este acto por **Don NELSON MENDOZA ROLÓN,** Presidente de la DINAC, con **C.I. N°1.049.971**, que en el texto de este contrato se identificara como la **CONTRATANTE**, y la firma **TECO S.R.L.** con **RUC N° 80055872-3,** domiciliada en Avda Madame Lynch, Casa N° 2483, República del Paraguay, representada para este acto por el **Sr. ERIK ROBERTO WOLF POZZO,** con **C.I. N° 2.070.977**, denominada en adelante el **PROVEEDOR**, de conformidad a las disposiciones legales establecidas en el Art. 55 de la Ley 2051/2003 "De Contrataciones Públicas" acuerdan en celebrar el presente **Convenio Modificatorio N° 02** del **Contrato N° 114/2023,** celebrado en fecha 01 de diciembre del 2023 en el marco de la **LICITACION PUBLICA NACIONAL N° 28/2023 "CONSTRUCCIÓN DE ESTACIONAMIENTO PARA EL CENTRO DE ENTRENAMIENTO DE AVIACIÓN DINAC-KOIKA AD REFERÉNDUM",** que se regirá por los siguientes Cláusulas y condiciones:

CLÁUSULA PRIMERA – AUTORIZACIÓN

Según **Resolución N° 572/2024** de fecha 12 de abril de 2024 de la Presidencia de la DINAC y el **Dictamen N° 152/2024** de la Asesoría Jurídica, se resuelve autorizar la suscripción del **Convenio Modificatorio N° 02** del **Contrato N° 114/2023.**

CLÁUSULA SEGUNDA – OBJETO

El presente Convenio tiene por objeto establecer los derechos y las obligaciones que asumen la **CONTRATANTE** y el **PROVEEDOR**, en relación a la inclusión del **ÍTEM N° 39 BADEN DE HORMIGON ARMADO** y la ampliación por un monto de **Gs. 230.586.962 (Guaraníes Doscientos Treinta Millones Quinientos Ochenta y Seis Mil Novecientos Sesenta y Dos),** conforme se detalla en el **Anexo I** del presente Convenio.

CLÁUSULA TERCERA – ALCANCE

Las partes no modificadas del contrato quedan firmes y vigentes.

En cumplimiento de lo dispuesto en el Art. 55 de la Ley 2051/03, la **CONTRATANTE** y el **PROVEEDOR**, actuando cada uno por intermedio de su representante autorizado, firman el presente CONVENIO en ratificación de su contenido, que consta de 04 (cuatros) páginas, progresivamente enumerada en 3 (tres) ejemplares de igual tenor y al mismo efecto, en la ciudad de Asunción, República del Paraguay, **a los días 12 del mes de abril del año 2024.**

Sr. ERIK ROBERTO WOLF POZZO
TECO S.R.L.
TECO S.R.L.
RUC: 80055872-3

Don NELSON MENDOZA ROLÓN
PRESIDENTE
DIRECCIÓN NACIONAL DE AERONÁUTICA CIVIL

ANEXO I

ÍTEM N°	CODIGO	DESCRIPCIÓN	Unidad	Cantidad	Precio Unitario	Total a ampliar
1	72131601-9974	Marcación y replanteo	Metros cuadrados	0	5.400	-
2	72101510-005	Desague pluvial caño pead 500mm	Metro lineal	0	122.700	-
3	72101703-9999	Sumidero Cordon	Unidad	2	4.910.980	9.821.960
4	72131601-004	Base de asiento	Metros cuadrados	207,6	34.599	7.182.752
5	72131601-008	Base estabilizada granulometricamente	Metros cúbicos	83,042	445.345	36.982.339
6	72131701-010	Imprimacion asfaltica	Metros cuadrados	207,6	16.089	3.340.076
7	72131601-006	Riego de Liga	Metros cuadrados	207,6	9.874	2.049.842
8	72131701-010	Carpeta asfaltica esp 6 cm	Metros cuadrados	207,6	247.040	51.285.504
9	72131601-004	Base de asiento	Metros cuadrados	0	34.599	-
10	72131601-008	Base estabilizada granulometricamente	Metros cúbicos	102,4	445.345	45.603.328
11	72131701-010	Imprimacion asfaltica	Metros cuadrados	0	16.089	-
12	72131601-004	Pavimento de Hormigon Armado H250	Metros cuadrados	0	419.916	-
13	72101703-002	Área acceso peatonal - Hormigon 200 esp 10 cm	Metros cuadrados	0	243.668	-
14	72101703-004	Cordón perimetral de hormigon	Metro lineal	62,7	148.243	9.294.836
15	72131701-9998	Cordón cuneta de hormigon	Metro lineal	0	361.621	-
16	72131601-012	Pintura para pavimento	Metros cuadrados	0	265.089	-
17	72101703-002	Empastado	Metros cuadrados	0	35.922	-
18	72131601-003	Jardineria	Unidad	0	11.383.119	-

TECO S.R.L.
RUC: 80055872-3

DON NELSON MENDOZA ROLÓN
Presidente
Dirección Nacional de Aeronáutica Civil

19	72102201-016	Extensión de alimentación eléctrica para postes de alumbrado	Metro lineal	5	195.265	976.325
20	72102201-016	Provisión y colocación de alumbrado	Unidad	0	8.418.631	-
21	72102201-011	Provisión y colocación de iluminación de arboles (1 por árbol)	Unidad	0	1.133.500	-
22		Excavacion No clasificada	Metros cúbicos	0	68.000	-
23		Dren Profundo	Metro lineal	0	320.000	-
24		Acometida con cañería de 2"	Metro lineal	0	160.000	-
25		Provisión y montaje de poste de media tensión 12/300 Kgf	Unidad	0	5.000.000	-
26		Provisión y montaje de estructura de media tensión PMTDH°5	Unidad	0	3.645.541	-
27		Provisión y montaje de estructura de media tensión PMTDH°6	Unidad	0	5.200.000	-
28		Provisión y montaje de estructura de media tensión para equipo de medición	Unidad	0	4.000.000	-
29		Provisión y montaje de estructura de media tensión TIE .50	Unidad	0	35.000.000	-
30		Desmontaje y montaje de SFTH°1 Y DSH°1	Unidad	0	7.000.000	-
31		Desmontaje y montaje de transformador en pórtico	Unidad	0	7.000.000	-
32		Retiro de poste de baja tensión	Unidad	0	2.000.000	-
33		Excavación de zanja 0.5 x 1.3 m.	Metro lineal	0	84.000	-
34		Colocación de caño PAD de 110 mm	Metro lineal	0	120.000	-
35		Colocación de arena lavada, loseta y compactación de zanja	Metro lineal	0	110.000	-
36		Provisión y lanzamiento de conductor de media tensión subterráneo de 1x50 mm2	Unidad	0	110.000	-

DON NELSON MENDOZA ROLÓN
Presidente
Dirección Nacional de Aeronáutica Civil

TECO S.R.L.
RUC: 80055872-3

37		Construcción de registro de media tensión	Unidad	0	5.500.000	-
38		Provisión y montaje de puesta a tierra	Unidad	0	6.500.000	-
39		Baden de Hormigon Armado	Metros cuadrados	150	427.000	64.050.000
					TOTAL	₲ 230.586.962

Sr. ERIK ROBERTO WOLF POZZO
TECO S.R.L.
TECO S.R.L.
RUC: 80055872-3

Don NELSON MENDOZA ROLÓN
PRESIDENTE
DIRECCIÓN NACIONAL DE AERONÁUTICA CIVIL