ADQUISICIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE PLATAFORMA DE CONECTIVIDAD WIFI PARA PROVISIÓN DE INTERNET GRATUITO EN ESPACIOS PÚBLICOS. ID Nº 273.898.

CONTRATO PS Nº 06/2014
ADENDA Nº 01

Esta adenda, en adelante "Convenio Modificatorio" del **Contrato Nº 06/2014** de fecha 03/FEB/2015, es celebrada de conformidad con los dictámenes jurídicos DNCP/DJ N°3801/14 y DAJ SENATICS N°264/14, entre la **SECRETARÍA NACIONAL DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN,** con domicilio en la Avenida Gral. Santos 1170 e/ Concordia, Complejo Santos Bloque E, Asunción, Paraguay, representada para este acto por el **ING. HECTOR DAVID OCAMPOS NEGREIROS,** Ministro Secretario Ejecutivo en adelante **El CONTRATANTE,** por una parte, y, por la otra parte la firma *Bios Group S.R.L.*, R.U.C./IDAP: 80025189-0 en adelante **EL PROVEEDOR**, representada en este acto por el **Señor CHRISTIAN RICARDO AQUINO RIVAS**, en el marco del Contrato de Prestación de Servicios para la **ADQUISICIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE PLATAFORMA DE CONECTIVIDAD WIFI PARA PROVISIÓN DE INTERNET GRATUITO EN ESPACIOS PÚBLICOS. ID Nº 273.898,** en virtud de la cual las partes acuerdan:

PRIMERO: SE MODIFICA EL PLAN DE ENTREGA: A los efectos del cumplimiento en la totalidad a los resultados esperados y acordados en el presente acuerdo, proceder a modificar el Plan de Entregas, establecido en la Seccion III – Suministros Requeridos, del contrato, el cual queda establecido como sigue:

DIAS	13/11/2014	15	30	45	60	70	90	100	110	120
DESCRIPCION DE TAREA										
Entrada en vigencia del Contrato										
Presentación del PID										
Aprobación del PID										
Entrega de Equipamientos del Centro de Gestión			55 DIAS							
Entrega de Equipamientos y Materiales Complementarios			55 DIAS							
Protocolo de Aceptación										
RECEPCION PROVISORIA										
Montaje, instalación y Configuración del Centro de Gestión						40 DIAS				
Montaje, instalación y Configuración de Sitios			95 DIAS							
Capacitación								15 DIAS		
Protocolo de Aceptación										
RECEPCION FINAL										

Ing. Hector David Ocampos Negreiros
Ministro - Secretario Ejecutivo
Secretaría Nacional de Tecnologías de la Información y Comunicación

ENTREGA Y APROBACIÓN DEL PROYECTO DE INGENIERÍA EN DETALLE (PID):

Dentro de los 7 (siete) días hábiles posteriores a la fecha 13 de nobiembre de 2014, y previo al inicio de los trabajos, el Oferente Adjudicado someterá a la aprobación de la SENATICs el PID, el cual será devuelto en un periodo máximo de 7 (siete) días hábiles con una de las siguientes observaciones: "APROBADO", "APROBADO CON MODIFICACIONES" O "NO APROBADO". Según especificación de la cláusula 11 (once) del contrato.

Para el caso en que las documentaciones hayan sido devueltas con la observación "NO APROBADO" o "APROBADO CON MODIFICACIONES", el PROVEEDOR introducirá las modificaciones necesarias en los mismos, dentro del plazo máximo de 3 (tres) días hábiles luego de los cuales deberá presentar nuevamente el PID para su aprobación, conforme al párrafo anterior.

PRIMERA ENTREGA – ENTREGA DE EQUIPAMIENTOS A LA SENATICs:

El Oferente Adjudicado dispone como máximo de 70 (setenta) días calendarios, posteriores a la fecha 13 de noviembre de 2014, para la presentación y aprobación del PID y la entrega de todos los equipamientos correspondientes al CENTRO DE GESTIÓN y EQUIPAMIENTOS Y MATERIALES COMPLEMENTARIOS. Esta entrega deberá ser aprobada por el administrador del Contrato, en un plazo máximo de 5 (cinco) días hábiles, durante el cual se efectuará el protocolo de aceptación. Cumplido exitosamente el protocolo de aceptación se emitirá el Acta de Recepción Provisoria.

SEGUNDA ENTREGA – MONTAJE, INSTALACIÓN, CONFIGURACIÓN Y CAPACITACIÓN:

MONTAJE, INSTALACIÓN Y CONFIGURACIÓN: El Oferente Adjudicado dispone como máximo de 110 (ciento diez) días calendarios, posteriores a la fecha 13 de noviembre de 2014, para culminar el montaje, instalación y configuración de la solución completa.

CAPACITACIÓN: El Oferente Adjudicado dispone como máximo 85 (ochenta y cinco) días calendarios, posteriores a la fecha 13 de noviembre de 2014, para iniciar la capacitación y como máximo 110 (ciento diez) días calendarios para culminar el proceso de capacitación. El mismo deberá presentar con 10 (diez) días hábiles de antelación al inicio de la capacitación, el y/o los nombres de los profesionales que realizarán la capacitación con los respectivos documentos autenticados, que acrediten que es un profesional con conocimientos en los productos a capacitar.

Al finalizar satisfactoriamente el montaje, instalación, configuración y capacitación, el administrador del contrato y en un plazo máximo de 5 (cinco) días hábiles efectuará el protocolo de aceptación. Cumplido exitosamente el Protocolo de Aceptación se emitirá el Acta de Recepción Definitiva.

Ing. Héctor David Ocampos Negreiros
Ministro - Secretario Ejecutivo
Secretaría Nacional de Tecnologías de la Información y Comunicación

SEGUNDO: TERMINOS EL CONTRATO ORIGINAL: Los demás términos del **Contrato PS N° 06/2014** firmado entre la SENATICS y la Firma BIOS GROUP S.R.L., son ratificados por este acto, quedando subsistentes a los efectos del cumplimiento de las obligaciones asumindas por ambas partes.

EN FE DE LO CUAL, EL CONTRATANTE y EL PROVEEDOR, actuando cada uno por intermedio de sus representantes, debidamente autorizados firman el presente Convenio Modificatorio N° 01, constituida por tres (3) páginas, en dos ejemplares de igual tenor y a un mismo efecto, en fecha 03 DE FEBRERO 2015, recibiendo cada parte una copia.

CHRISTIAN RICARDO AQUINO RIVAS
Representante Legal
BIOS GROUP S.R.L.

Ing. HÉCTOR DAVID OCAMPOS NEGREIROS
Ministro Secretario Ejecutivo
SENATICS