M E M O R A N D U M S.O.P.T. Nº 703/2024

Secretaría de Obras Publicas y Transporte

Gobernación de Itapúa

Fecha: Martes, 18 de Junio de 2024

A: **Abg. Eligio Méndez**	**Cargo:** Jefe UFC	**Secretaria y/o Dependencia:** Unidad de Fiscalización de Contratos
DE: **Ing. Fernando Oreggioni**	**Cargo:** Secretario Departamental	**Secretaria y/o Dependencia:** Secretaría de Obras Públicas

Asunto: *L.C.O. N° 34/2023: "Construcción de Empedrados en los Distritos de Encarnación, San Cosme y Damián y San Juan del Paraná – Lote N° 1: Construcción de Empedrado sobre la Calle Fulgencio Yegros desde Refugio Pesquero hasta Cementerio Municipal – Distrito de San Juan del Paraná – Lote N° 2: Construcción de Pavimento Pétreo Tipo Empedrado con Cordón Cuneta y Badenes de H°A° en Calle Los Granados – Barrio San Pedro – Distrito de Encarnación" - Plurianual – I.D. N° 435.865 – Contrato N° 94/2023 – ING. DIEGO JARA ESTIGARRIBIA – DJ INGENIERÍA*

Tengo el agrado de dirigirme a Usted en relación al Expediente N° 4415/2024, presentado por la ***Sr. Diego Marcelo Jara Estigarribia,*** *representante de la Empresa contratista* ***DJ INGENIERÍA,*** *respecto a su obra adjudicada denominada L.C.O. N° 34/2023: "Construcción de Empedrados en los Distritos de Encarnación, San Cosme y Damián y San Juan del Paraná – Lote N° 1: Construcción de Empedrado sobre la Calle Fulgencio Yegros desde Refugio Pesquero hasta Cementerio Municipal – Distrito de San Juan del Paraná – Lote N° 2: Construcción de Pavimento Pétreo Tipo Empedrado con Cordón Cuneta y Badenes de H°A° en Calle Los Granados – Barrio San Pedro – Distrito de Encarnación" - Plurianual – I.D. N° 435.865 – Contrato N° 94/2023, en relación al pedido de prórroga de plazo.*

En relación a las obras se adjunta el Informe Técnico de los Fiscales de Obras, Ing. Claudio Gaona asignado al Lote N° 2: Construcción de Pavimento Pétreo Tipo Empedrado con Cordón Cuneta y Badenes de H°A° en Calle Los Granados – Barrio San Pedro – Distrito de Encarnación" e Ing. Carlos Amarilla asignado al Lote N° 1: Construcción de Empedrado sobre la Calle Fulgencio Yegros desde Refugio Pesquero hasta Cementerio Municipal – Distrito de San Juan del Paraná, donde se expresan que, desde durante el mes de mayo del presente año, se han registrado precipitaciones que han afectado a la obra en cuestión, verificables en Planillas de la DINAC y registrados en su respectivo Libro de Obra, y han retrasado el avance normal de la construcción del empedrado.

En conclusión, en mi carácter de Administrador de Contratos se sugiere dar curso al pedido de ***prórroga de plazo por un total de 20 días por inclemencias climáticas.***

Sin otro particular, me despido, deseándole éxitos en sus funciones.

Atentamente.

Ing. Fernando Oreggioni
Secretario Departamental de Obras Publicas y Transporte
Gobernación de Itapúa

18/06/24
12:07