12.46 - Mil doscientos cuarenta y seis 48-Cuarenta y ocho

CONSORCIO CG

FACTURA CRÉDITO NUMERADA

Toribio Pacheco 5.764 – Oficina 2
Asunción – Paraguay
Tel.: 021 614 020

47-Cuarenta y siete

1245- Mil doscientos cuarenta y cinco

CONSORCIO CG

Tel.: (021) 609 732
Dr. Toribio Pacheco Nº 5764 c/ Alas Paraguayas
Oficina 2, Asunción - Paraguay

Actividades de servicios de ingeniería
Otras actividades de servicios de arquitectura e ingeniería n.c.p

TIMBRADO Nº 17173779
Fecha Inicio Vigencia: 22/04/2024
Fecha Fin Vigencia: 30/04/2025
RUC: 80123622 - 3
FACTURA
№ 001-001 0000101

Fecha de Emisión: As. 21-05-2024 Condición de Venta: Contado [ ] Crédito [X]

Nombre o Razón Social: MOPC

RUC o C.I. Nº: 80004239-5 Remisión(es) Nro.: Vencimiento:

Dirección: Oliva el Alberdi Teléfono:

Cant.	Descripción	Precio Unitario	Exentas	Valor de Ventas Gravadas 5%	Valor de Ventas Gravadas 10%
	Fiscalización de las Obras de construcción de				
	Puentes de Hormigón Armado en varios Aptos. de				
	la Región Oriental 2da Tanda. Contrato SG				
	Ministro Nº 130/2022. Fondo externo. CM Nº 2.				
	Certif. Nº 22 - Feb. 2024 Gs. 153.996.660#				
	Ajuste del Mes (IVA Inc.) Gs. 11.599.868#				
	Total Básico + Ajuste Gs. 165.596.528#				
	Monto a cobrar Gs. 165.596.528#				165.596.528#
SUBTOTALES					165.596.528#

TOTAL A PAGAR (en letras): Ciento sesenta y cinco millones quinientos noventa y seis mil quinientos veintiocho.

TOTAL 165.596.528#

LIQUIDACION DEL IVA: (5%) ——— (10%) 15.054.230# TOTAL IVA: 15.054.230#

ECO PRINT Impresiones de Fanny Beatriz Cáceres de Felip - RUC: 840490-9
Hab. Nro.1440 - Av. Juan Leopardi Nº 570 (F. de la Mora) - Tel.: (0981) 888 678

1 Tal. (25x3) del 101 al 125

Original (Quim. blanco): Cliente - Duplicado (Quim. amarillo): Contabilidad
Triplicado (Quim. verde): Archivo Tributario - No válido p/ cred. fiscal

LIC. CARLOS M. MACHUCA V.
Representante Legal

1264- Mil doscientos 46-Cuarenta y seis cuarenta y cuatro

CONSORCIO CG

FORMULARIO HOJA DE COSTOS DE INVERSION (FC9)

Toribio Pacheco 5.764 – Oficina 2
Asunción – Paraguay
Tel.: 021 614 020

Ministerio de Obras Publicas y Comunicaciones

HOJA DE COSTOS DE INVERSION

F.C. - 9

Lugar:

Liquidación de Costos por Administración

Entidad	Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones	Por Materiales Gs.	
Unidad Jerarq.	Sub Sría de Obras Públicas	Por Mano de Obra Gs.	
Reparticion	UEP/MOPC	Por Gastos Indirectos Gs.	
Dependencia	Gerencia de Proyectos de Caminos Vecinales	Costo Total Gs.	

Por Construcción Gs.	
Por Instalación en Gral Gs.	
Por Equipam. En Gral. Gs.	
Monto del contrato Original Gs.	2.714.938.789
Monto del CM Nº1 Aprobado Gs.	3.118.577.509
Monto del CM Nº2 Gs.	3.256.849.204
Monto Total de Contrato Gs.	9.090.365.502

Cuenta			Obra	FISCALIZACIÓN DE LAS OBRAS DE CONSTRUCCIÓN DE PUENTES DE HORMIGÓN ARMADO EN VARIOS DEPARTAMENTO DE LA REGIÓN ORIENTAL, 2DA TANDA
Sub. Cta.			Proyecto Nº Contrato	Contrato SG MINISTRO No 130/2022.

Fecha de Iniciacion	1/5/2022
Fecha de Terminacion	1/2/2024

PROCESO DE LOS CERTIFICADOS DE OBRAS

INSTRUMENTO

Item	Fecha	Tipo	Nº	Certificado	Descripcion	Total Gs.
1		Factura		Pedido de Pago Certificado Nº 22-febrero/2024 (Fondo Externo)	FISCALIZACIÓN DE LAS OBRAS DE CONSTRUCCIÓN DE PUENTES DE HORMIGÓN ARMADO EN VARIOS DEPARTAMENTO DE LA REGIÓN ORIENTAL, 2DA TANDA. CONTRATO S.G. MINISTRO N°130/2022.	165.596.528
Total						165.596.528

Observacion: Monto Contrato Original: 2.714.938.789
Monto Contrato Modif.: CM Nº 1 3.118.577.509
Monto Contrato Modif.: CM Nº 2 3.256.849.204

Supervisor de Obras

Miguel Angel Rivelli
Jefe UEP CAF CONPLATA
DGV - MOPC

Jefe de Patrimonio

Area Direccion de UEP

1243 Mil doscientos cuarenta y tres

1242 - Mil doscientos cuarenta y dos

CONSORCIO CG

PLANILLA DE CÁLCULO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS

Toribio Pacheco 5.764 – Oficina 2
Asunción – Paraguay
Tel.: 021 614 020

COD. 9522024

CONSORCIO CG	MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS Y COMUNICACIONES DIRECCIÓN DE CAMINOS VECINALES	CERTIFICADO DE PARTICIPACION DEL PERSONAL Certificado N°: 22 Mes/Año: Febrero/2024
CALLE, DR. TORIBIO PACHECO CASI ALAS PARAGUAYAS NUMERO #5764// Tel: (021)609732		

LLAMADO LPI 13/2021. CONTRATO SG MINISTRO NRO. 130/2022 - SERVICIOS DE FISCALIZACION DE LAS OBRAS DE CONSTRUCCIONES DE PUENTES DE H° A° EN VARIOS DEPARTAMENTOS DE LA REGION ORIENTAL- 2DA TANDA
FASE

CERTIFICADO DE PARTICIPACION DEL PERSONAL

MONTO DEL CONTRATO: GS 2.714.938.789
PORCIÓN EN GS: 100%
MONTO DEL CONTRATO C.M. 2: Gs. 3.256.849.204

FECHA DEL CONTRATO: 20/04/2022
FECHA DE INICIO: 01/05/2022
FECHA DE TERMINO: 30/04/2024

1.- DESGLOSE POR REMUNERACIONES

#	Cargo		U/M		Cantidades					Tasa de servicio	Total anterior	Total presente	Total acumulado
					Contractual	C.M. Nº 2	Anterior	Presente	Acumulado				
1	Director de Fiscalizacion (*)	Ing. Juan Erico Meaurio	hombres/mes	SEDE	2,10	2,40	2,10	0,10	2,20	38.322.900	80.478.090	3.832.290	84.310.380
				CAMPO	2,10	2,25	2,00	0,10	2,10	38.322.900	76.645.800	3.832.290	80.478.090
2	Especialista en Hidrologia e Hidraulica (*)	Ing. Andres Wehrle	hombres/mes	SEDE	0,90	0,85	0,90	-0,05	0,85	33.075.000	29.767.500	-1.653.750	28.113.750
				CAMPO	1,70	1,60	1,50	0,10	1,60	33.075.000	49.612.500	3.307.500	52.920.000
3	Especialista en Estructuras (*)	Ing. Julio Alvarez	hombres/mes	SEDE	0,90	0,85	0,90	-0,05	0,85	33.075.000	29.767.500	-1.653.750	28.113.750
				CAMPO	1,70	1,55	1,70	-0,15	1,55	33.075.000	56.227.500	-4.961.250	51.266.250
4	Especialista Ambiental	Ing. Teresa Ramirez de Mariño	hombres/mes	SEDE	2,10	2,20	2,10	0,10	2,20	11.025.000	23.152.500	1.102.500	24.255.000
				CAMPO	3,57	3,74	3,57	0,17	3,74	11.025.000	39.359.250	1.874.250	41.233.500
5	Especialista en Geologia y Geotecnia (*)	Ing. José Pavón	hombres/mes	SEDE	0,70	0,70	0,70	0,00	0,70	27.562.500	19.293.750	0	19.293.750
				CAMPO	1,30	1,30	1,10	0,20	1,30	27.562.500	30.318.750	5.512.500	35.831.250
6	Especialista en Seguridad Vial	Ing. Luis Anibal Ferreira	hombres/mes	SEDE	1,00	1,00	1,00	0,00	1,00	27.562.500	27.562.500	0	27.562.500
				CAMPO	1,70	1,70	1,70	0,00	1,70	27.562.500	46.856.250	0	46.856.250

ING. MIGUEL RIVELLI
SUPERVISOR/A DE OBRA
MOPC

LIC. CARLOS MANUEL MACHUCA VILLATE
REPRESENTANTE LEGAL DE LA FISCALIZACIÓN
CONSORCIO CG

7	Especialista Social	Lic. Gloria Perez	hombres/mes	SEDE	1,00	1,10	1,00	0,10	1,10	33.075.000	33.075.000	3.307.500	36.382.500
				CAMPO	1,70	1,80	1,70	0,10	1,80	33.075.000	56.227.500	3.307.500	59.535.000
8	Especialista en Seguridad Laboral (*)	Ing. Hector Molinas	hombres/mes	SEDE	1,00	1,00	0,80	0,20	1,00	27.562.500	22.050.000	5.512.500	27.562.500
				CAMPO	1,70	1,70	1,36	0,34	1,70	27.562.500	37.485.000	9.371.250	46.856.250
9	Residente de Fiscalizacion	Ing. Mariano Zarate	hombres/mes	SEDE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.993.740	0	0	0
				CAMPO	21,00	24,00	21,00	1,00	22,00	22.993.740	482.868.540	22.993.740	505.862.280
10	Ing. Asistente (*)	Ing. Julian Salinas	hombres/mes	SEDE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.329.160	0	0	0
				CAMPO	21,00	18,00	16,00	2,00	18,00	15.329.160	245.266.560	30.658.320	275.924.880
11	Laboratorista de Suelo y Hormigon (*)	Dario Antonio Britos	hombres/mes	SEDE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.704.080	0	0	0
				CAMPO	21,00	18,00	21,00	-3,00	18,00	8.704.080	182.785.680	-26.112.240	156.673.440
12	Ayudante de Laboratorio (*)	Corazón Chilavert	hombres/mes	SEDE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.352.040	0	0	0
				CAMPO	21,00	18,00	18,00	0,00	18,00	4.352.040	78.336.720	0	78.336.720
13	Topografo (*)	Wilson Manuel Gonzalez	hombres/mes	SEDE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.704.080	0	0	0
				CAMPO	21,00	18,00	21,00	-3,00	18,00	8.704.080	182.785.680	-26.112.240	156.673.440
14	Ayudante de Topografia (*)	Oscar Barreto	hombres/mes	SEDE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.352.040	0	0	0
				CAMPO	21,00	21,50	21,00	0,50	21,50	4.352.040	91.392.840	2.176.020	93.568.860
15	Tecnico Prevencionista de Riesgos Laborales (*)	Alejandro Andrés Tessari	hombres/mes	SEDE	0,70	0,70	0,70	0,00	0,70	5.802.720	4.061.904	0	4.061.904
				CAMPO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.802.720	0	0	0
16	Técnico Prevencionista en Riesgos Laborales (*)	Alejandro Andrés Tessari	hombres/mes	SEDE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.802.720	0	0	0
				CAMPO	1,19	1,19	1,19	0,00	1,19	5.802.720	6.905.234	0	6.905.234
17	Tecnico Ambiental (*)	Alejandra Dominguez	hombres/mes	SEDE	2,10	2,20	2,10	0,10	2,20	7.253.400	15.232.140	725.340	15.957.480
				CAMPO	3,57	3,62	3,57	0,05	3,62	7.253.400	25.894.638	362.670	26.257.308
18	Laboratorista de suelo y hormigón (*)	Dario Antonio Britos	hombres/mes	SEDE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.704.080	0	0	0
				CAMPO	17,00	21,50	17,00	4,50	21,50	8.704.080	147.969.360	39.168.360	187.137.720
19	Topógrafo (*)	German Delgado	hombres/mes	SEDE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.704.080	0	0	0
				CAMPO	17,00	21,50	17,00	4,50	21,50	8.704.080	147.969.360	39.168.360	187.137.720
										Sub Total GS. (sin IVA)	**2.063.043.678**	**105.199.691**	**2.168.243.369**

ING. MIGUEL RIVELLI
SUPERVISOR/A DE OBRA
MOPC

LIC. CARLOS MANUEL MACHUCA VILLATE
REPRESENTANTE LEGAL DE LA FISCALIZACIÓN
CONSORCIO CG

...cuarenta y dos

IVA (10%)	206.304.368	10.519.969	216.824.337
Total GS. (IVA incluido)	2.269.348.046	115.719.660	2.385.067.706

1239. Mil doscientos treinta y nueve

41-Cuarenta y uno

ING. MIGUEL RIVELLI
SUPERVISOR/A DE OBRA
MOPC

LIC. CARLOS MANUEL MACHUCA VILLATE
REPRESENTANTE LEGAL DE LA FISCALIZACIÓN
CONSORCIO CG

COD. 9522024

CONSORCIO CG	MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS Y COMUNICACIONES DIRECCIÓN DE CAMINOS VECINALES	CERTIFICADO DE GASTOS REEMBOLSABLES Certificado N°: 22 Mes/Año: Febrero/2024
CALLE, DR. TORIBIO PACHECO CASI ALAS PARAGUAYAS NUMERO #5764// Tel: (021)609732		

LLAMADO LPI 13/2021. CONTRATO SG MINISTRO NRO. 130/2022 - SERVICIOS DE FISCALIZACION DE LAS OBRAS DE CONSTRUCCIONES DE PUENTES DE H° A° EN VARIOS DEPARTAMENTOS DE LA REGION ORIENTAL- 2DA TANDA
FASE

CERTIFICADO DE GASTOS REEMBOLSABLES

MONTO DEL CONTRATO: GS 2.714.938.789
PORCIÓN EN GS: 100%
MONTO DEL CONTRATO C.M. 2: Gs. 3.256.849.204

FECHA DEL CONTRATO: 20/04/2022
FECHA DE INICIO: 01/05/2022
FECHA DE TERMINO: 30/04/2024

2.- DESGLOSE POR GASTOS REEMBOLSABLES

#	Descripción	U/M	Cantidades					Precio unitario (IVA incl.)	Total anterior	Total presente	Total acumulado
			Contractual	C.M. Nº 2	Anterior	Presente	Acumulado				
1	Viaticos	DIA/HOMBRE	3.985,80	4.365,40	3.985,80	379,60	4.365,40	20.000	79.716.000	7.592.000	87.308.000
2	Preparación y reproducción de informes	MES	21,00	24,00	21,00	1,00	22,00	1.000.000	21.000.000	1.000.000	22.000.000
3	Servicios Basicos: Luz, Agua, telefono, internet	MES	21,00	23,00	21,00	1,00	22,00	800.000	16.800.000	800.000	17.600.000
4	Garantia desempeño profesional	GL	1,00	1,00	1,00	0,00	1,00	4.692.000	4.692.000	0	4.692.000
5	Garantia anticipo financiero	GL	1,00	1,00	1,00	0,00	1,00	4.066.000	4.066.000	0	4.066.000
6	RC Vehiculos	VEH/AÑ	4,00	4,00	4,00	0,00	4,00	800.000	3.200.000	0	3.200.000
7	Accidente personales	PER/AÑ	20,00	20,00	20,00	0,00	20,00	350.000	7.000.000	0	7.000.000
8	Equipamiento de oficina	GL	1,00	1,00	1,00	0,00	1,00	15.000.000	15.000.000	0	15.000.000
9	Vehiculo 1	MES	21,00	23,00	21,00	1,00	22,00	3.000.000	63.000.000	3.000.000	66.000.000
10	Vehiculo 2	MES	21,00	22,00	21,00	1,00	22,00	3.000.000	63.000.000	3.000.000	66.000.000
11	Combustibles para mobilidad	MES	21,00	23,00	21,00	1,00	22,00	2.000.000	42.000.000	2.000.000	44.000.000
12	Arriendo de Oficina, personal de apoyo	MES	21,00	23,00	21,00	1,00	22,00	3.000.000	63.000.000	3.000.000	66.000.000
13	Gastos Notariales - Protocolizacion de contrato	GL	1,00	1,00	1,00	0,00	1,00	5.000.000	5.000.000	0	5.000.000
14	CAMIONETA PARA SUPERVISION	MES	21,00	24,00	21,00	1,00	22,00	3.500.000	73.500.000	3.500.000	77.000.000
15	COMBUSTIBLE 600 LTS MES	MES	21,00	24,00	21,00	1,00	22,00	3.510.000	73.710.000	3.510.000	77.220.000
16	SEGURO	GLOBAL	1,00	1,00	1,00	0,00	1,00	2.300.000	2.300.000	0	2.300.000
17	VIATICO PARA LA SUPERVISION	MES	21,00	24,00	21,00	1,00	22,00	4.000.000	84.000.000	4.000.000	88.000.000
18	Viatico	DIA/HOMBRE	1.020,00	1.215,00	1.020,00	65,00	1.085,00	20.000	20.400.000	1.300.000	21.700.000

ING. MIGUEL RIVELLI
SUPERVISOR/A DE OBRA
MOPC

LIC. CARLOS MANUEL MACHUCA VILLATE
REPRESENTANTE LEGAL DE LA FISCALIZACIÓN
CONSORCIO CG

19	RC Vehiculo	VEH/AÑ	2,00	2,50	2,00	0,50	2,50	800.000	1.600.000	400.000	2.000.000
20	accidentes personales	PER/AÑ	2,00	2,50	2,00	0,50	2,50	350.000	700.000	175.000	875.000
21	Vehículo	NES	17,00	20,00	17,00	1,00	18,00	3.000.000	51.000.000	3.000.000	54.000.000
22	Combustible para Movilidad	NES	17,00	20,00	17,00	1,00	18,00	2.000.000	34.000.000	2.000.000	36.000.000
								Sub Total GS. (sin IVA)	**662.440.000**	**34.797.273**	**697.237.273**
								IVA (10%)	**66.244.000**	**3.479.727**	**69.723.727**
								Sub Total GS. (IVA incluido)	**728.684.000**	**38.277.000**	**766.961.000**

ING. MIGUEL RIVELLI
SUPERVISOR/A DE OBRA
MOPC

LIC. CARLOS MANUEL MACHUCA VILLATE
REPRESENTANTE LEGAL DE LA FISCALIZACIÓN
CONSORCIO CG

CONSORCIO CG	CERTIFICADO MENSUAL DE TRABAJO
CALLE, DR. TORIBIO PACHECO CASI ALAS PARAGUAYAS NUMERO #5764// Tel: (021)609732	**Certificado N°:** 22 **Mes/Año:** Febrero/2024

M.O.P.C
Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones
Gabinete del Viceministerio de Obras Públicas
DIRECCIÓN DE CAMINOS VECINALES
Llamado MOPC Nº 13/2021. SERVICIOS DE FISCALIZACION DE LAS OBRAS DE CONSTRUCCIONES DE PUENTES DE H° A° EN VARIOS DEPARTAMENTOS DE LA REGION ORIENTAL- 2DA TANDA. Contrato S.G. Ministro Nº 130/2022.

PRESENCIA DEL PERSONAL

#	Cargo	Nombre	U/M	Total
1	Director de Fiscalizacion	Ing. Juan Erico Meaurio	MH	0,20
2	Especialista en Hidrologia e Hidraulica	Ing. Andres Wehrle	MH	0,05
3	Especialista en Estructuras	Ing. Julio Alvarez	MH	-0,20
4	Especialista Ambiental	Ing. Teresa Ramirez de Mariño	MH	0,27
5	Especialista en Geologia y Geotecnia	Ing. José Pavón	MH	0,20
6	Especialista Social	Lic. Gloria Perez	MH	0,20
7	Especialista en Seguridad Laboral	Ing. Hector Molinas	MH	0,54
8	Residente de Fiscalizacion	Ing. Mariano Zarate	MH	1,00
9	Ing. Asistente	Ing. Julian Salinas	MH	2,00
10	Laboratorista de Suelo y Hormigon	Dario Antonio Britos	MH	-3,00
11	Topografo	Wilson Manuel Gonzalez	MH	-3,00
12	Ayudante de Topografia	Oscar Barreto	MH	0,50
13	Tecnico Ambiental	Alejandra Dominguez	MH	0,15
14	Laboratorista de suelo y hormigón	Dario Antonio Britos	MH	4,50
15	Topógrafo	German Delgado	MH	4,50

ING. MIGUEL RIVELLI
SUPERVISOR/A DE OBRA
MOPC

LIC. CARLOS MANUEL MACHUCA VILLATE
REPRESENTANTE LEGAL DE LA FISCALIZACIÓN
CONSORCIO CG

1235 - Mil doscientos treinta y cinco

CONSORCIO CG	CERTIFICADO MENSUAL DE TRABAJO
CALLE, DR. TORIBIO PACHECO CASI ALAS PARAGUAYAS NUMERO #5764// Tel: (021)609732	**Certificado N°:** 22 **Mes/Año:** Febrero/2024

M.O.P.C
Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones
Gabinete del Viceministerio de Obras Públicas
DIRECCIÓN DE CAMINOS VECINALES
Llamado MOPC Nº 13/2021. SERVICIOS DE FISCALIZACION DE LAS OBRAS DE CONSTRUCCIONES DE PUENTES DE H° A° EN VARIOS DEPARTAMENTOS DE LA REGION ORIENTAL- 2DA TANDA. Contrato S.G. Ministro Nº 130/2022.

GASTOS

#	Descripción	Mes	Monto
1	Viaticos	Febrero	7.592.000
2	Preparación y reproducción de informes	Febrero	1.000.000
3	Servicios Basicos: Luz, Agua, telefono, internet	Febrero	800.000
4	Garantia desempeño profesional	Febrero	0
5	Garantia anticipo financiero	Febrero	0
6	RC Vehiculos	Febrero	0
7	Accidente personales	Febrero	0
8	Equipamiento de oficina	Febrero	0
9	Vehiculo 1	Febrero	3.000.000
10	Vehiculo 2	Febrero	3.000.000
11	Combustibles para mobilidad	Febrero	2.000.000
12	Arriendo de Oficina, personal de apoyo	Febrero	3.000.000
13	Gastos Notariales - Protocolizacion de contrato	Febrero	0
14	CAMIONETA PARA SUPERVISION	Febrero	3.500.000
15	COMBUSTIBLE 600 LTS MES	Febrero	3.510.000
16	SEGURO	Febrero	0
17	VIATICO PARA LA SUPERVISION	Febrero	4.000.000
18	Viatico	Febrero	1.300.000
19	RC Vehiculo	Febrero	400.000
20	accidentes personales	Febrero	175.000
21	Vehículo	Febrero	3.000.000
22	Combustible para Movilidad	Febrero	2.000.000
	Monto total de los servicios del presente mes		**38.277.000**

ING. MIGUEL RIVELLI
SUPERVISOR/A DE OBRA
MOPC

LIC. CARLOS MANUEL MACHUCA VILLATE
REPRESENTANTE LEGAL DE LA FISCALIZACIÓN
CONSORCIO CG

36-Treinta y seis
1234 - Mil doscientos treinta y cuatro
COD. 9522024

FISCALIZACIÓN CONSORCIO CG CALLE, DR. TORIBIO PACHECO CASI ALAS PARAGUAYAS NUMERO #5764// Tel: (021)609732	CERTIFICADO MENSUAL DE TRABAJO **Certificado N°:** 22 **Mes/Año:** Febrero/2024

FECHA DE CONTRATO:	20/04/2022
ORDEN DE INICIO:	01/05/2022
PLAZO CONTRACTUAL:	21 Meses
MONTO CONTRACTUAL (Sin IVA):	Gs 2.468.126.172
MONTO CONTRACTUAL (Con IVA):	Gs 2.714.938.789
PLAZO VIGENTE:	24 Meses
MONTO VIGENTE (Sin IVA):	Gs 0
MONTO VIGENTE (Con IVA):	Gs 0

	MONTO TOTAL DE LOS TRABAJOS DEL MES	TOTAL GS.
A	1. Monto total de los trabajos a la fecha	3.152.028.706
	2. Monto total del los trabajos al mes anterior	2.998.032.046
	3. Monto de los trabajos del mes	153.996.660
	4. Monto de las remuneraciones del personal del mes	115.719.660
	5. Monto de los gastos reembolsables del mes	38.277.000
	6. Certificado del mes	153.996.660
	DETALLE DE LA FACTURA	**TOTAL GS.**
B	1. Monto del certificado del mes (IVA incluido)	153.996.660
	2. Ajuste del mes (IVA incluido)	11.599.868
	3. Regularización de reajuste ()	0
	4. Total básico + ajustes (IVA incluido)	165.596.528
	5. Devolución de anticipo (10%)	0
	6. Retención de garantía (0%)	0
	7. Penalización (según C.E.C.) (IVA incl.)	0
	8. Monto líquido de la factura (IVA incluido)	165.596.528
	9. Son guaraníes: Ciento sesenta y cinco millones quinientos noventa y seis mil quinientos veintiocho	

ING. MIGUEL RIVELLI
SUPERVISOR/A DE OBRA
MOPC

LIC. CARLOS MANUEL MACHUCA VILLATE
REPRESENTANTE LEGAL DE LA FISCALIZACIÓN
CONSORCIO CG

FISCALIZACIÓN CONSORCIO CG CALLE, DR. TORIBIO PACHECO CASI ALAS PARAGUAYAS NUMERO #5764// Tel: (021)609732	CERTIFICADO MENSUAL DE OBRAS **Certificado N°:** 22 **Mes/Año:** Febrero/2024

FECHA DE CONTRATO:	20/04/2022
ORDEN DE INICIO:	01/05/2022
PLAZO CONTRACTUAL:	21 Meses
MONTO CONTRACTUAL (Sin IVA):	Gs 2.468.126.172
MONTO CONTRACTUAL (Con IVA):	Gs 2.714.938.789
PLAZO VIGENTE:	24 Meses
MONTO VIGENTE (Sin IVA):	Gs 0
MONTO VIGENTE (Con IVA):	Gs 0

ESTADISTICOS

	ANTICIPO	TOTAL GS.
I	1. Anticipo 10% Monto Total Obra (I.V.A. incluido)	271.493.879
	2. Devolución del Anticipo acumulada hasta el certif. ant. (IVA inc.)	271.493.879
	3. Devolución del Anticipo del presente certif. (IVA inc.)	0
	4. Devolución del Anticipo acumulada hasta el presente certif. (IVA inc.)	271.493.879
	5. Saldo del Anticipo (IVA inc.)	0
	REMUNERACION DE PERSONALES	**TOTAL GS.**
II	1. Monto del mes	115.719.660
	2. Monto acumulado anterior	2.269.348.046
	3. Monto acumulado	2.385.067.706
	GASTOS REEMBOLSABLES	**TOTAL GS.**
III	1. Monto del mes	38.277.000
	2. Monto acumulado anterior	728.684.000
	3. Monto acumulado	766.961.000
	RETENCIONES	**TOTAL GS.**
IV	1. Retenciones del mes	0
	2. Retenciones acumuladas hasta el mes anterior	0
	3. Devolución de retenciones	0
	4. Retenciones acumuladas	0
	AJUSTES	**TOTAL GS.**
V	1. Ajustes del mes	11.599.868
	2. Regularizacion de reajuste	0
	3. Ajustes acumulados hasta el mes anterior	169.382.629
	4. Ajustes acumulados	180.982.497
	PENALIZACION	**TOTAL GS.**
VI	1. Penalización del mes	0
	2. Penalizaciones acumuladas hasta el mes anterior	0
	3. Penalizaciones acumuladas	0
	RESUMEN	**TOTAL GS.**
VII	1. Monto de los trabajos facturados hasta la fecha	3.152.028.706
	2. Trabajos por administración	0
	3. Acopio de material	0
	4. Saldo del anticipo	0
	5. Ajustes acumulados	180.982.497
	6. Retenciones acumuladas	-0
	7. Penalizaciones acumuladas	-0
	8. Monto total pagado hasta la fecha	3.333.011.203

ING. MIGUEL RIVELLI
SUPERVISOR/A DE OBRA
MOPC

LIC. CARLOS MANUEL MACHUCA VILLATE
REPRESENTANTE LEGAL DE LA FISCALIZACIÓN
CONSORCIO CG

1232-Mildoscientos treinta y dos

CONSORCIO CG

CERTIFICADO DE REAJUSTE

Toribio Pacheco 5.764 – Oficina 2
Asunción – Paraguay
Tel.: 021 614 020

1231 - Mil doscientos treinta y uno

CONSORCIO CG CALLE, DR. TORIBIO PACHECO CASI ALAS PARAGUAYAS NUMERO #5764// Tel: (021)609732	GABINETE DEL VICEMINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS DIRECCIÓN DE CAMINOS VECINALES	CERTIFICADO DE REAJUSTE Certificado N°: 22 Mes/Año: Febrero/2024

LI[illegible] LPI 13/2021. CONTRATO SG MINISTRO NRO. 130/2022 - SERVICIOS DE FISCALIZACION DE LAS OBRAS DE CONSTRUCCIONES DE PUENTES DE H° A° EN VARIOS DEPARTAMENTOS DE LA REGION ORIENTAL- 2DA TANDA

CERTIFICADO DE REAJUSTE

Nombre	Cargo		Participación						Tarifa persona mes (Gs.)	Coeficientes		Precio total		
			Oferta	C.M. Nº 2	Anterior	Presente	Acumulado	Saldo		X	Y	Anterior	Presente	Acumulado
Ing. Juan Erico Meaurio	Director de Fiscalizacion	SEDE	2,10	2,40	2,10	0,10	2,20	0,20	34.490.610	60 %	16,5000 %	5.801.327	379.397	6.180.724
		CAMPO	2,10	2,25	2,00	0,10	2,10	0,15	34.490.610	60 %	16,5000 %	5.801.327	379.397	6.180.724
Ing. Andres Wehrle	Especialista en Hidrologia e Hidraulica	SEDE	0,90	0,85	0,90	-0,05	0,85	0,00	29.767.500	60 %	16,5000 %	1.661.028	-163.721	1.497.307
		CAMPO	1,70	1,60	1,50	0,10	1,60	0,00	29.767.500	60 %	16,5000 %	3.322.053	327.443	3.649.496
Ing. Julio Alvarez	Especialista en Estructuras	SEDE	0,90	0,85	0,90	-0,05	0,85	0,00	29.767.500	60 %	16,5000 %	1.661.028	-163.721	1.497.307
		CAMPO	1,70	1,55	1,70	-0,15	1,55	0,00	29.767.500	60 %	16,5000 %	3.322.053	-491.164	2.830.889
Ing. Teresa Ramirez de Mariño	Especialista Ambiental	SEDE	2,10	2,20	2,10	0,10	2,20	0,00	9.922.500	60 %	16,5000 %	1.668.968	109.148	1.778.116
		CAMPO	3,57	3,74	3,57	0,17	3,74	0,00	9.922.500	60 %	16,5000 %	2.837.245	185.551	3.022.796
Ing. José Pavón	Especialista en Geologia y Geotecnia	SEDE	0,70	0,70	0,70	0,00	0,70	0,00	27.562.500	0 %	0,0000 %	922.794	0	922.794
		CAMPO	1,30	1,30	1,10	0,20	1,30	0,00	24.806.250	60 %	16,5000 %	1.845.586	545.738	2.391.324
Ing. Luis Anibal Ferreira	Especialista en Seguridad Vial	SEDE	1,00	1,00	1,00	0,00	1,00	0,00	27.562.500	0 %	0,0000 %	1.761.247	0	1.761.247
		CAMPO	1,70	1,70	1,70	0,00	1,70	0,00	27.562.500	0 %	0,0000 %	2.994.116	0	2.994.116
Lic. Gloria Perez	Especialista Social	SEDE	1,00	1,10	1,00	0,10	1,10	0,00	29.767.500	60 %	16,5000 %	2.113.494	327.443	2.440.937
		CAMPO	1,70	1,80	1,70	0,10	1,80	0,00	29.767.500	60 %	16,5000 %	3.592.936	327.443	3.920.379
Ing. Hector Molinas	Especialista en Seguridad Laboral	SEDE	1,00	1,00	0,80	0,20	1,00	0,00	24.806.250	60 %	16,5000 %	1.761.247	545.738	2.306.985
		CAMPO	1,70	1,70	1,36	0,34	1,70	0,00	24.806.250	60 %	16,5000 %	2.994.116	927.754	3.921.870
Ing. Mariano Zarate	Residente de Fiscalizacion	SEDE												
		CAMPO	21,00	24,00	21,00	1,00	22,00	2,00	20.694.366	60 %	16,5000 %	34.807.924	2.276.380	37.084.304
Ing. Julian Salinas	Ing. Asistente	SEDE												
		CAMPO	21,00	18,00	16,00	2,00	18,00	0,00	13.796.244	60 %	16,5000 %	18.652.526	3.035.174	21.687.702
[illegible]dario Antonio Antos	Laboratorista de Suelo y Hormigon	SEDE												
		CAMPO	21,00	16,00	21,00	-3,00	18,00	0,00	7.833.672	60 %	16,5000 %	13.176.236	-2.585.112	10.591.124

ING. MIGUEL RIVELLI
SUPERVISOR/A DE OBRA
MOPC

LIC. CARLOS MANUEL MACHUCA VILLATE
REPRESENTANTE LEGAL DE LA FISCALIZACIÓN
CONSORCIO CG

1230 (M.I doscientos treinta) 32-treinta y dos

Corazón Chilavert	Ayudante de Laboratorio	SEDE												
		CAMPO	21,00	18,00	18,00	0,00	18,00	0,00	4.352.040	0 %	0,0000 %	8.825.944	0	8.825.944
Wilson Manuel Gonzalez	Topografo	SEDE												
		CAMPO	21,00	18,00	21,00	-3,00	18,00	0,00	7.833.672	60 %	16,5000 %	13.176.236	-2.585.112	10.591.124
Oscar Barreto	Ayudante de Topografia	SEDE												
		CAMPO	21,00	21,50	21,00	0,50	21,50	0,00	3.916.836	100 %	16,5000 %	10.980.205	359.043	11.339.248
Alejandro Andrés Tessari	Tecnico Prevencionista de Riesgos Laborales	SEDE	0,70	0,70	0,70	0,00	0,70	0,00	5.802.720	0 %	0,0000 %	233.967	0	233.967
		CAMPO												
Alejandro Andrés Tessari	Técnico Prevencionista en Riesgos Laborales	SEDE												
		CAMPO	1,19	1,19	1,19	0,00	1,19	0,00	5.802.720	0 %	0,0000 %	397.742	0	397.742
Alejandro Dominguez	Tecnico Ambiental	SEDE	2,10	2,20	2,10	0,10	2,20	0,00	6.528.060	60 %	16,5000 %	1.098.019	71.809	1.169.828
		CAMPO	3,57	3,62	3,57	0,05	3,62	0,00	6.528.060	60 %	16,5000 %	1.866.641	35.904	1.902.545
Dario Antonio Britos	Laboratorista de suelo y hormigón	SEDE												
		CAMPO	17,00	21,50	17,00	4,50	21,50	0,00	7.833.672	60 %	16,5000 %	11.053.311	3.677.668	14.930.979
German Delgado	Topógrafo	SEDE												
		CAMPO	17,00	21,50	17,00	4,50	21,50	0,00	7.833.672	60 %	16,5000 %	11.053.311	3.677.668	14.930.979
Reajustes del mes (SIN IVA)												**153.984.208**	**10.545.335**	**164.529.543**
IVA (10%)												**15.398.421**	**1.054.533**	**16.452.954**
Reajustes del mes (IVA INCLUIDO)												**169.382.629**	**11.599.868**	**180.982.497**

ING. MIGUEL RIVELLI
SUPERVISORÍA DE OBRA
MOPC

LIC. CARLOS MANUEL MACHUCA VILLATE
REPRESENTANTE LEGAL DE LA FISCALIZACIÓN
CONSORCIO CG

1229 (M.I doscientos veintinueve) 31-treinta y uno

CONSORCIO CG

DOCUMENTOS DE RESPALDOS

Toribio Pacheco 5.764 – Oficina 2
Asunción – Paraguay
Tel.: 021 614 020

1228 (mil doscientos veintiocho) 30-Treinta

"Sesquicentenario de la Epopeya Nacional 1864 - 1870"

PRESIDENCIA de la REPÚBLICA del PARAGUAY
MINISTERIO de TRABAJO, EMPLEO y SEGURIDAD SOCIAL

Decreto N° 7270.-

POR EL CUAL SE DISPONE EL REAJUSTE DE LOS SUELDOS Y JORNALES MÍNIMOS DE TRABAJADORES DEL SECTOR PRIVADO.

Asunción, 21 de junio de 2022

VISTO: *El Informe del Consejo Nacional de Salarios Mínimos (CONASAM), elevado al Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social, por el cual se recomienda el reajuste de los salarios y jornales mínimos de los trabajadores de toda la República, de conformidad con las disposiciones previstas en el Libro II, Título IV, Capítulo II, del Código del Trabajo vigente; y,*

CONSIDERANDO: *Que el artículo 255 del Código del Trabajo, modificado por la Ley N.° 5764/2016, establece que «[l]a consideración del reajuste del salario mínimo será efectuada por el Poder Ejecutivo a propuesta del Consejo Nacional de Salarios Mínimos (CONASAM), sobre la base de la variación interanual del Índice de Precios al Consumidor (IPC) y su impacto en la economía nacional, al mes de junio de cada año».*

N° 43.-

Que el Consejo Nacional de Salarios Mínimos (CONASAM) ha emitido su informe técnico, por medio del Acta CONASAM N° 005/2022, de acuerdo con lo resuelto en su sesión realizada en fecha 13 de junio de 2022, en el cual se dispone «establecer el reajuste del salario mínimo legal vigente para actividades diversas no especificadas y las actividades expresamente previstas, escalafonadas en un 11,4%...», así como otras consideraciones incluidas en el citado documento.

Que se encuentran reunidos los presupuestos establecidos por la Ley N.° 5764/2016, «Que modifica el artículo 255 de la Ley N.° 213/93 "Que establece el Código del Trabajo", y deroga el artículo 256 del mismo», y el Informe Técnico BC/G N.° 154 de fecha 06 de junio de 2022, proporcionado por el Banco Central del Paraguay sobre la variación del Índice de Precios al Consumidor (IPC), respecto al salario mínimo.

LIC. CARLOS M. MACHUCA V.
Representante Legal

CEXTER/2022/3319

7274 (Mil doscientos setenta y cuatro)-Veintinueve

"Sesquicentenario de la Epopeya Nacional 1864 - 1870"

PRESIDENCIA de la REPÚBLICA del PARAGUAY
MINISTERIO de TRABAJO, EMPLEO y SEGURIDAD SOCIAL

Decreto N° 7270.-

POR EL CUAL SE DISPONE EL REAJUSTE DE LOS SUELDOS Y JORNALES MÍNIMOS DE TRABAJADORES DEL SECTOR PRIVADO.

POR TANTO, *en ejercicio de sus atribuciones constitucionales:*

EL PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA DEL PARAGUAY

D E C R E T A:

N°

Art. 1°.- *Dispónese el reajuste en once coma cuatro por ciento (11,4%) de los sueldos y jornales del sector privado, que regirá a partir del 1 de julio de 2022, en relación con el salario mínimo vigente en las actividades expresamente previstas, escalafonadas y las diversas no especificadas, quedando el mismo establecido en dos millones quinientos cincuenta mil trescientos siete guaraníes (G. 2.550.307.-) y el jornal mínimo en noventa y ocho mil ochenta y nueve guaraníes (G. 98.089.-).*

Art. 2°.- *Autorízase al Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social a reglamentar y publicar el reajuste salarial dispuesto, de acuerdo con los criterios técnicos establecidos por el Consejo Nacional de Salarios Mínimos (CONASAM), por medio del Acta CONASAM N° 005/2022, y de conformidad con las consideraciones contempladas en el presente decreto.*

Art. 3°.- *El presente decreto será refrendado por la Ministra de Trabajo, Empleo y Seguridad Social.*

Art. 4°.- *Comuníquese, publíquese e insértese en el Registro Oficial.*

Presidencia de la
REPÚBLICA
del PARAGUAY

LIC. CARLOS M. MACHUCA V.
Representante Legal

CEXTER/2022/3319

1225 (Mil doscientos veinticinco) 27-Veintisiete

"Sesquicentenario de la Epopeya Nacional 1864 - 1870"

PRESIDENCIA de la REPÚBLICA del PARAGUAY
MINISTERIO de TRABAJO, EMPLEO y SEGURIDAD SOCIAL

Decreto Nº 9584.-

POR EL CUAL SE DISPONE EL REAJUSTE DE LOS SUELDOS Y JORNALES MÍNIMOS DE TRABAJADORES DEL SECTOR PRIVADO.

EL PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA DEL PARAGUAY

DECRETA:

Art. 1º.- *Dispónese el reajuste del salario mínimo legal del trabajador del sector privado en cinco coma uno por ciento (5,1 %) con relación al establecido según Decreto N.º. 7270/2022, que regirá a partir del 1 de julio de 2023, en las actividades expresamente previstas, escalafonadas y las diversas no especificadas.*

Nº_____

Art. 2º.- *Establécese el salario mínimo legal vigente a partir del 1 de julio de 2023 en dos millones seiscientos ochenta mil trescientos setenta y tres guaraníes (G. 2.680.373.-) y el jornal mínimo en ciento tres mil noventa y un guaraníes (G. 103.091.-), de conformidad con el artículo 1º de este decreto.*

Art. 3º.- *Autorízase al Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social a reglamentar y publicar el reajuste salarial dispuesto, de acuerdo con los criterios técnicos establecidos por el Consejo Nacional de Salarios Mínimos (CONASAM) y las disposiciones legalmente aplicables.*

Art. 4º.- *El presente decreto será refrendado por la Ministra de Trabajo, Empleo y Seguridad Social.*

Art. 5º.- *Comuníquese, publíquese e insértese en el Registro Oficial.*

Presidencia de la REPÚBLICA del PARAGUAY

LIC. CARLOS M. MACHUCA V.
Representante Legal

MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS Y COMUNICACIONES PARAGUAY

PARAGUÁI TETÃ REMBIAPO HA MARANDU MOTENONDEHA

APLICABLE A CERTIFICADOS DE OBRAS DEL MES DE JULIO DE 2023	DIRECCIÓN DE VIALIDAD DIVISIÓN COSTOS DE OBRAS VIALES
VALORES BASE PARA LA APLICACIÓN DE LA FÓRMULA PARAMÉTRICA	BOLETÍN Nº 184

	Insumo	Unidad	Moneda	Valor
1	Arena lavada	m^3	Gs	64.292
2	Baranda metálica (longitud de referencia igual a 320m)	m	Gs	371.127
3	Cable de 4x16 mm2	m	Gs	18.079
4	Cal hidratada	kg	Gs	1.238
5	Caño PVC BL. 100mm-6m	u	Gs	138.546
6	Cemento asfáltico	t	Gs	7.240.615
7	Cemento importado	t	Gs	1.086.000
8	Cemento portland (CPII- C40) (Bolsa de 50 kg)	kg	Gs	1.160
9	Cemento puzolánico (Bolsa de 50 kg)	kg	Gs	1.124
10	Columna de H° A° - 12/300	u	Gs	1.651.416
11	Cubiertas 900 * 20 de 14 telas	u	Gs	2.242.000
12	Dólar	u	Gs	7.277
13	Emulsión asfáltica RR1C	t	Gs	5.678.486
14	Gasoil	l	Gs	8.174
15	Lámina reflectante	m^2	Gs	165.878
16	Lubricante SAE 15W40 (P)	l	Gs	38.022
17	Luminaria de 400W	u	Gs	1.312.500
18	Madera para encofrado	$pulg^2m$	Gs	880
19	Piedra triturada	t	Gs	108.900
20	Piedra triturada de cantera (*)	t	Gs	68.333
21	Pintura para madera	l	Gs	36.700
22	Pintura para pavimento	l	Gs	36.439
23	Tachas reflectivas bidireccionales (sin perno)	u	Gs	12.995
24	Tubos de hormigón Ø 0800 mm	m	Gs	915.564
25	Tubos de hormigón Ø 1000 mm	m	Gs	1.296.316
26	Tubos de hormigón Ø 1200 mm	m	Gs	1.665.452
27	Varilla conformada AP 500	t	Gs	9.559.333
	Rubro	**Unidad**	**Moneda**	**Valor**
28	Jornalero	Gs/h	-	19.688
29	Salario mínimo vigente desde el 1 de julio de 2023	-	Gs	2.680.373
30	*IPC acumulado hasta Julio de 2023*	%		127,9
31	*Índice porcentual para equipos y maquinarias SERIE ID: WPU11 (P)*			174.723

NOTA 1 : TODOS LOS INSUMOS SON IVA INCLUIDO
NOTA 2 : TODOS LOS INSUMOS EN EL DPTO. CENTRAL EXCEPTO (*)
(*) PRECIOS EN CENTRAL Y VILLA HAYES

OBSERVACIONES:

Obs. 1: (P) *Preliminar, sujeto a confirmación o modificación.*

Obs. 2: Indice porcentual para equipos y maquinarias de Marzo de 2023 igual a 173.000 ***Confirmado por la U. S. Departament of Labor.***

Obs. 3: Aplicación del Concepto de ***Dólar.Equipo*** según el Sistema de Precios Unitarios
Dólar.Equipo= *Dólar del mes analizado x Indice para equipos del mes analizado.*

Obs. 4: Decreto Nº 9584 de fecha 29 de junio de 2023 por el cual se dispone el reajuste de los sueldos y jornales mínimos de trabajadores del sector privado a partir del **1 de julio de 2023.**

LIC. CARLOS M. MACHUCA V.
Representante Legal