PROYECTO DE CONVENIO MODIFICATORIO N° 01 DEL CONTRATO N° 25/2016

La **Dirección Nacional de Aeronáutica Civil – DINAC**, que en el texto de este Contrato se identificará como la **CONTRATANTE**, con domicilio en el 2° piso del edificio del Ministerio de Defensa Nacional, sito en Mcal. López y 22 de setiembre de la ciudad de Asunción, República del Paraguay, representado en este acto por **LUIS MANUEL AGUIRRE MARTÍNEZ**, Presidente de la **CONTRATANTE** y el Sra. **MARIELA CAROLINA MOLAS SAMUDIO** con **C.I. N° 3.200.078**, en representación de la firma **CONSERMAR - CONSTRUCTORA SERVICIOS GENERALES**, con domicilio en Puerto Pinasco esq. Brasil, República del Paraguay a quien en adelante se le llamará el **PROVEEDOR**, de conformidad con las disposiciones legales establecidas por el Art. 63 de la Ley 2051/03 "De Contrataciones Públicas", acuerdan en celebrar el presente **Convenio Modificatorio N° 01 del CONTRATO N° 25/2016,** suscrita en fecha 26 de junio de 2.015, en el marco de la **LICITACION PUBLICA NACIONAL N° 16/2016 CONTRUCCION DE OBRAS VARIAS PARA EL AISP,** que se regirá por los siguientes Cláusulas y condiciones:

CLAUSULA PRIMERA – AUTORIZACION

Según Resolución N° ...../2016 de .....de ..... de 2016, de la Presidencia de la DINAC y el Dictamen Jurídico N° ...../2016 de la Asesoría Jurídica, resuelve autorizar la suscripción del Convenio Modificatorio N° 01 del Contrato N° 25/2015.

CLAUSULA SEGUNDA – OBJETO

El presente Convenio tiene por objeto establecer los derechos y las obligaciones que asumen la **CONTRATANTE** y el **PROVEEDOR**, con relación a la ampliación del Contrato N° 131/2015 hasta un monto máximo de **GS. 362.297.400 (GUARANÍES TRESCIENTOS SESENTA Y DOS MILLONES DOSCIENTOS NOVENTA Y SIETE MIL CUATROCIENTOS) IVA incluido**, monto que se enmarca dentro del 20 % por ciento de aumento establecido en el Artículo 63 "Convenios modificatorios" de la Ley 2051/03 de Contrataciones Públicas.

LOTE3 – CONSTRUCCION DE DEPOSITO DE ALMACENES, ARCHIVO CENTRAL Y PATRIMONIO – AMPLIACION						
Ítem	Código Catalogo	RUBRO	UNIDAD	CANTIDAD	Precio Unitario	Precio Total
TRABAJOS PRELIMINARES						
	72131601-002	Replanteo y marcación	M2	1926	5.000	9.630.000
ESTRUCTURA DE Hº Aº						
	72131601-012	Excavación p/ fundación tubulones	M3	42,24	35.000	1.478.400
	72131601-012	Fundación tipo tubulones D:0,90	M3	42,24	1.800.000	76.032.000
	72131601-012	Vigas de fundación	ML	98	130.000	12.740.000
	72131601-012	Pilares	ML	33	90.000	2.970.000
	72131601-012	Losas y Vigas	M3	24,2	1.850.000	44.770.000
	72131601-012	Relleno y compactación	M3	2649	33.000	87.417.000
VARIOS						
	72131601-012	Pavimento de acceso y estaci./empedrad	M2	1728	70.000	120.960.000
		Portón Metálico Vehicular	M2	15	420.000	6.300.000
					Total Lote 3	362.297.400

CLÁUSULA TERCERA – ALCANCE

Las partes no modificadas del Contrato N° 25/2016, quedaran fijas e invariables

En fe de lo cual, la **CONTRATANTE** y el **PROVEEDOR**, actuando cada uno por intermedio de su representante debidamente autorizado, firman el presente Convenio de 01 (una) página, progresivamente enumeradas, en tres ejemplares de igual tenor, a un mismo efecto, en la ciudad de Asunción, República del Paraguay, **a los ..... días del mes de ..... del año 2016**

PROVEEDOR **CONTRATANTE**