GOBIERNO DEL PARAGUAY | PARAGUÁI REKUÁI

Petropar
ñanemba'e

Asunción, 24 de noviembre de 2023
DOC Nº 1001/2023

Dr.
AGUSTIN ENCINA.
Director Nacional
Dirección Nacional de Contrataciones Públicas
Presente

La Dirección Operativa de Contratación de Petróleos Paraguayos (PETROPAR), en cumplimiento de lo establecido en la Ley de Contrataciones Públicas Nº 2.051/03, comunica el Dictamen Técnico Solicitud de prórroga en el plazo de ejecución de obra, correspondiente al Contrato PR/PR N° 008/22 con la firma **PUNTUAL CONSTRUCCIONES de Luis Bóveda.**, en el marco de la **Licitación Pública Nacional** (LPN N° 14/2022 para la **"CONSTRUCCION DE LABORATORIO DE CONTROL DE CALIDAD EN PLANTA VILLA ELISA." – ID N°410.984.**

Se adjuntan, Nota PUNTUAL CONSTRUCCIONES, Recibido GPV-082-2023 NOTA GPV 082, Memorándum GPV-UGC-038-23, Informe DINAC, Nota Interna DOC 540-23, Nota Interna Dirección Jurídica DJU 50 778/23 y antecedentes.

En espera de una respuesta favorable, aprovecho la ocasión para saludarlo cordialmente.

Lic. Nelson Galván
Director Adjunto
Dirección Operativa de Contrataciones