TETÃ REMBIAPO
HA MARANDU
Motenondeha
Ministerio de
OBRAS PÚBLICAS
Y COMUNICACIONES

**RESOLUCIÓN N° ……479……**

**POR LA CUAL SE APRUEBA EL MONTO EN CONCEPTO DE REAJUSTE DE PRECIOS DEL CONTRATO S.G. MINISTRO N.° 22/2020, SUSCRITO CON LA CONTRATISTA "ROVIAL S.A.", CONTRATADA EN EL MARCO DEL LLAMADO MOPC LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL N.° 82/2019, PARA LAS "OBRAS DE CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN TIPO ASFALTICO EN LOS TRAMOS DE CAMINOS VECINALES EN LOS DEPARTAMENTOS DE SAN PEDRO Y CAAGUAZÚ - GRUPO 2" - LOTE 3, CON I.D. N.° 366.412.**

**Asunción, 30 de marzo de 2023**

**VISTO:** La nota UOC N.° 723/2023, presentada por la Unidad Operativa de Contratación (UOC), dependiente del Gabinete Ministerial, en la que solicita la aprobación del monto en concepto de Reajuste de Precios del Contrato S.G. Ministro N.° 22/2020, suscrito con la contratista "ROVIAL S.A.", contratada para la construcción de la Obra: "LLAMADO MOPC LICITACION PUBLICA INTERNACIONAL N.° 82/2019, PARA LAS "OBRAS DE CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN TIPO ASFALTICO EN LOS TRAMOS DE CAMINOS VECINALES EN LOS DEPARTAMENTOS DE SAN PEDRO Y CAAGUAZÚ - GRUPO 2" - Lote 3, con I.D. N.° 366.412, y;

**CONSIDERANDO:** Que el Contrato S.G. Ministro N.° 22/2020, suscrito con la contratista "ROVIAL S.A.", en fecha 20/02/2020, establece en la Cláusula 10.4 "Variación y ajuste de precios", de las Condiciones Generales y Especiales del mencionado Contrato, cuanto sigue:

"CEC.10.4.3 La fórmula y el procedimiento para el ajuste de precios serán:
Los precios serán ajustables y se pagarán exclusivamente en guaraníes.
Los precios se ajustarán para tener en cuenta las fluctuaciones de los precios de los insumos. Los montos autorizados en cada certificado de cada pago se ajustarán, descontando el monto del anticipo recibido hasta su devolución total, aplicando el respectivo factor de ajuste de precio.
La fórmula paramétrica para el ajuste de precios de un rubro o grupo de ellos "u" entre los meses "i" y "j" es la siguiente:

$P_J = P_i \times K_u$.

Siendo:

$$K_u = a_{1u} \times (\frac{P_{1j}}{P_{1i}}) + a_{2u} \times (\frac{P_{2j}}{P_{2i}}) + ..... + a_{ru} \times (\frac{P_{rj}}{P_{ri}}) + ..... + a_{nu} \times (\frac{P_{nj}}{P_{ni}})$$

En que:

$P_j$: Precio del Ítem o grupo de Ítems en el mes "j" correspondiente al mes de la ejecución.
$P_i$: Precio del Ítem o Ítems en el mes "i" correspondiente al Boletín Base.
$K_u$: coeficiente de ajuste para Ítem o grupo de Ítems "u" entre los meses "i" y "j".



M.O.P.C.

POR LA CUAL SE APRUEBA EL MONTO EN CONCEPTO DE REAJUSTE DE PRECIOS DEL CONTRATO S.G. MINISTRO N.° 22/2020, SUSCRITO CON LA CONTRATISTA "ROVIAL S.A.", CONTRATADA EN EL MARCO DEL LLAMADO MOPC LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL N.° 82/2019, PARA LAS "OBRAS DE CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN TIPO ASFALTICO EN LOS TRAMOS DE CAMINOS VECINALES EN LOS DEPARTAMENTOS DE SAN PEDRO Y CAAGUAZÚ - GRUPO 2" - LOTE 3, CON I.D. N.° 366.412.

aru: coeficiente de incidencia de la variable de ajuste "r" en el rubro o grupo de rubros.

Los precios o valores correspondientes a las variables de ajuste serán emitidos por el Contratante a través de un boletín que será difundido mensualmente.

El Boletín Base será el correspondiente al mes anterior al de la Presentación de las ofertas.

En el caso que la demanda del cemento o varilla exceda a la producción local, a efectos de mantener con ritmo sostenido la ejecución de la obra, el contratista podrá recurrir a la utilización de los insumos mencionados importados en forma complementaria al producto nacional".

Que la Dirección de Caminos Vecinales, a través de sus dependencias técnicas, ha verificado que el respectivo monto indicado en carácter de los reajustes de los Certificados según la planilla siguiente:

| ÍTEM | MES | Nº DE CERTIFICADO | AJUSTES INICIALES EN GS. | REGULARIZACIÓN DE AJUSTES EN GS. | REGULARIZACIÓN DE AJUSTES EN GS. | REGULARIZACIÓN DE AJUSTES EN GS. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | jul-20 | CERTIFICADO N° 1 | 2.038.264 | - | 584.936 | - |
| 2 | ago-20 | CERTIFICADO N° 2 | 8.132.387 | - | 1.506.634 | - |
| 3 | sep-20 | CERTIFICADO N° 3 | 1.390.530 | - | 11.158.885 | - |
| 4 | oct-20 | CERTIFICADO N° 4 | (38.369.029) | - | 21.863.412 | - |
| 5 | nov-20 | CERTIFICADO N° 5 | (349.176) | - | 7.452.718 | - |
| 6 | dic-20 | CERTIFICADO N° 6 | (3.561.863) | - | 3.190.943 | - |
| 7 | ene-21 | CERTIFICADO N° 7 | (8.024.802) | (145.427) | 4.234.046 | - |
| 8 | feb-21 | CERTIFICADO N° 8 | (2.854.023) | 841.665 | 1.553.399 | - |
| 9 | mar-21 | CERTIFICADO N° 9 | (9.085.097) | - | 5.854.164 | - |
| 10 | abr-21 | CERTIFICADO N° 10 | 583.499 | - | 8.416.123 | - |
| 11 | may-21 | CERTIFICADO N° 11 | (13.585.522) | (5.260.046) | 56.104.468 | - |
| 12 | jun-21 | CERTIFICADO N° 12 | (1.011.476) | - | 34.171.362 | 182.063 |
| 13 | jul-21 | CERTIFICADO N° 13 | (27.424.973) | - | 156.030.591 | - |
| 14 | ago-21 | CERTIFICADO N° 14 | 170.390.205 | - | - | - |
| 15 | sep-21 | CERTIFICADO N° 15 | 210.590.142 | - | 78.121.888 | - |
| 16 | oct-21 | CERTIFICADO N° 16 | 142.224.184 | - | 95.628.492 | 38.573.920 |
| 17 | nov-21 | CERTIFICADO N° 17 | 369.164.618 | - | - | 123.821.303 |
| 18 | dic-21 | CERTIFICADO N° 18 | 1.420.398.734 | 51.878.481 | - | - |
| 19 | ene-22 | CERTIFICADO N° 19 | 431.983.115 | 51.062.441 | - | - |
| 20 | feb-22 | CERTIFICADO N° 20 | 853.009.951 | 178.602.195 | - | - |
| 21 | mar-22 | CERTIFICADO N° 21 | 885.862.231 | 231.429.304 | - | - |



M.O.P.C.

TETÃ REMBIAPO
HA MARANDU
Motenondeha

Ministerio de
OBRAS PÚBLICAS
Y COMUNICACIONES

**RESOLUCIÓN N° ……479……**

**POR LA CUAL SE APRUEBA EL MONTO EN CONCEPTO DE REAJUSTE DE PRECIOS DEL CONTRATO S.G. MINISTRO N.° 22/2020, SUSCRITO CON LA CONTRATISTA "ROVIAL S.A.", CONTRATADA EN EL MARCO DEL LLAMADO MOPC LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL N.° 82/2019, PARA LAS "OBRAS DE CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN TIPO ASFALTICO EN LOS TRAMOS DE CAMINOS VECINALES EN LOS DEPARTAMENTOS DE SAN PEDRO Y CAAGUAZÚ - GRUPO 2" - LOTE 3, CON I.D. N.° 366.412.**

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 22 | abr-22 | CERTIFICADO N° 22 | 683.400.114 | 68.301.222 | 30.310.858 | - |
| 23 | may-22 | CERTIFICADO N° 23 | 409.316.447 | 57.674.937 | - | - |
| 24 | jun-22 | CERTIFICADO N° 24 | 282.022.373 | 9.262.874 | 14.937.304 | - |
| 25 | jul-22 | CERTIFICADO N° 25 | 138.873.555 | 4.510.557 | 50.543.433 | - |
| 26 | ago-22 | CERTIFICADO N° 26 | 147.493.295 | 20.439.702 | - | - |
| 27 | sep-22 | CERTIFICADO N° 27 | 111.382.771 | 30.882.899 | 2.989.175 | - |
| 28 | oct-22 | CERTIFICADO N° 28 | 202.642.103 | - | - | - |
| 29 | nov-22 | CERTIFICADO N° 29 | 178.631.033 | - | - | - |
| MONTO TOTAL DE AJUSTES ACUMULADOS Gs. | | | Gs. 7.991.974.511 | | | |
| MONTO DE AJUSTES PEDIDO DE RC1 Gs. | | | Gs. 2.864.532.141 | | | |
| MONTO DE AJUSTES PARA RC2 Gs. | | | Gs. 5.127.442.370 | | | |

Que ascienden a un monto de Gs. 5.127.442.370 (Guaraníes, cinco mil, ciento veintisiete millones, cuatrocientos cuarenta y dos mil, trescientos setenta) I.V.A. incluido, con lo cual se tiene un porcentaje del 12,60 % respecto al monto contractual original que es de Gs. 40.702.168.193 (Guaraníes, cuarenta mil, setecientos dos millones, ciento sesenta y ocho mil, ciento noventa y tres) I.V.A. incluido.

Que la Dirección de Auditoría Interna se ha expedido según el Informe de Revisión Documentaria de Reajuste DAT N.° 02, de fecha 13 de enero de 2023.

Que la Dirección de Asuntos Jurídicos ha emitido el Dictamen D.A.J. N.° 419, de fecha 07 de marzo de 2023.

**POR TANTO;** en ejercicio de sus atribuciones legales,

**EL MINISTRO DE OBRAS PÚBLICAS Y COMUNICACIONES**

**R E S U E L V E :**

**Art. 1°.-** Aprobar el monto en concepto de Reajuste de Precios del Contrato S.G. Ministro N.° 22/2020, suscrito con la contratista "ROVIAL S.A.", contratada en el marco del Llamado MOPC Licitación Pública Internacional N.° 82/2019, para las "OBRAS DE CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN TIPO ASFALTICO EN LOS TRAMOS DE CAMINOS VECINALES EN LOS DEPARTAMENTOS DE SAN PEDRO Y CAAGUAZÚ - GRUPO 2" - Lote 3, con I.D. N.° 366.412, de los Certificados respectivos, desde la regularización del Certificado N.° 18, del mes de diciembre 2021, al Certificado N.° 29, del mes de noviembre 2022, cuya suma asciende a **Gs. 5.127.442.370 (Guaraníes, cinco mil, ciento veintisiete millones, cuatrocientos cuarenta y dos mil, trescientos setenta) I.V.A. incluido.**

M.O.P.C.

TETÃ REMBIAPO
HA MARANDU
Motenondeha

Ministerio de
OBRAS PÚBLICAS
Y COMUNICACIONES

**RESOLUCIÓN N° 479**

POR LA CUAL SE APRUEBA EL MONTO EN CONCEPTO DE REAJUSTE DE PRECIOS DEL CONTRATO S.G. MINISTRO N.° 22/2020, SUSCRITO CON LA CONTRATISTA "ROVIAL S.A.", CONTRATADA EN EL MARCO DEL LLAMADO MOPC LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL N.° 82/2019, PARA LAS "OBRAS DE CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN TIPO ASFALTICO EN LOS TRAMOS DE CAMINOS VECINALES EN LOS DEPARTAMENTOS DE SAN PEDRO Y CAAGUAZÚ - GRUPO 2" - LOTE 3, CON I.D. N.° 366.412.

**Art. 2°.-** Imputar el monto autorizado con cargo a los fondos del Presupuesto General de Gastos de la Nación, Ejercicio Fiscal 2023.

**Art. 3°.-** Comunicar a quienes corresponda y cumplido archivar.

Ing. **RODOLFO SEGOVIA COLMÁN**
Ministro

RSC/om

MOPC
ObrasParaLaGente



M.O.P.C.