BACHEO CON HORMIGÓN ASFÁLTICO EN CALIENTE EN VARIAS CALLES DE ASUNCIÓN

LISTA DE CANTIDADES Y SUS PRECIOS - ANEXO 1

			❶ CONTRATO ORIGINAL			❷ CONTRATO ORIGINAL + ANEXO I			
Ítem	**Descripción**	**Unidad de Medida**	**Cantidad**	**Precio unitario**	**Precio Total**	**Cantidad Anexo I**	**Diferencia**	**Precio unitario**	**Precio Total**
1	Levantamiento y reposición de tapas de registros cloacales	un	50,00	648.450	32.422.500	40,00	-10,00	648.450	25.938.000
2	Levantamiento y reposición de válvulas de agua corriente	un	13,00	648.450	8.429.850		-13,00	648.450	0
3	Fresado	tn	1.187,00	156.644	185.936.428	2.500,00	1.313,00	156.644	391.610.000
4	Riego de liga	lts	1.230,00	6.447	7.929.810	14.000,00	12.770,00	6.447	90.258.000
5	Bacheo superficial	tn	862,00	982.079	846.552.098		-862,00	982.079	0
6	Reparación de base para bacheo	m2	979,00	154.576	151.329.904		-979,00	154.576	0
7	Reparación de base para bacheo por cortes de ESSAP	m2	770,00	252.369	194.324.130		-770,00	252.369	0
8	Regularización con Hº asfáltico en caliente	tn	1.781,00	649.807	1.157.306.267	3.990,00	2.209,00	649.807	2.592.729.930
					2.584.230.987				**3.100.535.930**

	Monto Contrato original	**2.584.230.987**
	Monto Contrato original + Anexo I	**3.100.535.930**
	Monto Anexo I (diferencia)	**516.304.943**
	Poircentaje adicional (%)	**19,98**

MUNICIPALIDAD DE ASUNCIÓN
DIRECCIÓN DE OBRAS MUNICIPALES

ING. ANTOLIANO BENITEZ M.
DIRECTOR
DIRECCION DE OBRAS MUNICIPALES

Chaves Construcciones S.A.I.

Silvio M. Peña F.
Representante Legal

CHAVES CONSTRUCCIONES S.A.I.

0000038