JAVIER PEREIRA GOBERNADOR DE ITAPÚA

OPORTUNIDADES

LIBRO DE OBRA 0000012

OBRA: "CONSTRUCCIÓN DE EMPEDRADO CORDÓN CUNETA Y BADENES – CONTINUACIÓN LOS CARREROS CALLE ACCESO A MUSEO PROFE ALBERTO DELVALLE BARRIO TRES BOCAS DE ENCARNACIÓN - PLURIANUAL" – ID: 436.877.

CONTRATO: 79/2023.

CONTRATISTA: LOS ANDES INGENIERÍA SRL

CONTRATANTE: GOBERNACIÓN DE ITAPÚA

ESTADO DE TIEMPO:

PERIODO:

24/02/2024
ASUNTO: DIA DE LLUVIA

25/02/2024
ASUNTO: DIA DE LLUVIA

26/02/2024
ASUNTO: DIA HUMEDO

27/02/2024
ASUNTO: DÍA DE LLUVIA

28/02/2024
ASUNTO: DIA DE LLUVIA

29/02/2024
ASUNTO: DIA DE LLUVIA

01/03/2024
ASUNTO: SIN MOVIMIENTO – FERIADO NACIONAL –

02/03/2024
ASUNTO. DIA HUMEDO.

OBSERVACIONES:

Ing. Aarón Mellid Los Andes Ingeniería S.R.L. RUC: 80083861-0 **CONTRATISTA**	**FISCAL DE OBRA**

Original: Contratante
Duplicado: Fiscalización de Obra
Triplicado: Contratista

3

JAVIER PEREIRA GOBERNADOR DE ITAPÚA

POR TUNIDA DES

LIBRO DE OBRA 0000013

OBRA: "CONSTRUCCIÓN DE EMPEDRADO CORDÓN CUNETA Y BADENES – CONTINUACIÓN LOS CARREROS CALLE ACCESO A MUSEO PROFE ALBERTO DELVALLE BARRIO TRES BOCAS DE ENCARNACIÓN - PLURIANUAL"– ID: 436.877.

CONTRATO: 79/2023.

CONTRATISTA: LOS ANDES INGENIERÍA SRL

CONTRATANTE: GOBERNACIÓN DE ITAPÚA

ESTADO DE TIEMPO:

PERIODO:

03/03/2024
ASUNTO: SIN MOVIMIENTO

04/03/2024
ASUNTO: ELABORACION DE PAVIMENTO TIPO EMPEDRADO

05/03/2024
ASUNTO: ELABORACION DE PAVIMENTO TIPO EMPEDRADO

06/03/2024
ASUNTO: ELABORACIÓN DE PAVIMENTO TIPO EMPEDRADO

07/03/2024
ASUNTO: ELABORACIÓN DE PAVIMENTO TIPO EMPEDRADO

09/03/2024
ASUNTO: DIA DE LLUVIA

09/03/2024
ASUNTO: DIA NUBLADO

10/03/2024
ASUNTO SIN MOVIMIENTO

OBSERVACIONES:

Ing. Aarón Mellid Los Andes Ingeniería S.R.L. RUC: 80083861 - 0 **CONTRATISTA**	**FISCAL DE OBRA**

Original: Contratante
Duplicado: Fiscalización de Obra
Triplicado: Contratista

9

JAVIER PEREIRA GOBERNADOR DE ITAPÚA

OPORTUNIDADES

LIBRO DE OBRA 0000014

OBRA: "CONSTRUCCIÓN DE EMPEDRADO CORDÓN CUNETA Y BADENES – CONTINUACIÓN LOS CARREROS CALLE ACCESO A MUSEO PROFE ALBERTO DELVALLE BARRIO TRES BOCAS DE ENCARNACIÓN - PLURIANUAL"– ID: 436.877.

CONTRATO: 79/2023.

CONTRATISTA: LOS ANDES INGENIERÍA SRL

CONTRATANTE: GOBERNACIÓN DE ITAPÚA

ESTADO DE TIEMPO:

PERIODO:

11/03/2024
ASUNTO: ELABORACIÓN DE PAVIMENTO TIPO EMPEDRADO

12/03/2024
ASUNTO: ELABORACIÓN DE PAVIMENTO TIPO EMPEDRADO.-

13/03/2024
Asunto: Provisión y elaboración de pavimento tipo empedrado.

14/03/24.
Asunto: provisión de suelo y piedra, apicada para. elaboración de pavimento tipo empedrado.

15/03/24
Asunto: elaboración de pavimento tipo empedrado

16/03/24
Asunto: elaboración de pavimento tipo empedrado

17/03/24
Asunto – Sin movimiento – lluvia

OBSERVACIONES:

Ing. Aaron Mellid Los Andes Ingeniería S.R.L. RUC: 80083861 - 0 CONTRATISTA	FISCAL DE OBRA

Original: Contratante
Duplicado: Fiscalización de Obra
Triplicado: Contratista

5

JAVIER PEREIRA | GOBERNADOR DE ITAPÚA

OPOR TUNIDA DES

LIBRO DE OBRA

0000015

OBRA: "CONSTRUCCIÓN DE EMPEDRADO CORDÓN CUNETA Y BADENES – CONTINUACIÓN LOS CARREROS CALLE ACCESO A MUSEO PROFE ALBERTO DELVALLE BARRIO TRES BOCAS DE ENCARNACIÓN - PLURIANUAL"– ID: 436.877.

CONTRATO: 79/2023.

CONTRATISTA: LOS ANDES INGENIERÍA SRL

CONTRATANTE: GOBERNACIÓN DE ITAPÚA

ESTADO DE TIEMPO:

PERIODO:

18/03/24
Asunto: Sin movimiento - lluvia, Humedad Exc

19/03/24
Asunto: Sin movimiento - Humedad Excesiva

20/03/2.
Asunto: elaboracion de pavimento tipo empedrado

21/03/24.
Asunto: Sin movimiento - dia de lluvia

22/03/24
Asunto: Sin movimiento - Humedad excesiva

23/03/24
Asunto: elaboracion de pavimento tipo empedrado.

24/03/24
Asunto: Sin movimiento.

25/03/24
Asunto: Provision de suelo y piedra apicada para elaboracion de pavimento tipo empedrado

OBSERVACIONES:

Ing. Aarón Mellid
Los Andes Ingeniería S.R.L.
RUC: 80083861 - 0
CONTRATISTA

GOBIERNO DEPARTAMENTAL DE ITAPÚA
Secretaría de Obras Públicas
Ing. Fernando Oregioni
Secretario Departamental de Obras Públicas
Gobernación de Itapúa

FISCAL DE OBRA

Original: Contratante
Duplicado: Fiscalización de Obra
Triplicado: Contratista

6

JAVIER PEREIRA GOBERNADOR DE ITAPÚA

OPORTUNIDADES

LIBRO DE OBRA

0000016

OBRA: "CONSTRUCCIÓN DE EMPEDRADO CORDÓN CUNETA Y BADENES – CONTINUACIÓN LOS CARREROS CALLE ACCESO A MUSEO PROFE ALBERTO DELVALLE BARRIO TRES BOCAS DE ENCARNACIÓN - PLURIANUAL" – ID: 436.877.

CONTRATO: 79/2023.

CONTRATISTA: LOS ANDES INGENIERÍA SRL

CONTRATANTE: GOBERNACIÓN DE ITAPÚA

ESTADO DE TIEMPO:

PERIODO:

26/03/24.
Asunto: provision de suelo y piedra repicada, elaboracion de pavimento tipo empedrado.

27/03/24
Asunto - elaboracion de pavimento tipo empedrado.

28/03/24
Asunto: sin movimiento - semana santa.

29/03/04
Asunto - sin movimiento - semana santa.

30/03/24. Provision de suelo y piedra repicada.

31/03/24
Asunto: sin movimiento

OBSERVACIONES:

Ing. Aarón Mellid
Los Andes Ingeniería S.R.L.
CONTRATISTA

FISCAL DE OBRA

GOBIERNO DEPARTAMENTAL DE ITAPÚA
Secretaría de Obras Públicas y Transporte

Ing. Fernando Oreggioni
Secretario Departamental de Obras Públicas y Transporte
Gobernación de Itapúa

Original: Contratante
Duplicado: Fiscalización de Obra
Triplicado: Contratista

1

JAVIER PEREIRA GOBERNADOR DE ITAPÚA

OPORTUNIDADES

LIBRO DE OBRA 0000017

OBRA: "CONSTRUCCIÓN DE EMPEDRADO CORDÓN CUNETA Y BADENES – CONTINUACIÓN LOS CARREROS CALLE ACCESO A MUSEO PROFE ALBERTO DELVALLE BARRIO TRES BOCAS DE ENCARNACIÓN - PLURIANUAL"– ID: 436.877.

CONTRATO: 79/2023.

CONTRATISTA: LOS ANDES INGENIERÍA SRL

CONTRATANTE: GOBERNACIÓN DE ITAPÚA

ESTADO DE TIEMPO:

PERIODO:

01/04/24
-provision y elaboracion de pavimento tipo empedrado.

02/04/24
Provision de suelo y piedra rapicada para la elaboracion de pavimento tipo empedrado

03/04/24
provision de piedra rapicada y elaboracion de pavimento tipo empedrado. Compactacion y sellado con compactadora tipo liso

04/04/24.
Sin actividades – Dia de lluvia

05/04/24
Sin actividades – Humedad excesiva.

06/04/24.
Sin actividades – Humedad excesiva.

07/04/24.
Sin actividades – Dia de lluvia

OBSERVACIONES:

Ing. Aaron Mellid
Los Andes Ingeniería S.R.L.
RUC: 80083861-0
CONTRATISTA

FISCAL DE OBRA
Ing. Fernando Craggioni
Secretaría Departamental de Obras Públicas y Transporte
Gobernación de Itapúa

Original: Contratante
Duplicado: Fiscalización de Obra
Triplicado: Contratista

8

JAVIER PEREIRA GOBERNADOR DE ITAPÚA

OPORTUNIDADES

LIBRO DE OBRA 0000018

RA: "CONSTRUCCIÓN DE EMPEDRADO CORDÓN CUNETA Y BADENES – CONTINUACIÓN S CARREROS CALLE ACCESO A MUSEO PROFE ALBERTO DELVALLE BARRIO TRES BOCAS ENCARNACIÓN - PLURIANUAL"– ID: 436.877.

NTRATO: 79/2023.

NTRATISTA: LOS ANDES INGENIERÍA SRL

NTRATANTE: GOBERNACIÓN DE ITAPÚA

TADO DE TIEMPO:

RIODO:

08/04/24
Sin actividades – Humedad excesiva

09/04/24
Provisión de piedra repicada y elaboración de pavimento tipo empedrado.–

10/04/24
Sin actividades – Día de lluvia

11/04/24
Sin actividades – Día de lluvia

12/04/24
Sin actividades – Humedad excesiva.

13/04/24
Sin actividades – Día de lluvia

14/04/24
Sin actividades – Día de lluvia

15/04/24
Sin actividades – Día de lluvia

BSERVACIONES:

Ing. Aarón Mellid
Los Andes Ingeniería S.R.L.
RUC: 80083861 - 0
CONTRATISTA

FISCAL DE OBRA

Ing. Fernando Ferreira
Secretario Departamental de Obras Públicas y Transporte
Gobernación de Itapúa

Original: Contratante
Duplicado: Fiscalización de Obra
Triplicado: Contratista

9

JAVIER PEREIRA GOBERNADOR DE ITAPÚA

OPOR TUNIDA DES

LIBRO DE OBRA 0000019

RA: "CONSTRUCCIÓN DE EMPEDRADO CORDÓN CUNETA Y BADENES – CONTINUACIÓN S CARREROS CALLE ACCESO A MUSEO PROFE ALBERTO DELVALLE BARRIO TRES BOCAS ENCARNACIÓN - PLURIANUAL"– ID: 436.877.

NTRATO: 79/2023.

NTRATISTA: LOS ANDES INGENIERÍA SRL

NTRATANTE: GOBERNACIÓN DE ITAPÚA

TADO DE TIEMPO:

RIODO:

16/04/24
sin actividades – Día de lluvia

17/04/24
sin actividades – Humedad excesiva

18/04/24
sin actividades – Humedad excesiva

SERVACIONES:

Ing. Aarón Mellid
Los Andes Ingeniería S.R.L.
RUC: 80083861 - 0

CONTRATISTA

FISCAL DE OBRA

Ing. Fernando Orzesi
Secretario Departamental de Obras Públicas y Transporte
Gobernación de Itapúa

Original: Contratante
Duplicado: Fiscalización de Obra
Triplicado: Contratista

10