ANEXO 1

LISTA DE CANTIDADES Y SUS PRECIOS

Ing. Antonio Eudes de Oliveira
Constructora Acaray S.A.
RUC :80006730-4

09 nueve

CONVENIO MODIFICATORIO N°1 - PLANILLA DE CANTIDADES Y SUS PRECIOS.

N° ITEM	DESCRIPCIÓN	Unidad	Cantidades Oferta	Variación	Cantidades CMO N°1	Precio Unitario	Precio Total Oferta	Precio Total CMO N°1
1	Desbroce, Despeje y Limpieza	Ha	31,34		31,34	8.580.740	268.920.392	268.920.392
2	Remoción de Estructuras Existentes	gl	1,00		1,00	24.700.201	24.700.201	24.700.201
3	Excavación No Clasificada	m³	4.446,54		4.446,54	24.955	110.963.406	110.963.406
4	Excavación de Bolsones	m³	4.926,84		4.926,84	23.951	118.002.745	118.002.745
5	Excavación de Zanjas de Drenaje	m³	344,88		344,88	44.292	15.275.425	15.275.425
6	Terraplén	m³	98.536,89	34.517,59	133.054,48	39.730	3.914.870.640	5.286.254.490
7	Subbase Granular Estabilizada CBR?80%	m³	72.049,80	1.137,08	73.186,88	200.968	14.479.704.206	14.708.220.900
8	Base Granular Estabilizada CBR?100%	m³	52.392,74	53,68	52.446,42	209.143	10.957.574.822	10.968.801.618
9	Riego de Imprimación	lt	463.624,80		463.624,80	6.525	3.025.151.820	3.025.151.820
10	Riego de Liga	lt	112.773,60		112.773,60	7.443	839.373.905	839.373.905
11	Carpeta de Concreto Asfáltico	m³	16.916,04	33,49	16.949,53	1.030.656	17.434.618.122	17.469.134.792
12	Alcantarilla Tubular Simple de H°A° D=1,00 m	m	174,00	83,82	257,82	2.675.889	465.604.686	689.903.054
13	Alcantarilla Tubular Simple de H°A° D=1,20 m	m	32,00		32,00	3.616.906	115.740.992	115.740.992
14	Cuneta Revestida de Hormigón	m³	4.537,29	-2.268,65	2.268,65	932.141	4.229.394.038	2.114.697.019
15	Badén de Hormigón	m³	10,40		10,40	1.279.368	13.305.427	13.305.427
16	Pórtico de Señalización	un	1,00		1,00	51.669.209	51.669.209	51.669.209
17	Señalización Horizontal	m²	11.277,36		11.277,36	82.763	933.348.146	933.348.146
18	Tachas Reflectivas	un	9.398,00		9.398,00	21.652	203.485.496	203.485.496
19	Tachones Reflectivos	un	470,00		470,00	78.661	36.970.670	36.970.670
20	Señalización Vertical	m²	93,98		93,98	1.301.253	122.291.757	122.291.757
21	Baranda Metálica de Contención Vehicular	m	939,78		939,78	283.663	266.580.814	266.580.814
22	Traslado de Líneas Eléctricas	un	16,00	110,00	126,00	4.282.517	68.520.272	539.597.142
23	Traslado de Alambrados	m	62.674,70	-42.674,70	20.000,00	32.781	2.054.539.341	655.620.000
24	Revestimiento Vegetal con Tepes	m²	156.686,74	-62.696,74	93.990,00	9.881	1.548.221.678	928.715.190
25	Protección Forestal en Áreas de Préstamo	un	5,00		5,00	39.754.348	198.771.740	198.771.740
26	Instalaciones y Servicios Especializados	mes	18,00	3,00	21,00	37.492.676	674.868.168	787.346.196
27	Movilización	gl	1,00		1,00	1.922.859.839	1.922.859.839	1.922.859.839
...	**ITEMS NUEVOS**							
28	Subrasante Mejorada con Cal	m³		117.487,50	117.487,50	104.623		12.291.894.713
	PRECIO TOTAL DE LA OFERTA (IVA Inc.)						**64.095.327.957**	
	PRECIO TOTAL DEL CONVENIO MODIFICATORIO N°1 (IVA Inc.)							**74.707.597.098**
	VARIACIÓN							**16,56%**

10 diez

Ing. Antonio Eudes de Oliveira
Constructora Acaray S.A.
RUC :80006730-4