GOBIERNO DEPARTAMENTAL DE ITAPÚA

Expediente N°: **3010** Fecha: **10/05/2024** Hora: **09:20**

Recurrente: **FS INGENIERIA Y SERVICIOS S.A**

RUC: **80077455-8** C.I.N°: ----------

Domicilio: **ENCARNACIÓN**

Barrio: ---------- Distrito: **ENCARNACIÓN**

Teléfono: **0981 258 785**

Correo El electrónico: **fsingenieriadirectorio@gmail.com**

Presentado por: ----------

Objeto/Asunto: **COMPENSACIÓN DE RUBROS DEL CONTRATO**

Observación: ----------

Recibido por: **ANALIA ROJAS ORTIGOZA**

Folio: **02**

AÑO: 2024

1208

FS INGENIERIA Y SERVICIOS S.A.
Reconstrucción Nacional c/ Ciencias Veterinaria - San Lorenzo
E-mail: fsingenieriadirectorio@gmail.com
Cel.: (0976) 555 267 - (0981) 258 785

Encarnación, 09 de mayo de 2024

Señor.

GOBERNADOR DEL DEPARTAMENT0 DE ITAPUA. -

JAVIER PEREIRA RIEVE. -

PRESENTE:

REF: CONTRATACIÓN DIRECTA N° 26/2023 - CONSTRUCCIÓN DE EMPEDRADO EN HOHENAU – CAMINO A ESCUELA PARAGUAYO GERMANA - PLURIANUAL – CON ID: 436.505

De mi consideración:

Tengo el agrado de dirigirme a Usted, con relación de los trabajos ejecutados en el marco del Contrato.

Se solicita la compensación de rubros del contrato, esto obedece a que hubo necesidad de agregar nuevos rubros para dar mejor funcionabilidad a la obra.

Se adjunta Planilla Compensatoria de Rubros.

Sin otro particular me despido con cordialmente.

GOBERNACIÓN DE ITAPÚA
MESA DE ENTRADA
Expte N°: 3010
Fecha: 10 MAY 2024 Hora: 09:20
Firma: Fojas: 2

FS INGENIERIA Y SERVICIOS S.A.
RUC: 80077455-8
ING. JORGE FRANCO
Representante Legal

GOBIERNO DEPARTAMENTAL DE ITAPUA
Secretaría de Obras Públicas y Transporte

Recibido en Secretaría General de la Gobernación de Itagüí

Recibido por: Adriana Acevedo

Fecha: 20-5-24 Hora: 10:00

Remitido a:

- [ ] Despacho General de Gobierno
- [ ] Secretaría [illegible]
- [ ] Secretaría [illegible]
- [ ] Dirección de Asesoría Jurídica
- [ ] Auditoría Interna
- [ ] Unidad de Fiscalización de Contratos
- [ ] Unidad de Control Interno y Transparencia
- [ ] Dirección de Gestión y Desarrollo [illegible]
- [ ] Secretaría de Administración y Finanzas
- [ ] Secretaría de Producción Agropecuaria
- [ ] Secretaría de Educación y Cultura
- [ ] Secretaría de Salud Pública
- [ ] Secretaría de Obras Públicas
- [ ] Secretaría de la Mujer, Niñez y Adolescencia
- [ ] Secretaría del Ambiente
- [ ] Secretaría de Asuntos Religiosos y Campesinos
- [ ] Secretaría de Planeación
- [ ] Secretaría de Acción Social
- [ ] Secretaría de Comunicación
- [ ] Secretaría de Relaciones Exteriores e Integración
- [ ] Secretaría de Turismo
- [ ] Secretaría de Gestión y Reducción de Riesgos
- [ ] Secretaría de la Juventud
- [ ] Secretaría de Deporte
- [ ] Secretaría de Desarrollo y Cooperativismo
- [ ] Secretaría de Ingresos Municipales
- [ ] Secretaría Jurídica Adjunta
- [ ] Secretaría de Transporte
- [ ] Secretaría de Cultura
- [ ] Departamento de Relaciones Públicas y Protocolo
- [ ] Unidad Operativa de Contrataciones
- [ ] Departamento de Contabilidad
- [ ] Departamento de Patrimonio
- [ ] Departamento de Presupuesto
- [ ] Departamento de Rendición de Cuentas
- [ ] Departamento de Tesorería
- [ ] Archivos Generales
- [ ] Archivo

Obs./Otros: _____

PLANILLA COMPENSATORIA DE RUBROS

CONTRATO N° 97/2023

OBRA: "Construcción de Empedado en Hohenau - Camino a Escuela Paraguayo Germana." - Plurianual con ID: 436.505

CONTRATISTA: FS INGENIERIA Y SERVICIOS S.A

CUADRO DE PRECIOS ADJUDICADOS COMPUTO Y PRESUPUESTO								PLANILLA COMPENSATORIA DE RUBROS CANTIDAD COMPENSACIÓN			MONTO COMPENSACIÓN		
Ítem	Código Catálogo	Rubros	Unidad	Cantidad	Precio Unitario	Precio Total	Incidencia	Cantidad según Contrato	Cantidad a Ejecutar	Diferencia	Monto según Contrato	Monto a ejecutar en Obra	Diferencia
1	72131601-9974	Replanteo y marcación de obra	Unidad	3276.00	1,233	4,039,308	0.021	3276	3276	0.00	4,039,308	4,039,308	0
2	82101502-007	Cartel de obra y Carteles de señalización	Unidad Medida Global	1.00	1,229,470	1,229,470	0.006	1	1	0.00	1,229,470	1,229,470	0
3	72131701-002	Construcción de empedrado - Movimiento de suelo (perfilado, preparación de caja).	Metros cuadrados	3276.00	1,978	6,479,928	0.034	3276	3276	0.00	6,479,928	6,479,928	0
4	72131701-002	Construcción de empedrado - Movimiento de suelo (readecuación de tubo existente y colocación de tubos).	Metros cúbicos	39.51	42,735	1,688,460	0.009	39.51	39.51	0.00	1,688,460	1,688,460	0
5	72131701-002	Construcción de empedrado - CORDÓN CUNETA de H° altura libre de 0,15m, espesor 0,10m., ancho libre 0,40m., cargado in situ en moldes metálicos terminación "vista" en los parámetros no ocultos. Asentados sobre piedra.	Metro lineal	886	55,131	48,846,066	0.255	886	740.00	146.00	48,846,066	40,796,940	8,049,126
6	72131701-002	Construcción de empedrado - CORDÓN ESCONDIDO de H° ancho 0,20m, altura 0,30m cargado in situ en moldes metálicos terminación "vista" en los parámetros no ocultos.	Metro lineal	28.00	40,177	1,124,956	0.006	28	18.00	10.00	1,124,956	723,186	401,770
7	72131701-002	Construcción de empedrado - Pavimento petreo tipo empedrado, de piedra bruta (espesor minimo 0,15m). Baden de empedrado incluido dentro del area de empedrado	Metros cuadrados	2833.00	33,337	94,443,721	0.492	2833	2590.00	243.00	94,443,721	86,342,830	8,100,891
8	72131701-002	Construcción de empedrado - Enripiado con piedra triturada de 6", sobre pavimento de empedrado.	Metros cuadrados	2833.00	3,282	9,297,906	0.048	2833	2590.00	243.00	9,297,906	8,500,380	797,526
9	72131701-002	Construcción de empedrado - Compactación, Inicial y final	Metros cuadrados	2833.00	1,726	4,889,758	0.025	2833	2590.00	243.00	4,889,758	4,470,340	419,418
10	72131701-002	Colocación de hormigón armado - Muro de contención de H° Ciclópeo - Base sobre colchón de concreto.	Metros cúbicos	9.51	740,153	7,038,855	0.037	9.51	19.02	-9.51	7,038,855	14,077,710	-7,038,855
11	81141807-001	Construcción de alcantarillado - Provisión y colocación de tubos de 0,80 m sin campana.	Unidad	30.00	393,852	11,815,560	0.062	30	10.00	20.00	11,815,560	3,938,520	7,877,040
12	72131601-013	Limpieza de obra - Limpieza general y final del sitio de obras	Unidad Medida Global	1.00	1,013,675	1,013,675	0.005	1	1.00	0.00	1,013,675	1,013,675	0
13		**Nuevos Rubros**				-	-						
13.1		Construcción de empedrado - Badén de H°A° e=20cm con malla metálica simple de varillas de 8mm cada 15cm	Metros cúbicos	8.80	1,903,059	16,746,916			8.80	-8.80	0	16,746,916	-16,746,916
13.2		Construcción de alcantarillado - Provisión y colocación de tubos de 1 m sin campana	Unidad	3.00	620,000	1,860,000			3.00	-3.00	0	1,860,000	-1,860,000
		TOTAL				**191,907,663**	**100%**				**191,907,663**	**191,907,663**	**0**

FS INGENIERIA Y SERVICIOS S.A.

RUC: 80077455-8