10(diez)

MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS Y COMUNICACIONES

GOBIERNO NACIONAL

Paraguay de la gente

LIBRO DE OBRA

Nº 0000191

LLAMADO MOPC N° 44/2021 LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL PARA LAS OBRAS DE CONSTRUCCIÓN DE TRAMOS DE CAMINOS VECINALES EN LOS DEPARTAMENTOS DE CAAZAPÁ Y GUAIRÁ - GRUPO 3 CON ID N° 398 706
CONTRATO SG MINISTRO N° 434/2021
LOTE N° 6 - TRAMO FASSARDI - KAGUARETÍ - DEPARTAMENTO DE GUAIRA ,Prog. 0+000 - 10+970 LONG 10,97 KM

CONTRATISTA: CONSORCIO TECO - CONSTRUMAQ

ASUNTO: Solicitud para montaje de Portico - Registro de lluvia (Mes de Febrero)

REFERENCIA: Contratista

A: Fiscalización

FECHA: 4/4/24

PAGINA:

Por la presente se solicita autorización para dar inicio al montaje de la estructura metálica para portico a ser ubicada en progr: 0+520

Registro de lluvia (Mes= Febrero/24).

01 al 12 → Bueno
13 — 40mm
14 — 10mm
15 — 10mm
16 al 18 — Húmedo
19 al 22 — bueno
23 — 80mm
24 y 25 — Húmedo
26 al 28 — bueno
29 — 110 mm.

Lluvia (mm) = 250mm

Dias con lluvia = 5
Dias Húmedos = 5.

Dias No laborales = 10
Dias Laborales = 19 //

Ing Victor Monges
Supervisor de obras - MOPC

FIRMA: CONTRATISTA | FISCAL DE OBRA | SUPERVISOR

CONSORCIO TECO-CONSTRUMAQ RUC 80021302-9

IMPRENTA PYXEL De Karimi M. Brizuela G. RUC 4.570.977 - 7 Nº Hab. 2332 Calle: José Félix Bogado entre Pal Fariña y Curupayty - San Juan Nep. - Caazapá - Paraguay
imprentapyxel@gmail.com - Cel. (0984) 258 313 - Cel. (0981) 371 528 01 Tal. 50x3 desde: 151 hasta: 200 I QUIMICO I Imp. OCTUBRE 20:

Escaneado con CamScanner

9(nueve)

MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS Y COMUNICACIONES

GOBIERNO NACIONAL

Paraguay de la gente

LIBRO DE OBRA

Nº 0000195

LLAMADO MOPC N° 44/2021 LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL PARA LAS OBRAS DE CONSTRUCCIÓN DE TRAMOS DE CAMINOS VECINALES EN LOS DEPARTAMENTOS DE CAAZAPÁ Y GUAIRÁ - GRUPO 3 CONTRATO SG MINISTRO N° 434/2021 LOTE N° 6 - TRAMO. FASSARDI - KAGUARETI. - DEPARTAMENTO DE GUAIRA. Prog. 0+000 - 10+970 LONG 10,97 KM

CONTRATISTA: CONSORCIO TECO - CONSTRUMAQ

ASUNTO: Registro de lluvia Mes de Marzo/24

REFERENCIA:

DE: Contratista

A: Fiscalización

FECHA: 02/05/2024

PAGINA:

Fecha — Condición del tiempo

01 y 02 — Humedo

03 — Bueno

04 — 25 mm

05 — 20 mm

06 — Humedo

07 — 15 mm

08 — 15 mm

09 y 10 — Humedo

11 al 16 — Bueno

17 — 60 mm

18 — 40 mm

19 — 60 mm

20 — 110 mm

21 al 24 — Humedo

25 al 31 — Bueno

Lluvia = 345 mm

Dias No laborales = 17

Dias Laborales = 14

Ing Victor Monges
Supervisor de obras - MOPC

FIRMA: CONTRATISTA | FISCAL DE OBRA | SUPERVISOR

CONSORCIO TECO - CONSTRUMAQ
RUC: 80127582-3

IMPRENTA PYXEL De Karimi M. Brizuela G. RUC 4.570.977 - 7 Nº Hab. 2332 Calle, José Félix Bogado entre Pai Fariña y Curupayty - San Juan Nep. Caazapá - Paraguay
imprentapyxel@gmail.com - Cel. (0984) 258 313 - Cel. (0981) 371 528
01 Tal. 50x3 desde: 151 hasta: 200 TALONARIO 1 Imp. OCTUBRE 2023

ORIGINAL FISCALIZACION DUPLICADO SUPERV. TRIPLICADO CONTRATISTA

Escaneado con CamScanner

8 (ocho)

MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS Y COMUNICACIONES

GOBIERNO NACIONAL

Paraguay de la gente

LIBRO DE OBRA

Nº 0000198

LLAMADO MOPC N° 44/2021 LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL PARA LAS OBRAS DE CONSTRUCCIÓN DE TRAMOS DE CAMINOS VECINALES EN LOS DEPARTAMENTOS DE CAAZAPÁ Y GUAIRÁ - GRUPO 3 CON ID N° 398.706
CONTRATO SG MINISTRO N° 434/2021
LOTE N° 6 - TRAMO: FASSARDI - KAGUARE'I . - DEPARTAMENTO DE GUAIRA .Prog. 0+000 - 10+970 LONG 10,97 KM

CONTRATISTA: CONSORCIO TECO - CONSTRUMAQ

ASUNTO: Registro de lluvia mes de Mayo-2024.

REFERENCIA:

DE: Contratista

A: Fiscalizacion

FECHA: 02/06/24

PAGINA: 1/1

Registro de lluvia Mes Mayo-2024

01/05 — Bueno

02/05 — 102mm

03/05 — 45mm

04/05 — 32mm

05 al 07 — Húmedo

08/05 — 20mm

09/05 — 15mm

10 al 12 — Húmedo

13/05 — 110mm

14 y 15 — Húmedo

16 — 30mm

17 — 10mm

18/05 y 19/05 — Húmedo

20 al 31 — Bueno

Lluvia = 364mm

Dias No laborales = 18

Dias Laborales = 13

Ing Victor Monges
Supervisor de obras - MOPC

FIRMA: CONTRATISTA

FISCAL DE OBRA

SUPERVISOR

CONSTRUMAQ

IMPRENTA PYXEL De Karimi M. Brizuela G. RUC 4.570.977 - 7 Nº Hab. 2332 Calle, José Félix Bogado entre Pai Fariña y Curupayty - San Juan Nepo. - Caazapá - Paraguay
imprentapyxel@gmail.com - Cel. (0984) 258 313 - Cel. (0981) 371 528
Tal. 50x3 desde: 151 hasta: 200 QUIMICO I Imp. OCTUBRE 2021

Escaneado con CamScanner

7 (siete)

MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS Y COMUNICACIONES

GOBIERNO NACIONAL

Paraguay de la gente

LIBRO DE OBRA Nº 0000197

LLAMADO MOPC Nº 44/2021 LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL PARA LAS OBRAS DE CONSTRUCCIÓN DE TRAMOS DE CAMINOS VECINALES EN LOS DEPARTAMENTOS DEL CAAZAPÁ Y GUAIRÁ - GRUPO 3 CONID Nº 398 706
CONTRATO SG MINISTRO Nº 434/2021
LOTE Nº 6 - TRAMO: FASSARDI - KAGUARETÉ - DEPARTAMENTO DE GUAIRÁ Prog 0+000 - 10+970 LONG 10,97 KM

CONTRATISTA: CONSORCIO TECO - CONSTRUMAQ

ASUNTO: Registro de lluvia Mes de Abril/2024

REFERENCIA:

DE: Contratista

A: Fiscalización

FECHA: 02/05/24 PAGINA: 01/01

Lluvia mes de Abril/2024

01 al 06 — Bien
07 — 117 mm
08 — 10 mm
09 — 12 mm
10 — Húmedo
11 — 62 mm
12 — Húmedo
13 — 18 mm
14 — 12 mm
15 — 120 mm
16 — 180 mm
17 — 90 mm
18 al 21 — Húmedo
22 — 30 mm
23 — 40 mm
24 — 130 mm
25 — Húmedo
26 y 27 — Húmedo
28 — 48 mm
29 y 30 — Húmedo

Lluvia (mm) = 660 mm
Dias No hab = 24
Dias Laboral = 6 (seis)

Ing Victor Monges
Supervisor de obras - MOPC

FIRMA CONTRATISTA | FISCAL DE OBRA | SUPERVISOR

CONSTRUMAQ RUC

IMPRENTA PYXEL De Karimi M. Brizuela G. RUC 4.570.977 - 7 Nº Hab. 2332 Calle, José Félix Bogado entre Pai Fariña y Curupayty - San Juan Nea 3066 - Pedro Juan Caballero
imprentapyxel@gmail.com - Cel. (0984) 258 313 - Cel. (0981) 377 528 01 Tal. 50x3 desde: 151 hasta: 200 - QUINCENAL - Imp. OCTUBRE 2021

Escaneado con CamScanner