Calle Itapúa Esq. Paraguay,
Email: munifram@gmail.com
www.municipalidaddefram.gov.py
Telefax: (0761)265235 / 265243

Fram.
Capital Nacional del Desarrollo

ADENDA Nº 01 DE AMPLIACION DE MONTO DEL CONTRATO PRINCIPAL Nº 036/2023 DE TRABAJOS DE CONSTRUCCIÓN DE EMPEDRADO SOBRE LA CALLE CONSTANTINO TROCIUK ENTRE CALLE BRASIL Y CALLE ARGENTINA Y CONSTRUCCIÓN DE ENRIPIADO SOBRE LA CALLE ARGENTINA ENTRE CALLE CONSTANTINO TROCIUK Y BERNARDINO BENÍTEZ, ÁREA URBANA DE FRAM con ID 421.699.-

Entre la Municipalidad de Fram, domiciliada sobre la calle Itapúa esq. Paraguay de la ciudad de Fram, Departamento de Itapúa, República del Paraguay, representada para este acto por el Intendente Municipal **el Lic. Carlos Daniel Tkachik, con Cédula de Identidad N° 1.332.937** y refrendada por la Secretaria General la **Sra. Nora Ch. de Segovia con C.I. N° 741.643** denominada en adelante la CONTRATANTE, y por la otra, el **Sr. Gregorio Vera Jara con C. I. Nº 1.218.178** representante legal de la Empresa Lapacho Construcciones RUC 1.218.178-1, con domicilio sobre la Calle Sargento Dure casi Defensores del Chaco - Coronel Bogado, Departamento de Itapúa, República del Paraguay denominado en adelante el PROVEEDOR, denominados en conjunto "LAS PARTES" e, individualmente, "PARTE", acuerdan celebrar el presente **"CONTRATO DE TRABAJOS DE CONSTRUCCIÓN DE EMPEDRADO SOBRE LA CALLE CONSTANTINO TROCIUK ENTRE CALLE BRASIL Y CALLE ARGENTINA Y CONSTRUCCIÓN DE ENRIPIADO SOBRE LA CALLE ARGENTINA ENTRE CALLE CONSTANTINO TROCIUK Y BERNARDINO BENÍTEZ, ÁREA URBANA DE FRAM"** el cual estará sujeto a las siguientes cláusulas y condiciones:

1. OBJETO

Trabajos de construcción de empedrado sobre la calle Constantino Trociuk entre calle Brasil y calle argentina y construcción de enripiado sobre la calle argentina entre calle Constantino Trociuk y Bernardino Benítez, área urbana de Fram.-
Que según la Resolución IM N° 278 /2023 de fecha 31 de Marzo del 2023, Resuelve ampliar el monto del contrato suscripto con el Sr. Gregorio Vera Jara con C. I. Nº 1.218.178, correspondiente al llamado a Contratación Directa Ad Referéndum N° 01/2022 con ID 421.699 para los Trabajos de construcción de empedrado sobre la calle Constantino Trociuk entre calle Brasil y calle argentina y construcción de enripiado sobre la calle argentina entre calle Constantino Trociuk y Bernardino Benítez, área urbana de Fram.-

Primero: La presente adenda tiene por objeto ampliar el monto del contrato Principal N° 036/2023 según Resolución de IM N° 278/2023 de Ampliación de monto del Contrato.-

Segundo: La ampliación del monto del Contrato para la ejecución de los trabajos adicionales regirá desde firma del mismo hasta el cumplimiento total de las obligaciones con el otorgamiento de la recepción definitiva de las obras.-

Tercero: El plazo de la ejecución de las obras, se regirá por la Cláusula Nº 7 del Contrato Principal (7. PLAZO, LUGAR Y CONDICIONES DE LA OBRA (Art. 37 inc. d) de la Ley N° 2051/03), las demás clausulas y condiciones se del Contrato Principal Nº 036/2023 mantienen inalterables.-

Gregorio Vera Jara
Lapacho Construcciones
Tel. (0975) 604 963
Cnel. Bogado - Py.-

MUNICIPALIDAD DE FRAM INTENDENCIA

Lic. Carlos Daniel Tkachik Sluja
Intendente Municipal
Fram - Itapua

Nora Ch. de Segovia
Secretaria General

MUNICIPALIDAD DE FRAM SECRETARIA

Calle Itapúa Esq. Paraguay,
Email: munifram@gmail.com
www.municipalidaddefram.gov.py
Telefax: (0761)265235 / 265243

Fram. Capital Nacional del Desarrollo

Cuarto: El monto establecido es por la suma de Guaraníes: 24.326.646 (Veinticuatro millones trescientos veintiséis mil seiscientos cuarenta y seis) lo cual la Institución Municipal se compromete a abonar de acuerdo a los Certificados de Avance de Obras presentados por el fiscal de Obras de la Municipalidad de Fram, en caso de Incumplimiento del Proveedor, será comunicado a las instancias que correspondan..-

Quinto: El contratista se obliga a realizar los trabajos adicionales que se detallan a continuación

Ítem N°	TRABAJOS ADICIONALES CORRESPONDIENTES AL EMPEDRADO PRINCIPAL CALLE CONSTANTINO TROICUK	UNIDAD	CANT	P. UNITARIO	P. TOTAL
1	Registros pluviales de 1,00 x 1,00 x 1,00 mts	Uni	2	776.500	1.553.000
2	Cordón de H° simple fck 180 Kg/cm2, espesor 12 cm y altura 30 cm	Metro lineal	16	59.850	957.600
Ítem N°	**"CONSTRUCCIÓN DE EMPEDRADO EN CALLEJÓN Y RELLENO EN CABECERAS DEL PUENTE EN CALLE CONSTANTINO TROCIUK" - "CONSTRUCCIÓN DE EMPEDRADO EN PUENTE PEATONAL Y CABECERAS PARA ALCANTARILLA TUBULAR"**				
3	Provisión y colocación de empedrado, con colchón de tierra colorada de 20 cm, relleno de junta con ripio y compactación general del empedrado	M^2	105	36.800	3.864.000
4	Ampliación de Cabecera de PBC.	M^3	10	45.000	4.450.000
5	Movimiento de suelo, desmonte, rellenos y perforación.	M^3	55	25.600	1.408.000
6	Cordón de H° simple fck 180 Kg/cm2, espesor 12 cm y altura 30 cm	Metro lineal	83	59.850	4.967.550
7	Conformación de suelo y compactación mecánica con apisonador	M^2	105	4.500	472.500
8	Limpieza de obra - Sector callejón y sector empedrado existente en calle Constantino Trociuk	M^2	180	6.500	1.170.000
Ítem N°	**"PROVISIÓN DE TUBOS DE 60 cm PARA CRUCE DE CALLE EN INTERSECCIÓN ENTRE CALLE ARGENTINA Y CONSTANTINO TROCIUK"**				
9	Provisión de tubos de H°A° de 60 cm para desagüe pluvial	Un	17	322.588	5.483.996
	TOTAL				**24.326.646**

Guaraníes: Veinticuatro millones trescientos veintiséis mil seiscientos cuarenta y seis.-

EN TESTIMONIO de conformidad se suscriben 2 (dos) ejemplares de un mismo tenor y a un solo efecto en la Ciudad de Fram, República del Paraguay a los 31 días del mes de Marzo del año 2023.----------

Gregorio Vera Jara
Lapacho Construcciones
Tel. (0975) 604 963
Cnel. Bogado - Py.-

MUNICIPALIDAD DE FRAM INTENDENCIA

Lic. Carlos Daniel Tkachik Sluja
Intendente Municipal
Fram - Itapua

Nora Ch. de Segovia
Secretaria General

MUNICIPALIDAD DE FRAM SECRETARIA

Calle Itapúa Esq. Paraguay,
Email: muniframm@gmail.com
www.municipalidaddefram.gov.py
Telefax: (0761)265235 / 265243

Fram.
Capital Nacional del Desarrollo

MUNICIPALIDAD DE FRAM • INTENDENCIA •

Firmado por _____ Lic. Carlos Daniel Tkachik
Intendente Municipal

MUNICIPALIDAD DE FRAM • SECRETARIA •

Firmado por _____ Nora Ch. de Segovia
Secretaria Municipal

Nora Ch. de Segovia
Secretaria General

Firmado por _____ Sr. Gregorio Vera Jara
Contratista

Gregorio Vera Jara
Lapacho Construcciones
Tel. (0975) 604 963
Chel. Bogado - Py.-