**RESOLUCION SNPP Nº 2482 /17**

**"POR LA CUAL SE AUTORIZA EL PROCEDIMIENTO DE AMPLIACION DEL CONTRATO Nº 56/16 LLAMADO A LICITACIÓN POR CONCURSO DE OFERTAS LCO Nº 21/16 "SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION REGIONAL DE SAN PEDRO - PLURIANUAL" - ID 306.791 SUSCRITO CON LA FIRMA PEGASUS S.A. CON RUC N° 80067864-8, DEL SERVICIO NACIONAL DE PROMOCION PROFESIONAL (SNPP)".----------**

Asunción, 14 de junio de 2017.

**VISTO**: el Memorando U.O.C Nº 226/2017 presentado por el Señor José Zelaya, Director Interino de la Dirección de la Unidad Operativa de Contrataciones y recepcionado en la Secretaria General con mesa de entrada Nº 1165/17, en el cual solicita la resolución del Llamado a Licitación por Concurso de Ofertas LCO Nº 21/16 "Servicio de Mantenimiento y Reparación de la Dirección Regional de San Pedro - Plurianual" - ID 306.791. Suscrito con la firma PEGASUS S.A. con Ruc N° 80067864-8, y;

**CONSIDERANDO:**

**Que,** la solicitud elevada por la Dirección de Infraestructura del Servicio Nacional de Promoción Profesional (SNPP), expresa que la necesidad de ampliar el contrato obedece a que según los resultados de la verificación del CALCULO ESTRUCTURAL DE LA OBRA, concluyó, que habiendo realizado el relevamiento In Situ de las cubiertas existentes en el contrato inicial y la necesidad de la realización de estos rubros de techos. Así también la detección de más sectores de pisos existentes que irremediablemente se vieron afectados por la demolición de paredes en muy mal estado y sectores no previstos que tuvieron que ser objeto de intervención para lograr el encauzamiento de los desagües cloacales y nueva alimentación en baños y Kitchennette. Otro rubro objeto de ampliación son las puertas de madera a metálicas del sector dormitorios bloques B y C, que en el transcurso del proceso de licitación se vieron perjudicadas por lluvias debido a las filtraciones de agua por techo en estos sectores. Cuyo monto total asciende a Gs. 110.078.000 (Guaraníes Ciento diez millones setenta y ocho mil).----------

**Que,** la Ley N° 2051/03 "De Contrataciones Públicas" en su Art. Artículo 62.- CONVENIOS MODIFICATORIOS EN OBRAS PÚBLICAS el cual expresa cuanto sigue: *En el caso de que fuere necesario ampliar, modificar o complementar una obra determinada debido a causas imprevistas o técnicas presentadas durante su ejecución, la Contratante podrá celebrar con el mismo contratista, sin licitación, pero con el informe previo favorable de la Auditoria General correspondiente, los convenios modificatorios que requiera la atención de los cambios antedichos, siempre que se mantengan los precios unitarios del contrato original, reajustados a la fecha de celebración del respectivo convenio; y para los casos en que los trabajos complementarios no se hallen previstos en el contrato original, estos sean acordados entre las partes previa firma del convenio. Sólo podrán celebrarse convenios modificatorios en la medida que, conjunta o separadamente, no excedan del veinte por ciento del monto y plazo originalmente pactados y que no...///*

ES COPIA FIEL DEL ORIGINAL

Arnulfo Amarilla
Secretario General
SNPP

**RESOLUCION SNPP Nº 2482 /17**

**"POR LA CUAL SE AUTORIZA EL PROCEDIMIENTO DE AMPLIACION DEL CONTRATO Nº 56/16 LLAMADO A LICITACIÓN POR CONCURSO DE OFERTAS LCO Nº 21/16 "SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION REGIONAL DE SAN PEDRO - PLURIANUAL" - ID 306.791 SUSCRITO CON LA FIRMA PEGASUS S.A. CON RUC N° 80067864-8, DEL SERVICIO NACIONAL DE PROMOCION PROFESIONAL (SNPP)".----------**

Asunción, 14 de junio de 2017.

*.../// tengan por objeto otorgar al contratista condiciones más favorables con respecto a las señaladas originalmente en las bases y en el contrato..."*----------

**Que,** la Dirección de la Unidad Operativa de Contratación del Servicio Nacional de Promoción Profesional ha emitido el Dictamen N° 12/2017en el cual menciona que "*...De acuerdo al análisis realizado, tomando como bases para el análisis, los criterios mencionados más arriba, la Dirección de la Unidad Operativa de Contratación, no halla objeción a fin de que puedan realizarse los procedimientos correspondientes, tendientes a la ampliación del Contrato de referencia en los términos solicitados ante las instancias competentes, considerando que la solicitud se halla justificada en la necesidad de ampliar, el monto del contrato en virtud a trabajos adicionales enmarcados dentro de lo establecido en Art. 62 CONVENIOS MODIFICATORIOS EN OBRAS PÚBLICAS de la Ley N° 2.51/03 "De contrataciones Públicas", en el Pliego de Bases,.*----------

**Que,** el objeto de gasto al cual se afectaran la solicitud de referencia, es el 520 CONSTRUCCIONES, cuenta con disponibilidad Presupuestaria correspondiente----------

**POR TANTO,** en uso de sus facultades legales;

**EL DIRECTOR GENERAL**

**RESUELVE:**

**Art. 1º Autorizar** a la Dirección de la Unidad Operativa de Contratación del Servicio Nacional de Promoción Profesional, a ampliar el monto de ejecución del **CONTRATO Nº 56/16 LLAMADO A LICITACIÓN POR CONCURSO DE OFERTAS LCO Nº 21/16 "SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE LA DIRECCION REGIONAL DE SAN PEDRO - PLURIANUAL" - ID 306.791 SUSCRITO CON LA FIRMA PEGASUS S.A. con RUC N° 80067864-8**, conforme al **ANEXO I "CUADRO DE AMPLIACION"** que forma parte integrante de la presente Resolución.----------

ES COPIA FIEL DEL ORIGINAL

AA/da

Arnulfo Amarilla
Secretario General
SNPP

**RESOLUCION SNPP Nº 2482 /17**

**"POR LA CUAL SE AUTORIZA EL PROCEDIMIENTO DE AMPLIACION DEL CONTRATO Nº 56/16 LLAMADO A LICITACIÓN POR CONCURSO DE OFERTAS LCO Nº 21/16 "SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION REGIONAL DE SAN PEDRO - PLURIANUAL" - ID 306.791 SUSCRITO CON LA FIRMA PEGASUS S.A. CON RUC N° 80067864-8, DEL SERVICIO NACIONAL DE PROMOCION PROFESIONAL (SNPP)".----------**

Asunción, 14 de junio de 2017.

**Art. 2º Elaborar** el Convenio Modificatorio correspondiente en cuanto a la ampliación del Contrato, y asentar en una Adenda.----------

**Art. 3º Comunicar** a quienes corresponda, y cumplido archivar.----------

Arnulfo Amarilla
Secretario General

**Ramón Maciel Rojas**
**Dirección General**

ES COPIA FIEL DEL ORIGINAL

Arnulfo Amarilla
Secretario General
SNPP

AA/da

**RESOLUCION SNPP Nº 2482 /17**

**"POR LA CUAL SE AUTORIZA EL PROCEDIMIENTO DE AMPLIACION DEL CONTRATO Nº 56/16 LLAMADO A LICITACIÓN POR CONCURSO DE OFERTAS LCO Nº 21/16 "SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION REGIONAL DE SAN PEDRO - PLURIANUAL" - ID 306.791 SUSCRITO CON LA FIRMA PEGASUS S.A. CON RUC N° 80067864-8, DEL SERVICIO NACIONAL DE PROMOCION PROFESIONAL (SNPP)".----------**

## ANEXO I
## CUADRO DE AMPLIACIÓN

| Ítem No | Descripción | Unidad de Medida | Cantidad según Contrato | Precio unitario (IVA incluido) | Precio Total (IVA incluido) | Cantidad Adicional Adenda | Precio Total a Ejecutar (IVA incluido) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | OFICINA - EMPLEO | | | | | | |
| | | | | | | | |
| 1 | Colocación de Membrana En Techo - Retiro De Teja/ Reutilización De Teja Y Reponer Faltante | m2 | 31 | 204.000 | 6.324.000 | 12 | 2.448.000 |
| 2 | Piso cerámico .PEI IV. Tráfico semi-intenso y uso comercial: recomendado para todas las áreas comerciales sin acceso directo de exteriores donde el tráfico de personas es moderado. | m2 | 25 | 110.000 | 2.750.000 | 7 | 770.000 |
| | Aberturas | | | | | | |
| 3 | Provisión y colocación de puerta metálicas 1,30x2,10 m. dos hojas .incluye Marco de chapa doblada, contramarco, pintado con antioxido y sintético, herrajes y cerraduras con ventanita con vidrio fijo (acceso) | un | 1 | 2.400.000 | 2.400.000 | 0 | 0 |
| | Pinturas | | | | | | |
| 4 | Retoque gral Pintura látex acrílica sin enduido en pared interior y exterior | Glob. | 1 | 1.200.000 | 1.200.000 | 0 | 0 |
| 5 | Retoque gral. Pintura látex acrílica sin enduido en techo maderamen y tejuelon | Glob. | 1 | 1.200.000 | 1.200.000 | 0 | 0 |
| 6 | Retoque gral. Pintura sintético con base de antioxido de aberturas (puertas y ventanas) | Glob. | 1 | 600.000 | 600.000 | 0 | 0 |
| | Instalación Eléctrica | | | | | | |
| 7 | instalación eléctrica: tablero, luces, tomas, 2 aire acondicionados, extensión 100mts aprox. | Glob. | 1 | 6.000.000 | 6.000.000 | 0 | 0 |
| 8 | COLOCACIÓN MEMBRANA ASFALTICA EN TECHO - RETIRO DE TEJA Y REUTILIZACIÓN DE TEJA, REPONER FALTANTE | m2 | 255 | 200.000 | 51.000.000 | 109 | 21.800.000 |
| | Aislación de terraza | | | | | | |
| 9 | AISLACION TECHO PLANO DE PASILLO - LIMPIEZA DE CAÑOS DE DESAGUE PLUVIAL Y COLOCACIÓN DE MEMBRANAS | $m^2$ | 35 | 140.000 | 4.900.000 | 0 | 0 |

COPIA FIEL DEL ORIGINAL

Arnulfo Amarilla
Secretario General
SNPP

AAvda

**RESOLUCION SNPP Nº 2482 /17**

**"POR LA CUAL SE AUTORIZA EL PROCEDIMIENTO DE AMPLIACION DEL CONTRATO Nº 56/16 LLAMADO A LICITACIÓN POR CONCURSO DE OFERTAS LCO Nº 21/16 "SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION REGIONAL DE SAN PEDRO - PLURIANUAL" - ID 306.791 SUSCRITO CON LA FIRMA PEGASUS S.A. CON RUC N° 80067864-8, DEL SERVICIO NACIONAL DE PROMOCION PROFESIONAL (SNPP)".----------**

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Cimiento de Piedra Bruta Colocada | | | | | | |
| 10 | Cimiento de piedra bruta colocada (PBC) Dosaje 1:10 . Prof.: 1,2 mts. Ancho : 0,40 | $m^3$ | 14 | 350.000 | 4.900.000 | 0 | 0 |
| | Mampostería de Nivelación | | | | | | |
| 11 | Mampostería de nivelación 0,3 m de ancho (dosaje 1:2:8) | $m^2$ | 6 | 200.000 | 1.200.000 | 0 | 0 |
| | Aislación horizontal y vertical | | | | | | |
| 12 | Aislac.0,3horizontal y vertical con aplicación asfáltica | ml | 30 | 30.000 | 900.000 | 0 | 0 |
| | Mampara para Baños | | | | | | |
| 13 | Mampostería de elevación de 0,15m de ladrillos comunes revocado ambas caras | $m^2$ | 65 | 110.000 | 7.150.000 | 0 | 0 |
| | demolición de pared | | | | | | |
| 14 | demolición de pared 0,15 existente con retiro de escombro | $m^2$ | 60 | 29.000 | 1.740.000 | 0 | 0 |
| 15 | Contrapiso de cascotes esp, 10 cm, compactado | $m^2$ | 66 | 40.000 | 2.640.000 | 66 | 2.640.000 |
| 16 | Piso cerámico .PEI IV. Tráfico semi-intenso y uso comercial: recomendado para todas las áreas comerciales sin acceso directo de exteriores donde el tráfico de personas es moderado. | m2 | 66 | 90.000 | 5.940.000 | 0 | 0 |
| | Revoques pared, pilares y losas | | | | | | |
| 17 | Revoque de paredes interior y exterior con hidrófugo esp. 1,5 cm dosaje (1:4:16) | $m^2$ | 130 | 32.000 | 4.160.000 | 0 | 0 |
| | | | | | | | |
| 18 | Revestimiento Cerámico en paredes. PEI II | $m^2$ | 115 | 70.000 | 8.050.000 | 0 | 0 |
| | Desagüe Pluvial | | | | | | |
| 19 | CANAL DE DESAGUE PLUVIAL A CIELO ABIERTO DE LADRILLO CON REVOQUE HIDROFUGO | ML | 40 | 80.000 | 3.200.000 | 0 | 0 |

COPIA FIEL DEL ORIGINAL

AA/da

Arnulfo Amarilla
Secretario General
SNPP

**RESOLUCION SNPP Nº 2482 /17**

**"POR LA CUAL SE AUTORIZA EL PROCEDIMIENTO DE AMPLIACION DEL CONTRATO Nº 56/16 LLAMADO A LICITACIÓN POR CONCURSO DE OFERTAS LCO Nº 21/16 "SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION REGIONAL DE SAN PEDRO - PLURIANUAL" - ID 306.791 SUSCRITO CON LA FIRMA PEGASUS S.A. CON RUC N° 80067864-8, DEL SERVICIO NACIONAL DE PROMOCION PROFESIONAL (SNPP)".----------**

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Aberturas | | | | | | |
| 20 | colocación de cerradura en puerta dos hojas existente y pasadores - entrada al pasillo de baño | un | 1 | 350.000 | 350.000 | 0 | 0 |
| 21 | Provisión y colocación de puerta metálicas 1,00x2,50 m. incluye sujeción a marco de madera existente, contramarco, pintado con antioxido y sintético, herrajes y cerraduras (acceso a dormitorios) | un | 2 | 2.000.000 | 4.000.000 | 0 | 0 |
| 22 | Provisión y colocación de puerta metálicas de dos hojas 1,42x2,10 m. incluye Marco de chapa doblada, contramarco, pintado con antioxido y sintético, herrajes y cerraduras (entre el baño y dormitorio) nuevo. | un | 1 | 2.000.000 | 2.000.000 | 0 | 0 |
| 23 | Provisión y colocación de puerta metálicas de 1x2,10 m. incluye sujeción a marco de madera existente, contramarco, pintado con antioxido y sintético, herrajes y cerraduras (dormitorio intermedio) | un | 1 | 2.000.000 | 2.000.000 | 0 | 0 |
| | Pinturas | | | | | | |
| 24 | Retoque gral Pintura látex acrílica sin enduido en pared interior y exterior | Glob. | 1 | 1.200.000 | 1.200.000 | 0 | 0 |
| 25 | Retoque gral. Pintura látex acrílica sin enduido en techo maderamen y tejuelon | Glob. | 1 | 1.200.000 | 1.200.000 | 0 | 0 |
| 26 | Retoque gral. Pintura sintético con base de antioxido de aberturas (puertas y ventanas) | Glob. | 1 | 600.000 | 600.000 | 0 | 0 |
| 27 | reposición de vidrios crudo 4mm para balancines 0,70x0,13 | Glob. | 1 | 230.000 | 230.000 | 0 | 0 |

ES COPIA FIEL DEL ORIGINAL

Arnulfo Amarilla
Secretario General
SNPP

AA/da

**RESOLUCION SNPP Nº 2482/17**

**"POR LA CUAL SE AUTORIZA EL PROCEDIMIENTO DE AMPLIACION DEL CONTRATO Nº 56/16 LLAMADO A LICITACIÓN POR CONCURSO DE OFERTAS LCO Nº 21/16 "SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION REGIONAL DE SAN PEDRO - PLURIANUAL" - ID 306.791 SUSCRITO CON LA FIRMA PEGASUS S.A. CON RUC N° 80067864-8, DEL SERVICIO NACIONAL DE PROMOCION PROFESIONAL (SNPP)".----------**

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 28 | COLOCACIÓN DE MEMBRANA EN TECHO - RETIRO DE TEJA/ REUTILIZACIÓN DE TEJA Y REPONER FALTANTE | m2 | 205 | 200.000 | 41.000.000 | 84 | 16.800.000 |
| | **Cimiento de Piedra Bruta Colocada** | | | | | | |
| 29 | Cimiento de piedra bruta colocada (PBC) Dosaje 1:10 . Prof.: 1,2 mts. Ancho : 0,40 | $m^3$ | 14 | 350.000 | 4.900.000 | 0 | 0 |
| | **Mampostería de Nivelación** | | | | | | |
| 30 | Mampostería de nivelación 0,3 m de ancho (dosaje 1:2:8) | $m^2$ | 6 | 130.000 | 780.000 | 0 | 0 |
| | **Aislación horizontal y vertical** | | | | | | |
| 31 | Aislac.0,3horizontal y vertical con aplicación asfáltica | ml | 30 | 20.000 | 600.000 | 0 | 0 |
| | **Mampostería de Elevación** | | | | | | |
| 32 | demolición de pared 0,15 existente con retiro de escombro | $m^2$ | 60 | 20.000 | 1.200.000 | 0 | 0 |
| | **Pisos** | | | | | | |
| 33 | ALISADO PISO PASILLO Y PINTADO DE COLOR VERDE CON PINTURA PARA CANCHA | $m^2$ | 60 | 30.000 | 1.800.000 | 0 | 0 |
| 34 | Contrapiso de cascotes esp, 10 cm, compactado | $m^2$ | 66 | 25.000 | 1.650.000 | 84 | 2.100.000 |
| 35 | Piso cerámico .PEI IV. Tráfico semi-intenso y uso comercial: recomendado para todas las áreas comerciales sin acceso directo de exteriores donde el tráfico de personas es moderado. | m2 | 66 | 70.000 | 4.620.000 | 0 | 0 |
| 36 | Revoque de paredes interior y exterior con hidrófugo esp. 1,5 cm dosaje (1:4:16) | $m^2$ | 130 | 22.000 | 2.860.000 | 0 | 0 |
| | | | | | | | |
| 37 | Revestimiento Cerámico en paredes. PEI II | $m^2$ | 115 | 60.000 | 6.900.000 | 0 | 0 |
| | **Desagüe Pluvial** | | | | | | |
| 38 | CANAL DE DESAGUE PLUVIAL A CIELO ABIERTO DE LADRILLO CON REVOQUE | ML | 50 | 55.000 | 2.750.000 | 0 | 0 |

COPIA FIEL DEL ORIGINAL

AA/da

Arnulfo Amarilla
Secretario General
SNPP

**RESOLUCION SNPP Nº 2482 /17**

**"POR LA CUAL SE AUTORIZA EL PROCEDIMIENTO DE AMPLIACION DEL CONTRATO Nº 56/16 LLAMADO A LICITACIÓN POR CONCURSO DE OFERTAS LCO Nº 21/16 "SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION REGIONAL DE SAN PEDRO - PLURIANUAL" - ID 306.791 SUSCRITO CON LA FIRMA PEGASUS S.A. CON RUC N° 80067864-8, DEL SERVICIO NACIONAL DE PROMOCION PROFESIONAL (SNPP)".----------**

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Aberturas | | | | | | |
| 39 | Provisión y colocación de puerta metálicas 0,80x2,10 m. incluye Marco de chapa doblada, contramarco, pintado con antioxido y sintético, herrajes y cerraduras (acceso a dormitorios) | un | 4 | 1.295.000 | 5.180.000 | 0 | 0 |
| 40 | Provisión y colocación de puerta metálicas de dos hojas 1,42x2,10 m. incluye Marco de chapa doblada, contramarco, pintado con antioxido y sintético, herrajes y cerraduras (entre el baño y dormitorio) nuevo. | un | 1 | 1.330.000 | 1.330.000 | 0 | 0 |
| 41 | Retoque gral Pintura látex acrílica sin enduido en pared interior y exterior | Glob. | 1 | 800.000 | 800.000 | 0 | 0 |
| 42 | Retoque gral. Pintura látex acrílica sin enduido en techo maderamen y tejuelon | Glob. | 1 | 400.000 | 400.000 | 0 | 0 |
| 43 | Retoque gral. Pintura sintético con base de antioxido de aberturas (puertas y ventanas) | Glob. | 1 | 400.000 | 400.000 | 0 | 0 |
| 44 | reposición de vidrios crudo 4mm para balancines 0,70x0,13 | Glob. | 1 | 180.000 | 180.000 | 0 | 0 |
| | DORMITORIO - BLOQUE A | | | | | | |
| | | | | | | | |
| 45 | COLOCACIÓN DE MEMBRANA EN TECHO - RETIRO DE TEJA/ REUTILIZACIÓN DE TEJA Y REPONER FALTANTE | m2 | 195 | 125.000 | 24.375.000 | 75 | 9.375.000 |
| | Cimiento de Piedra Bruta Colocada | | | | | | |
| 46 | Cimiento de piedra bruta colocada (PBC) Dosaje 1:10 . Prof.: 1,2 mts. Ancho : 0,40 | $m^3$ | 5,8 | 350.000 | 2.030.000 | 0 | 0 |

A.A/da

ES COPIA FIEL DEL ORIGINAL

Arnulfo Amarilla
Secretario General
SNPP

**RESOLUCION SNPP Nº 2482/17**

**"POR LA CUAL SE AUTORIZA EL PROCEDIMIENTO DE AMPLIACION DEL CONTRATO Nº 56/16 LLAMADO A LICITACIÓN POR CONCURSO DE OFERTAS LCO Nº 21/16 "SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION REGIONAL DE SAN PEDRO - PLURIANUAL" - ID 306.791 SUSCRITO CON LA FIRMA PEGASUS S.A. CON RUC N° 80067864-8, DEL SERVICIO NACIONAL DE PROMOCION PROFESIONAL (SNPP)".----------**

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Mampostería de Nivelación | | | | | | |
| 47 | Mampostería de nivelación 0,3 m de ancho (dosaje 1:2:8) | $m^2$ | 2,5 | 130.000 | 325.000 | 0 | 0 |
| | Aislación horizontal y vertical | | | | | | |
| 48 | Aislac.0,3horizontal y vertical con aplicación asfáltica | ml | 10,5 | 20.000 | 210.000 | 0 | 0 |
| | Mampara para box Baños | | | | | | |
| 49 | Mampostería de elevación de 0,15m de ladrillos comunes revocado ambas caras | $m^2$ | 23,1 | 67.000 | 1.547.700 | 0 | 0 |
| 50 | demolición de pared 0,15 y azulejo existente/10 mesadas con retiro de escombro | Glob. | 1 | 450.000 | 450.000 | 0 | 0 |
| | Pisos | | | | | | |
| 51 | Contrapiso de cascotes esp, 10 cm, compactado | $m^2$ | 19 | 25.000 | 475.000 | 27 | 675.000 |
| 52 | Piso cerámico .PEI IV. Tráfico semi-intenso y uso comercial: recomendado para todas las áreas comerciales sin acceso directo de exteriores donde el tráfico de personas es moderado. | m2 | 19 | 70.000 | 1.330.000 | 0 | 0 |
| | Revoques pared, pilares y losas | | | | | | |
| 53 | Revoque de paredes interior y exterior con hidrófugo esp. 1,5 cm dosaje (1:4:16) | $m^2$ | 46,2 | 22.000 | 1.016.400 | 0 | 0 |
| | | | | | | | |
| 54 | Revestimiento cerámico PEI II en pared baños y kitchenette | $m^2$ | 110,44 | 60.000 | 6.626.400 | 0 | 0 |
| | Desagüe Pluvial | | | | | | |
| 55 | CANAL DE DEAGUE PLUVIAL A CIELO ABIERTO DE LADRILLO CON REVOQUE | ML | 20 | 55.000 | 1.100.000 | 0 | 0 |
| 56 | Registro de desague 0,40x0,40m con tapa de hormigón | un | 3 | 250.000 | 750.000 | 0 | 0 |
| 57 | Caño desagüe pluvial 150 mm | ml | 25 | 70.000 | 1.750.000 | 0 | 0 |

MINISTERIO DE TRABAJO, EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL
SERVICIO NACIONAL DE PROMOCIÓN PROFESIONAL
SECRETARÍA GENERAL

ES COPIA FIEL DEL ORIGINAL

AA/da

Arnulfo Amarilla
Secretario General
SNPP

**RESOLUCION SNPP Nº 2482 /17**

**"POR LA CUAL SE AUTORIZA EL PROCEDIMIENTO DE AMPLIACION DEL CONTRATO Nº 56/16 LLAMADO A LICITACIÓN POR CONCURSO DE OFERTAS LCO Nº 21/16 "SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION REGIONAL DE SAN PEDRO - PLURIANUAL" - ID 306.791 SUSCRITO CON LA FIRMA PEGASUS S.A. CON RUC N° 80067864-8, DEL SERVICIO NACIONAL DE PROMOCION PROFESIONAL (SNPP)".----------**

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 58 | Provisión y colocación de puerta metálicas 1,00x2,10 m. incluye Marco de chapa doblada, contramarco, pintado con antioxido y sintético, herrajes y cerraduras (acceso a Baños) | un | 2 | 1.295.000 | 2.590.000 | 0 | 0 |
| 59 | Provisión y colocación de puerta metálicas de dos hojas 1,00x2,50 m. incluye Marco de chapa doblada, contramarco, pintado con antioxido y sintético, herrajes y cerraduras (entrada a dormitorio) | un | 2 | 1.330.000 | 2.660.000 | 0 | 0 |
| | **Pinturas** | | | | | | |
| 60 | Retoque gral Pintura látex acrílica sin enduido en pared interior y exterior | Glob. | 1 | 800.000 | 800.000 | 0 | 0 |
| 61 | Retoque gral. Pintura látex acrílica sin enduido en techo maderamen y tejuelon | Glob. | 1 | 400.000 | 400.000 | 0 | 0 |
| 62 | Retoque gral. Pintura sintético con base de antioxido de aberturas (puertas y ventanas) | Glob. | 1 | 400.000 | 400.000 | 0 | 0 |
| 63 | reposición de vidrios crudo 4mm para balancines 0,70x0,13 | Glob. | 1 | 180.000 | 180.000 | 0 | 0 |
| | **CASA DE INSTRUCTORES** | | | | | | |
| | **Aberturas** | | | | | | |
| 64 | colocación de cerradura en puerta de baño | un | 1 | 100.000 | 100.000 | 0 | 0 |
| 65 | colocación y ajuste de puerta existente y cerradura en puerta de baño | un | 1 | 300.000 | 300.000 | 0 | 0 |
| 66 | Provisión y colocación de puerta metálicas 0,50x1,40 m. incluye Marco de chapa doblada, contramarco, pintado con antioxido y sintético, herrajes y cerraduras (acceso a ducha) | un | 1 | 450.000 | 450.000 | 0 | 0 |
| 67 | Provisión y colocación de puerta metálicas 0,80x2,10 m. incluye Marco de chapa doblada, contramarco, pintado con antioxido y sintético, herrajes y cerraduras (acceso a dormitorios) | un | 1 | 1.295.000 | 1.295.000 | 19 | 24.605.000 |

ES COPIA FIEL DEL ORIGINAL

AA/da

Arnulfo Amarilla
Secretario General
SNPP

**RESOLUCION SNPP Nº 2482 /17**

**"POR LA CUAL SE AUTORIZA EL PROCEDIMIENTO DE AMPLIACION DEL CONTRATO Nº 56/16 LLAMADO A LICITACIÓN POR CONCURSO DE OFERTAS LCO Nº 21/16 "SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION REGIONAL DE SAN PEDRO - PLURIANUAL" - ID 306.791 SUSCRITO CON LA FIRMA PEGASUS S.A. CON RUC N° 80067864-8, DEL SERVICIO NACIONAL DE PROMOCION PROFESIONAL (SNPP)".----------**

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Pinturas | | | | | | |
| 68 | Retoque gral Pintura látex acrílica sin enduido en pared interior y exterior | Glob. | 1 | 400.000 | 400.000 | 0 | 0 |
| 69 | Retoque gral. Pintura látex acrílica sin enduido en techo maderamen y tejuelon | Glob. | 1 | 300.000 | 300.000 | 0 | 0 |
| 70 | Retoque gral. Pintura sintético con base de antioxido de aberturas (puertas y ventanas) | Glob. | 1 | 200.000 | 200.000 | 0 | 0 |
| 71 | reposición de vidrios crudo 4mm para balancines 0,70x0,13 | Glob. | 1 | 150.000 | 150.000 | 0 | 0 |
| | DEPOSITO DE ALIMENTOS | | | | | | |
| | INSTALACION ELECTRICA | | | | | | |
| 72 | CANALETA DE DEAGUE PLUVIAL A CIELO ABIERTO DE LADRILLO CON REVOQUE | ML | 5 | 55.000 | 275.000 | 0 | 0 |
| 73 | COLOCACIÓN E INSTALACION DE UN PORTAFOCO PARA LAMPARAS DE BAJO CONSUMO FRENTE A LA PUERTA DE ACCESO | Glob. | 1 | 145.000 | 145.000 | 4 | 580.000 |
| 74 | Provisión y colocación de puerta metálicas 2,50x2,10 m. De cuatro hojas incluye marco de chapa doblada, contramarco, pintado con antioxido y sintético, herrajes y cerraduras (división entre aula informática y sala de costura) | un | 1 | 2.000.000 | 2.000.000 | 0 | 0 |
| 75 | Provisión y colocación de puerta metálicas 2,70x2,10 m. de cuatro hojas incluye sujeción por Marco de madera existente, contramarco, pintado con antioxido y sintético, herrajes y cerraduras (acceso a sala de costura ) | un | 1 | 2.300.000 | 2.300.000 | 0 | 0 |
| 76 | Provisión y colocación de puerta metálicas 0,60x2,1 m. incluye Marco de chapa doblada, contramarco, pintado con antioxido y sintético, herrajes y cerraduras | un | 1 | 1.200.000 | 1.200.000 | 0 | 0 |
| 77 | Provisión y colocación de puerta metálicas 0,70x2,10 m. incluye Marco de chapa doblada, contramarco, pintado con antioxido y sintético, herrajes y cerraduras | un | 4 | 1.295.000 | 5.180.000 | 0 | |

AA/da

ES COPIA FIEL DEL ORIGINAL

Arnulfo Amarilla
Secretario General
SNPP

**RESOLUCION SNPP Nº 2482/17**

**"POR LA CUAL SE AUTORIZA EL PROCEDIMIENTO DE AMPLIACION DEL CONTRATO Nº 56/16 LLAMADO A LICITACIÓN POR CONCURSO DE OFERTAS LCO Nº 21/16 "SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION REGIONAL DE SAN PEDRO - PLURIANUAL" - ID 306.791 SUSCRITO CON LA FIRMA PEGASUS S.A. CON RUC N° 80067864-8, DEL SERVICIO NACIONAL DE PROMOCION PROFESIONAL (SNPP)".----------**

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Pinturas | | | | | | |
| 78 | Retoque gral Pintura látex acrílica sin enduido en pared interior y exterior | Glob. | 1 | 800.000 | 800.000 | 0 | 0 |
| 79 | Retoque gral. Pintura látex acrílica sin enduido en techo maderamen y tejuelon | Glob. | 1 | 400.000 | 400.000 | 0 | 0 |
| 80 | Retoque gral. Pintura sintético con base de antioxido de aberturas (puertas y ventanas) | Glob. | 1 | 400.000 | 400.000 | 0 | 0 |
| 81 | reposición de vidrios crudo 4mm para balancines 0,70x0,13 | Glob. | 1 | 200.000 | 200.000 | 0 | 0 |
| | LAVANDERIA | | | | | | |
| | Mampostería de Elevación | | | | | | |
| 82 | demolición de azulejo existente, piletas y piso existente con retiro de escombro | Glob. | 1 | 250.000 | 250.000 | 0 | 0 |
| | Pisos | | | | | | |
| 83 | Contrapiso de cascotes esp, 10 cm, compactado | $m^2$ | 22 | 25.000 | 550.000 | 38 | 950.000 |
| 84 | Piso cerámico .PEI IV. Tráfico semi-intenso y uso comercial: recomendado para todas las áreas comerciales sin acceso directo de exteriores donde el tráfico de personas es moderado. | m2 | 22 | 70.000 | 1.540.000 | 0 | 0 |
| | Revoques pared, pilares y losas | | | | | | |
| 85 | Revoque de paredes interior y exterior con hidrófugo esp. 1,5 cm dosaje (1:4:16) | $m^2$ | 7,1 | 22.000 | 156.200 | 0 | 0 |
| | | | | | | | |
| 86 | Revestimiento de azulejo en pared baños y kitchenette | $m^2$ | 7,1 | 60.000 | 426.000 | 0 | 0 |
| | Desagüe Pluvial | | | | | | |
| 87 | CANAL DE DEAGUE PLUVIAL A CIELO ABIERTO DE LADRILLO CON REVOQUE | ML | 5 | 55.000 | 275.000 | 0 | 0 |
| 88 | Registro de desague 0,40x0,40m con tapa de hormigón | un | 2 | 250.000 | 500.000 | 0 | 0 |
| 89 | Registro de desague 0,40x0,40m abierto con rejillas | un | 1 | 220.000 | 220.000 | 0 | 0 |

ES COPIA FIEL DEL ORIGINAL

AA/da

Arnulfo Amarilla
Secretario General
SNPP

**RESOLUCION SNPP Nº 2482 /17**

**"POR LA CUAL SE AUTORIZA EL PROCEDIMIENTO DE AMPLIACION DEL CONTRATO Nº 56/16 LLAMADO A LICITACIÓN POR CONCURSO DE OFERTAS LCO Nº 21/16 "SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION REGIONAL DE SAN PEDRO - PLURIANUAL" - ID 306.791 SUSCRITO CON LA FIRMA PEGASUS S.A. CON RUC N° 80067864-8, DEL SERVICIO NACIONAL DE PROMOCION PROFESIONAL (SNPP)".----------**

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 90 | Caño desagüe pluvial 150 mm | ml | 15 | 70.000 | 1.050.000 | 0 | 0 |
| | **Aberturas** | | | | | | |
| 91 | Provisión y colocación de puerta metálicas 0,7x2,10 m. incluye Marco de chapa doblada, contramarco, pintado con antioxido y sintético, herrajes y cerraduras (entre la sala costura y lavadero) | un | 1 | 1.295.000 | 1.295.000 | 0 | 0 |
| | **Pinturas** | | | | | | |
| 92 | Retoque gral Pintura látex acrílica sin enduido en pared interior y exterior | Glob. | 1 | 300.000 | 300.000 | 0 | 0 |
| 93 | Retoque gral. Pintura látex acrílica sin enduido en techo maderamen y tejuelon | Glob. | 1 | 150.000 | 150.000 | 0 | 0 |
| 94 | Retoque gral. Pintura sintético con base de antioxido de aberturas (puertas y ventanas) | Glob. | 1 | 100.000 | 100.000 | 0 | 0 |
| | **BLOQUE PELUQUERIA E INFORMATICA** | | | | | | |
| | **Mampostería de Elevación** | | | | | | |
| 95 | Arreglo general de baños | Glob. | 1 | 400.000 | 400.000 | 0 | 0 |
| | **Desagüe Pluvial** | | | | | | |
| 96 | CANAL DE DESAGUE PLUVIAL A CIELO ABIERTO DE LADRILLO CON REVOQUE | ML | 22 | 55.000 | 1.210.000 | 0 | 0 |
| 97 | Retoque gral Pintura látex acrílica sin enduido en pared interior y exterior | Glob. | 1 | 700.000 | 700.000 | 0 | 0 |
| 98 | Retoque gral. Pintura látex acrílica sin enduido en techo maderamen y tejuelon | Glob. | 1 | 800.000 | 800.000 | 0 | 0 |
| 99 | Retoque gral. Pintura sintético con base de antioxido de aberturas (puertas y ventanas) | Glob. | 1 | 200.000 | 200.000 | 0 | 0 |
| 100 | reposición de vidrios crudo 4mm para balancines 0,70x0,13 | Glob. | 1 | 200.000 | 200.000 | 0 | 0 |
| | **TINGLADO** | | | | | | |
| | **Pisos** | | | | | | |
| 101 | ALISADO PISO Y PINTADO DE COLOR VERDE CON PINTURA PARA CANCHA | $m^2$ | 355 | 30.000 | 10.650.000 | 7 | 210.000 |

ES COPIA FIEL DEL ORIGINAL

AA/da

Arnulfo Amarilla
Secretario General
SNPP

**RESOLUCION SNPP Nº 2482 /17**

**"POR LA CUAL SE AUTORIZA EL PROCEDIMIENTO DE AMPLIACION DEL CONTRATO Nº 56/16 LLAMADO A LICITACIÓN POR CONCURSO DE OFERTAS LCO Nº 21/16 "SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION REGIONAL DE SAN PEDRO - PLURIANUAL" - ID 306.791 SUSCRITO CON LA FIRMA PEGASUS S.A. CON RUC N° 80067864-8, DEL SERVICIO NACIONAL DE PROMOCION PROFESIONAL (SNPP)".----------**

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | BLOQUE CARPINTERIA/TALLER MEC. | | | | | | |
| | | | | | | | |
| 102 | COLOCACIÓN DE MEMBRANA EN TECHO - RETIRO DE TEJA/ REUTILIZACIÓN DE TEJA Y REPONER FALTANTE | m2 | 461 | 125.000 | 57.625.000 | 118 | 14.750.000 |
| | Desagüe Pluvial | | | | | | |
| 103 | CANAL DE DESAGUE PLUVIAL A CIELO ABIERTO DE LADRILLO CON REVOQUE | ML | 52 | 55.000 | 2.860.000 | 0 | 0 |
| | Aberturas | | | | | | |
| 104 | Provisión y colocación de puerta metálicas 1,00x2,10 m. incluye Marco de chapa doblada, contramarco, pintado con antioxido y sintético, herrajes y cerraduras (acceso a Baños) | un | 2 | 1.295.000 | 2.590.000 | 0 | 0 |
| 105 | Provisión y colocación de puerta metálicas 0,60x2,10 m. incluye Marco de chapa doblada, contramarco, pintado con antioxido y sintético, herrajes y cerraduras (acceso a Baño) | un | 1 | 1.225.000 | 1.225.000 | 0 | 0 |
| | Pinturas | | | | | | |
| 106 | Retoque gral Pintura látex acrílica sin enduido en pared interior y exterior | glob. | 1 | 800.000 | 800.000 | 0 | 0 |
| 107 | Retoque gral. Pintura látex acrílica sin enduido en techo maderamen y tejuelon | glob. | 1 | 400.000 | 400.000 | 0 | 0 |
| 108 | Retoque gral. Pintura sintético con base de antioxido de aberturas (puertas y ventanas) | glob. | 1 | 400.000 | 400.000 | 0 | 0 |
| 109 | reposición de vidrios crudo 4mm para balancines 0,70x0,13 | glob. | 1 | 180.000 | 180.000 | 0 | 0 |
| | BLOQUE TALLER TRACTOR/DEPOSITO | | | | | | |
| 110 | COLOCACIÓN DE MEMBRANA EN TECHO - RETIRO DE TEJA/ REUTILIZACIÓN DE TEJA Y REPONER FALTANTE | m2 | 265 | 125.000 | 33.125.000 | 99 | 12.375.000 |

AA/da

COPIA FIEL DEL ORIGINAL

Arnulfo Amarilla
Secretario General
SNPP

**RESOLUCION SNPP Nº 2482 /17**

**"POR LA CUAL SE AUTORIZA EL PROCEDIMIENTO DE AMPLIACION DEL CONTRATO Nº 56/16 LLAMADO A LICITACIÓN POR CONCURSO DE OFERTAS LCO Nº 21/16 "SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION REGIONAL DE SAN PEDRO - PLURIANUAL" - ID 306.791 SUSCRITO CON LA FIRMA PEGASUS S.A. CON RUC N° 80067864-8, DEL SERVICIO NACIONAL DE PROMOCION PROFESIONAL (SNPP)".----------**

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Desagüe Pluvial | | | | | | |
| 111 | CANAL DE DESAGUE PLUVIAL A CIELO ABIERTO DE LADRILLO CON REVOQUE | ML | 15 | 55.000 | 825.000 | 0 | 0 |
| 112 | Provisión y colocación de puerta metálicas 0,50x1,40 m. incluye Marco de chapa doblada, contramarco, pintado con antioxido y sintético, herrajes y cerraduras | un | 1 | 400.000 | 400.000 | 0 | 0 |
| 113 | Provisión y colocación de puerta metálicas 0,80x2,10 m. incluye Marco de chapa doblada, contramarco, pintado con antioxido y sintético, herrajes y cerraduras (acceso a Baño) | un | 1 | 1.295.000 | 1.295.000 | 0 | 0 |
| | Pinturas | | | | | | |
| 114 | Retoque gral Pintura látex acrílica sin enduido en pared interior y exterior | Glob. | 1 | 800.000 | 800.000 | 0 | 0 |
| 115 | Retoque gral. Pintura látex acrílica sin enduido en techo maderamen y tejuelon | Glob. | 1 | 800.000 | 800.000 | 0 | 0 |
| 116 | Retoque gral. Pintura sintético con base de antioxido de aberturas (puertas y ventanas) | Glob. | 1 | 400.000 | 400.000 | 0 | 0 |
| 117 | reposición de vidrios crudo 4mm para balancines 0,70x0,13 | Glob. | 1 | 180.000 | 180.000 | 0 | 0 |
| | INSTALACION ELECTRICA | | | | | | |
| | ALIMENTACIONES | | | | | | |
| | TABLEROS | | | | | | |
| 118 | TS(TABLERO SECCIONAL) - | Un. | 4 | 4.500.000 | 18.000.000 | 0 | 0 |
| 119 | Boca Luminaria con 2 Tubos Fluorescente de 40W | Un. | 46 | 100.000 | 4.600.000 | 0 | 0 |
| 120 | Toma corrientes monofásico universal | Un. | 21 | 118.000 | 2.478.000 | 0 | 0 |
| 121 | Toma corriente con puesta a tierra polarizado | Un. | 4 | 183.000 | 732.000 | 0 | 0 |

A.A/da

ES COPIA FIEL DEL ORIGINAL

Arnulfo Amarilla
Secretario General
SNPP

**RESOLUCION SNPP Nº 2482 /17**

**"POR LA CUAL SE AUTORIZA EL PROCEDIMIENTO DE AMPLIACION DEL CONTRATO Nº 56/16 LLAMADO A LICITACIÓN POR CONCURSO DE OFERTAS LCO Nº 21/16 "SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION REGIONAL DE SAN PEDRO - PLURIANUAL" - ID 306.791 SUSCRITO CON LA FIRMA PEGASUS S.A. CON RUC N° 80067864-8, DEL SERVICIO NACIONAL DE PROMOCION PROFESIONAL (SNPP)".----------**

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | LUMINARIAS | | | | | | |
| 122 | Luz Autónoma de Emergencia | un. | 4 | 100.000 | 400.000 | 0 | 0 |
| 123 | Cartel Indicador de Local. | un. | 5 | 100.000 | 500.000 | 0 | 0 |
| 124 | Luminaria con 2 Tubos Fluorescente de 36W | un. | 46 | 183.000 | 8.418.000 | 0 | 0 |
| 125 | Montaje de Luminarias | un. | 46 | 25.000 | 1.150.000 | 0 | 0 |
| | ARTEFACTOS, ACCESORIOS, DISPENSADORES Y ESPEJOS | | | | | | |
| 126 | Dispensario de Jabón Líquido. | un | 6 | 170.000 | 1.020.000 | 0 | 0 |
| 127 | Dispensario para toallas interfoliadas | un | 3 | 170.000 | 510.000 | 0 | 0 |
| 128 | Dispensario para papel higiénico en rollo | un | 14 | 160.000 | 2.240.000 | 0 | 0 |
| 129 | Espejo para SSHH sector lavabo | un | 9 | 250.000 | 2.250.000 | 0 | 0 |
| 130 | Lavatorio con pedestal color blanco | un | 9 | 220.000 | 1.980.000 | 0 | 0 |
| 131 | Mesada de granito pulido y zócalo 10 cms. Verde Ubatuba. En Kitchenette | un | 1 | 2.450.000 | 2.450.000 | 0 | 0 |
| 132 | Bacha de acero inox. Doble | un | 1 | 200.000 | 200.000 | 0 | 0 |
| 133 | Inodoro cisterna alta con tapa color blanco | un | 14 | 670.000 | 9.380.000 | 0 | 0 |
| 134 | Mingitorio color blanco | un | 6 | 400.000 | 2.400.000 | 0 | 0 |
| 135 | Grifería Automática (valvula Automat.) | un | 9 | 280.000 | 2.520.000 | 0 | 0 |
| 136 | Llave de Paso 3/4" | un | 11 | 170.000 | 1.870.000 | 0 | 0 |
| 137 | Llave de Paso 1/2" | un | 27 | 150.000 | 4.050.000 | 0 | 0 |
| 138 | Grifería mingitorio | un | 6 | 180.000 | 1.080.000 | 0 | 0 |
| 139 | Duchas eléctricas instalación con circuito independiente, fase de 4mm y neutro de 2mm al tablero seccional de bloque | un | 17 | 120.000 | 2.040.000 | 0 | 0 |
| 140 | Canillas de patio y de duchas provisión e instalación | un | 21 | 120.000 | 2.520.000 | 0 | 0 |
| | INSTALACION SANITARIA | | | | | | |
| | Distribución interior en baños | | | | | | |
| 141 | 9 lavatorios con pedestal, 14 inodoros | un | 23 | 1.400.000 | 32.200.000 | 0 | 0 |
| 142 | 17 duchas | un | 17 | 1.450.000 | 24.650.000 | 0 | 0 |

A.A/da.

ES COPIA FIEL DEL ORIGINAL
Arnulfo Amarilla
Secretario General
SNPP

**RESOLUCION SNPP Nº 2482 /17**

**"POR LA CUAL SE AUTORIZA EL PROCEDIMIENTO DE AMPLIACION DEL CONTRATO Nº 56/16 LLAMADO A LICITACIÓN POR CONCURSO DE OFERTAS LCO Nº 21/16 "SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION REGIONAL DE SAN PEDRO - PLURIANUAL" - ID 306.791 SUSCRITO CON LA FIRMA PEGASUS S.A. CON RUC N° 80067864-8, DEL SERVICIO NACIONAL DE PROMOCION PROFESIONAL (SNPP)".----------**

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 143 | 6 mingitorios. | un | 6 | 550.000 | 3.300.000 | 0 | 0 |
| 144 | Pileta de acero inoxidable Bacha doble en kitchenette | un | 1 | 230.000 | 230.000 | 0 | 0 |
| 145 | Alimentación a lavatorios con pedestal y kitchenette ø1/2 | un | 10 | 330.000 | 3.300.000 | 0 | 0 |
| 146 | Alimentación a canilla ø 1/2. Patio. | un | 3 | 330.000 | 990.000 | 0 | 0 |
| 147 | Alimentación a canilla ø 1/2. Duchas | un | 17 | 330.000 | 5.610.000 | 0 | 0 |
| 148 | Rejilla de piso sifonada. | un | 4 | 32.000 | 128.000 | 0 | 0 |
| 149 | Cañerías de ventilación de SSHH. | ml | 10 | 34.000 | 340.000 | 0 | 0 |
| 150 | Cámara de inspección desague Cloacal con doble tapa sellada | un | 11 | 240.000 | 2.640.000 | 0 | 0 |
| 151 | Rejilla de piso sifonada 15x15 | un | 4 | 34.000 | 136.000 | 0 | 0 |
| 152 | Rejilla de piso sifonada 10x10 | un | 17 | 35.000 | 595.000 | 0 | 0 |
| 153 | Desengrasador en kitchenette | un | 1 | 80.000 | 80.000 | 0 | 0 |
| 154 | Cañería de desague cloacal 100mm. Desde cámara séptica a red que va a Pozo Absorbente. | ml | 30 | 95.000 | 2.850.000 | 0 | 0 |
| 155 | Cámara Séptica 1,5x0,70 y 1,20 m de profundidad. | un | 1 | 2.500.000 | 2.500.000 | 0 | 0 |
| 156 | Pozo Absorbente. Diámetro 2 mts. Profundidad= 3 mts. Conectado a Pozo Absorbente existente | un | 1 | 3.200.000 | 3.200.000 | 0 | 0 |
| | TOTAL | | | | 550.708.700 | Total adicional | 110.078.000 |

**Son guaraníes: Ciento diez millones setenta y ocho mil.**

Arnulfo Amarilla
Secretario General

**Ramón Maciel Rojas**
**Dirección General**

ES COPIA FIEL DEL ORIGINAL

Arnulfo Amarilla
Secretario General
SNPP

AA/da