Convenio Modificatorio N° 01 del Contrato N° 2 /2021.

Entre El Gobierno Departamental de Concepción, domiciliada en Carlos A. López c/Brasil, de la Ciudad de Concepción, República del Paraguay, representada para este acto por el Gobernador del Departamento de Concepción, **Abg. Edgar Idalino López Ruiz**, con Cédula de Identidad N° **1.835.139**, denominada en adelante el CONTRATANTE, por una parte, y, por la otra, la firma **MES INGENIERÍA S.A.** con RUC N° 80019001-7, domiciliada en las calles Lugano 1007 c/ Avda. Colón, de la ciudad de Asunción, República del Paraguay, representada para este acto por el Señor **Marcelo Eduardo Sánchez Quintana**, con Cédula de Identidad **N° 3.400.688**, denominada en adelante el CONTRATISTA, denominadas en conjunto "LAS PARTES" e, individualmente, "PARTE", acuerdan celebrar el presente "***CONVENIO MODIFICATORIO N° 01 DEL CONTRATO N° 02/2021***- relativas a la **Construcción de Tinglado Multiuso y Obras varias en el Departamento de Concepción, CON ID N° 388.666,** DE FECHA 12/07/2021, quedando la redacción conforme a lo siguiente:

1- **En la cláusula 6. PRECIO UNITARIO Y EL IMPORTE TOTAL A PAGAR POR LAS OBRAS (Art. 37 c de la Ley N° 2051).Ampliación de obras en base a la siguiente planilla:**

TINGLADO MUTIUSO (PARROQUIA Ma. AUXILIADORA ARROYITO)

Item	DESCRIPCION DEL RUBRO	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNI.	PRECIO TOTAL
1	Relleno y compactación manual	m3	85	95.000	8.075.000
2	Demolición de escenario existente.	Global	1	3.486.800	3.486.800
3	Zapata de H°A°	m3	2,64	1.927.000	5.087.280
4	Mampostería de nivelación de 0,30 m. ladrillo común.	m2	29,7	124.367	3.693.700
5	Carga de hormigón para columna reticulada.	m3	12,04	1.812.200	21.818.888
6	Revoque de columnas y vigas encadenado.	m2	74,04	33.074	2.448.799
7	Pintura de columna y vigas con enduido. Color cemento.	m2	74,04	30.887	2.286.873
	COSTO DE LA OBRA				46.897.340

BAÑO SEXADO PARROQUIA Ma. AUXILIADORA ARROYITO

Item	DESCRIPCION DEL RUBRO	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNI.	PRECIO TOTAL
1	Mampostería de elevación de 0,15 cm visto a una cara ladrillo visto 3 agujeros laminado.	m2	52,38	143.227	7.502.230
2	Revoque interior y exterior.	m2	75,78	34.440	2.609.863
3	Revestimiento de azulejos blancos h: 1.20 cm.	m2	17,6	88.697	1.561.067
	COSTO DE LA OBRA				11.673.160,66

GOBIERNO DEPARTAMENTAL CONCEPCIÓN

Abg. Edgar Idalino López R.
Gobernador

MES INGENIERIA
Ing. Marcelo Sanchez
Director

TINGLADO MUTIUSO PASO BARRETO

Item	DESCRIPCION DEL RUBRO	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNI.	PRECIO TOTAL
1	Carga de hormigón para columna reticulada.	m3	12,04	1.812.200	21.818.888
2	Revoque de columnas y vigas encadenado.	m2	74,04	33.074	2.448.799
3	Pintura de columna y vigas con enduido. Color cemento.	m2	74,04	30.887	2.286.873
4	Portón de acceso de 1,00 una hoja.	Unidad	1	1.200.000	1.200.000
5	Pintura de portones metálicos.	m2	3,6	15.000	54.000
	COSTO DE LA OBRA				27.808.560

BAÑO SEXADO PASO BARRETO

Item	DESCRIPCION DEL RUBRO	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNI.	PRECIO TOTAL
1	Mampostería de elevación de 0,15 cm visto a una cara ladrillo visto 3 agujeros laminado.	m2	52,38	143.227	7.502.230
2	Revoque interior y exterior.	m2	75,78	34.440	2.609.863
3	Revestimiento de azulejos blancos h: 1.20 cm.	m2	17,6	88.697	1.561.067
	COSTO DE LA OBRA				11.673.161

TINGLADO MUTIUSO JHUGUA GUASU - LORETO

Item	DESCRIPCION DEL RUBRO	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNI.	PRECIO TOTAL
1	Relleno y compactación manual.	m3	85	95.000	8.075.000
2	Mampostería de nivelación de 0,30 m. ladrillo común.	m2	29,7	124.367	3.693.700
3	Carga de hormigón para columna reticulada.	m3	12,04	1.812.000	21.816.480
4	Revoque de columnas y vigas encadenado.	m2	74,04	33.074	2.448.799
5	Pintura de columna y vigas con enduido. Color cemento.	m2	74,04	30.887	2.286.873
6	Portón de acceso de 1,00 una hoja.	Unidad	1	1.200.000	1.200.000
7	Pintura de portones metálicos.	m2	3,6	15.000	54.000
	COSTO DE LA OBRA				39.574.852

BAÑO SEXADO JHUGUA GUASU - LORETO

Item	DESCRIPCION DEL RUBRO	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNI.	PRECIO TOTAL
1	Mampostería de elevación de 0,15 cm visto a una cara ladrillo visto 3 agujeros laminado.	m2	52,38	143.227	7.502.230

GOBIERNO DEPARTAMENTAL CONCEPCION
Abg. Edgar Idalino López R.
Gobernador

MBS INGENIERIA
Ing. Marcelo Sanchez
Director

2	Revoque interior y exterior.	m2	75,78	34.440	2.609.863
3	Revestimiento de azulejos blancos h: 1.20 cm.	m2	17,6	88.697	1.561.067
	COSTO DE LA OBRA				11.673.161

AMPLIACION DE TINGLADO MUNICIPAL DE LORETO

Item	DESCRIPCION DEL RUBRO	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNI.	PRECIO TOTAL
1	Provisión y colocación de portón metálico.	m2	4,5	308.597	1.388.687
2	Pintura interior y exterior boletería.	m2	62	25.010	1.550.620
	COSTO DE LA OBRA				2.939.307

CONSTRUCCION DE SEDE DE LA UNC FILIAL YBY YAU- CIUDAD DE YBY YAU

Item	DESCRIPCION DEL RUBRO	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNI.	PRECIO TOTAL
1	Relleno y compactación manual.	m2	271,4	92.114	24.999.740
2	Viga de fundación para zapatas en galería.	ml	53,55	145.414	7.786.920
3	Pilar de H°A° tipo rectangular para 2 pisos con revoque.	m3	1,61	2.350.667	3.784.574
4	Viga superior de H°A° para 2 pisos con revoque.	m3	3,56	2.856.334	10.168.549
5	Losa de H°A°. Espesor 12 cm.	m3	33,9	2.186.667	74.128.011
6	Revoque de paredes interior y exterior una capa de 1,5 cm. Cemento y arena.	m2	176,3	34.440	6.071.772
7	Pintura interior y exterior de paredes con enduido.	m2	176,3	31.980	5.638.074
8	Revestido en azulejo para baños. Altura de los azulejos de 2,1 m.	m2	23	91.020	2.093.460
	COSTO DE LA OBRA				134.671.100

COSTO TOTAL DE LA AMPLIACIÓN	286.910.641

Las demás disposiciones de la cláusula 6 del contrato original no sufren variaciones y rigen para el Contrato original, y este Convenio Modificatorio 01.

2- **En la cláusula 7. VIGENCIA DEL CONTRATO**

El plazo de vigencia de este Contrato es hasta el cumplimiento total de las obligaciones, con el otorgamiento de la recepción definitiva de las obras
El plazo de ejecución del presente Convenio 01 es de 66 (sesenta y seis) días, a partir de firma del presente Convenio 01.

GOBIERNO DEPARTAMENTAL CONCEPCIÓN

Abog. Edgar Idalino López R.
Gobernador

MES INGENIERIA
Ing. Marcelo Sanchez
Director

Las partes se obligan al fiel cumplimiento de este Convenio Modificatorio N° 01, en fe de ellos, suscriben el presente en dos ejemplares de un mismo tenor y a un solo efecto en la ciudad de Concepción, República del Paraguay a los 22 días del mes de abril del año 2022.

.....

Firmado por: *Abog. Edgar Idalino López Ruiz – Gobernador.*

.....

Firmado por: **Sr. Marcelo Eduardo Sánchez Quintana) – MES Ingeniería S.A.**