ADENDA Nº 01 CONTRATO N° 95/2023
"CONSTRUCCION DE PUENTES PLURIANUAL" ID N° 434.738

La **GOBERNACIÓN DEL DEPARTAMENTO DE ITAPÚA**, identificada como LA CONTRATANTE en la presente Adenda de Contrato Nº 95/2023 de "**CONSTRUCCION DE PUENTES PLURIANUAL**", ID Nº 434.738 con RUC N° 80009721-1, con domicilio en la Avenida Irrazábal entre las calles Capitán Caballero y Sargento Reverchon de la ciudad de Encarnación, República del Paraguay, representada para este acto por **DON FRANCISCO JAVIER PEREIRA RIEVE** y la empresa unipersonal de la firma unipersonal de **ÑANE MBA'E EMPRENDIMIENTOS** con RUC N° 510052-6, representada en este acto por el **SEÑOR JAIME BECZKO GARCIA** con C.I.N° 510.052 con domicilio enp Dr. Francia esq. Muller, Distrito de Obligado; denominado en adelante **EL CONTRATISTA**; de común acuerdo convienen celebrar la presente Adenda Contractual de monto y plazo al contrato Nº 95/2023 **" CONSTRUCCION DE PUENTES PLURIANUAL" ID N° 434.738,** el cual estará sujeto a las siguientes cláusulas y condiciones: ----------

1. <u>OBJETO DEL CONTRATO</u>

El objeto de la presente adenda es establecer las obligaciones que asumen las partes para trabajos adicionales no previstos en el proyecto inicial, correspondiente al **Lote 4, Construcción de Puente en el Distrito de Encarnación sobre el arroyo Ka'yguangue Cerrito.** Aprobado por Resolución Nº 1.807/2024 de fecha 03 de diciembre de 2024.----------

<u>2) MONTO DE LA ADENDA</u>

El monto de la adenda asciende a **(Gs. 140.065.136)** GUARANIES CIENTO CUARENTA MILLONES SESENTA Y CINCO MIL CIENTO TREINTA Y SEIS. ----------

Carmina N. Benítez
Secretaria General
Gobernación de Itapúa

Arq. Jaime Beczko García
Reg. MOPC: 336 - Reg. C.S.J. 1053
Reg. AB.SG. N° 164/03

Francisco Javier Pereira Rieve
GOBERNADOR
Departamento de Itapúa

3) MODIFICACION DEL ARTÍCULO 10 DEL CONTRATO

Las obras serán como se describen a continuación:

Ítem	Rubros	Unidad	Cantidad	Precio unitario (IVA incluído)	Precio total (IVA incluído)
1	Servicio de construcción y reparación de puentes - TRABAJOS PRELIMINARES -Movilización (Despeje e instalacion de campamento, señalizacion, seguridad y salud, transporte de equipo en zona de obras)	Unidad Medida Global	1,00	17.608.000	17.608.000
2	Servicio de construcción y reparación de puentes - Excavación de Suelo No clasificada	Metros cúbicos	665,00	37.600	25.004.000
3	Servicio de construcción y reparación de puentes - Excavación en Roca - Empleo de barrenos si sea necesario	Metros cúbicos	45,47	361.600	16.441.952
4	Servicio de construcción y reparación de puentes -Vigas Riostra (VR) (fck: 240 kg/cm2)	Metros cúbicos	1,28	2.653.600	3.383.340
5	Servicio de construcción y reparación de puentes - Zapatas de H°A H: 60 cm - Fundacion directa (fck: 240 kg/cm2)	Metros cúbicos	8,75	1.321.600	11.564.000
6	Servicio de construcción y reparación de puentes - Columnas de H°A D: 75cm - Fundacion directa (fck: 240 kg/cm2)	Metros cúbicos	1,79	2.586.400	4.619.393
7	Servicio de construcción y reparación de puentes - Hormigon de anclaje de estribos cerrados con manto rocoso	Metros cúbicos	0,85	1.321.600	1.123.360
8	Servicio de construcción y reparación de puentes- Vigas de Apoyo VA2 (fck: 240 kg/cm2)	Metros cúbicos	5,28	3.196.000	16.874.880
9	Servicio de construcción y reparación de puentes - Viga de Apoyo de Vigas Longitudinales V.A.	Metros cúbicos	14,85	3.196.000	47.460.600
10	Servicio de construcción y reparación de puentes - Estribos cerrados de H°A (fck: 240 kg/cm2)	Metros cúbicos	99,5	3.062.400	304.708.800
11	Servicio de construcción y reparación de puentes - Baranda de H° A° - prefabricada	Metro lineal	36,00	395.505	14.238.180
12	Servicio de construcción y reparación de puentes -Losa de H° A° e: 14 cm. (fck: 240 kg/cm2)	Metros cúbicos	32,40	2.258.400	73.172.160

GOBERNACIÓN DE ITAPÚA SECRETARÍA GENERAL Encarnación - Paraguay
Carmina N. Benítez
Secretaria General
Gobernación de Itapúa.

Arq. Jaime Leczko García
Reg. MOPC: 386 - Reg. C.S.J.: 105.3
Reg. AB.SG. N° 164/03

GOBERNACIÓN DE ITAPÚA GOBERNADOR Encarnación - Paraguay
Ing. Javier Pereira Rieve
GOBERNADOR
Departamento de Itapúa

13	Servicio de construcción y reparación de puentes -Vigas Longitudinales (VL) prefabricadas in situ (fck: 240 kg/cm2)	Metros cúbicos	23,94	4.859.200	116.329.248
14	Servicio de construcción y reparación de puentes -Vigas Transversales (VT) in situ (fck: 240 kg/cm2)	Metros cúbicos	5,37	3.832.000	20.570.176
15	Servicio de construcción y reparación de puentes - Apoyos Neoprenos s/planos	Unidad	24,00	1.848.800	44.371.200
16	Servicio de construcción y reparación de puentes - Juntas de dilatacion	Metros	27,00	968.800	26.157.600
17	Servicio de construcción y reparación de puentes - Drenaje detrás de muros	Metros cúbicos	31,00	207.200	6.423.200
18	Servicio de construcción y reparación de puentes - Losa de Aproximación e: 20cm (fck: 240 kg/cm2) -	Metros cúbicos	14,44	2.258.400	32.611.296
19	Servicio de construcción y reparación de puentes - Empastado de Taludes	Metros cuadrados	200,00	10.400	2.080.000
20	Servicio de construcción y reparación de puentes - Señalización Vertical	Metros cuadrados	4,00	572.000	2.288.000
	NUEVOS RUBROS ADICIONALES				
21	Ménsula de hormigón armado (fck: 240 kg/cm2)	Unidad	24,00	508.333	12.199.992
22	Alcantarillado tubular de 0,60 m de diámetro, incluye provisión y colocación de tubos	Metro lineal	90,00	454.500	40.905.000
23	Alcantarillado tubular de 0,80 m de diámetro, incluye provisión y colocación de tubos	Metro lineal	36,00	564.500	20.322.000
24	Alcantarillado tubular de 1,00 m de diámetro, incluye provisión y colocación de tubos	Metro lineal	12,00	674.500	8.094.000
25	Cabezal de Hormigón armado (fck= 210 kg/cm2)	Metros cúbicos	17,03	2.336.667	39.793.439
26	Baranda metálica flex beam	Metro lineal	50,00	590.000	29.500.000
				Total	**937.843.816**

GOBERNACIÓN DE ITAPÚA
SECRETARÍA GENERAL
Encarnación - Paraguay

Carmina N. Benítez
Secretaria General
Gobernación de Itapúa

Arq. Jaime Beczko García
Reg. MOPC: 336 - Reg. C.S.J. 1053
Reg. AB.SG. N° 164/03

GOBERNACIÓN DE ITAPÚA
GOBERNADOR
Encarnación - Paraguay

Carlos Eduardo Pereira Rice
GOBERNADOR
Departamento de Itapúa

4) MODIFICACION PROGRAMA DE EJECUCIÒN DE LOS TRABAJOS

La ampliación del plazo de ejecución otorgada es por 40 (cuarenta) días. ----------

Los demás términos del contrato se mantienen inalterables.

EN FE DE LO CUAL, la CONTRATANTE y el CONTRATISTA, actuando cada uno por intermedio de sus representantes debidamente autorizados, firman la presente Adenda, en tres ejemplares de un mismo tenor a un solo efecto en derecho, en la ciudad de Encarnación, República del Paraguay, a los 03 días del mes de diciembre del año 2.024.----------

Abg. Carmina Natalia Benítez B
Secretaria General
Gobernación de Itapúa

Don Francisco Javier Pereira Rieve
Gobernador
Departamento de Itapúa

Arq. Jaime Beczko García
Contratista

Arq. Jaime Beczko Garcia
Reg. MOPC: 336 - Reg. C.S.J. 105
Reg. AB.SG. N° 164/03