MUNICIPALIDAD DE SAN IGNACIO GUAZU - MISIONES
Siempre, cerca de la Gente
San Roque González de Santa Cruz y Mcal. López
Telf. 078223 2446 Fax: 078223 2581
Correo:
Periodo 2015-2020

RESOLUCIÓN N°. 4709-A /2017

POR LA CUAL SE APRUEBA LA ADENDA DE MONTO, EFECTUADA A LA FIRMA **GANDHI SERVICIOS GENERALES**, RUC NRO. 656437-2, CON RELACION AL CONTRATO DE ADJUDICACION NRO. 05/2.017, QUE GUARDA RELACION CON LA CONSTRUCCION DE UN AULA PREESCOLAR EN LA ESCUELA BASICA NRO. 7.654 INDIA JULIANA.-

San Ignacio Guazú 17 de Octubre de 2017

VISTO El informe del Fiscal de Obras, y refrendada por el Auditor Interno de la Institución, por la cual recomienda una ampliación de trabajos complementarios, necesarios a los efectos de ejecutar trabajos adicionales de rubros no previstos en la construcción ejectuda, y.

CONSIDERANDO:

Que; siendo uno de los objetivos del Plan de Gobierno Municipal, la de transparentar la gestión administrativa, cumpliendo con las legislaciones vigentes de Contrataciones Públicas.----------

Que, viendo en el libro de obras, por la cual se estableció un corrimiento del plazo de ejecución de 29 dias laborales, por las lluvias caídas.----------

Que, avalados en Art. 62 de la Ley de Contrataciones Públicas, de convenios modificatorios en Obras Publicas.----------

POR TANTO: EL Intendente Municipal en uso de sus atribuciones y de acuerdo a la Ley 3.966, Orgánica Municipal ----------

RESUELVE

Art. 1°.- AUTORIZAR, la adenda de ampliación de monto de la Firma **GANDHI SERVICIOS GENERALES**, RUC Nro. 656437-2, con relación al contrato de adjudicación Nro. 05/2.017, que guarda relación con la construcción de un aula preescolar en la Escuela Basica Nro. 7.654 India Juliana, por **Gs. 10.594.806** (Diez millones quinientos noventa y cuatro mil ochocientos seis guaranies, con todos los impuestos incluidos).----------

Art. 2°.- AUTORIZAR a la Unidad Operativa de Contrataciones, disponga y gestione las documentaciones pertinentes al caso.----------

Art. 3°) COMUNICAR: donde corresponda, hacer copias, publicar y cumplido , archivar.-----

C.P.N. Dario Amarilla Casco
Secretario General
C.P.N. Dario Amarilla Casco
Secretario General
Municipalidad de San Ignacio Misiones

Carlos Jorge Afara
Intendente Municipal
Carlos Jorge Afara
Intendente Municipal
San Ignacio Misiones