COPACO
Nuestra Compañía

CORRESPONDE AL EXPEDIENTE Nº 863/2014
BIOS GROUP S.R.L.

Asunción, 28 de abril de 2015

GERENCIA OPERATIVA DE CONTRATACIONES
EL DIRECTORIO, en Reunión de fecha 28 de abril del año en curso, según consta en el **Acta Nº 19,** ha resuelto:

1) **AUTORIZAR** la prórroga del plazo contractual por el término de sesenta y nueve (69) días calendario y en consecuencia ampliar el plazo contractual a ciento cincuenta y nueve (159) días contados a partir del día siguiente de la firma del Contrato Nº 59/2014 - "**ADQUISICIÓN DE MÓDULOS Y ACCESORIOS DE TRANSMISIÓN ÓPTICOS (DIO, PIGTAIL) Y HERRAMIENTAS"** suscrito con la firma BIOS GROUP S.R.L., según informes obrantes en autos.

2) **APROBAR** la **Adenda Nº 1** al Contrato Nº 59/2014 – **"ADQUISICIÓN DE MÓDULOS Y ACCESORIOS DE TRANSMISIÓN ÓPTICOS (DIO, PIGTAIL) Y HERRAMIENTAS"**, a tenor del modelo obrante en autos.

3) **AUTORIZAR** al Señor Presidente del Directorio a suscribir la referida Adenda.

4) **ENCOMENDAR** a la Gerencia Operativa de Contrataciones haga efectiva las comunicaciones requeridas, según lo establecido en la Ley N° 2051/2003.

ROGELIO R. BENÍTEZ V.
Presidente del Directorio
COPACO S.A.

COPACO S.A.
RECIBIDO E
GERENCIA OPERATIVA DE CO... ...ONES
Por: ...
Fecha: 04 MAY 2015
Hora: 15:26

Foliados del 01 al 35, incluida la presente Providencia.
Adjunto: Proforma de Adenda Nº 1 al Contrato Nº 59/2014.