CUADRO DE LLUVIA Y/O HUMEDAD EXCESIVA

OBRAS DE PAVIMENTACION TIPO ASFALTICO DE TRAMOS DE CAMINOS VECINALES EN LOS DEPARTAMENTOS DE SAN PEDRO, CANINDEYU, CAAZAPA, PARAGUARI Y ÑEEMBUCU

CUADRO DE DIAS DE LLUVIA

		DIAS																													PRECIPITACIONES	
	MES	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	REGISTRO MENSUAL (mm)	DIAS
30	mayo-2023	33	18	H	H	8	H			14	H																						73	8
																																	0	0
																																	TOTAL DIAS PRORROGABLES	8

Días de lluvia y pista humeda del mes

H= EXCESO DE HUMEDAD

Ing. César Núñez Yegros
Director
Dirección de Caminos Vecinales
M.O.P.C.

Ing. Jorge Regueiro
Representante Legal
Consorcio Rio Tembey

Ing. Osvaldo López
Jefe Dpto. Ejecución
DCV - MOPC

Ing. Arturo Bracho
Supervisor de Obra
D.C.V.-M.O.P.C

2(05)