Universidad Nacional de Asunción

FACULTAD DE ARQUITECTURA, DISEÑO Y ARTE

ADENDA DE CONTRATO Nº 001

ADENDA MODIFICATORIA DEL CONTRATO Nº 019/23, SUCRIPTO CON LA EMPRESA TES INGENIERIA, CON REFERENCIA A LA CONTRATACION DIRECTA ID N° 431.865 PARA EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y READECUACIÓN DE TECHO DEL ESTUDIO DE PODCAST DE LA FACULTAD DE ARQUITECTURA, DISEÑO Y ARTE DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCION.

Entre la FACULTAD DE ARQUITECTURA, DISEÑO Y ARTE DE LA UNA, domiciliada en el Campus Universitario – San Lorenzo, República del Paraguay, representada para este acto por el Prof. Arq. José Gregorio Insfrán Guerrero, con Cédula de Identidad N° 451.773, denominada en adelante la CONTRATANTE, por una parte, y, por la otra, la firma TES INGENIERIA, R.U.C. Nº 2292560-0, domiciliada en; 14 de Abril casi Paraíso N° 3255 de la Ciudad de Asunción, República del Paraguay, representada para este acto por Diego Joaquín Rodríguez Barrios, con Cédula de Identidad N° 2.292.560, denominada en adelante el PROVEEDOR, denominadas en conjunto "LAS PARTES" e, individualmente, "PARTE", acuerdan en celebrar la presente Adenda Modificatoria Nº 001 del Contrato Nº 019/23, de conformidad al Art. 55° inc. b para los rubros no contemplados en el Contrato 019/23 y Art. 63° para los rubros contemplados de acuerdo a la Ley 2051/2003 de Contrataciones Públicas, que se regirán por las siguientes cláusulas:

CLÁUSULA PRIMERA – OBJETO DE LA ADENDA

Esta Adenda Modificatoria Nro. 001, tiene por objeto acordar la Ampliación del monto total del Contrato N° 019/23, debido a las necesidades imprevistas detectadas durante la ejecución de los trabajos conforme a las apreciaciones realizadas por el fiscal de obras, por lo que es necesario aumentar los rubros contemplados y rubros no contemplados en la Cláusula Sexta del mencionado contrato.

CLÁUSULA SEGUNDA – DOCUMENTOS DE LA ADENDA

1- La Planilla Adicional presentada por la empresa TES INGENIERIA
2- El Informe favorable del Fiscal de Obras.

CLÁUSULA TERCERA – MONTO TOTAL DE LA ADENDA Y DEL CONTRATO

Lote N° 1 - Mantenimiento y Readecuación de Techo de Estudio de Podcast					
AMPLIACION DE RUBROS CONTEMPLADOS EN EL CONTRATO					
Ítem	**Descripción**	**Unidad de Medida**	**Cantidad**	**P. Unitario**	**P. Total**
1	Reparación de techo - Desmonte de techo de teja sin recuperación	M2	**15**	17.000	255.000
3	Mampostería - Desmonte de mampostería 0,30mts. sin recuperación	M2	**15,6**	19.000	296.400
6	Construcción/Colocación de techo/tinglado - Estructura de fijación correas tubulares de 40 x 50 x 2,00 (12 unidad de 3,70mts.)	M2	**15**	50.000	750.000
7	Construcción/Colocación de techo/tinglado - Correas tubulares para corregir curvatura 40 x 50 x 2,00 (5 unidad de 10.53mts.)	M2	**15**	57.000	855.000
8	Construcción/Colocación de techo/tinglado - Chapa termo acústica doble chapa con isopor de 4cm (4 unidad de 10,55mts.)	M2	**15**	145.000	2.175.000
9	Servicio de Herrería - Servicio de Herrería - Tornillo de fijación autorizante de 12x4"	Unidad	**19**	900	17.100
10	Servicios de soldadura en el sitio - Servicios de soldadura en el sitio - Electrodo de 2,5	Unidad	**1**	28.000	28.000
11	Servicio de Herrería - Servicio de Herrería - Tarugo para pared de 8mm	Unidad	**10**	350	3.500
12	Servicio de Herrería - Servicio de Herrería - Tornillo tirafondo de 4"	Unidad	**10**	1.800	18.000
13	Construcción/Colocación de techo/tinglado - Colocación de estructura y chapa termo acústica	M2	**15**	29.000	435.000
				TOTAL	**4.833.000**

TES Ingeniería Telecomunicación, Electrónica y Servicios de Ingeniería

Prof. Arq. G. Insfrán G. Decano

Universidad Nacional de Asunción
FACULTAD DE ARQUITECTURA, DISEÑO Y ARTE
www.arq.una.py
C. Elect.: uoc@arq.una.py
Telefax: 595 – 21 – 585558/9
Campus de la UNA, San Lorenzo – Paraguay

ADENDA DE CONTRATO N° 001

RUBROS NO CONTEMPLADOS EN EL CONTRATO PARA EL LOTE N° 1					
1	Pintura para impermeabilización de pared.	M2	**15,6**	38.000	592.800
2	Mano de obra de pintura para impermeabilización de pared	M2	**15,6**	16.000	249.600
				TOTAL	**842.400**
			TOTAL AMPLIACION LOTE N° 1		**5.675.400**

Lote N° 2 - Mantenimiento y Readecuación de Estudio de Podcast					
AMPLIACION DE RUBROS CONTEMPLADOS EN EL CONTRATO					
Ítem	**Descripción**	**Unidad de Medida**	**Cantidad**	**P. Unitario**	**P. Total**
11	Servicio de instalación y reparación de cielorrasos - Cielo raso de cartón-yeso (DURLOCK o similar) 20mm: incluye accesorios mencionados en las especificaciones técnicas	M2	**5**	277.000	1.385.000
19	Servicio de pintura - Al látex interior con enduido	M2	**45,41**	40.000	1.816.400
				TOTAL	**3.201.400**
RUBROS NO CONTEMPLADOS EN EL CONTRATO PARA EL LOTE N° 2					
1	Re - Ubicación de Evaporador de Aire split existente.	Global	**1**	1.150.000	1.150.000
				TOTAL	**1.150.000**
			TOTAL AMPLIACION LOTE N° 2		**4.351.400**
TOTAL DE LOS TRABAJOS DE LOS RUBROS NO CONTEMPLADOS MAS LOS RUBROS AMPLIADOS					**10.026.800**

El monto total de la presente Adenda Modificatoria asciende a Gs. 10.026.800 (Guaraníes; Diez Millones Veinte y Seis Mil Ochocientos).

Quedando el monto total del Contrato N° 019/23, a Gs. 176.307.185 (Guaraníes; Ciento Setenta y Seis Millones Trescientos Siete Mil Ciento Ochenta y Cinco).

El Proveedor se compromete a proveer los Bienes a la Contratante y a subsanar los defectos de éstos de conformidad a las disposiciones del Contrato.
La Contratante se compromete a pagar al Proveedor como contrapartida del suministro de los bienes y servicios y la subsanación de sus defectos, el Precio del Contrato o las sumas que resulten pagaderas de conformidad con lo dispuesto en el Pliego de Bases y Condiciones.

EN PRUEBA DE CONFORMIDAD Y ACEPTACION, previa lectura y ratificación, firman las partes la presente Adenda Modificatoria N° 001, constituido por una página, en 2 (dos) ejemplares de un mismo tenor y a un solo efecto, en la Ciudad de San Lorenzo a los 12 días del mes de Setiembre del 2023.

Diego Joaquín Rodríguez Barrios
REPRESENTANTE LEGAL
TES INGENIERIA

TES Ingeniería
Telecomunicación, Electrónica y Servicios de Ingeniería

Prof. Arq. José G. Insfrán G.
DECANO
FADA - U.N.A.

UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCIÓN
FACULTAD DE ARQUITECTURA, DISEÑO Y ARTE
DECANATO