*Universidad Nacional de Asunción*
*Facultad de Ingeniería*

Campus de la UNA – San Lorenzo - Paraguay

# RESOLUCIÓN Nº 1310/2015

**"POR LA CUAL SE APRUEBA LA AMPLIACIÓN DEL CONTRATO Nº 32/2014 PARA LA CONSTRUCCIÓN Y AMPLIACIÓN DE LABORATORIOS DE LA FIUNA"**

Campus de la U.N.A., San Lorenzo, 06 de noviembre de 2015.

**VISTO Y CONSIDERANDO:**

- La Solicitud de ampliación del Contrato Nº 32/2014 presentada a la Unidad Operativa de Contrataciones, por la Dirección de Infraestructura y Mantenimiento de la FIUNA, correspondiente a la **"CONSTRUCCIÓN Y AMPLIACIÓN DE LABORATORIOS DE LA FIUNA"**.
- El **Memorándum Nº 349/2015**, presentado por el Lic. Alberto Mendieta Irala, Jefe de la UOC, por el cual se eleva la propuesta de ampliación del Contrato Nº 32/2014, a consideración del Señor Decano de la FIUNA.
- El **Contrato Nº 32/2014** firmado entre LA FACULTAD DE INGENIERÍA DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCIÓN y LA FIRMA NAD CONSTRUCTORA de NICOLÁS AMARILLA DÍAZ para la obra **"CONSTRUCCIÓN Y AMPLIACIÓN DE LABORATORIOS DE LA FIUNA".**
- La conformidad de la firma **NAD CONSTRUCTORA del Arq. NICOLÁS AMARILLA DÍAZ** para la ampliación del Contrato Nº 32/2014.
- El parecer favorable del **Prof. Ing. Cirilo J. Hernáez Medina**, Decano de la FIUNA.
- El **Dictamen favorable de Auditoría Interna** de fecha 06 de noviembre de 2015 a la propuesta de ampliación del contrato entre la **FACULTAD DE INGENIERÍA - U.N.A.** y la firma **"NAD CONSTRUCTORA de NICOLÁS AMARILLA DÍAZ"**.
- La **Ley Nº 2051/03 "DE CONTRATACIONES PÚBLICAS"**, en su **Art. 62.- Convenios Modificatorios en Obras Públicas.**
- El **Decreto Nº 21909/03**, por el cual se reglamenta la Ley Nº 2051/03 **"DE CONTRATACIONES PÚBLICAS"**, modificado por los **Decretos Nº 5.174/05** y **3719/15**.
- El **Estatuto** vigente de la Universidad Nacional de Asunción.

**EL DECANO DE LA FACULTAD DE INGENIERÍA DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCIÓN**
**RESUELVE:**

**Art. 1º)** **Aprobar** la ampliación del Contrato Nº 32/2014 firmado con **"NAD CONSTRUCTORA de NICOLÁS AMARILLA DÍAZ"** para la obra: **"CONSTRUCCIÓN Y AMPLIACIÓN DE LABORATORIOS DE LA FIUNA"**, por la suma de **G. 136.141.826.- (Guaraníes ciento treinta y seis millones ciento cuarenta y un mil ochocientos veintiséis)** IVA Incluido.

**Art. 2º)** **Comunicar** esta resolución a quien corresponda y cumplido archivar.

**Ing. Evelyn Alviso López**
Secretaria

**Prof. Ing. Cirilo J. Hernáez Medina**
Decano

Orig. 1: Archivo Secretaria de la FIUNA
Orig. 2: Archivo Rendición de Cuentas